URZAD MIASTA GDYNL
WY DL INwWESTYC

Alglo thariznltn Piurdsbego Sah4
Bl-382 Gdynia

ULIN.7041-7/172010%6F (idynia. 28.06.2010r.

Wydrial Organizacyjny
wim.

Dotvezy: Projekiu Budown Trasy Kwintkowskicoo w Gdyni T etap”™ SPOT/2.376/04,

W zalaczeniu prackazujy jeden egzemplary informac) pokottrolne] e kontrol inwadosel  wiw
projekul.

Loadgesnuka:
.1 egw

K.O.
LTINS aia



.

v ---»
" TRANSPORT
Sukrwramy: Prwgras Cogm vy

INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI TRWALOSCI PROJEKTU

Projekt: SPCT/1.2. 36/04 Budowa Trasy Kwiatkowskego w Gdyni - il Etap
Nazwa Baneficlenta: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszalka Pisudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Podstawa prawna prreprowadzenia kontroli: ar, 52 ust 1 pkt 4 ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju z dnia 24 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 2 pbdn. zm )
Zespd konltrelny: Tomasz Wolpe (kerewnik zespolu kontrolnego),
Agnieszka Krupinska,
na podstawie upowaznienia nr 126 z dnia 20 maja 2010 1.
Termin kontroli: 27 maja 2010 r.
Charakter kontroll: Planowa
Zakres kontroli:
Zakresem kontroli objgto:
1) sprawdzenie, czy w projekcie nie nastapily znaczace modyfikacie w rozumieniu art. 30
rozporzadzenia 12601999 oraz czy cel projekiu 20sta zachowany,
2) sprawdzenie, czy projekt jest zarzadzany i finansowany zgodnie z wrwoskiem o dofinansowanie
) zawarty umowa o dofinansowanie;
3} sprawdzenie, czy beneficient wypemia ebowigzki wynikajace z umowy w zakresie promodi
projektu;
4) sprawdzenie, £zy istnieje odpowiedni system archiwizacji akt.
Z uwagi na fakt, it przeprowadzona na zakoriczenie realizacji projekiu kontrola sprawdzata zgodnodé
j6go wdrazania z przepisami krajowymi i wspdlnctowymi, zespdl kontrolny nie kontrolowat tej kwesti
w trakcie przeprowadzonych czynnoscl kontrolnych.

Osoby reprezentujace beneficjenta:
1. Pani Joanna Niemyska - Inspekior, Referat Realizadji Inwestyi, Wydzial Inwestydi
2. Pani Teresa Horiszna — Naczelnik Wydziaty Inwestycii
3. Pani Wieslawa Szleszkowska—Zalewska - Kierownik Referatu ds. Rozliczen Projektdw

Unijnych, Wydziat Budzelu
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Ustalenia kontroli:

W dniu 27 maja 2010 r. Zespdl Kontredny (2K} przeprowadzit kontrole projektu SPOT/.2.3/6/04 Budowa
Trasy Kwialkowskiego w Gdyni — Il Efap. Celem omawianei kontroli bylo sprawdzenie trwalosci
projekiu, a co za tym idzie zbadanke elementow obsetych zakresem nintgjszej kontroli. Celem kontroli
byto rowniez sprawdzenie prawdziwesc oSwiadczenia, zamieszczonego przez  benefijenta
W wypeiniongj przez niegn Ankiecie monfforufjacel zachowsnie [rwafoscl projektow przez beneficientow
SPOT, kibra beneficient przekazat pismem or ULIN 7041-7/1£20091505 z dnia 11 grudnia 2008,
Kontrola zostala przeprowadzona przed uplywem 5 - letniego okresu trwatosci, ktory biegnie od dnia
zawarcia umowy o dofinansawanie. W przypadku kontrolowanego projekty, umowa nr 34105 zostala
podpisana 1 czerwea 2005 r. W trakcie realizacji projektu umowe aneksowano czierokrotnie:

= Angks nr 1z dnia 19 grudnia 2006 1,

~ Aneks nr 2 2 dnia 5 istopada 2007 .,

= Aneks nr 3 z dnia 15 wrzesnia 2008 1.,

— Aneks nr 4 2 dnia 23 grudnia 2008 r.

1. Zachowanlgs calu | trwaloéci projektu

Badajac to zagadnienie ZK zwricit sia na pismie do przedstawicieli beneficienta o udzielenie
odpowiedzi na pytama dolyczaee trwatosc! projekiu.

Pismem nr Ul JN.7041-711/2010/664 z dnia 31 maja 2010 r. beneficient potwierdzil, iz w projekcie me
dokonywant ingerencji i nie prowadzono prac, kitre doprowadzily do znacznych modyfikacii projektu.
Beneficjent potwierdzit rdwnie?, 2e 2ostaly osiggnigte | utrzymane zalozone cele projekty, kidme
wskazane we wniosku o dofinansowanie, polegajace na budowie (..} 3.5 km drogi dwuezdniows;
dwupasmowej {GF2/72) o klasie nawerzehni KRE (nacisk 11,5 tonfos); facznic wiazdowych | zjazdowych
oraz wezla z Obwodows, obiekidw indynierskich. 3 wiaduktdw 371,2 m, 37073 m | 144 m, Magki dia
pisszych, przepustow, ¢ przsjazetw gospodarczych, przebudowe polgczert drogowych z preyleglg
zabudowg oraz instalacie ekrantw akustycznych’

Beneficient oswiadczyl takie, 2e zakiadane wskasniki produktu, rezultaty i cddzialywania zostaty
osiggnigte, a dokladne informacije na temat wskafnikéw 2ostaly przekazane przez beneficienta w
sprawozdaniu koncowym z dnia 3 czerwea 2009+,

Ponadio benefcjen] w czasie kontroli peinformowat ZK, 2e projekt nie wygenerowst przychody oraz 2e
nie nastapila zmiana ckolicznosci umo2liwigjgca odzyskanie przez Gming Miasta Gdyni podatku VAT,
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kidry stanowlt wydatek kwalifikowany w okresie realizacii projekiu {pkt. 5 pisma nr ULJN.F041.
71172010/664),

ZK wraz z Panig Joanng Niemyska, Inspektorem Referatu Redizacji Inwestycji udat sie rownie2 na
miepsce lokalizac)i projektu, w celu dokonania jego ogledzin. Po przepeowadzeniu kontrolnego przejazdu
w obie strony na calej dugosci zmodemizowane] drogi, ZK nie stwierdzd Sladdw zniszczenia
nawierzchni drogi (w postaci kokein, dziur w jezdni, uszczerbkdw, itp.} ani uszkodzen innych elementow
ulicy {(krawelnikow, kratek Sciekowych, barienek itp.) — pairz dokumentacja zdjgciowa.

Zdjecle nr 1. Trasa Kwiatkowskiega Zdjecie nr 2. Trasa Kwintkowsklago

2. Zarzadzanie projektem zgodnie z wniosklem/ umowy o dofinansowanle

Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku ¢ dofinansowanie beneficientem realizujaeym projekt jest
Gmina Miasta Goyni {pkt. 5 Wniosku o duﬁnmsuwénie]. Po zakofhczeniu realizac)i projekiu Czosé
migjska oraz ledna plancwanego do realizacyi Iif efapu Trasy Kwiatkowskiego (fzn. od ulicy Morsiosi do
Obwodowsy Trojmiasta) bedne ulrzymywana oraz zarzgdiena prrez Miasto Gdynia [Wydzis!
Gospodarki Komimnalnej zapewni utrzymanie kanalizacii deszczowej (6.280 mb), a Wydzial Drog |
Komunikacy ufrzymanie wiicy | wiadukiow (371,2: 370,731 144 metréw} orsz przejécia dia pieszych wraz
z przepusiami]. Natomiast vtrzymams Wedla Trasy z Obwodnica Troimiasla po jego zbudowaniy |
oddaniu do u2ythowania zgodnie z Ustaws 2 dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (lekst
jedrolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 835) zapeawni gdariski Qddzief Gensralnej Dyrekef Drog Krajowych i
Autostrad” (pkt. B Wniosku o dofinansowania).
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Beneficjent potwierdzit pismem nr ULJN.7041-7/1/2010/664, 2e Banaficient projekiy nis ulagd zmiarie i
jest zgodny z umows © dofinansowanie nr 34/05 z dnia 1 czerwea 2005 r. & jest nim Gmiina Miasta
Gdymi”.

3. Wypeinianie obowlazkow w zakresle promoc)l projektu

Beneficient umiedcit dwie tablice pamigtkowa przy dwich wjazdach na trase Kwiatkowskiego od sirony
Gdyni. Tablice zawieraj logotyp SPO Transpen, nazwg projektu, gedio UE, warlo$ dofinansowania
oraz informacje o dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regiohalhega [patrz
dokumentacja zdjeciowa).

Fonadto na stronie intemetowe) beneficienta! zamieszczona jest informacja o projekcie. Benefcjent

promowa projekt rhwniez poprzez arlykuly w gazetach, billboardy, fim promocyjno-nformacyjny,
dysirybucje ulotek promocyjnych, a takee realizujae uroczystosé dotyczacq otwancia zmodemizowane;
drogi.

Zdjecie nr 3. Tablca pamigtkowa Zdgcie nr 4. Tablica pamigtkowa

4, Sprawdzanie, czy [sthisje odpowledni system archiwlzac) akt

Dokumentacja zwigzana z realizacja projektu przechowywana jest w dwich jednosikach
organizacyjnych Urzedu Miasta Gdyni, Wszystkie dokumenty zwiazane z ww. projektem archiwizowane
s zgudnie z Podrecznikiem Wewnglrznych procedur Zarzadzania § Kontroli Frojeldow Reslizowenych

1 Drtep e vy pd vrian, plnews e estyejek v iatbowskicge/A62 2 YTHOR bl stan ne dzieh b (e M0
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w Ramach SPO-T, zgodnie z kirym dokumenty dolyczace projektu beda przechowywane 3 lata od
daty plainosci koficows| na rzecz progranmu. Zgodnie 2 uzyskanymi informacjami:

- w Wydziale Inwestycji, przechowywana jest umowa o dofinansoware, wniosek o dofinansowanie
wnioski 0 plainoéé, sprawczdania, dokumenty Zwigzane z promocy projektu, oryginaly
dokurnentaci zwiazane] z prowadzonymi postepowariami o udzielenie zaméwier publicznych,
oryginaly umow z wykonawcami, dokumentaca zwiazana z konirolami, harmonogramy zamowieh
publicziych, informacie syntetyczne. Dokumenty umieszczone s w opisanych § oznakowanych
segregatorach, zawierajacych numer projekiu, nazwe projektu oraz logotyp SPOT i UE.
Segregatory frzymane sg w osgbnym pomieszezeniy cznakowanym numerem projeklu, nazwg
projektu oraz logolypem SPOT i LE.

- w Wydziale BudZetu przechowywane 53 oryginaly dokumentdw ksegowych dotyczace realizac)
projektu, Dokumenty umieszczone s w opisanych i oznakewanych segregatorach, zawierajacych
numer projektu, nazwe projektu oraz kogotyp SPOT i UE. Segregatory trzymane 53 w
oznakowanej numerem | nazwa projekiu szafie ;

Zgodnie z informacjq olrzymana od przedstawicieli beneficienta wszystkie komorki organizacyjne
zaangatowane w realizacie projektu s3 poinfomowane o 3 letnim terminie archiwizacji dokumentdw,
liczonym ad przekazania przez KE plainosci koncowe| na rzecz programu.

POUCZENIE
Ninigjsza informacie poxontroing sporzadeono w dwhch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktorych jeden przekazana
Kierownikowi jednosiki kontrolkowanej. Drugi egzemplarz majduje sig w Instytucii Pogredniczace) w Zarzadzaniu Sektorowym
Programem Operacyjnym Transport {Ministerstwe infrastrukiury).

Ma podstawie § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministre Rorwoiy Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 1. w sprawe
brybu Kontroli readizaci projeitow | pmgramow wepiifinansowanych 7e dodkdw funduszy strukdoainyclt | Fundiszu
Spiweasd (DL 2 0740 602) Kerownik jednestkt konrolowansy lub osoba przez niego upowainona mode zgosic w
lerminie 14 dni ¢d dnia doreczenia informacii pokonirolney zasirzerenia do tredci zawartych w tey informagyi. W przypadiu
przehroczania pawyrszegn terminy kismwnik ednosii konlroluace) odméwi rozpatrzenia zgloszonych zastrreded.

Zgodnle 2 § 19 usl. 20 3 Rezporzaozenia Minisira Rozwolu Reginnalnego z dnia 27 kwietnia 2007 ¢ w sprawa
trybu kool regkzaci projekitw | programow wspidWinansowanych 2o srodkiw funduszy strukturainych § Fumdicszy
Spénogo {Dz.. z 07 90.602) w terminie 14 dni od dnla otrzymania inkormac)i pokoniroing) nalety przestad do |ednoatki
kontrolujace] podpisana przez Kierownika |ednostki kontrolowans] ub osobe przaz niego upowakmong informacie
pokonbring lub zoialt do nie) 2astradenia na pidmie, przesylaje jo wraz z mepodpisanymi egremplarzami informedi
pokontroina).

Zgodria z § 15 ust. B Rozpovzadzenia Minisira Rozwoji Regionslnego z dria 27 koetetria 2007 r. w sprawse Inybu
komdrolf mafizecll profakidw | programiw wspdifinenzowanych 26 Smdidw funduszy strukfuraimech | Fundusze Spéinode
Dzl z 3700 602) Hiergwnik jednosiki kontralowane] lub oscha przez niega upowadmiona mode cdmdwid podpisania
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informacji pokonlirolng], skiadajac w terminie 7 dni od dnia j olrzymania, pisemns wyjadnianie o cdmowy oraz odsyisjac w
tym ferminie jeden mepadpisany epzemplarz. O odmowie podpisania infrmacgi pokontrolng i jej uzasadnieniu konirchijacy
zameszoza wamniankg w informacy pokoniroina).

Odmowa podpisania informagii pokontroing nie wsirzymuje reallzagyi ustaled konirol. Mee wstrzymuje takre
sporzadzents | przekazania zakeoen pokioniminych.
Dokumeriiac]a zebrana podezas kontroli na misjscu realizac)i stanowl akta kontroll | Jest dostepna w sisdzlbia
kontrolufacegs.

—

il A6 ¢6 LB

tle | podpisy caiomkdie Zespols Koniroimego

e
Aeoe w10 |, »;

Lista zalacznlkéw do Informacy pokontrolne).

1. Pismo ZK z dnia 27 maja 2010 r. 2 pytaniami dotvezacymi rwalosei projektu,
2. Pismo UILJN.7041-7/1720104664 Z dnia 31 maja 2010 r. stanowigee odpowiedz beneficienta na pytania ZK.
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w zwiazku z prowadzona komtroly trwalosci projektu SPOT/1.2.3/6/04 Budowa me-ﬂf
Kwiathowskiego w Gdyni - I Btap zwracamy sig z uprzeima prosba o ud:q&‘elepﬁz
odpowiedzi na nagiepujace pytania: N |

1 Czy w projekeie od momentu 2akoficzenia jego realizacii dokonywano jukichkolwick
ingerencji - czy prowadzone prace, ktére doprowadzily do znacznych modylikacji
projektu’

2y Czy zalotone cele projektu, wzn. budowa ...} 3,5 km drogi dwujerdniowej
dwupasmowej (GP2/2) o Kasic nawierzchni KRS (nacisk 11,5 ton/os}: lqcznic
wiazdowych i zjazdowych oraz wezla 2 Obwodowq, obiektow inzynierskich:

I wiaduktow 3702 m, 37073 m § 144 m, Kadli dla pieszvch, przepustow.
2 praefazdow  gospodarczych, przebudowe polqczedt drogowvch 1 przplegly
zabudowq oraz instalaciy chranow akustyeznyeh ™ zostaly osiggnicte i zachowane?

3) Czy wskarzane we wniosku o dofinansowanie/ wmnowie o dofinansowanie jednostki
organizacyne sg weigz edpowiedrialne za zarzadzanie projektem?

4} Czy projekt wygenerowat przvehéd?

2} Czy po zakodczeniu realizac) projekty nastapite zmiana okolicznosel powodujaca
mozliwod$é  odzyskania  przez beneficjenta VAT, kidry  stanowil  wydmek
kwalifikowany w okresie realizacji projekm?

6} Czy istnieja wewngtrzne przepisy (np. regulamin, rzeczowy wykaz akt) dotyezace
archiwizacii, zapewniajgee precchowywanie wszystkich dokumentdw zwigzanych
realizaciq prejektu przez okres 3 {al od przekazania platnodei kolicowej w programie
przez KE?

7) Czy wszystkic zakladane wartosci wskagnikdw produkny, rezultatu i oddziabywanija
zostaly osigpnigte (prosimy o wskazanic, w jaki sposob sprawdzono ich osiagniecie)?
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URZAD MIASTA GDYNI
Alola Maruodhs PHuodak inge 52554
B1=382 Gdyain

ULIN.7041-T 12010 ¢ 6 4 Gdynia, 31.03.2010

WYDZIAL INWESTYC I

Woslano Pani Celina Zagdérska
ana W7 0. 2010 Zastepea Dyrektora
L. dz. Departamentu Funduszy UG

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Departament Funduszy UE

ul. Chahubifiskiego 4/6
0{)-92K Warszawa

Dotyezy: Projekiv SPOT/1.2.3/6/04 , Budowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdvni - Iil etap”.

Odpowiadatae no pismo z dnia 27.05.2010r. dotyczace konteali trwalosei projekiu
SPOT/1.2.376/04 , Budowa Trasy Kwiatkowskicgo w Gdyni — 111 etap™ upreeimie informujs:
ad.l. w projekeie od momentu zakonczenia jego realizacji nie dokonywano ingerencii i nie
prowadzono prac, kidre doprowadzity do znacznych maodvfikacji projektu
ad.2. zalozone cele projekiu zostaly osiagniete i zachowane
ad.3. Beneficientem projektu nie ulegl zmianie | jest zgodny 7z umows o dofinansowanie nr
34/05 z dnia (1] czerwea 2005 r.4j. jest nim CGmina Miasta Gdym
ad.3. po zakoficzeniu realizach projektu nie nastapits zmiana okeolicznodei powodujiyca
mozliwost odzyskanin przez Gming Miasta Gdyni VAT, kidry stanowil wydatek
kwalifikowany w okresie realizac)i projekiu
ad. 6. przechowywanie wszystkich dokumemdw zwigzanych z realizacja projektu przez okres 3
lat od przekazania platnodci  kefcowe) w programie KE odbywa sie zgodnie z
~Podreczmikiem Wewngtrznych  Procedur  Zarzgdzania i1 Kontroli  Projekiow
Realizowanych Ramach SPO-T"
ad.7. zakifadane  warleder  wskasnikow  produkty, rezoltatu | oddzipdvwania zostaby
ostqenigle zpodnie e sprawoedunivin koficowym 2 realizacji projekiu,

..
NIK WYDZIALU . Z e PREZYDER 4

SR Y

g Mooy

i WO RRIRR
Wit EPRE Ty

T W R T



