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Informacje wypetniane przez instytucje przyjmujaca wniosek

Data przyjecia wniosku:

Numer kancelaryjny wniosku:

Numer wniosku w KSI:

Imie i nazwisko osoby przyjmujacej wniosek:

|. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Numer i nazwa Priorytetu:

IX. Rozwéj wyksztatcenia i kompetencji w regionach

1.2 Numer i nazwa Dziatania:

9.1. Wyréwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci
ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oSwiaty

1.3 Numer i nazwa Poddziatania:

9.1.1 Zmniejszanie nierbwnosci w stopniu upowszechnienia edukac;ji
przedszkolnej

1.4 Wojewo6dztwo:

pomorskie

1.5 Instytucja, w ktérej wniosek zostanie
zlozony:

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego

1.6 Numer konkursu:

01/POKL/9.1.1/2009

1.7 Tytut projektu:

Uniwersytet zaczyna sie w przedszkolu

1.8 Okres realizacji projektu:

Od 01.09.2009 Do 31.12.2010

Wojewddztwo: Pomorskie

1.9 Obszar realizacji projektu: (cata Polska, |Powiat: Powiat m. Gdynia
wojewodztwo, powiat, gmina) Gmina: M. Gdynia

1.10 Projekt ponadnarodowy: NIE

1.11 Projekt innowacyjny: NIE

1.12 Projekt z komponentem NIE

ponadnarodowym:

Il. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)

2.1 Nazwa projektodawcy:

Gmina Miasta Gdyni

2.2 Status prawny:

Gminna Samorzadowa Jednostka Organizacyjna

2.3 NIP: (PL)

5860022860

2.4 REGON:

000598486

Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2




Ulica: Al. Marszatka Pitsudskiego

Nr domu: 52
Nr lokalu: 54

2.5 Adres siedziby: Miejscowos$é: Gdynia
Kod pocztowy: 81-382
Telefon: 058 668 80 15
Fax: 058 621 74 07

2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania

decyzji wiazacych w imieniu projektodawcy: Wiceprezydent Miasta Gdyni Pani Ewa towkiel

2.7 Osoba do kontaktéw roboczych: Magdalena Matwijéw Gtuchowska
2.7.1 Numer telefonu: 058 668 84 66

2.7.2 Adres poczty elektronicznej: m.gluchowska@gdynia.pl

2.7.3 Numer faksu: 058 668 84 52

2.7.4 Adres: Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
2.8 Partnerzy: NIE

lll. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znakdw)

3.1 Cel projektu

+ Uzasadnij potrzebe realizacji projektu (wskaz problem/y ktéry/e chcesz rozwigzac)
+ Wskaz cel ogélny oraz cele szczego6towe projektu.
¢ Uzasadnij zgodno$¢ celéw z PO KL, Planem Dziatan (i innymi dokumentami strategicznymi)

Na podstawie analizy danych zebranych w Referacie Ewidencji Ludno$ci i Meldunkéw Urzedu Miasta w Gdyni oraz danych z
Systemu Informacji Oswiatowej w 2009 roku 53% dzieci w wieku 3-5 lat objetych zostato opieka przedszkolng w publicznych
przedszkolach samorzadowych, 14,5% w przedszkolach niepublicznych, punktach przedszkolnych oraz przedszkolach
prowadzonych przez inng instytucje/jednostke oraganizacyjna, np. stowarzyszenie, niz Gmina Miasta Gdyni. Proces
rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2008/2009 wykazat, ze 5% dzieci w wieku 3-5 lat obojga rodzicéw pracujacych i
spetniajgcych kryteria ustawowe ma utrudniony dostep do edukacji przedszkolnej z powodu zbyt matej liczby miejsc w
przedszkolach. Dzieci te nie zostaly objete opieka przedszkolng w gdynskich przedszkolach samorzadowych. Istnieje takze
grupa dzieci, ktérych rodzice pracujg w godzinach popotudniowych badz w weekendy, i ich dzieci nie sg objete zadng formag
opieki przedszkolnej. Powszechnie za$ uznany jest korzystny wptyw zaje¢ dydaktyczno-opiekunczych na rozwoj dziecka.
Gdynia jest miastem dynamicznie rozwijajgcym sie, zamieszkatym w duzej mierze przez ludzi mtodych, aktywnych
zawodowo, zamieszkujacych rozbudowujace sie osiedla.Zasoby gminy w placédwki wychowania przedszkolnego i liczba
miejsc w przedszkolach nie podlega tak dynamicznemu wzrostowi i nie jest wspétmierna do potrzeb mieszkancéw. W
szczegoblnosci, ale nie tylko, dotyczy to dzielnicy Witomino, gdzie istnieje palaca potrzeba stworzenia warunkéw do przyjecia
wigkszej liczby dzieci. Dlatego wychodzac naprzeciw potrzebom mieszkancéw Gmina Miasta Gdyni zamierza realizowac
dziatania w celu:

1.Zwiekszenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym oraz wyréwnania dysproporcji edukacyjnych.

Cel ogolny zamierza sie zrealizowac poprzez realizacje celi szczeg6towych:

a)uzyskanie dodatkowej sali zajeé dla oddziatu przedszkolnego z szatnig i sanitariatem w Przedszkolu Samorzadowym nr 28
poprzez adaptacje czesci pomieszczen,

b)dostosowanie Przedszkola Samorzadowego nr 28 do potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez budowe podjazdu dla
niepetnosprawnych,

c)zniesienie specyficznych zaburzen i dysharmonii rozwojowych utrudniajacych proces przygotowania dzieci do nastepnego
etapu edukacyjnego,poprzez specjalistyczne zajecia psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne

d)poszerzenie jakosci oferty edukacyjnej $wiadczonej przez przedszkola poprzez wydtuzenie czasu pracy 7 przedszkoli
(wprowadzenie zaje¢ opiekunczo-wychowawczo-dydaktycznych gtéwnie dla tych dzieci, ktérych rodzice nie pracujg lub
pracujg w godz.popotudniowych, czy tez na cze$¢ etatu),i ktére ze wzgledu na deficyt miejsc w przedszkolach nie moga do
nich uczeszczaé. Zajecia odbywatyby sie w godz. od 16.00 do 19.00.

e)poszerzenie jakosci oferty edukacyjnej $wiadczonej przez przedszkola o zajecia w soboty w 3 przedszkolach(w celu
objecia opiekg przedszkong dzieci, ktdych rodzice nie pracujg w ogdle, badz pracujg wytacznie w weekendy, na czesé etatu
itp.)

f) wzrost $wiadomosci spotecznosci na temat korzysci ptynacych z edukacji przedszkolne;.

g) podniesienie $wiadomosci rodzicéw w zakresie koniecznosci wczesnej edukacji swoich dzieci i rozwijanie umiejetnosci
wychowawczych.
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Zatozone cele sg zgodne z POKL:

-zmniejszenie obszaréw wykluczenia spotecznego;

-Upowszechnienie edukacji spoteczefnstwa na kazdym etapie ksztatcenia przy rownoczesnym zwigkszeniu jakosci ustug
edukacyjnych i ich silniejszym powigzaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy;

Planem Dziatan na rok 2009 dla wojewddztwa pomorskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL dla Priorytetu 1X-
"Rozw0j wyksztatcenia i kompetencji w regionach”, Dziatanie 9.1.1 "Zmniejszenie nieréwnos$ci w stopniu upowszechniania
edukacji przedszkolnej" w miejscach w ktérych mowa jest o:

- uelastycznieniu oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci ich opiekunéw,

- przetamywaniu barier kulturowych poprzez przekonanie rodzicéw o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju
dziecka i decyzji o skierowaniu dziecka do przedszkola,

-wydtuzeniu godzin pracy przedszkoli

- dodatkowym naborze do przedszkoli.

Zatozone cele sa zgodne z Powiatowym Programem na Rzecz Zatrudnienia i Spdjnosci Spotecznej 2008-2013 Cel. 1.
Podniesienie jakos$ci edukaciji, Priorytet 1.1 Wyréwnanie szans edukacyjnych; kierunki dziatan:

-wyréwnanie dysproporcji edukacyjnych wsréd dzieci

-zwigkszenie liczby zaje¢ wyréwnawczych i terapeutycznych w placéwkach o$wiatowych

-wsparcie psychologiczne i terapeutyczne rodzin dysfunkcyjnych i posiadajacych dzieci niepetnosprawne oraz uczniow
znajdujacych sie w sytuacjach trudnych

-rozszerzenie wsparcia psychologicznego w placéwkach o$wiatowych

3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektow informacyjnych i badawczych)

¢ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje ktére zostang objgte wsparciem
+ Uzasadnij wybdr grupy docelowej, ktérg obejmiesz wsparciem
¢ Opisz sposob rekrutacji uczestnikéw

Grupe docelowg stanowig sprawne i niepetnosprawne dzieci gdynskich przedszkoli samorzadowych w wieku 3-5 lat oraz
dzieci ktére w wyniku dodatkowego naboru na zajecia popotudniowe dopiero bedg uczeszczac do przedszkola.Chodzi o to,
by obja¢ programem te dzieci, ktére ze wzgledu na ograniczong ilo§¢ miejsc w przedszkolu nie zostaty do zadnej placéwki
publicznej przyjete, jak réwniez o to, by umozliwi¢ rodzicom pracujagcym w godzinach popotudniowych czy w weekendy,
realizowanie zycia zawodowego przy jednoczesnym nierezygnowaniu z mozliwosci rozwoju dziecka w grupie, ktéry to rozwdj
gwarantowany jest przez gdynskie przedszkola. Wsparciem specjalistycznym objete zostang natomiast dzieci ze
zdiagnozowanymi dysfunkcjami rozwojowymi,z op6znionym rozwojem mowy,wadami wymowy,sprawiajace ktopoty
wychowawcze.Na poczatkowym etapie edukacji jakim jest pzedszkole, to wtassnie te dysfunkcje sg gtéwng przyczyna réznic
i barierg w przyswajaniu wiedzy i powodujg w dalszej konsekwencji pogtebianie sie dysproporcji w poziomie edukacyjnym
dzieci.

Dyrektorzy przedszkoli najlepiej znajg dzieci, rodzicow i ich potrzeby, to do nich trafiajg wnioski rodzicéw o przyjecie do
przedszkola. Zatem to dyrektorzy przedszkoli przeprowadzg dodatkowy naboér dzieci do przedszkoli, to oni bedg takze na
podstawie orzeczen i opinii psychologéw, logopeddw i innych specjalistow kierowac dzieci, po uzyskaniu zgody rodzicow, na
dodatkowe bezptatne zajecia specjalistyczne: psychologiczno-pedagogiczne czy logopedyczne. Czesciowo dyrektorzy
posiadajg dane oso6b zainteresowanych udziatem w zajeciach z przeprowadzonej ostatnio rekrutacji. zostanie
przeprowadzona jednak kolejna rekrutacja. Jesli okaze sie ze chetnych jest wiecej niz wolnych miejsc, rozstanie stworzona
lista rezerwowa (dotyczy to zwtgszcza zaje¢ specjalistycznych, w pozostatych dwéch typach zajec¢ istnieje mozliwosé
zwiekszenia liczby dzieci w grupie w ramach obowigzujacego prawa-maksymalnie do 25 oséb).

Przewiduje sie, ze w zajeciach popotudniowych wezmie udziat 140 dzieci (po 20 oséb na kazde z 7 przedszkoli, kt6re
zgtosito zapotrzebowanie na taki typ zajec), 45 dzieci w zajeciach w soboty (po 15 oséb z kazdego z 3 przedszkoli, ktére
zgtosity zapotrzebowanie na taki typ zaje¢), oraz 495 dzieci w zajeciach specjalistycznych psychologiczno-pedagogicznych i
logopedycznych(w zaleznosci od zgtoszonego przez 21 przedszkoli zapotrzebowania odnos$nie iloSci godzin, 3 osoby na
godzine, gdyz terapia np. lodopedyczna trwa jednorazowo ok.15 min.)

3.2.1 Przewidywana liczba oséb/instytuciji objetych wsparciem EFS w ramach projekiu i ich status (ilosciowe)

Status uczestnika Lic,z ba
os6b

Bezrobotni 0
w tym osoby dtugotrwale bezrobotne 0
Osoby nieaktywne zawodowo 680
w tym osoby uczace lub ksztatcace sie 680
Zatrudnieni 0
w tym rolnicy 0
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w tym samozatrudnieni

w tym zatrudnieni w mikroprzedsiebiorstwach

w tym zatrudnieni w matych i srednich przedsigbiorstwach

w tym zatrudnieni w duzych przedsigbiorstwach

O |Oo|o|o |o

w tym pracownicy w gorszym potozeniu

Ogotem 680
w tym osoby nalezgce do mniejszosci narodowych i etnicznych 0
w tym migranci 0
w tym osoby niepetnosprawne 25
Przedsiebiorstwa objete wsparciem llos¢

Mikroprzedsiebiorstwa
Mate i Srednie przedsiebiorstwa

Duze przedsiebiorstwa

3.3 Dzialania

+ Opisz dziatania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologia zadan wskazang w budzecie i harmonogramie

Zad.1)Zarzadzanie projektem- obtuge projektu powierza sie¢ Gminie Gdynia.Kluczowa postacig struktury jest koordynator
projektu.Jego zadaniem jest zapewnienie wywigzywania sie Beneficjenta z zobowigzan wynikajgcych z umowy.Koordynator
ma za zadania czuwanie nad prawidtowoscig realizacji projektu, kontrola zawierania uméw zlecen, wglad do dzienniczkow
zaje¢, czuwa nad przestrzeganiem przepis6w o ochronie danych osobowych, zbiera od przedszkoli o$wiadczenia o zgodzie
na przetwarzanie danych, wprowadza dane do PEFS i wykonuje inne czynnos$ci wymagane przez Instytuje Zarzadzajacg i
Posredniczaca. Koordynator dokonuje czynnos$ci zwigzane z dokonywaniem wydatkéw w ramach budzetu projektu, jest
takze ogniwem posredniczacym w przekazywaniu wszystkich wytycznych, instrukc;ji itp. osobom ktére zaangazowane bedg
w realizacje projektu. Koordynator wspierany bedzie przez pracownikoéw Wydziatu Budzetu oraz inne osoby- pracownikéw
Urzedu Miasta w gdynib jesli zaistnieje taka dorazna potrzeba. Cze$¢ zadan zostanie przekazana w formie Porozumienia
dyrektorom przedszkoli, np. rekrutacja, promocja projektu w przedszkolu, bezposredni kontakt z rodzicami, zbieranie
o$wiadczen o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i innych potrzbnych do PEFS, jak réwniez przeprowadzenie
negocjacji w trybie w wolnej reki w celu zawarcia umow zlecen z osobami, ktére odpowiedzialne bedg za prowadzenie zajgé
o ktérych mowa w projekcie. Dyrektorzy przedszkoli zarzadzaé bedg zespotami powotanymi do realizacji projektu w swoich
przedszkolach.W sktad zespotéw wchodzié bedg pracownicy poszczegolinych przedszkoli, badz inne osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia niniejszych zaje¢. Wybdr oséb z ktérymi zawarte zostang umowy zlecenia nastapi
zgodnie z ustawg prawo zamowien publicznych. Koordynator i pracownicy Wydz.Edukacji i Wydz.Budzetu zajmujacy sie tym
projektem pozostajg nadal w funkcjonalnej strukturze podlegtosci stuzbowej i bedg jednoczes$nie realizowaé zadania
zwigzane z projektem i te ktére wynikajg z przydziatéw funkcjonalnych.Wszyscy pracownicy posiadajg komputery z
dostepem do internetu.

Zad.2)Promocja i informacja- projekt bedzie realizowany na terenie Gminy Gdynia, poprzedzony zostanie intensywng
kampanig promocyjng i informacyjng celem zapewnienia spotecznego poparcia dla zasadnosci jego realizacji.Kampania
promocyjna bedzie obejmowagé: informacje na stronach internetowych przedszkoli, biorgcych udziat w projekcie, stronie
internetowej Gminy Miasta Gdyni, Informacja o wspétfinasowaniu projektu ze srodkéw EFS wraz z wszelkimi aktualno$ciami
przekazywana bedzie spoteczenstwu za posrednictwem biuletynu Prezydenta i Rady Miasta Gdyni "Ratusz" oraz banerow
informacyjnych w przedszkolach. Planuje sie takze umieszczanie w lokalnej telewizji emisje spotu reklamowego na temat
realizowanego projektu i osigganych rezultatow. Cata dokumentacja opatrzona zostanie odpowiednim logo z informacijg o
realizowanym projekcie.

Zad.3)Adaptacja pomieszczen PS Nr 28- przebudowa istniejgcego budynku przedszkola samorzadowego na parterze daje
mozliwos¢ adaptacji nowych pomieszczen. Pomieszczenia, ktére do tej pory wykorzystywane byty do celéw
administracyjnych planuje sie zaadoptowaé w taki sposéb by zyska¢ nowg sale dydaktyczng z szatnig dla dzieci i
sanitariatem, i umozliwié¢ przyjmowanie wiekszej liczby dzieci do Przedszkola nr 28 w dzielnicy, w ktorej brakuje najwiecej
wolnych miejsc. Co wigcej obecne warunki w Przedszkolu na Witominie, duza liczba dzieci w jednej grupie oraz warunki
architektoniczne uniemozliwiajg badz w duzym stopniu utrudniajg przyjmowanie dzieci niepetnosprawnych czy z
dysfunkcjami. Dlatego planuje si¢ wybudowanie podjazdu dla niepetnosprawnych by w najblizszej przysztosci ten problem
wyeliminowac.

Zad.4) specjalistyczne zajecia logopedyczne i/lub psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci niwelujgce wady wymowy, ktére
umozliwig pozbycie sie wad wymowy i nabycie umiejetnosci poprawnego komunikowania, jak rowniez dla dzieci z
dysfunkcjami czy wykazujgce sie nieharminijnym rozwojem. Zajecia prowadzone bedg w formie indywidualnej-logopedyczne,
grupowejlub indywidualnej- psychologiczno-pedagogiczne, (terapia przez zabawy integracyjne i gry ruchowe) z mozliwoscig
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przeprowadzenia takze konsultacji dla rodzicéw .Ich celem jest umozliwienie dziecku w miare jego mozliwosci, zdobycie
umiejetnosci porozumiewania sie z otoczeniem oraz sprzyjanie nawigzywania kontaktéw interpersonalnych, aktywizacja
myslenia i koncentracji. llo$¢ godzin w tygodniu w poszczegdlnych przedszkolach uzalezniona jest od zgtoszonych potrzeb.
Zestawienie tychze potrzeb jest w posiadaniu Wydziatu Edukacji Urzedu Miasta w Gdyni.

Zad.5)Wydtuzenie czasu pracy przedszkoli- o zajecia opiekunczo-wychowawczo-dydaktyczne,zajecia odbywaé sie bedg w 7
gminnych przedszkolach, w ktérych pomimo ztozonych przez rodzicéw wnioskéw nie jest przyjmowana duza liczba dzieci z
powodu braku wolnych miejsc, i ktére to przedszkola zgtosity potrzebe uruchomienia zaje¢ w godz. 16.00-19.00 Zajecia
adresowane sg gtownie do dzieci rodzicow niepracujacych lub pracujacych w godzinach popotudniowych.Zajecie majg na
celu wyréwnanie szans edukacyjnych poprzez zmniejszenie nieréwnos$ci w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolne;.
Zad.6) zajecia opiekunczo-wychowawcze w soboty. Odbywa¢ sie beda w 3 przedszkolach, ktére zgtosity takg potrzebe.
Skierowane sg gtownie do dzieci, ktérych rodzice pracujg na cze$é atatu, w systemie pracy zmianowej badz w weekendy.

3.4 Rezultaty

+ Opisz twarde i miekkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych dziatan
¢ Opisz w jaki spos6b rezultaty bedg monitorowane, badane
+ Opisz w jaki sposob rezultaty przyczynia sig do realizacji celu projektu

Planuje sie osiggna¢ nastepujace rezultaty twarde:

-udziat 140 dzieci w zajeciach w godzinach popotudniowych

-udziat 45 dzieci w zajeciach edukacyjno-opiekunczych w soboty

- objecie opieka/ terapia/ logopedyczng i psychologiczno-pedagogiczng 495 dzieci

- utworzenie 1 nowej sali dydaktycznej z szatnig dla dzieci i sanitariatem a w konsekwenciji stworzenie 20 nowych miejsc w
przedszkolu nr 28

Rezultaty miekkie:

-wzrost umiejetnosci komunikaciji werbalnej i funkcjonowania w grupie réwiesnikow

-likwidacja lub zahamowanie rozwoju wad wymowy

-przygotowanie dzieci do prawidtowego rozwoju emocjonalno-spotecznego

-stworzenie warunkéw do wyksztatcenia prawidtowych kontaktow z otoczeniem

-wyksztatcenie u dzieci postaw promujgcych tolerancije i integracje dzieci niepetnosprawnych z dzieémi sprawnymi
-wyréwnanie szans edukacyjnych dzieci ukierunkowane na wyksztatcenie postaw poczucia wtasnej warto$ci,rozwaj
tworczego myslenia i kreatywnosci

-wzrost Swiadomosci spotecznosci na temat korzysci ptynacych z edukacji przedszkolnej

-podniesienie swiadomosci rodzicow w zakresie koniecznosci wczesnej edukacji swoich dzieci i rozwijanie umiejetnosci
wychowawczych.

Rezultaty bedg monitorowane dzieki prowadzeniu dzienniczkéw zajeé (listy obecnosci) oraz dzieki opiniom i obserwacjom
bezposrednim osdb prowadzacych zajecia,poprzez orzeczenia i opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych,badania
logopedyczne dzieci w trakcie trwania projektu, karty oceniajace stopien postepow uczestnikéw dziatan uwzgledniajace
przyrost umiejetno$ci miedzy poziomem poczatkowym a kolejnym etapem projektu.Monitoring bedzie przeprowadzany
kwartalnie (na koniec kazdego semestru szkolnego), gdyz dopiero w dtuzszej perspektywie czasu efekt moze by¢
zauwazalny. Celem monitoringu jest zmierzenie biezgcego przyrostu umiejetnosci beneficjentéw i zatozonych celéw.Jego
wyniki moga by¢ podstawa do korekty dziatan i wprowadzania biezacych ulepszen. Zaktadamy,ze po zrealizowaniu projektu
u dzieci poprzez udziat w zajeciach opiekunczo-wychowawczo-dydaktycznych oraz zajeciach specjalistycznych wzrosnie
sprawnos$¢ postugiwania sie jezykiem ojczystym,zwiekszeniu ulegnie zasob stéw,u dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi,objetych opieka i doradztwem psych.-pedag. wzro$nie poziom umiejetnosci spotecznych, obnizy sie poziom
zaburzen i dysharmonii rozwojowych.Beneficjenci beda lepiej przygotowani do nastepnego etapu edukacyjnego.

3.5 Potencjat projektodawcy i zarzadzanie projektem

+ Opisz doswiadczenie w realizacji podobnych przedsiewzie¢/projektow

+ Opisz w jaki spos6b projekt bedzie zarzadzany

+ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangazowane beda w realizacje projektu (wskaz osoby/stanowiska w projekcie)
+ Wpisz przychody jakie osiagnat beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy

+ Opisz role partneréw lub innych instytucji zaangazowanych w projekt

Nasze doswiadczenie jako wnioskodawcy to udziat w nastepujacych projektach:

Gmina Gdynia realizowata dotychczas trzy projekty w ramach Dziatania 2.2 ZPORR. Pierwszy, na rok szkolny 2004/2005, o
wartosci 588 540 zt objat 342 stypendystow. Drugi na kwote 297 610 PLN realizowany na rok szkolny 2005/2006 objat 284
ucznidw. Trzeci na rok szkolny 2006/2007 o wartosci 491 756,00

PLN objat 245 uczniéw. Zaktadane rezultaty zostaty w zasadzie osiggniete.

Gmina Gdynia posiada doswiadczenie w rozdysponowywaniu stypendidéw dla mtodziezy z obszardéw wiejskich. Od czterech
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lat Gmina przydziela w ramach dotacji celowej z budzetu panstwa tzw. stypendium szkolne, skierowane do wszystkich
gdynskich uczniéw znajdujacych sie w trudnej sytuacji materialnej.Wszystkie projekty stypendialne miaty za zadanie
wyréwnanie szans edukacyjnych dzieci i mtodziezy.

Gmina Gdynia realizuje ponadto rzgdowy program "Wyréwnywanie Szans Edukacyjnych dla Dzieci i Mlodziezy" wspierany
przez Wojewode Pomorskiego.Program realizowany byt w okresie 06.11.-12.12.2006r., 17.09.-17.12.2007r. oraz w okresie
13.10-19.12.2008 r.Zatozone cele zostaty w petni zrealizowane.

Zrealizowano takze program "Edukacja-program pomocy w dostepie do nauki dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych"
wspierany przez Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych-Oddziat Pomorski.Program realizowany byt w
okresie od 04.07.2007r do 31.12.2007r.kwota dofinansowania wyniosta: 377.787,38 zt.Realizacja programu przebiegata
zgodnie z harmonogramem, a zatozone cele zostaty zrealizowane.

Projekt zarzgdzany bedzie przez koordynatora. Jego zadaniem jest zapewnienie wywigzywania sie Beneficjenta z
zobowigzan wynikajacych z umowy.Koordynator ma za zadania czuwanie nad prawidtowoscia realizacji projektu, kontrola
zawierania uméw zlecen, wglad do dzienniczkéw zajeé, czuwa nad przestrzeganiem przepiséw o ochronie danych
osobowych, zbiera od przedszkoli o$wiadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych, wprowadza dane do PEFS i wykonuje
inne czynnosci wymagane przez Instytuje Zarzadzajacg i Posredniczaca. Koordynator dokonuje czynnosci zwigzane z
dokonywaniem wydatkéw w ramach budzetu projektu, jest takze ogniwem pos$redniczacym w przekazywaniu wszystkich
wytycznych, instrukcji itp. osobom ktére zaangazowane beda w realizacje projektu. Koordynator dopilnuje by wspétpraca z
przedszkolami na podstawie porozumien przebiegata sprawnie, by dziatania byly zgodne z wszystkimi wytycznymi I1Z i IP.
Oprécz koordynatora i doraznie zaangazowanych w projekt pracownikéw Wydziatu Edukacji, Wydziatu Budzetu, Wydziatu
Nadzoru Wtascicielskiego (ktéry bedzie wspierat koordynatora wiedzg merytoryczng z zakresu Prawa Zaméwien
Publicznych) oraz Wydziatu Budynkéw (z ktérym bedzie prowadzona wspétpraca w zakresie remontu Przedszkola
Samorzadowego nr 28) w realizacje projektu zaangazowani beda dyrektorzy przedszkoli, ktérzy beda zarzadzaé zespotami
w swoich placéwkach.Wszystkie wymienione osoby posiadajg komputer z dostepem do internetu.
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IV. BUDZET PROJEKTU

Kategoria 2009 2010 Ogotem
2‘} ,L',()°sz'y ogotem (4.1.1 + 621 264,00 zt 369 400,00 zt 990 664,00 zt
4.1.1 Koszty bezposrednie 621 264,00 zi 369 400,00 zt 990 664,00 zt
Zadanie 1 : Zarzadzanie 5 275,00 zt 2 400,00 zt 7 675,00 zt
projektem
w tym koszty personelu 0,00 z 0,00 zi 0,00 zi
Zadanie 2 : Promocja | 10 200,00 zt 4 500,00 zt 14 700,00 zt
informacja
w tym koszty personelu 0,00 z 0,00 zi 0,00 zi
Zadanie 3 : Adaptacja
pomieszczen na sale zaje¢ w
PS Nr 28 (18338,00 PLN wki.
wlasnego w r. 2009 i 11382,00 22 000,00 zt 77 000,00 zt 99 000,00 zt
PLN wkt. wlasnego w r.
2010,razem 29 720,00 PLN)
w tym koszty personelu 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 4 : specjalistyczne
zajecia logopedyczne i/lub 438 009,00 zt 214 500,00 zt 652 509,00 zt
psychologiczno-pedagogiczne
w tym koszty personelu 429 000,00 zt 214 500,00 z 643 500,00 z

Zadanie 5 : wydtuzenie czasu

. 116 972,00 zt 58 150,00 zt 175 122,00 zt

pracy przedszkoli
w tym koszty personelu 107 900,00 Zi 53 950,00 zt 161 850,00 Zi
Zadanie 6 : zajecia
opiekunczo-wychowawcze w 28 808,00 zt 12 850,00 z} 41 658,00 zt
soboty
w tym koszty personelu 22 100,00 zt 11 050,00 Z} 33 150,00 zt
4.1.2 Koszty posrednie 0,00 zt 0,00 zi 0,00 zi
jako % kosztéw bezposrednich o o o
(4.1.2/4.1.1) 0.00 % 0.00 % 0.00 %
4.1.3 Cross-financing w 22 000,00 z1 77 000,00 z4 99 000,00 z4
kosztach ogdtem
jako % warto$ci projektu ogétem o o o
(4.1.3/4.1) 3.54 % 20.84 % 9.99 %
4.2 Przychéd projektu 0,00 zi| 0,00 zi| 0,00 zi|
4.3 Wkiad wiasny 18 338,00 zt 11 382,00 zt 29 720,00 zt
4.3.1 w tym wktad niepieniezny 0,00 zt 0,00 z 0,00 zt
4.3.2 w tym wktad prywatny 0,00 zt 0,00 zt 0,00 zt
4.4 Wnioskowane
dofinansowanie [4.1 — (4.2 + 602 926,00 zt 358 018,00 zt 960 944,00 zt
4.3 )]
|4.5 Oswiadczam, iz ww. kwoty sg kwotami zawierajgcymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny |
|4.6 Koszt przypadajacy na jednego uczestnika: | 1 456,85 zi|
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V. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku sg zgodne z prawda.

Oswiadczam, ze instytucja ktdérg reprezentuje nie zalega z uiszczaniem podatkéw, jak rowniez z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych lub
innych naleznosci wymaganych odrebnymi przepisami.

Oswiadczam, ze jestem uprawniony do reprezentowania beneficjenta w zakresie objetym niniejszym wnioskiem.

Oswiadczam, ze instytucja, kitérg reprezentuje nie podlega wykluczeniu, o ktérym mowa w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z p6zn. zm.).

Oswiadczam, ze projekt jest zgodny z wtasciwymi przepisami prawa wspdlnotowego i krajowego, w tym dotyczgcymi
zamowien publicznych oraz pomocy publicznej.

Oswiadczam, ze dziatania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do poniesienia w ramach projektu nie sg i nie
beda wspoétfinansowane z innych wspoélnotowych instrumentéw finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.

Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym wniosku dotyczgce pomocy publicznej w zgdanej wysokosci, w tym
pomocy de minimis, o ktérg ubiega sie beneficjent pomocy, sg zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o
postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z p6zn. zm.) oraz z przepisami
wilaséciwego programu pomocowego."

Jednoczes$nie wyrazam zgode na udostepnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonujacym
ewaluacji i oceny.

) Dotyczy wytacznie projektéw objetych zasadami pomocy publiczne;.

Data wypetnienia wniosku: 06.03.2009

Piecze¢ i podpis osoby/éb uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wigzgcych w stosunku do beneficjenta.

Wypethienie tej czesci nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystatem/am z:

O nie korzystatem/am z pomocy

O szkolenia, doradztwa Regionalnego Osrodka EFS w

O pomocy Punktu Informacyjnego w

O pomocy prywatnego konsultanta/ptatnych szkolen, doradztwa
Oinne
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Harmonogram realizacji projektu

2010 Lacznie

v liczba

Rok 2009/2010
Kwartat - - 1]}
Miesiac 12|11]2(3(4|5

Zadanie 1 - Zarzadzanie projektem

Etap 1 - Spotkanie koordynatora z dyr. przedszkoli, prezentacja
projektu

uczestnikow

Etap 2 - rekrutacja pracownikow

Etap 3 - rekrutacja dzieci do zaje¢

Etap 4 - procedury wynikajace z Ustawy o Zamowieniach
Publicznych

Etap 5 - monitoring jako$ciowy i iloSciowy realizacji projektu

Etap 6 - rozliczenie wynagrodzen realizatoréw poszczegélnych
sdziata n

Etap 7 - zakup materiatéw pismienniczych i papierniczych

Etap 8 - ewaluacja projektu i koncowe rozliczenie finansowe

Zaangazowany personel

koordynator projektu

inspektorzy Wydz. Edukacji i Budzetu

Liczba uczestnikow

Zadanie 2 - Promocja i informacja

Etap 1 - opracowanei i umieszczenie na stronach internetowch
przedszkoli i UM Gdynia informacji o projekcie, aktualizacja

Etap 2 - umieszczenie w biuletynie "Ratusz" informacji o
realizowanym projekcie

Etap 3 - umieszczenie w szkotach baneréw informacyjnych

Etap 4 - emisja spotu reklamowego

Zaangazowany personel

koordynator

inspektorzy wydz.Edukacji i wydz.Budzetu

pracownicy szkét odpowiedzialni za aktualizacje stron
internetowych

Liczba uczestnikow

Zadanie 3 - Adaptacja pomieszczen na sale zaje¢ w PS Nr 28
(18338,00 PLN wkt. wtasnego w r. 2009 i 11382,00 PLN wki.
wiasnego w r. 2010,razem 29 720,00 PLN)

Etap 1 - przystosowanie wejscia dla potrzeb oséb
niepetnosprawnych

Etap 2 - adaptacja pomieszczen

Zaangazowany personel

dyrektor PS Nr 28

koordynator

Liczba uczestnikow

Zadanie 4 - specjalistyczne zajecia logopedyczne i/lub
psychologiczno-pedagogiczne

Etap 1 - zajecia specjalistyczne logopedyczne dla dzieci
niwelujgce wady wymowy
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Etap 2 - zakup pomocy do prowadzenia zaje¢

Zaangazowany personel

specjalisci logopedzi/psycholodzy

koordynator

Liczba uczestnikow

495

495

495

495

495

495

Zadanie 5 - wydtuzenie czasu pracy przedszkoli

Etap 1 - zajecia w godz. popotudniowych dla dzieci

Etap 2 - zakup pomocy do prowadzenia zaje¢

Zaangazowany personel

wykwalifikowani opiekunowie

koordynator

Liczba uczestnikow

Zadanie 6 - zajecia opiekunczo-wychowawcze w soboty

Etap 1 - dodatkowe zajecia opiekuriczo-wychowawcze w soboty

Etap 2 - zakup pomocy do prowadzenia zaje¢

Zaangazowany personel

wykwalifikowana kadra pedagogiczna

koordynator

140

Liczba uczestnikow

45

Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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Szczegotowy budzet projektu

. . Pomoc 2009
. Cross-financing .
Kategoria TN publiczna . . . .
(T/N) (T/N) J-m. lloé | Cena jednost. Lacznie
KOSZTY OGOLEM (4.1) 621 264,00 z
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 621 264,00 zi
Zadanie 1: Zarzadzanie projektem 5 275,00 zt
1. segregatory NIE NIE szt. 10 8,00 zt 80,00 zt
2. koszulki NIE NIE komplet. 5 6,00 zt 30,00 zt
3. dlugopisy NIE NIE szt 20 3,00 zt 60,00 zt
4. tonery NIE NIE szt 8 600,00 zt 4 800,00 z
5. cienkopisy NIE NIE szt 10 3,00 zt 30,00 zt
6. papier ksero NIE NIE szt 20 12,00 zt 240,00 zt
7. pendrive NIE NIE szt 1 35,00 zt 35,00 zt
Zadanie 2: Promocja i informacja 10 200,00 zt
8. projekt spotu reklamowego NIE NIE szt. 1 1 500,00 zt 1 500,00 zt
9. emisja spotu reklamowego NIE NIE szt. 1 3 000,00 zt 3 000,00 zt
10. naklejki z logo EFS, UE, POKL |NIE NIE szt. 300 1,40 zt 420,00 zt
11. banery informacyjne (w tym
jeden dotyczacy ) NIE NIE szt. 22 240,00 zt| 528000 zt
wspotfinansowania adaptacji
pomieszczen PS nr 28)
Zadanie 3: Adaptacja pomieszczen na sale zaje¢ w PS Nr 28 (18338,00
PLN wkt. wtasnego w r. 2009 i 11382,00 PLN wkt. wtasnego w r. 22 000,00 zt
2010,razem 29 720,00 PLN)
12. dostosowanie wejscia dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych |TAK NIE szt. 1 22 000,00 z 22 000,00 z
(18 338,00 PLN wkfadu wtasnego)
13. dostosowanie pomieszczen do
potrzeb organizacji opieki nad
dzie¢mi (11 382,00 PLN wkiadu | "< NIE szt. 0 0,00zt 0,00zt
wiasnego)
Zadanie 4': speCJallstyczrje zajecia logopedyczne i/lub 438 009,00 zI
psychologiczno-pedagogiczne
14. wynagrodzenie za zajecia
logopedyczne i/lub NIE NIE godz. 6600 65,00 zt| 429 000,00 zt
psychologiczno-pedagogiczne
15. gry edukacyjne NIE NIE komplet 21 200,00 zt 4 200,00 zt
16. klocki alfabetyczne NIE NIE komplet 21 150,00 zt 3 150,00 z
17. dzienniczki zajec NIE NIE szt. 42 2,00 zt 84,00 z
18. segregatory NIE NIE szt. 42 8,00 zt 336,00 zt
19. pendrive NIE NIE szt. 21 35,00 zt 735,00 zt
20. papier ksero NIE NIE szt. 42 12,00 zt 504,00 zt
Zadanie 5: wydtuzenie czasu pracy przedszkoli 116 972,00 zt
21. wynagrodzenie za zajecia w
godzinach 16.00-19.00 NIE NIE godz. 1660 65,00 zt| 107 900,00 zt
22. zabawki dydaktyczne NIE NIE komplet 7 500,00 zt 3 500,00 zt
23. klawiatura edukacyjna NIE NIE szt. 7 160,00 zt 1 120,00 zt
24. materiaty do zaje¢
plastycznych (bloki rysunkowe, -, NIE komplet 7 600,00zt 420000
kredki, flamastry, plastelina,
wycinankKi itp.)
Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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25. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 14 2,00 zt 28,00 zt
26. segregatory NIE NIE szt. 7 8,00 zt 56,00 zt
27. papier ksero NIE NIE Szt. 14 12,00 zt 168,00 zt
Zadanie 6: zajecia opiekunczo-wychowawcze w soboty 28 808,00 zt
ggle"lzmiggo\?éiﬂf el INIE NIE godz. 340 65,002  22100,00 zt
29. materiaty do zajeé
plastycznych (bloki rysunkowe, |\ - NIE komplet 6 600,00 ztf  3600,00 zt
kredki, flamastry, plastelina,
wycinanki itp.)
30. zabawki i gry edukacyjne NIE NIE komplet 6 500,00 zt 3 000,00 z
31. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 12 2,00 zt 24,00 zt
32. segregatory NIE NIE szt. 6 8,00 zt 48,00 zt
33. papier ksero NIE NIE szt. 3 12,00 zt 36,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00zt
koszty posrednie
Koszty posrednie rozliczane ryczattem NIE jako % kosztow 0.00 %
bezposrednich
Cross-financing w Kosztach ogoétem (4.1.3) 22 000,00zt
3.54 %
Wydatki objete pomoca pozostata 621 264,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng 0,00 zt
Wktad prywatny 0,00 zt
Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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Szczegotowy budzet projektu

K . Cross-financing Pglr'noc 2010
ategoria (T/N) pu(T;;:;na j-m. llos¢ | Cena jednost. Lacznie
KOSZTY OGOLEM (4.1) 369 400,00 z
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 369 400,00 z
Zadanie 1: Zarzadzanie projektem 2 400,00 z
1. segregatory NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 z
2. koszulki NIE NIE komplet. 0,00 z 0,00 zt
3. diugopisy NIE NIE szt 0 0,00 zt 0,00 zt
4. tonery NIE NIE szt 4 600,00 zt 2 400,00 zt
5. cienkopisy NIE NIE szt 0,00 zt 0,00 zt
6. papier ksero NIE NIE szt 0,00 zt 0,00 zt
7. pendrive NIE NIE szt 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 2: Promocja i informacja 4 500,00 zt
8. projekt spotu reklamowego NIE NIE szt. 1 1 500,00 zt 1 500,00 zt
9. emisja spotu reklamowego NIE NIE szt. 1 3 000,00 zt 3 000,00 zt
10. naklejki z logo EFS, UE, POKL [NIE NIE szt. 120 0,00 zt 0,00 zt
11. banery informacyjne (w tym
jeden dotyczacy ) NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
wspoffinansowania adaptacji
pomieszczen PS nr 28)
Zadanie 3: Adaptacja pomieszczen na sale zaje¢é w PS Nr 28 (18338,00
PLN wkt. wiasnego w r. 2009 i 11382,00 PLN wkt. wtasnego w r. 77 000,00 zt
2010,razem 29 720,00 PLN)
12. dostosowanie wejscia dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych |TAK NIE szt. 0 0,00 zt 0,00 zt
(18 338,00 PLN wkfadu wtasnego)
13. dostosowanie pomieszczen do
potrzeb oS a6o 00 opeKinad - [TAK NIE szt. 1| 77000002 77000,00 2t
wiasnego)
214 500002
14. wynagrodzenie za zajecia
logopedyczne i/lub NIE NIE godz. 3300 65,00 zt| 214 500,00 zt
psychologiczno-pedagogiczne
15. gry edukacyjne NIE NIE komplet 0 0,00 z 0,00 z
16. klocki alfabetyczne NIE NIE komplet 0 0,00 zt 0,00 zt
17. dzienniczki zajec NIE NIE szt. 0 0,00 zt 0,00 zt
18. segregatory NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
19. pendrive NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
20. papier ksero NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 5: wydtuzenie czasu pracy przedszkoli 58 150,00 zt
Sga\;g‘gﬁﬁr$g.zoeorll1egfgoza1ema W INE NIE godz. 830 65,002 53 950,00 I
22. zabawki dydaktyczne NIE NIE komplet 0 0,00 zt 0,00 zt
23. klawiatura edukacyjna NIE NIE szt. 0 0,00 zt 0,00 zt
24. materiaty do zaje¢
E'aStYCZ”VCh (bloki rysunkowe, -\, NIE komplet 7 600,002t  4200,00 2
redki, flamastry, plastelina,
wycinankKi itp.)
Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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25. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 0,00 zt 0,00 zt
26. segregatory NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
27. papier ksero NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
Zadanie 6: zajecia opiekunczo-wychowawcze w soboty 12 850,00 zt
ggle"lzmiggo\?éiﬂf el INIE NIE godz. 170 65,002l  11050,00 zt
29. materiaty do zajeé
plastycznych (bloki rysunkowe, |\ - NIE komplet 3 600,00 ztf 1 800,00 zt
kredki, flamastry, plastelina,
wycinanki itp.)
30. zabawki i gry edukacyjne NIE NIE komplet 0,00 z 0,00 zt
31. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 0,00 zt 0,00 zt
32. segregatory NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
33. papier ksero NIE NIE szt. 0,00 zt 0,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00zt
koszty posrednie
Koszty posrednie rozliczane ryczattem NIE jako % kosztow 0.00 %
bezposrednich
Cross-financing w Kosztach ogoétem (4.1.3) 77 000,00zt
20.84 %
Wydatki objete pomoca pozostata 369 400,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng 0,00 zt
Wktad prywatny 0,00 zt
Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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Szczegotowy budzet projektu

kredki, flamastry, plastelina,
wycinankKi itp.)

Kategoria Cross-financing Porpoc
(TIN) publiczna jm. Razem
(T/N)
KOSZTY OGOLEM (4.1) 990 664,00 zi
KOSZTY BEZPOSREDNIE (4.1.1) 990 664,00 zt
Zadanie 1: Zarzadzanie projektem 7 675,00 zt
1. segregatory NIE NIE szt. 80,00 zt
2. koszulki NIE NIE komplet. 30,00 zt
3. diugopisy NIE NIE szt 60,00 zt
4. tonery NIE NIE szt 7 200,00 zt
5. cienkopisy NIE NIE szt 30,00 zt
6. papier ksero NIE NIE szt 240,00 zt
7. pendrive NIE NIE szt 35,00 zt
Zadanie 2: Promocja i informacja 14 700,00 zt
8. projekt spotu reklamowego NIE NIE szt. 3 000,00 zt
9. emisja spotu reklamowego NIE NIE szt. 6 000,00 zt
10. naklejki z logo EFS, UE, POKL |NIE NIE szt. 420,00 zt
11. banery informacyjne (w tym
jeden dotyczacy ) NIE NIE szt. 5 280,00 21
wspotfinansowania adaptacji
pomieszczen PS nr 28)
Zadanie 3: Adaptacja pomieszczen na sale zaje¢ w PS Nr 28 (18338,00 PLN
wkt. wiasnego w r. 2009 i 11382,00 PLN wki. wlasnego w r. 2010,razem 29 99 000,00 zt
720,00 PLN)
12. dostosowanie wejscia dla
potrzeb oséb niepetnosprawnych |TAK NIE szt. 22 000,00 zt
(18 338,00 PLN wkfadu wtasnego)
13. dostosowanie pomieszczen do
o o s, [Tk 7700000
wiasnego)
652 509,00
14. wynagrodzenie za zajecia
logopedyczne i/lub NIE NIE godz. 643 500,00 zt
psychologiczno-pedagogiczne
15. gry edukacyjne NIE NIE komplet 4 200,00 zt
16. klocki alfabetyczne NIE NIE komplet 3 150,00 zt
17. dzienniczki zajec NIE NIE szt. 84,00 zt
18. segregatory NIE NIE szt. 336,00 zt
19. pendrive NIE NIE szt. 735,00 zt
20. papier ksero NIE NIE szt. 504,00 zt
Zadanie 5: wydiuzenie czasu pracy przedszkoli 175 122,00 zt
Sga‘%;ﬁﬁr;’g_zoeon_'fg?gozalec'a W INE NIE godz. 161 850,00 z4
22. zabawki dydaktyczne NIE NIE komplet 3 500,00 zt
23. klawiatura edukacyjna NIE NIE szt. 1 120,00 zt
24. materiaty do zajeé
plastycznych (bloki rysunkowe, NIE NIE komplet 8 400,00 zt

Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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25. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 28,00 zt
26. segregatory NIE NIE szt. 56,00 zt
27. papier ksero NIE NIE Szt. 168,00 zt
Zadanie 6: zajecia opiekunczo-wychowawcze w soboty 41 658,00 zt
5150002
29. materiaty do zaje¢
Krocki famasty. pltsina, [N NE  omple 540000 2
wycinanki itp.)
30. zabawki i gry edukacyjne NIE NIE komplet 3 000,00 zt
31. dzienniczki zaje¢ NIE NIE szt 24,00 zt
32. segregatory NIE NIE szt. 48,00 zt
33. papier ksero NIE NIE szt. 36,00 zt
KOSZTY POSREDNIE (4.1.2) NIE 0,00 zt
w tym objete pomocg publiczng 0,00 zt
Koszty posrednie rozliczane ryczaltem NIE Eg:igﬁ‘:::: (:‘ : ég:ﬁ::‘/" 0.00 %
Cross-financing w Kosztach ogétem (4.1.3) 99 000,00 zt
9.99 %
Wydatki objete pomoca pozostata 990 664,00 zt
Wydatki objete pomoca publiczng 0,00 zt
Wktad prywatny 0,00 zt

Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2
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L.p.

Uzasadnienie kosztow: (obowigzkowe jedynie dla cross-financingu i kosztow posrednich)

Uzasadnienie dla cross-financingu i kosztow posrednich w projekcie:

Przedszkole Samorzgdowe Nr 28 funkcjonuje w dzielnicy Witomino w ktérej wystepuje problem z dostepnoscig do
opieki przedszkolnej- corocznie do placowki nie dostaje sie okoto 30 dzieci. Adaptacja czesci pomieszczen parteru na
dodatkowg sale zaje¢ (z sanitariatem oraz szatnig) wigze sie z koniecznoscig spetniania przez budynek oraz
pomieszczenia wymogoéw wynikajacych z przepiséw prawa np. wymogdw sanitarnych czy przepiséw BHP, w tym
dostosowanie wejscia do budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zgodnie z wstepnym kosztorysem orientacyjny koszt przebudowy czesci przedszkolnej w postaci rob6t budowlanych
obejmujacych sale, sanitariat, szatnie ksztattuje sie na poziomie nawet znacznie przewyzszajacym 100 000 PLN,
instalacje sanitarne w obrebie sanitariatu dla dzieci i sali zaje¢ wyliczono na poziomie 14 540, instalacje elektryczne (z
rozdzielnicg gtéwna i kablami asilajacymi) szacunkowo pochtong 38 000 PLN- wszystko $cisle zwigzane z projektem,
nie obejmujace innych pomieszczen przedszkola. Wybudowanie podjazdu dla niepetnosprawnych szacuje sie na
poziomie 22 000 PLN. Planowane roboty budowlane sg konieczne dla realizacji celéw projektu. Nie tylko podjazd dla
niepetnosprawnych i sala dydaktyczna, ale takze zaplecze w postaci dodatkowej szatni i sanitariatu jest niezbedne do
stworzenia odpowiednich, wymaganych przepisami BHP i przeciwpozarowymi, warunkéw dzieciom, ktére planuje sig
przyja¢ do przedszkola.

Uzasadnienie:

Metodologia wyliczenia dofinansowania i wktadu prywatnego w ramach wydatkéw objetych pomoca publiczna.

Suma kontrolna: 644C-7755-1CB1-2FC2 17
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