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 ZAŁĄCZNIK NR 7 
 

U M O W A      Nr  ....................... 
 
zawarta w dniu ………...……. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha 
Szczurka, z upoważnienia którego działa: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni   -   …………………… 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,  

 

a ……………………… mającym  swą siedzibę  ………………… reprezentowanym przez : 

............................................................ ………………. 

...................................................................................... 

zwanym  dalej WYKONAWCĄ.  

  
 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie rozstrzygnięcia postępowania z dnia ……………..r. w 
sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
przekraczającej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych: „Utworzenie Węzła Integracyjnego 
Gdynia Chylonia”. 

§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ZAMAWIAJĄCY powierza 
WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych 
„Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia”, zwanych w dalszej części niniejszej umowy 
robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej (załącznik nr 8a, 8b i 8c), 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9a, 9b i 9c) i dyspozycji ust.7 oraz do 
wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:  
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją 

projektową stanowiącą załącznik nr 8a, 8b i 8c i z uwzględnieniem dyspozycji ust. 7: 
a)    Część A- Budowa Węzła integracyjnego i publicznego parkingu 
b)    Część B- Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul.  

Chylońskiej 
c)    Część C - Przebudowa sieci trakcyjnej w ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Morskiej do ul.        

Chylońskiej i w ul. Chylońskiej od nr 149 do nr 111 
2) opracowanie przez Wykonawcę, dla części A przedmiotu zamówienia,  projektu przebudowy  pętli  

przy ul. Janowskiej  dla  przeniesienia komunikacji zbiorowej z Placu Dworcowego i dokonanie 
skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz wykonanie robót objętych tym projektem  

3) opracowanie przez Wykonawcę, dla części A przedmiotu zamówienia, projektu tymczasowego 
lewoskrętu trakcji trolejbusowej z ulicy Chylońskiej w ul. Kartuską (na kierunku Pustki Cisowskie) 
oraz wykonanie robót objętych tym projektem 

4) opracowanie przez Wykonawcę, dla części A przedmiotu zamówienia, instrukcji eksploatacji i 
konserwacji obiektu (w tym dla wszystkich zamontowanych instalacji, urządzeń i systemów) 

5) opracowanie przez Wykonawcę, dla części B przedmiotu zamówienia,  projektu wykonawczego 
przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Chylońską oraz wykonanie robót 
objętych tym projektem  

6) opracowanie przez Wykonawcę, dla części B przedmiotu zamówienia, projektu docelowej 
organizacji ruchu oraz wykonanie  robót  objętych tym projektem  
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7) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym 
organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub 
dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala 
jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub 
złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie 

 
3. Zakres rzeczowy dla części A przedmiotu zamówienia obejmuje : 

1) Budowę parkingu podziemnego - obiektu jednokondygnacyjnego o powierzchni całkowitej 
(łącznie z przejściem podziemnym) 4 253,38 m2, kubaturze 12 681,00 m3 (łącznie z przejściem 
podziemnym); hala parkingowa o powierzchni 3 586,78 m2, wysokości 2,60m, 140 szt. miejsc 
postojowych, 48 szt. miejsc dla rowerów,   w tym: 
a) hali parkingowej  
b) tunelu  wraz ze schodami  
c) rampy wjazdowej i wyjazdowej 
d) windy osobowej z wyposażeniem 
e) pomieszczeń obsługi technicznej wraz z wyposażeniem m.in. wentylatorni, rozdzielni 

elektrycznej  i teletechnicznej , hydroforni, pomieszczenia  agregatu, pomieszczenia separatora 
f) zespołu wentylatorów oddymiających i wyrzutni wentylacji 
g) systemu sygnalizacji pożaru 
h) przyłączy i instalacji m.in. odwodnienia, wodociągowej, przeciwpożarowej, kanalizacji 

technicznej (sanitarnej), wentylacji,  elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej 
i) przebudowę istniejącego  przejścia podziemnego  

2) Budowę zespołu toalet publicznych - obiekt jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, o 
powierzchni zabudowy 100,08m2, kubaturze 370,30m3, w tym: 
a) budynku zespołu toalet  
b) pomieszczeń toalet - damskiej, męskiej, dla osób niepełnosprawnych, holu, pomieszczenia 

gospodarczego, dyżurki 
c) instalacji: wodociągowej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej , deszczowej 
d) przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowe i energetyczne 
e) wyposażenia, w tym: armatura sanitarna, grzejniki elektryczne 

3) Rozbiórkę obiektów kubaturowych 
4) Roboty drogowe, w tym: 

a) budowa jezdni 
b) budowa i przebudowa zjazdów 
c) budowa i przebudowa   chodników 
d) budowa ścieżki rowerowej  
e) przebudowa pętli  przy ul. Janowskiej  dla tymczasowego   przeniesienia komunikacji 

zbiorowej z Placu Dworcowego 
5) Budowę oświetlenia ulicznego 
6) Budowę i przebudowę  kanalizacji deszczowej 
7) Budowę wodociągu  
8) Budowę kanalizacji sanitarnej  
9) Demontaż przyłącza gazowego 
10) Budowę zabezpieczenia sieci ciepłowniczej   
11) Przebudowę sieci trakcyjnej trolejbusowej 
12) Przebudowę sygnalizacji świetlnej  
13) Usunięcie kolizji elektroenergetycznych 
14) Przebudowę sieci telekomunikacyjnych 
15) Budowę monitoringu i tablic informacji pasażerskiej 
16) Przestawienie wiaty przystankowej 
17)  Rozbiórkę i budowę elementów małej architektury 
18) Budowę tablic dynamicznej informacji parkingowej wraz z zasilaniem 
19) Zieleń, w tym: 

a) zabezpieczenie istniejących drzew 
b) wycinkę drzew 
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c) wycinkę krzewów 
d) usunięcie karpin 
e) nasadzenie drzew, krzewów 
f) wykonanie oraz odtworzenie trawników 
g) wykonanie powierzchni wyłożonych otoczakami 
h) ułożenie mat rozchodnikowych  
i) pielęgnację zieleni w okresie udzielonej  gwarancji 

20) Tymczasową  organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
21) Docelową organizację ruchu 
22) Przygotowanie i montaż 2 szt. dwustronnych  tablic informacyjno- pamiątkowych (dotyczące 

współfinansowania Projektu ze środków unijnych) 
4. Zakres rzeczowy dla części B przedmiotu zamówienia  obejmuje: 

1) Roboty drogowe, w tym: 
a) budowę ścieżki rowerowej 
b) przebudowę chodników 

2) Regulację wysokościową świetlików okienek piwnic 
3) Budowę odwodnienia ścieżki rowerowej  
4) Przebudowę  urządzeń wodociągowych 
5) Przebudowę urządzeń elektroenergetycznych 
6) Przebudowę oświetlenia  
7) Budowę i przebudowę elementów małej architektury 
8) Zieleń, w tym: 

a) zabezpieczenie istniejących drzew 
b) adaptację istniejącej zieleni 
c) wykonanie trawników 
d) wykonanie powierzchni wyłożonych otoczakami 
e) pielęgnacja zieleni w okresie udzielonej  gwarancji 

9) Przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Chylońską  
10) Tymczasową  organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
11) Docelową organizację ruchu 
12) Przygotowanie  i montaż 1 szt. dwustronnej tablicy informacyjno-pamiątkowej  (dotyczącej 

współfinansowania Projektu ze środków unijnych). 
 
5. Zakres rzeczowy dla części C przedmiotu zamówienia  obejmuje: 

1) Przebudowę sieci trakcyjnej trolejbusowej 
2) Przebudowę oświetlenia  
3) Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn-0,4 kV  
4) Zieleń, w tym: 

a) zabezpieczenie istniejących drzew 
b) wycinkę drzewa 
c) usunięcie karpiny 

5) Tymczasową  organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
6) Przygotowanie i montaż  1 szt. dwustronnej tablicy informacyjno-  pamiątkowej (dotyczącej 

współfinansowania Projektu ze środków unijnych) 
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania robót budowlanych stanowi: 

1) dla części A: 
a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 8a) oraz dyspozycje zawarte w ust..2 i ust.7  
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9a) 

2) dla części B: 
c) dokumentacja projektowa (załącznik nr 8b) oraz dyspozycje zawarte w ust.2 i ust.7  
a) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9b) 

3) dla części C: 
a) dokumentacja projektowa (załącznik nr 8c) oraz dyspozycje zawarte w ust.2 i ust.7   
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 9c). 

 



4 

 
7. Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag : 

1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań 

Wykonawcy i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia - rozwiązania 
wskazane w dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie sugestię projektanta i nie są dla 
Wykonawcy wiążące; sposób umocnienia i odwodnienia wykopów Wykonawca zobowiązany 
jest opracować we własnym zakresie i uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim, 

b) włączenie do kanałów deszczowych wszystkich napotkanych w trakcie robót drenaży i 
kanałów odwadniających,  

c) fizyczne zlikwidowanie istniejącego uzbrojenia terenu przewidzianego do wyłączenia,  
d) sporządzenie na kopii z mapy zasadniczej ewidencji usuniętych obiektów, 
e) wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać Zamawiającemu i nadzorowi autorskiemu 
oraz inwestorskiemu na minimum 14 dni przed planowanym terminem realizacji robót na danym 
odcinku, wyniki analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami 
objętymi przedmiotem zamówienia (zgłoszenie wystąpienia kolizji ma zawierać opis oraz 
odpowiednio szkice geodezyjne i rysunki wraz z pomierzonymi rzędnymi i odległościami). 

f) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanałów deszczowych i 
przykanalików oraz istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania z budowaną 
lub przebudowywaną infrastrukturą) z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich 
złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rysy na materiale, 
nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) - 
monitoring dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu uzbrojenia, drugi po zakończeniu robót 
ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu do rzędnej docelowej lub dla prawidłowego 
wykonania nawierzchni drogowej) 

g) monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z 
wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu uzbrojenia, drugi po 
zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu do rzędnej docelowej lub dla 
prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej) 

h) regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia  
i) wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejących po wykopach dla budowy, przebudowy i 

demontażu sieci, słupów trakcyjnych, wykonaniu posadowienia wiaty, poza zakresem 
projektowanych robót drogowych, 

j) odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego w miejscach wykonania odtworzeń 
nawierzchni 

k) trwałe usunięcie oznakowania poziomego, które po wykonaniu docelowej organizacji ruchu 
stanie się zbędne 

l) czyszczenie i konserwację dwustronnych  tablic informacyjno-pamiątkowych   w okresie 
realizacji i  w okresie udzielonej gwarancji   wraz z opracowaniem wytycznych konserwacji  

m) trzykrotn ą naprawę dwustronnych  tablic informacyjno-pamiątkowych w okresie 
gwarancji, również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje : 
a) dla części A przedmiotu zamówienia: 

- dostawy i montażu bramy rolowanej 
-wykonania próbnego obciążenia zgodnie z SST.B.11.00.00-próbne obciążenie będzie 
wykonane przez Nadzór Inwestorski 

b) dla części B przedmiotu zamówienia: 
- budowy ścieżki rowerowej w  ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Jaskółczej do ul.   Morskiej. 
Zakres prac został zrealizowany w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego  

c) dla części C  przedmiotu zamówienia: 
- wycinki drzewa nr 2 (wycinka drzewa stanowi zakres rzeczowy dla części A przedmiotu 
zamówienia) 
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3) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
zgodnie z ust.2. pkt 2) w terminie niezbędnym dla oferowanego okresu realizacji robót; 
Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa w tym zakresie. 

4) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót (dla części A przedmiotu zamówienia) w taki 
sposób, aby wyłączenie z ruchu pętli komunikacji zbiorowej przy Placu Dworcowym było 
poprzedzone wykonaniem  przebudowy pętli przy ul. Janowskiej. 

5) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim i  
właściwymi gestorami  projektu wykonawczego przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul 
Kartuskiej z ul. Chylońską (dla części B przedmiotu zamówienia). 

6) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim  
oraz z  ZDiZ projektu docelowej organizacji ruchu  dla części B przedmiotu zamówienia 

7) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia uzupełniającej dokumentacji przewidzianej w 
specyfikacjach technicznych (załącznik nr 9a, 9b i 9c).  

8) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania technologii zbrojenia ścian szczelinowych i 
uzgodnienia jej  z Nadzorem Inwestorskim (dla części A przedmiotu zamówienia) i Nadzorem 
Autorskim. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do  opracowania projektu zabezpieczenia słupa trakcji kolejowej oraz 
torowiska na czas prowadzonych robót rozbiórkowych oraz do uzgodnienia  projektu  z  Nadzorem 
Inwestorskim oraz właścicielem linii kolejowej-PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 
z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a (dla części A przedmiotu zamówienia). 

10) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu zabezpieczenia istniejących sieci 
biegnących wzdłuż torowiska na czas prowadzonych robót rozbiórkowych oraz  uzgodnienia 
projektu  z Nadzorem Inwestorskim, właścicielem linii kolejowej-PKP Szybka Kolej Miejska w 
Trójmieście Sp.z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Morska 350a oraz właścicielami sieci (dla części A 
przedmiotu zamówienia). 

11) Wykonawca zobowiązany jest, dla  części A przedmiotu zamówienia, do zawarcia umowy  z PKP  
Szybka Kolej Miejska, której wzór stanowi załącznik nr 12, oraz do  poniesienia  wszystkich 
kosztów wynikających  z  tej umowy.  

12) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru uprawnionego geologa nad realizacją 
przedmiotu zamówienia, w tym dla robót odwodnieniowych. 

13) Wykonawca  zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 
(dla części A przedmiotu zamówienia). 

14) Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do robót wykończeniowych, okazać próbki 
materiałów wykończeniowych(np. glazura, gres,  kolor farb) i uzyskać pisemną zgodę  
Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego na ich zastosowanie (dla części A przedmiotu zamówienia). 

15) Wykonawca zobowiązany jest skrócić maksymalnie czas wykonania robót i utrudnień w ruchu 
drogowym oraz zobowiązany jest zastosować co najmniej dwuzmianowy system prac i konieczność 
wykonywania robót w dni wolne od pracy, z wyłączeniem przerw technologicznych, uzgodnionych 
z Zamawiającym oraz dni ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 
18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 90). 

16) Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy 
dokonywali uzgodnień dokumentacji, w tym zlecenie kontroli przebudowy kanalizacji sanitarnej i 
wodociągu do PEWIK GDYNIA.   

17) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów określonych i wynikających z 
uzgodnień branżowych operatorów telekomunikacyjnych oraz gestorów pozostałych sieci  (w tym 
PEWIK GDYNIA) oraz do przestrzegania postanowień zawartych w uzgodnieniach poszczególnych 
gestorów sieci, jak również do poniesienia opłaty  z tytułu pełnienia nadzoru i przeprowadzenia  
odbioru końcowego  przez przedstawicieli przez przedstawicieli gestorów sieci, w tym Orange 
Polska S.A.. Tabela opłat za świadczone usługi  Orange znajduje się na stronie 
www.orange.pl/wnioseknadzor 

18) Zamawiający informuje, że  w opracowywanym przez Wykonawcę projekcie wykonawczym 
przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Chylońską (dla części B 
przedmiotu zamówienia)  należy uwzględnić lokalizację  sygnalizatorów wskazaną w projekcie 
wykonawczym (PW projekt drogowy z regulacją studzienek teletechnicznych oraz PW docelowa 
organizacja ruchu), stanowiącym część  załącznika nr 8 b. 
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19) Zamawiający informuje, że wymagana średnia grubość dla poszczególnych warstw asfaltowych oraz 
wymagana średnia grubość dla całego pakietu tych warstw powinna być zgodna z grubością przyjętą 
w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie w przypadku pojedynczych wyników pomiarów 
grubości wbudowanej warstwy, dopuszcza się różnice w stosunku do grubości przyjętej w projekcie 
konstrukcji nawierzchni nie więcej niż o 5% w przypadku warstwy ścieralnej i 10% w przypadku 
pozostałych warstw. Zwiększone grubości poszczególnych warstw będą zaliczane jako wyrównanie 
ewentualnych niedoborów niżej leżącej warstwy. Maksymalne wartości różnicy grubości średniej i 
grubości dla pojedynczych pomiarów należy przyjąć zgodnie z tabelą 15 „Maksymalne wartości 
różnicy grubości” zamieszczoną w Załączniku do zarządzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. - Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. WT-2 
2016 – część II – Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne. 

20) Zamawiający wymaga wykonania przez Wykonawcę jednego  kompletu  badań (dla części A 
przedmiotu zamówienia)    w zakresie opisanym w Specyfikacjach technicznych i odbioru robót nr : 
D.04.07.01a pkt.6.3.3 tablica 15, D05.03.05b pkt.6.3.3 tablica 13, D.05.03.13apkt.6.3.3 tablica 14    

21) Zamawiający wymaga  rozpoczęcia   realizacji  części B i C przedmiotu zamówienia w 2019 roku. 
22) Zamawiający wymaga wykonania robót branży energetycznej przez Wykonawcę wpisanego do 

Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA OPERATOR S.A oddział w Gdańsku w 
zakresie wykonawstwa prac na liniach kablowych nN i SN. 

23) Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do ENERGA OPERATOR S.A. z wnioskiem o usunięcie 
zawartych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 8a, 8b i 8c) kolizji sieci 
elektroenergetycznych SN i nn, stanowiących majątek ENERGA, na podstawie którego zostanie 
podpisane stosowne porozumienie/umowa pomiędzy Wykonawcą a ENERGĄ, zgodnie z 
wymogami obowiązującymi w ENERGA. Koszt usunięcia tych kolizji należy ująć w odpowiednich  
pozycjach  Tabeli  Elementów, stanowiącej załącznik nr 11. 

24) Wykonawca  zobowiązany jest do udostępnienia placu budowy Wykonawcy ENERGA OPERATOR 
S.A celem realizacji  zakresu prac wynikających z umów przyłączeniowych zawartych z  
Zamawiającym   oraz planowanej  na 2019 r. wymiany kabla SN w ul. Kartuskiej. 

25) Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót własnych z realizowanymi na zlecenie 
ENERGA OPERATOR S.A. 

26) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do skutecznego powiadomienia o 
rozpoczęciu robót wszystkich właścicieli prowadzących działalność handlowo – usługową, 
zakładów pracy, Poczty Polskiej  i innych placówek znajdujących się w obszarze prowadzenia 
inwestycji. 

27) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  zobowiązany jest wykonać prognozę wpływu drgań 
wywołanych realizacja przedmiotowej inwestycji (w tym pogrążaniem ścianek szczelnych, robotami 
ziemnymi) na sąsiednie budynki i budowle  i przekazać ją  do akceptacji do Nadzoru 
Inwestorskiego. Prognoza winna zawierać inwentaryzację źródeł drgań, jakie będą występowały w 
czasie budowy. Prognoza winna zawierać wytypowane obiekty budowlane, które mogą się 
znaleźć w zasięgu wpływów dynamicznych pochodzących z tych źródeł oraz określenie  sposobu 
zabezpieczenia zabudowy przed nadmiernym wpływem tych drgań  i wskazanie obiektów, w 
których drgania  powinny być monitorowane poprzez pomiary dynamiczne  prowadzone w sposób 
ciągły lub przez okresowe pomiary kontrolne. W prognozie wpływu powinny zostać określone 
parametry pracy urządzeń wywołujących drgania oraz odległości od zabudowy, w jakich urządzenia 
mogą pracować przy zachowaniu zalecanych parametrów pracy.  W przypadku, gdy prognoza 
wskaże konieczność zabezpieczenia zabudowy lub konieczność monitorowania drgań, Wykonawca 
zobowiązany będzie odpowiednio do wykonania takiego zabezpieczenia lub prowadzenia 
monitoringu.  

28) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać prognozę wpływu  
etapowania   budowy parkingu podziemnego  (w szczególności pracy ścianek szczelinowych jako 
wspornikowych do czasu wykonania stropu parkingu) na sąsiednie budynki i  konstrukcję parkingu   
i przekazać ją do akceptacji do Nadzoru Inwestorskiego. Prognoza winna zawierać wytypowane 
obiekty budowlane, które mogą się znaleźć w zasięgu wpływu robót związanych z budową parkingu  
oraz  określenie  sposobu zabezpieczenia zabudowy  i konstrukcji parkingu podziemnego przed 
wpływem prowadzonych robót, w tym przed osiadaniem i przemieszczeniami, i wskazanie obiektów 
które powinny być monitorowane. W przypadku, gdy prognoza wskaże konieczność zabezpieczenia 
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lub konieczność monitorowania osiadań i przemieszczeń, Wykonawca zobowiązany będzie 
odpowiednio do wykonania takiego zabezpieczenia lub prowadzenia monitoringu. 

29) Dla celów porównawczych i stwierdzenia czy prowadzone prace nie pogorszyły stanu istniejącego, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przed przystąpieniem do robót oraz po zakończeniu 
realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia, inwentaryzację stanu istniejącego dla 
wytypowanych na podstawie prognoz wskazanych w pkt. 27), 28) obiektów i budynków (ścian 
elewacji, cokołów oraz  innych elementów konstrukcyjnych  budynków i budowli) wraz z 
dokumentacją fotograficzną i szczegółowym opisem  uwidocznionych wad  i usterek tj. pęknięć, 
szczelin, odkształceń z podaniem ich długości, szerokości lub określeniem innych 
charakterystycznych parametrów. Zdjęcia po zakończeniu budowy wraz z opisem, Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać dla tych samych elementów i tych samych miejsc co zdjęcia sprzed 
rozpoczęcia robót oraz dodatkowo dla stwierdzonych nowych uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany 
jest do przedłożenia opracowanego dokumentu „PRZED”  do Nadzoru Inwestorskiego i uzyskać 
jego opinię oraz do Zamawiającego. Kompletną dokumentację „PO” wraz  z informacją o stanie 
technicznym obiektu, w tym informacją o zmianach które nastąpiły w wyniku prowadzonych robót, 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Nadzoru Inwestorskiego  i uzyskać jego opinię oraz do 
Zamawiającego. Dokumentację z inwentaryzacji należy zarchiwizować i dołączyć do dokumentów 
odbiorowych wraz z opiami Nadzoru Inwestorskiego.  

30) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę  prognoz wskazanych w pkt. 27) i 28)  oraz  
inwentaryzacji stanu istniejącego, o której mowa w pkt. 29) dla wytypowanych na podstawie 
prognoz  wpływu drgań i robót związanych z budowa parkingu podziemnego na  obiekty i budynki, 
Nadzór Inwestorski ma prawo wstrzymać roboty wywołujące drgania i uszkodzenia budynków .  

31) Przed przystąpieniem do robót, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć do Nadzoru Inwestorskiego PZJ wraz opracowaniem projektu organizacji i 
technologii prac  w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym 
szczegółowego harmonogramu robót i uzyskać jego akceptację.   

32) Wykonawca zobowiązany jest do  uzgodnienia z PKT Gdynia i Zarządem Komunikacji Miejskiej w 
Gdyni wszelkich niezbędnych wyłączeń linii kablowej zasilającej sieć trakcyjną na czas 
przebudowy. 

33) Wykonawca, przed przystąpieniem do  robót,  zobowiązany jest do uzgodnienia z  PKT i ZKM 
Gdynia szczegółowego harmonogramu realizacji przebudowy trakcji trolejbusowej 
uwzględniającego etapowanie i organizację prowadzenia robót. 

34) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby możliwe 
było prowadzenie komunikacji zbiorowej, w tym trolejbusowej w ul. Kartuskiej i ul. Chylońskiej w 
obu kierunkach. 

35) Wykonawca, przed przeniesieniem pętli  komunikacyjnej na ul. Janowską,  zobowiązany jest  do 
opracowania projektu i  wykonania tymczasowego lewoskrętu trakcji trolejbusowej z ul. Chylońskiej  
w ul. Kartuską (na kierunku Pustki Cisowskie); projekt należy uzgodnić z PKT i ZKM. 

36) Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania robót dla części A i C w zakresie przebudowy 
trakcji trolejbusowej. 

37) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do PKT  przewodów jezdnych i osprzętu sieciowego  
z demontażu. 

38) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić 
dojazd i dojście do obiektów handlowych (w tym dojazd dla dostaw na teren targowiska).  

39) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób nie zakłócający ruchu pociągów PKP, 
SKM. 

40) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stałego utwardzonego dojścia  do przystanku PKP, 
SKM. 

41) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z PEWIK Gdynia technologii i terminów 
prowadzenia prac przełączeniowych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz  technologii z 
minimum trzy tygodniowym wyprzedzeniem.  

42) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały odbiór ścieków sanitarnych w trakcie wykonywania 
robót budowlanych na kanalizacji sanitarnej. Za szkody powstałe w wyniku braku odbioru ścieków 
w budynkach i zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych robót 
odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 



8 

43) Wykonawca zobowiązany jest to prowadzenia robót w taki sposób, aby  unikać przerw w dostawie 
wody dla mieszkańców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla mieszkańców, które zostaną  
uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w § 28 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie gmin-członków Komunalnego Związku Gmin „Doliny  Redy i Chylonki”, zatwierdzonego 
Uchwałą nr 4/2006 Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 13.02.2006, 
ustalone zostały warunki przerw i ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków; Wykonawca 
zobowiązany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminów  ewentualnych przerw w dostawie 
wody - co umożliwi PEWIK GDYNIA  zawiadomienie o tym odbiorców najpóźniej na 5 dni przed 
planowanym terminem przerwy, gdyby miała ona trwać krócej niż 12 godzin lub  na 7 dni przed 
przerwą trwającą dłużej niż 12 godzin; Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki 
www.pewik.gdynia.pl. 

44) Wykonawca, celem przestawienia i montażu wiaty przystankowej, zobowiązany jest do zawarcia 
umowy  z firmą  Clear Chanel Poland ul. Krucza16/22, 00-526 Warszawa będącą właścicielem 
wiaty zlokalizowanej przy Placu Dworcowym jak również do  poniesienia kosztów jej demontażu i 
przestawienia oraz spisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

45) Zamawiający informuje, że sieć i urządzenia teletechniczne TRISTAR są na gwarancji udzielonej 
przez firmę Qumak S.A. Wykonawca zobowiązany jest dokonać pisemnych ustaleń z ww firmą w 
celu określenia zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej za przebudowywane elementy i spisany 
dokument dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 

46) Zamawiający informuje, że  w rejonie robót budowlanych zlokalizowany jest  obiekt wpisany do 
rejestru zabytków województwa pomorskiego- dwór ze stajnią zlokalizowany przy ul. Chylońskiej 
112-112a oraz obiekt  ujęty w gminnej ewidencji zabytków - budynek poczty przy ul. Chylońskiej 
124. 

47) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania kolorystyki słupów oświetleniowych, elementów 
małej architektury,  zgodnie z wytycznymi Plastyka Miejskiego z dnia 29.07.2015 (załącznik nr 
13). 

48) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z ZDiZ  harmonogramu przebudowy sieci TRISTAR. 
49) Wykonawca zobowiązany jest zastosować do oświetlenia ulic, ciągów pieszych i rowerowych  

oprawy oświetleniowe LED z min. 7 letnią gwarancją producenta na okres użytkowania oprawy i 
źródła światła, do zastosowań zewnętrznych, o temperaturze barwowej źródła światła do 4700K, o 
współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70, o module zasilającym z kompensacją 
spadku strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności oraz umożliwiającym autonomiczną 
redukcję mocy w godzinach późnonocnych, o najmniejszej dopuszczalnej mocy, z korpusem z 
metali nie podlegających korozji, wykonane w II klasie ochronności, z minimalnym stopniem 
ochrony IP 66, w kolorze latarni. 

50) Wykonawca zobowiązany jest zastosować do oświetlenia przejazdów rowerowych i przejść dla 
pieszych, oprawy oświetleniowe LED, z  min. 7 letnią gwarancją producenta na okres użytkowania 
oprawy i źródła światła, do zastosowań zewnętrznych, o temperaturze barwowej źródeł światła do 
3200K, o współczynniku oddawania barw Ra nie mniejszym niż 70, o module zasilającym z 
kompensacją spadku strumienia świetlnego oprawy w okresie jej żywotności oraz umożliwiającym 
autonomiczna redukcję mocy godzinach późnonocnych, o najmniejszej dopuszczalnej mocy, z 
korpusem z metali nie podlegających korozji, wykonane w II klasie ochronności, z minimalnym 
stopniem ochrony IP66, w kolorze latarni. 

51)  Zamawiający wymaga by gwarant opraw oświetleniowych zapewnił możliwość demontażu 
wadliwej oprawy ze słupa przez konserwatora Użytkownika oświetlenia w okresie , po którym 
upłynął termin gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót a przed zakończeniem siedmioletniej 
gwarancji udzielonej przez producenta opraw, bez utraty gwarancji producenta. 

52) Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem  do realizacji nawierzchni drogowej, do 
przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu celem akceptacji monitoringu telewizyjnego kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem spadków) 
wykonanego po zrealizowaniu uzbrojenia. 

53) Zamawiający nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych karbowanych. 
54) W każdej fazie robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą drożność istniejących drenaży. 

Za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych robót 
odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 
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55) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych miejską siecią 
kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych. Za szkody powstałe w 
wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych robót odpowiedzialność 
ponosić będzie Wykonawca. 

56) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, po 
wcześniejszym uzgodnieniu: włazów żeliwnych z rozbiórki kanalizacji deszczowej oraz materiałów 
z rozbiórki nawierzchni (kostka betonowa, trylinka, krawężniki i obrzeża) nadających się do 
ponownego wbudowania; materiały z rozbiórki nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest 
posegregować, oczyścić, ułożyć na paletach i przetransportować w miejsce wskazane przez ZDiZ z 
uwzględnieniem dowozu na odległość do 20 km. 

57) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu tabliczek  przewidzianych dla osób 
niedowidzących i niewidomych wg wytycznych stanowiących załącznik nr 16. 

58) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia treści tabliczek oraz planów tyflograficznych  z 
informacjami dla osób niedowidzących i niewidomych z Ekspertem ds. dostępności w Zarządzie 
Dróg i Zieleni w Gdyni. 

59) Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu tabliczek i planów tyflograficznych  a przed ich 
montażem do uzyskania akceptacji prawidłowości wykonania treści pismem Braille’a przez 
eksperta/nauczyciela pisma Braille’a  posiadającego stosowne uprawnienia. W przypadku 
pozytywnej oceny Wykonawca, za zgoda Inspektora Nadzoru, zamontuje tabliczki. 

60) Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania osobą  posiadającą odpowiednie kwalifikacje w 
dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letnie doświadczenie. 

61) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac oraz ochrony drzew z uwzględnieniem 
wytycznych opracowanych przez Biuro Ogrodnika Miasta (załącznik nr 14).  

62) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zabezpieczeń  drzew, nasadzeń zieleni  wraz z 
pielęgnacją  pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta. 

63) Zamawiający informuje, że w myśl zapisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2014 (t.j. 
Dz.U. 2018 poz. 142) zabrania się składowania materiałów budowlanych w tym: kostki, żwiru, 
asfaltu, ziemi lub innych materiałów w obrębie systemu korzeniowego drzew, powodując tym 
zagęszczenie gruntu i zasypywanie szyi korzeniowej drzew co jest szkodliwe i doprowadza do ich 
zamierania w kolejnych latach. 

64) Wykonawca  dla wycinki drzew realizowanej w okresie 01.III-15.X zobowiązany jest  do 
przedstawienia ekspertyzy ornitologa w zakresie obecności gniazd ptasich na przeznaczonych do 
wycinki drzewach. Ekspertyzę Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na 7 dni przed planowaną 
wycinka drzew do BOM i Nadzoru Inwestorskiego. 

65) Wykonawca zobowiązany jest do  pielęgnacji zieleni w okresie udzielonej  gwarancji  (trawniki oraz 
nowe nasadzenia zgodnie z projektem); Wykonawca zobowiązany jest pielęgnować zieleń w taki 
sposób, by na koniec okresu pielęgnacji nowe nasadzenia zachowały żywotność, a w przeciwnym 
razie zobowiązany będzie ponownie wykonać nasadzenia. 

66) Na dzień odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w okresie   udzielonej  gwarancji. 

67) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta, z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonywaniem trawników 
i nasadzeń. 

68) Wykonawca robót jest zobowiązany do powiadamiania (fax. lub e-mail) Zamawiającego i Biura 
Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na koniec każdego miesiąca w sezonie od 
IV-X. 

69) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowy mieszkaniowej Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia) oraz ścianek szczelinowych i 
ścianek szczelnych z należyta starannością i  takim sprzętem, aby  nie pogorszyć stanu istniejącego. 
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest do naprawy, 
odtworzenia lub rekonstrukcji uszkodzonych obiektów. 

70) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót wymagających użycia hałaśliwych urządzeń 
wyłącznie w porze dziennej. 

71) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w 
obrębie wykonywanych wykopów. 
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72) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń sieci w zakresie 
wynikającym z przyjętego etapowania realizacji robót, w sposób umożliwiający ich funkcjonowanie 
w trakcie realizacji robót. 

73) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany na nowe uszkodzonych elementów betonowych 
infrastruktury drogowej, znajdujących się w obszarze prowadzenia robót odtworzeniowych 
nawierzchni drogowych poza zakresem projektowanych robót drogowych. 

74) Wykonawca realizując roboty, w tym roboty drogowe oraz zasypanie wykopów po rozbiórkach, 
zobowiązany jest osiągnąć zagęszczenie gruntu zgodne z wartościami zamieszczonymi w 
dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych, a w przypadku gdy wartości 
wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, Wykonawca zobowiązany jest podjąć środki zapewniające uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w 
specyfikacjach technicznych, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Nadzorowi 
Inwestorskiemu. 

75) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów spoistych w 
sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarznięcie lub dodatkowe 
zawilgocenie(zalanie wykopów wodą atmosferyczną). W przypadku doprowadzenia do pogorszenia 
właściwości fizyko-mechanicznych Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia partii gruntów 
uszkodzonych i zastąpienia podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną  lub chudym betonem. 

76) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania podbudowy z użyciem kruszywa łamanego 
kamiennego.  

77) Wykonawca uzyska zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz uzupełni 
dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót o ewentualne 
zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przez ten organ. Rozwiązania wskazane w projekcie 
tymczasowej organizacji ruchu stanowią propozycję projektanta, zaakceptowaną przez zarządcę 
drogi,  nie są one jednakże dla Wykonawcy wiążące. Zamawiający dopuszcza inne etapowanie 
realizacji robót, w tym także etapowanie wymagające wprowadzenia dodatkowych faz i podfaz 
tymczasowej organizacji ruchu w stosunku do zaproponowanych przez projektanta. 

78) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, jej utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym 
okresie (materiały z demontażu stanowią własność Wykonawcy).  

79) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych dróg tymczasowych/montażowych na 
czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym dla uzyskania dojazdu do miejsca wykonywania 
całego zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, ich utrzymania przez okres wynikający z 
harmonogramu realizacji robót oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią 
własność Wykonawcy). 

80) Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy pełnym, systemowym ogrodzeniem. 
81) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do zapewnienia 

bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym. 

82) Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania na bieżąco placówek handlowo – usługowych o 
utrudnieniach wynikających z tymczasowej organizacji ruchu a mogących mieć wpływ na dostawy 
towarów lub ustalenia z właścicielami tych placówek sposobu dojazdu samochodów dostawczych.  

83) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w trakcie realizacji robót, oświetlenia ciągów 
komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy   i drogowy. 

84) W przypadku nie wykonania przez wykonawcę obowiązków wymienionych w punktach 81) – 82) 
wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia szkody jaką podmioty te poniosły w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem w/w obowiązków. 

85) Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy i terenu na czasowy odkład mas ziemnych 
oraz materiałów z rozbiórki. 

86) Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej 
oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją 
powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakończeniu 
robót. 
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87) Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odpowiednich pomiarów geodezyjnych na żądanie 
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego oraz udostępnić te pomiary. 

88) W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli 
przedstawicielom przyszłych użytkowników budowanych i przebudowywanych elementów 
infrastruktury. 

89) Wykonawca zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, przykrywanie plandekami 
skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie, w tym ziemię z wykopów; 
wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po rozbiórce nawierzchni na terenie budowy (chyba, 
że Wykonawca pozyskał decyzję zezwalającą na odzysk odpadów w ten sposób).  

90) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej oraz nawierzchni drogowych, 
zlokalizowanych  na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku wystąpienia uszkodzeń 
tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych Wykonawca zobowiązany jest do naprawy 
uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

91) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem 
uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej 
właścicielem, a po zakończeniu robót Wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w 
wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. Wymogi te mają zastosowanie również do terenu 
niezbędnego dla obiektów budowlanych, określonego w decyzji zezwalającej na realizacje 
inwestycji drogowej. 

92) Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane 
ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570) i wymogami specyfikacji technicznych 
(załącznik nr 9a, 9b i 9c), a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie nadzoru inwestorskiego, 
także próbki tych materiałów. 

93) Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych i kontrolnych i nie 
dokona stosownych zgłoszeń, o których mowa w punkcie 1e), a wystąpią nieprzewidziane w 
dokumentacji projektowej kolizje istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych kolizji we własnym zakresie i na 
własny koszt łącznie z opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej dla usunięcia tych 
kolizji. 

94)  Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów punktu 1e) stosuje się zapisy o robotach 
dodatkowych, określone w punkcie 95) - 98).  

95) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia u Zamawiającego i w nadzorze inwestorskim 
ewentualnych wniosków w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót dodatkowych w 
terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty otrzymania dodatkowej dokumentacji 
projektowej lub od daty ustalenia sposobu wykonania tych robót dodatkowych przez nadzór autorski 
lub nadzór inwestorski. 

96) Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i robót 
zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a w 
przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w 
ofertowych cenach jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest do stosowania czynników 
cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów 
jednostkowych, współczynników stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych 
materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu 
i zysku) uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. 

97) W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, w którym nie uwidoczniono 
zastosowanych czynników cenotwórczych, przy wycenie ewentualnych robót dodatkowych i 
zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej kalkulacji cen 
jednostkowych dla pozycji wskazanych przez Zamawiającego. 

98) Dla robót zamiennych i dodatkowych, dla których nie określono w kosztorysie ofertowym cen 
jednostkowych , Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji szczegółowych. 
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99) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym  
rezerwy 1 tygodnia na  wykonanie przez Nadzór Inwestorski  próbnego obciążenia (dla części A 
przedmiotu zamówienia) 

100) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego, umożliwiające organizowanie 
spotkań koordynacyjnych dla 20 osób, wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł 
z dostępnością do telefonu, faxu, kserokopiarki oraz szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i 
korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz 
miejsce do gromadzenia i składowania próbek. 

101) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej 
gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed 
zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego 
sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

102) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu 
(pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

103) Zamawiający, na dzień podpisania umowy, przygotuje do odbioru przez Wykonawcę decyzję o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec dokonanego 
zgłoszenia robót, zarejestrowany dziennik budowy dla części B przedmiotu zamówienia oraz mapę  
uzbrojenia terenu.  

104) Wykonawca robót udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 3 lata gwarancji. 
Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 

 
8. Nadzór Autorski nad realizacją niniejszego zamówienia sprawować będą: Biuro Projektów 

Budownictwa Komunalnego S.A (nad częścią A i B przedmiotu zamówienia) oraz Elektroprojekt 
oddział w  Łodzi (nad częścią C przedmiotu zamówienia) w ramach odrębnych  umów zawartych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, od dnia przekazania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy 
do dnia potwierdzenia przez NADZÓR zakończenia robót budowlanych. 

9. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia NADZORU, Nadzoru Autorskiego oraz 
pisemnej akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

10. ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę osób na podstawie 
umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy z dnia 
26 czerwca 1974 r. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wykonanie przez podwykonawcę 
obowiązku określonego w zdaniu pierwszym. 

11. ZAMAWIAJĄCY określa następujące czynności wymagające zatrudnienia: wykonywanie prac 
wymagających pracy pod nadzorem (tj. z wyjątkiem obsługi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, 
projektantów oraz osób pełniących funkcje kierownika budowy i kierowników robót).  

12. WYKONAWCA obowiązany będzie na każde żądanie NADZORU lub Zamawiającego przedstawić w 
terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania aktualne oświadczenie, że osoby, o których mowa w ust. 
10 są zatrudnione przez WYKONAWCĘ na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y 
upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY lub osobę przez WYKONAWCĘ umocowaną. 
Przedmiotowe oświadczenie WYKONAWCA składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie 
fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym ustępie WYKONAWCA przedstawia 
NADZOROWI  lub ZAMAWIAJĄCEMU oświadczenia dotyczące podwykonawców.  

13. Nieprzedłożenie przez WYKONAWCĘ oświadczeń, o których mowa w ust. 12 skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt.1 niniejszej umowy. 

14. ZAMAWIAJĄCY informuje, że przedmiot zamówienia będzie finansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój 
zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne, m.in. 
utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia”. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić 
Instytucji Zarządzającej tym Programem oraz organom inspekcji i kontroli, w tym organom krajowym i 
wspólnotowym, dostęp do placu budowy oraz wszelkich dokumentów, odnoszących się do wydatków i 
płatności zrealizowanych w ramach zawartej umowy. 

15. WYKONAWCA zobowiązany będzie przed rozpoczęciem realizacji robót do ustawienia w dobrze 
widocznych miejscach na placu budowy czterech dwustronnych  tablic informacyjno-pamiątkowych  
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wykonanych zgodnie z wytycznymi odnośnie promocji projektów dofinansowanych z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (załącznik nr 15). 

16. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU do zatwierdzenia projekty tablic, o których mowa w 
ust. 15  przed ich ustawieniem (umocowaniem), a także uzgodni z ZAMAWIAJĄCYM miejsce 
ustawienia tablic. 

17. WYKONAWCA zobowiązany będzie do uzgodnienia z ZAMAWIAJĄCYM i ZDiZ Gdynia docelowej 
lokalizacji tablic, o których mowa w ust.15, do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

18. WYKONAWCA wykona dokumentację fotograficzną ustawionych tablic, o których mowa w ust. 15 
(dwukrotnie – w lokalizacji na czas prowadzenia robót i w lokalizacji docelowej), i przekaże ją 
ZAMAWIAJĄCEMU w wersji elektronicznej na płytach CD / DVD w terminie 7 kalendarzowych dni 
od dnia ustawienia tablic. 

19. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu 
zamówienia, wykonanego w sposób określony w niniejszym paragrafie, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, a także do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie 
udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji i rękojmi.  

20. ZAMAWAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z przygotowaniem 
do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji projektowej oraz odebrania 
robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w niniejszej umowie. 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez WYKONAWCĘ w następującym terminie: 
1) wykonanie robót łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru do dnia ………..............; 
2) przekazanie pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia o skutecznym zawiadomieniu o 

zakończeniu robót do dnia odbioru końcowego. 
2. Szczegółowy harmonogram realizacji robót i fakturowania stanowi załącznik nr 1, który jest integralną 

częścią  niniejszej umowy. 
3. Na dzień zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty, 

wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 ustawy Prawo 
budowlane. 

4. WYKONAWCA, jako wytwórca odpadów, zobowiązany jest do postępowania zgodnie z  ustawą z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018.21 z późn.zm.). 

5. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 Nr 120 poz. 1126), w którym należy uwzględnić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla 
wszystkich robót objętych  dokumentacją. 

§ 3 

1. Ustala się termin protokolarnego przekazania placu budowy na dzień ………………..  r.  (nie później niż 
na 5 dni kalendarzowych  po dacie zawarcia  umowy).   

2.  WYKONAWCA rozpocznie realizację robót wymagających zajęcia pasa drogowego po uzyskaniu 
zezwolenia właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego. Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa 
drogowego WYKONAWCA załatwia własnym staraniem, łącznie z opracowaniem i uzgodnieniem 
ewentualnej uzupełniającej dokumentacji projektowej tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez organ wydający zgodę na czasowe zajęcie.  

 3. WYKONAWCA zobowiązany jest przekazać kopię zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego 
NADZOROWI i ZAMAWIAJĄCEMU przed przystąpieniem do realizacji robót wymagających takiego 
zajęcia.  

4.  ZAMAWIAJĄCY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentacji - do odbioru w siedzibie    
ZAMAWIAJĄCEGO w dniu zawarcia niniejszej umowy. 
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§ 4 

1. WYKONAWCA oświadcza, iż upewnił się co do prawidłowości i kompletności złożonej do przetargu 
oferty oraz  zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ. 

2. WYKONAWCA oświadcza, iż zapoznał się z warunkami realizacji i dokumentacją projektową oraz nie 
wnosi do nich  zastrzeżeń i uwag. 

§ 5 

1. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO nadzór inwestorski  nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawować 
będzie ……………………. zwany w dalszej części umowy  NADZOREM.  

2. Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwestorskiego są:  
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ………………………….. upr. nr ………………………; 
2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej: …………………………..........… upr. nr …………………….., 
3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: ……………...………. upr. nr ………………………; 

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: …………………………..............................… upr. nr ………………………; 

5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
telekomunikacyjną: …………………….....................................…….. upr. nr ………………………; 

3. NADZÓR zobowiązany jest do zapewnienia inspektorów z wymaganymi przez gestorów sieci zakresami 
uprawnień budowlanych. 

4. NADZÓR zobowiązany jest do współpracy z Biurem Ogrodnika Miasta, zwanym w dalszej części 
umowy OGRODNIKIEM, w zakresie zieleni. 

5. OGRODNIK upoważniony jest do kontroli zgodności realizacji zieleni z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej 
oraz do kontroli wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni. 

6. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbiorów częściowych i technicznych w zakresie zieleni  
oraz do przeprowadzenia odbioru końcowego robót w tym zakresie i przeglądów zieleni przy udziale 
OGRODNIKA w okresie gwarancji. 

7. ZAMAWIAJĄCY udostępni NADZOROWI kopię niniejszej umowy wraz z załącznikami nr 1 i 2  oraz 
kopie umów, zawieranych  przez  WYKONAWCĘ  z  podwykonawcami, o których mowa w § 9 ust.6 
i ust.9 niniejszej umowy, do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru. 

§ 6 

NADZÓR upoważniony jest do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków związanych 
z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych dla realizacji robót i w następującym 
zakresie: 
1. zakup i rejestracja wypełnianych przez WYKONAWCĘ  i NADZÓR dzienników budowy, 
2. przekazanie WYKONAWCY  placu budowy, 
3. zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów 
nadzoru o przyjęciu obowiązków, 

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanych dzienników budowy oraz planu istniejącego uzbrojenia 
terenu budowy, 

5. uzgodnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 
6. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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7. odpowiednio zatwierdzenie lub uzgadnianie uzupełnionego przez WYKONAWCĘ projektu 
tymczasowej organizacji ruchu,  wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach technicznych 
i § 1 niniejszej umowy,  

8. zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez WYKONAWCĘ 
oraz próbek tych materiałów, 

9. kontrolowanie w oparciu o Ustawę o ochronie przyrody z dnia 16.04.2014 (Dz.U.2018 poz. 142 z poźn. 
zmianami) miejsc składowania materiałów budowlanych przez WYKONAWCĘ na terenie placu 
budowy, 

10. sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz 
rzędnych terenu, 

11. zawiadamianie ZAMAWIAJĄCEGO oraz Nadzoru Autorskiego o wadach dokumentacji, stwierdzonych 
w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także 
współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego ewentualnych dodatkowych 
opracowań projektowych, 

12. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych 
materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

13. sprawdzanie prawidłowości wykonywania dokumentacji opracowanej przez WYKONAWCĘ robót, co 
do zakresu, wymagań, kompletności oraz prawidłowości zastosowanych rozwiązań oraz opiniowanie lub 
wnoszenie uwag i zastrzeżeń poprzez sporządzanie pisemnych opinii w zakresie ich prawidłowości i 
kompletności, 

14. sprawdzenie i zatwierdzenie prognoz wpływu drgań i  etapowania budowy parkingu podziemnego  na 
sąsiednie budynki i konstrukcję  parkingu  opracowanych   przez WYKONACĘ robót, w tym akceptacja 
typu urządzeń wywołujących drgania,  

15. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów 
technicznych oraz częściowych, 

16. potwierdzanie protokołów odbioru robót budowlanych, wykonanych przez podwykonawców lub  
dalszych podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę rozliczenia robót 
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawców/dalszych podwykonawców,   

17. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 
18. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją  w stosunku do harmonogramu 

realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 
19. akceptacja załączników do faktur WYKONAWCY robót pod względem zgodności z harmonogramem 

rzeczowo finansowym i umową z WYKONAWCĄ robót, 
20. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

i WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 
21. kontrola realizowanych robót budowlanych: 

a. w trakcie wykonywania robót ziemnych codziennie,  
b. w trakcie wykonywania  robót konstrukcyjno-budowlanch parkingu i  pogrążania ścianek  

szczelnych codziennie, 
c. w trakcie wykonywania pozostałych robót  minimum trzy razy w tygodniu,  

22. kontrola wykonania przez  WYKONAWCĘ  obowiązku posiadania polis ubezpieczeniowych, o których 
mowa w § 8 ust. 10 niniejszej umowy, 

23. kontrola wykonania obowiązku zatrudniania przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę osób na 
podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks 
pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. zgodnie z § 1 ust. 10-13 niniejszej umowy, min. 2 razy w całym okresie 
realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie Zamawiającego 

24. sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania robót 
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także 
ustalenia sposobu wykonania tych robót. Stanowisko NADZORU zawierać będzie ocenę zasadności 
wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ, ocenę 
zgodności wniosku z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz potwierdzenie 
przedłożonego przez WYKONAWCĘ kosztorysu lub jego korektę,  
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25. dokonanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 
przekładanych przez WYKONAWCĘ,  

26. opracowanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym 
terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako 
nienadające się do usunięcia, 

27. kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy 
odbiorze robót oraz powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek, 

28. dokonywanie czynności związanych z odbiorami prac projektowych oraz częściowymi, technicznymi i 
odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO 
wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanym przez niego UŻYTKOWNIKOM, 

29. dołączanie do dokumentacji budowy oświadczeń o przejęciu obowiązków kierownika budowy, 
inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór w przypadku zmiany osób na powyższych 
stanowiskach (art. 44 Pb), 

30. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót – odebranie 
dzienników budowy od kierownika budowy, 

31. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCĄ robót oraz powiadamianie 
ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do 
zmienionych warunków realizacji, 

32. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji  
odbiorowej oraz jej zgodności z wymogami UŻYTKOWNIKÓW, 

33. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU 2 kompletów dokumentacji odbiorowej wraz z oświadczeniem, 
podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania NADZORU, o jej kompletności i 
poprawności, 

34. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU opinii dotyczącej wykonanych przez WYKONAWCĘ robót badań, 
prób i pomiarów oraz zgodności ich wyników z wymogami odpowiednich norm i specyfikacji 
technicznych,   

35. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem 
danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem na UŻYTKOWNIKÓW, 

36. przeprowadzenie w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ robót, przeglądów 
przy udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW wraz ze spisaniem 
protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 

37. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz dokonanie 
sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO 
i UŻYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek, 

38. w przypadku nieterminowego usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

39. w przypadku nieusunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ, przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU 
danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy 
zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad 
tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 

40. przeprowadzenie odrębnych przeglądów zieleni po każdym pełnym roku okresu gwarancji 

§ 7 

1. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz 
odbiorów technicznych i częściowych w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia 
NADZORU przez WYKONAWCĘ. 

2. NADZÓR zobowiązany jest do potwierdzania protokołów odbioru robót budowlanych, wykonanych 
przez podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę rozliczenia robót 
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawców. 

3. NADZÓR zobowiązany jest do potwierdzania protokołów odbioru robót budowlanych, wykonanych 
przez dalszych podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę rozliczenia robót 
budowlanych, wykonywanych przez tych dalszych podwykonawców. 

4. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEMU odpowiednio 
pisemnego potwierdzenia zakończenia realizacji robót przez WYKONAWCĘ lub pisemnego 
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powiadomienia o niezakończenia realizacji robót w terminie do 3 dni kalendarzowych od umownego 
terminu ich zakończenia przez WYKONAWCĘ. 

5. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz pisemnego potwierdzenia 
gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty przedłożenia 
dokumentów przez WYKONAWCĘ. 

6. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie 
wyznaczonym w ust. 5, odpowiednio pisemnego, podpisanego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania NADZORU, potwierdzenia, że WYKONAWCA osiągnął  gotowość do odbioru lub 
powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w 
dokumentach odbiorowych.   

7. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych NADZÓR będzie dokonywał 
ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez WYKONAWCĘ dokumentów 
odbiorowych w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia przez WYKONAWCĘ. 

8. Łącznie z potwierdzeniem gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia NADZÓR dostarczy 
ZAMAWIAJĄCEMU 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz z oświadczeniem, podpisanym przez 
osoby upoważnione do reprezentowania NADZORU, o jej kompletności i poprawności. 

9. NADZÓR zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego robót każdej z części przedmiotu 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż ...... dni kalendarzowych od dnia w którym dokonał 
potwierdzenia gotowości do odbioru. Jeżeli WYKONAWCA nie dostarczy pozwolenia na użytkowanie 
lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót w tym terminie, NADZÓR zobowiązany jest do 
zakończenia odbioru końcowego w następnym dniu roboczym po przedłożeniu przez WYKONAWCĘ 
pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót. 

10. W okresie rękojmi i gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo 
w terminie do ……. dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 60 
dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

11. NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu trawników i nasadzeń zieleni na minimum 
30 dni przed zakończeniem okresu pielęgnacji. 

12. NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek w ciągu 7 
dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.  

§ 8 

1. WYKONAWCA zobowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo finansowy wpisując wartości 
pozycji zakresu robót w cenach brutto. W harmonogramie tym elementy wyszczególnione w Tabeli 
elementów (załącznik  nr 11) muszą stanowić wyodrębnione pozycje.  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących przedmiot umowy, zgodnie  
z dokumentacją projektową przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO (załącznik nr 8a, 8b i 8c), 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 9a, 9b i 9c), 
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami Prawa 
budowlanego i obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie 
P.POŻ. 

3. WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego wykona opracowania, wymienione 
w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.  

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z 
wymogami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane 
materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane w 
roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. Na wniosek WYKONAWCY i za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonane zmiany 
technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia 
projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki 
wymaga akceptacji NADZORU. 
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7. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego zorganizuje 
plac budowy własnym staraniem i zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać 
będzie porządek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót 
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i 
uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania) obciąża WYKONAWCĘ. 

8. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ponosi koszty zasilania 
placu budowy w energię elektryczną i wodę.  

9. WYKONAWCA zabezpieczy budowę przed możliwością poniesienia szkody, spowodowanej przez 
działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkody i jej 
ewentualnych skutków.   

10. WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJĄCEGO, na okres od daty rozpoczęcia robót 
do czasu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia lub do czasu usunięcia wad i usterek, 
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego - w zależności od tego, który termin później się kończy - 
polisy ubezpieczeniowe, obejmujące: 

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY, 

2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub niedopatrzeniem 
WYKONAWCY w odniesieniu do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy i osób 
trzecich, które nie są upoważnione do przebywania na placu budowy, 

3) ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz innego 
mienia podczas budowy.  

Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ do wglądu NADZOROWI. Jeżeli 
WYKONAWCA nie przedstawi żądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, ZAMAWIAJĄCY 
może zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.  

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, (urządzenia 
takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), znajdującego się na 
terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nieuwidocznionego na przekazanych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrodzenia 
ryczałtowego. WYKONAWCA zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić NADZÓR i 
ZAMAWIAJĄCEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia. 

12. WYKONAWCA zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego uzbrojenia 
podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia 
podziemnego terenu w ramach  ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 

13. WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do: 
1) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, 
2) zapewnienia oświetlenia ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszego i drogowego, 
3) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym oznakowaniem,  
4) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w 

organizacji ruchu, 
5) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń oraz 

właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, w 
tym także dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie, 

6) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zamieszkujących 
i przebywających w terenie oraz ochronę mienia. 

14. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zgłosić NADZOROWI roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym 
związane.  

15. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO 
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

16. WYKONAWCA zobowiązany jest zawiadomić NADZÓR i ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich 
zmianach w harmonogramie robót. 
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17. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia NADZOROWI, ZAMAWIAJĄCEMU i wszystkim 
osobom upoważnionym przez nich, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do placu 
budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

18. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia oraz do 
zgłoszenia gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia poprzez dokonanie wpisów do dziennika 
budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powiadomienie NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. 

19. Do pisemnego powiadomienia NADZORU o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia 
WYKONAWCA zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, sporządzone odrębnie 
dla każdej części przedmiotu zamówienia, (po 3 komplety dla każdej części przedmiotu zamówienia we 
wcześniej uzgodnionym z NADZOREM układzie dostosowanym do wymogów UŻYTKOWNIKA), w 
skład których odpowiednio dla danej części zamówienia  wchodzić będą : 
1) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją 

projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, warunkami decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej oraz obowiązującymi przepisami, 

2) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
4) protokoły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy,   
5) badania wykonanych warstw nawierzchni bitumicznych , 
6) protokoły z odbiorów technicznych i odbiorów robót ulegających zakryciu oraz wynikających 

z uzgodnień branżowych, 
7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
8) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone przez 

kierownika budowy, NADZÓR oraz Nadzór Autorski, wraz ze szczegółowym zestawieniem tych 
zmian, 

9) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzone przez NADZÓR, 

10) monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
11) protokół z próby szczelności kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
12) kopia mapy zasadniczej z zaznaczonymi usuniętymi obiektami, 
13) kopia wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub złożonego zawiadomienia o zakończeniu robót,  
14) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie z podziałem na ulice dostosowanym do wymogów 

użytkowników, z uwzględnieniem wszystkich robót rozbiórkowych oraz z załącznikiem graficznym 
dokonanych rozbiórek wykonanym na kopii mapy zasadniczej, 

15) protokoły zwolnienia pasa drogowego, 
16) protokół zdawczo – odbiorczy terenów niezbędnych; 
17) protokół z przekazania do ZDiZ oraz do pozostałych właścicieli materiałów uzyskanych z rozbiórki, 
18) plansza poglądowa (np. na mapie z projektu powykonawczego) nowo założonych trawników wraz z 

bilansem powierzchni zieleni na terenie objętym inwestycją, 
19) protokół z przekazania do Biura Ogrodnika Miasta planszy poglądowej (np. na mapie z projektu 

powykonawczego) nowo założonych trawników wraz z bilansem powierzchni zieleni na terenie 
objętym inwestycją, w układzie dostosowanym dla potrzeb Biura Ogrodnika Miasta, 

20) dane do książki drogi z podziałem na ulice, 
21) bezwarunkowa gwarancja producenta lamp oświetleniowych, 
22) dokumentacja fotograficzna na płycie CD, 
23) dzienniki budowy i inne dokumenty wynikające z uzgodnień branżowych, specyfikacji technicznych 

i SIWZ warunkujące odbiór końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku. 
20. Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, a w 

których NADZÓR stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 
dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do NADZORU. Przekroczenie tego terminu 
uznane będzie za niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i 
stanowić będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy. 

21. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez NADZÓR nastąpi po stwierdzeniu kompletności 
i poprawności sporządzonych przez WYKONAWCĘ dokumentów odbiorowych. 
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22. ZAMAWIAJĄCY wymaga przeprowadzenia odrębnych odbiorów końcowych dla każdej części 
przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku odbiór końcowy nastąpi protokolarnie z jednoczesnym 
przekazaniem do użytkowania odpowiednio części A, części B i części C przedmiotu zamówienia, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego, spisanego przez upoważnionych przedstawicieli 
WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIAJĄCEGO i Użytkowników. Odbiór końcowy nastąpi po 
uzyskaniu przez WYKONAWCĘ odpowiednio pozwolenia na użytkowanie lub po skutecznym 
zawiadomieniu organów o zakończeniu budowy. 

23. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez WYKONAWCĘ 
gwarancji, których treść stanowią załączniki nr 5a, 5bi 5c do niniejszej umowy. 

24. WYKONAWCA na dzień odbioru końcowego zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJACEMU 
i NADZOROWI harmonogram pielęgnacji zieleni w okresie udzielonej gwarancji w zakresie 
odpowiednio części A i części B przedmiotu zamówienia. 

25. ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia wad 
i usterek,  

2) ZAMAWIAJĄCY może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin 
usunięcia wad i usterek, 

3) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może obniżyć wynagrodzenie należne 
WYKONAWCY,  

4) jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, ZAMAWIAJĄCY może wezwać 
WYKONAWCĘ do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu 
odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części umowy 
albo powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez 
konieczności uzyskania upoważnienia Sądu.  

26. W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału 
w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie  tych przeglądów wad 
i usterek. 

27. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w odrębnych przeglądach zieleni, 
przeprowadzanych przez NADZÓR na minimum jeden miesiąc przed upływem każdego kolejnego roku 
okresu gwarancji.   

28. Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji 
jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, do którego 
przeprowadzenia NADZÓR zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem 
okresu rękojmi i gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek 
stwierdzonych podczas tego przeglądu.  

29. WYKONAWCA zobowiązany jest uzgodnić z BOM materiał roślinny do nasadzeń i uzyskać jego 
pisemną  pozytywną opinię. 

30. WYKONAWCA zobowiązany jest pielęgnować zieleń w taki sposób, by na koniec okresu  pielęgnacji 
nowe nasadzenia zachowały żywotność, w przeciwnym razie zobowiązany będzie do wykonania nowych 
nasadzeń. 

31. WYKONAWCA zobowiązany jest do powiadamiania (fax lub e-mail) ZAMAWIAJĄCEGO i Biuro 
Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na koniec każdego miesiąca w sezonie 
wegetacyjnym.  

§ 9 

1. Stosownie do treści art. 647¹ § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych strony ustalają :  
1) WYKONAWCA wykona własnymi siłami następujący zakres robót: 

………………………………………………………………………………………………………,  
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2) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się WYKONAWCA na zasadach określonych w art. 
22a ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  : ………………………………wykona następujący 
zakres robót……………………………………………………………., 

3) Pozostały zakres robót WYKONAWCA wykona przy pomocy podwykonawców.  
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród 

podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie 
zwolni WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych 
podwykonawcy. Ponadto WYKONAWCA jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją 
robót przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU ich działaniami lub zaniechaniami. 

3. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
ZAMAWIAJĄCEMU projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy.  

4. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub zmiany tego 
projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy projekt nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż 30 dni od dnia doręczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie, w terminie 14 dni, zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

6. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. ZAMAWIAJĄCY, w terminie 14 dni,  zgłasza sprzeciw w formie pisemnej do umowy                                    
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust.4.  

8. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust.7, uważa się za akceptację umowy przez 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

9. WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada ZAMAWIAJĄCEMU poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 tysięcy zł. brutto.  

10. WYKONAWCA wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów harmonogramu realizacji robót i fakturowania, 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy, dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną 
umową. 

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym 
podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi określone 
w ust.9.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
ZAMAWIAJĄCY informuje o tym WYKONAWCĘ i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 
umowy z podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za 
stosowanie przez podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi 
podwykonawcami. 
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14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 
WYKONAWCA powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy prawo zamówień 
publicznych, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy Pzp, WYKONAWCA jest obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany 
inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. W przypadku zawarcia  przez WYKONAWCĘ umowy o roboty budowlane, dostawę lub usługi 
z podwykonawcą, WYKONAWCA jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową 
wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą, przy czym termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał 
spełnienie przez WYKONAWCĘ warunku określonego w § 11 ust. 8  umowy.  

16. Każda umowa o roboty budowlane zawarta  z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności oraz  zawierać w szczególności :  
a. tryb  udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią niniejszego 

paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian), 
b. szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się na 

dany element będzie realizował dany podwykonawca, 
c. wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie może 

być wyższe niż wartość tego elementu  robót określona w tabeli elementów (załącznik nr 11). 
d. termin wykonania robót przez podwykonawcę, który  nie może być późniejszy niż termin 

zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować  zakończenie przedmiotu 
niniejszej umowy w terminie umownym, 

e. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia WYKONAWCY faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 
podwykonawcy roboty, 

f. obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust.10 
umowy; 

g. zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy WYKONAWCĄ i podwykonawcą lub dalszymi 
podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych z realizacją 
niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy zawartej z podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez WYKONAWCĘ 
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy oraz dopuszcza potrącanie 
kar umownych z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w 
umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń kwoty te nie będą stanowiły 
części przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia, że będą rozliczane bezpośrednio między 
WYKONAWCĄ i podwykonawcą,  bez udziału i odpowiedzialności ZAMAWIAJĄCEGO, oraz że 
w przyszłości podwykonawca nie będzie dochodził od ZAMAWIAJĄCEGO zwrotu tych kwot.  

17. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców  robót, dostaw i usług oraz dalszych podwykonawców 
robót realizujących dany element, nie może być wyższa niż wartość tego elementu robót wskazana w 
tabeli elementów stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej umowy.  ZAMAWIAJĄCY odpowiada 
wyłącznie do wysokości wynagrodzenia przysługującego WYKONAWCY za wykonanie danego 
elementu robót zgodnie z tabelą elementów (załącznik nr 11). 

18. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może 
przekroczyć wysokości faktur końcowych wystawionych przez WYKONAWCĘ. 

19. Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę  robót budowlanych będą stanowiły protokoły 
odbioru potwierdzone przez kierownika budowy WYKONAWCY i NADZÓR. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawcę robót budowlanych będą stanowiły 
protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy WYKONAWCY, podwykonawcę lub 
kierownika robót podwykonawcy oraz NADZÓR.  

21. Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie może umożliwi ć podwykonawcy wejścia na 
teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie 
WYKONAWCY poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  



23 

22. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo ZAMAWIAJĄCY naliczy 
kary umowne określone w § 12. 

23. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie 
z postanowieniami  niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

§ 10 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY, 
niezależne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę 
kosztów ich realizacji w kwocie: ......................... zł brutto (słownie : .................................), w tym: 
1) wynagrodzenie dla części A przedmiotu zamówienia w kwocie ……………….......… zł brutto 

(słownie: ..………………………………………………………. zł),  
2) wynagrodzenie dla części B przedmiotu zamówienia w kwocie .……...…………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………. zł), 
3) wynagrodzenie dla części C przedmiotu zamówienia w kwocie .……….………… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………. zł), 
2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje całość robót wykonanych przez 

WYKONAWCĘ oraz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
3. WYKONAWCA nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń. 
4. Podział robót na pozycje podlegające fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robót i fakturowania, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

§ 11 

1. Rozliczenie za wykonane roboty, z zastrzeżeniem jak w ust. 2 i 3, będzie się odbywało fakturami 
częściowymi, wystawianymi przez WYKONAWCĘ za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne z 
harmonogramem realizacji i fakturowania, na podstawie protokołu odbioru częściowego dokonanego 
przez NADZÓR, jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe realizowane 
będą do wysokości 90 % przedmiotu zamówienia, po osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest 
rozliczenie końcowe. Załączniki do faktur wystawione przez WYKONAWCĘ wymagają, przed 
przesłaniem do ZAMAWIAJĄCEGO, akceptacji przez NADZÓR.  

2. Pielęgnacja zieleni w okresie udzielonej gwarancji dla części A i części B przedmiotu zamówienia będzie 
rozliczana odrębnymi fakturami odpowiednio po upływie każdego kolejnego roku pielęgnacji na 
podstawie odrębnych protokołów z przeglądu zieleni, potwierdzających prawidłowe wykonanie prac 
pielęgnacyjnych 

3. WYKONAWCA wystawi odrębne faktury w zakresie każdej z części przedmiotu zamówienia,  a 
także odrębne faktury za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, dostawy i usługi wykonane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  Do faktur tych dołączone będą odrębne 
dokumenty rozliczeniowe, potwierdzone przez NADZÓR, odpowiednio dotyczące zakresu rzeczowo – 
finansowego robót wykonywanych siłami własnymi lub zakresu rzeczowo – finansowego robót, dostaw i 
usług wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym 
NIP – ..........................  REGON ..................... 

5. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasta Gdyni oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze 
identyfikacyjnym NIP   586-231-23-26, REGON  191675557. 

6. ZAMAWIAJĄCY upoważnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

7. WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54.  

8. Faktury częściowe oraz  faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY 
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
kompletnymi i prawidłowymi dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku 
opóźnienia ze strony WYKONAWCY w dostarczeniu wszystkich dowód zapłaty, termin zapłaty ulega  
przedłużeniu o odpowiednią ilość dni tego opóźnienia.  
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9. W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie 15 
dni od przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i 
dalszym podwykonawcom, o których mowa w  ust. 10, których wierzytelności są częścią składową 
wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury. W przypadku niedostarczenia przez WYKONAWCĘ ww. 
dowodów zapłaty, ZAMAWIAJĄCY wstrzyma wypłatę wynagrodzenia WYKONAWCY. Od 
zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia 
przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury będzie traktowane jako brak zapłaty, zgodnie z ust. 11 
niniejszego paragrafu. 

10. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
złożonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do umowy. Do oświadczenia WYKONAWCA 
zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw i usług będących częścią 
składową wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury. Oświadczenie załączone do ostatniej faktury 
winno ponadto zawierać potwierdzenie, że podwykonawca otrzymał wszystkie płatności wynikające z 
należnego mu wynagrodzenia, po uwzględnieniu dokonanych przez WYKONAWCĘ potrąceń i nie 
będzie w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO występować z żadnymi roszczeniami finansowymi z tytułu 
realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.  

11. W przypadku  braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom ZAMAWIAJĄCY potrąci z wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury 
część wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług wykonanych przez 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową 
wystawionej przesz WYKONAWCĘ faktury, na co WYKONAWCA wyraża zgodę.    

12. ZAMAWIAJĄCY dokonuje bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez ZAMAWIAJĄCEGO umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu ZAMAWIAJĄCEMU poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty ZAMAWIAJĄCY umożliwi WYKONAWCY zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, ZAMAWIAJĄCY informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY może:  
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli WYKONAWCA wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości ZAMAWIAJĄCEGO co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i po tym terminie 
WYKONAWCA zobowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo wystawione faktury 
końcowe wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 9.  

18. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
19. W przypadku przedstawienia przez WYKONAWCĘ faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie,  WYKONAWCA zobowiązany jest do doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU fakturę 
korygującą.  Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 
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20. Jeżeli po zapłacie na rzecz WYKONAWCY  wynagrodzenia powstanie po stronie ZAMAWIAJĄCEGO 
obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego 
z zawartej z WYKONAWCĄ umowy, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia od 
WYKONAWCY całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.  

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących 

tytułów:  
1) w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w §1 ust. 10 umowy lub braku przedłożenia 

oświadczeń, o których mowa §1 ust. 12 umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

2) za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nieleżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust.1, za tą część, której opóźnienie 
dotyczy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego 
zakończenia realizacji robót do dnia faktycznego zakończenia realizacji robót, potwierdzonego przez 
NADZÓR,  

3) za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru robót z przyczyn nieleżących po stronie 
ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za daną część przedmiotu 
zamówienia, której opóźnienie dotyczy, określonego w § 10 ust. 1,  za każdy dzień opóźnienia, 
licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia 
faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego przez NADZÓR,  

4) za czasowe zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia właściwego organu, a także z tytułu 
przekroczenia terminu zajęcia określonego w zezwoleniu, karę w wysokości 10.000 zł za każdy 
dzień. W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminu liczonego w godzinach, kara umowna 
przysługuje  za cały dzień przekroczenia. Podstawą dla stwierdzenia zajęcia  pasa drogowego bez 
zezwolenia bądź stwierdzenia przekroczenia terminu zajęcia, określonego w zezwoleniu, jest 
pisemne oświadczenie właściwego organu udzielającego przedmiotowego zezwolenia,  

5) za opóźnienie w wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 7 punkt 95) karę w wysokości 
1.000 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w cytowanym zapisie 
umowy,   

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  lub dalszemu 
podwykonawcy, karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia,  

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, karę w wysokości 5.000 zł,  

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, karę wysokości 2.000 zł,  

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, karę w wysokości 2.000 zł, 
10) każdą  nieusprawiedliwioną nieobecność kierownika budowy na naradzie technicznej i innej 

organizowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO lub NADZÓR,  karę w wysokości 1.000 zł. 
11) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY, w szczególności 

w przypadkach określonych w § 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4, karę w wysokości 30 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1,  

12) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót lub 
ujawnionych w okresie gwarancji, karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto za tą część, 
której opóźnienie dotyczy, określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, 
potwierdzonego przez NADZÓR, 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia, na co WYKONAWCA wyraża zgodę. 

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywistej poniesionej szkody 
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4. Sumę wysokości naliczonych WYKONAWCY kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie 
strony ograniczają do wysokości równej 60 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, z 
wyjątkiem kar wymienionych w ust.1 niniejszego paragrafu w punkcie 11 i 12.  

§ 13 

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU rękojmi za wady i gwarancji na roboty stanowiące 
przedmiot umowy na ……………….. lat od daty odbioru końcowego robót ostatniej z części przedmiotu 
zamówienia. 

§ 14 

1. WYKONAWCA wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę: ................... zł  (słownie : 
...................) w tym: 
1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............... zł (słownie: .....................)  w formie ................. 
2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............ zł (słownie: .......................)  w formie .................. 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 
1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 

3.  Należyte wykonanie zamówienia zostanie przez ZAMAWIAJĄCEGO potwierdzone bezusterkowym 
protokołem odbioru końcowego lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz 
z należnymi odsetkami bankowymi. 

5.  Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, WYKONAWCA zobowiązuje 
się w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz do przedłużenia zabezpieczenia 
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub 
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia ZAMAWIAJĄCY zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Możliwość wykonania uprawnienia wypłaty 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikać z dokumentu stanowiącego zabezpieczenie.   

6.  W przypadku nieusunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas 
odbioru końcowego lub przeglądu w okresie gwarancji,  ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zastępczego 
wykonania robót związanych z usunięciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko WYKONAWCY bez 
konieczności uzyskania upoważnienia Sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co  
WYKONAWCA wyraża zgodę. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, 
pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami 
bankowymi. 

7.  W przypadku niezakończenia robót budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w sytuacji o 
której mowa w § 8 ust. 25 pkt.1), odbioru warunkowego, o którym mowa w § 8 ust. 25 pkt.2) lub 
wydłużenia procedury odbiorowej, WYKONAWCA zobowiązany jest do stosownego przedłużenia 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby: 
1)  okres gwarancji zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane,  
2)  zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady i udzielonej gwarancji obejmowało okres od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane do 14 dni 
po upływie gwarancji i rękojmi.  

8.  W przypadku  niespełnienia przez WYKONAWCĘ warunków, o których mowa w ust.7,  
ZAMAWIAJĄCY ma prawo do potrącenia z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia 
zabezpieczenia w pieniądzu, na co WYKONAWCA wyrażą zgodę. 

§ 15 

1. Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie są: 
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a) Kierownik budowy - ………………………….. ……………………….       upr. nr 
 
b) Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej …………………           upr.nr ……..   
c) Kierownik robót branży drogowej ………………………………..                upr. nr……....         
d) kierownik robót branży sanitarnej                                                                   upr. nr ..........              
e) kierownik robót branży  elektrycznej i energetycznej…………………         upr. nr .........                 
f) kierownik robót branży telekomunikacyjnej…………………………...        upr. nr. ........                

 
2. WYKONAWCA nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, który może na taką 
zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy. 

3. Przez cały okres trwania umowy, WYKONAWCA zapewnia, iż będzie dysponował wszystkimi osobami 
niezbędnymi do prawidłowej realizacji umowy. Wszelkie zmiany w składzie osobowym przedstawicieli 
WYKONAWCY do realizacji umowy w stosunku do składu wskazanego w ofercie są możliwe jedynie 
wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć przy 
dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała choroba, długotrwała niezdolność do pracy).  

4. WYKONAWCA zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach: 
1) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli, 
2) jeżeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niż wymienione 

w punkcie 1), które nie są zależne od WYKONAWCY. 
5. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli WYKONAWCY, 

proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 
6. Osobą upoważnioną do reprezentowania WYKONAWCY: 

a) w sprawach finansowych  jest.................................. 
b) w sprawach technicznych jest........................ 

 

§ 16 

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy :  
1) wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez ZAMAWIAJĄCEGO umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
ZAMAWIAJĄCEMU umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, a także 
w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
niniejszej umowy.  W tym przypadku WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne. 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie niniejszej umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa 
publicznemu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni  od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA może żądać 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu 
gwarancji należytego wykonania umowy. 

3) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że 
nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, 

4) WYKONAWCA realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób wadliwy lub sprzeczny 
z niniejszą umową. ZAMAWIAJĄCY może wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy 
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 
ZAMAWIAJĄCY może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko WYKONAWCY, bez konieczności 
uzyskania upoważnienia Sądu, i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, o którym mowa w § 14. 

2. W razie odstąpienia od umowy:        
1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, 
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2) WYKONAWCA w terminie 10 dni od daty przerwania robót  sporządzi, przy udziale NADZORU 
i ZAMAWIAJĄCEGO, szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 
wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ  

3. W przypadku odmowy przez WYKONAWCĘ uczestnictwa w czynnościach o których mowa w ust.2 pkt 
2 lub odmowy podpisania protokołu inwentaryzacji, ZAMAWIAJĄCY wraz z NADZOREM 
sporządzają ten protokół bez udziału WYKONAWCY. 

§ 17 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie 
aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 2-6 
oraz wskazanych w art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp. przy przestrzeganiu postanowień ust 2.  

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
WYKONAWCY w następującym zakresie: 
1) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek 

WYKONAWCY i pod warunkiem że przyczyna powodująca konieczność zmiany leży po stronie 
ZAMAWIAJĄCEGO.  

2) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia WYKONAWCY,  na wniosek 
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika 
na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 
ZAMAWIAJĄCY nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla 
ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

3) odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanej z tym zmiany 
wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których 
ZAMAWIAJĄCY nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla 
ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

4) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót 
dodatkowych i robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na 
uzasadniony wniosek WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA lub 
PROJEKTANTA, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia WYKONAWCY, w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu 
budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu 
użytkowego, 

5) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, pod 
warunkiem wyrażenia zgody ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę oraz zastąpienie osób 
WYKONAWCY pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach 
budowlanych i doświadczeniu nie gorszych niż kwalifikacje osób zastępowanych, z zastrzeżeniem 
§ 15, 

6) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek WYKONAWCY, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez ZAMAWIAJĄCEGO na taką zmianę, 

7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby WYKONAWCA powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod 
warunkiem wykazania ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny podwykonawca lub 
WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia, 

8) zmiany terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony 
wniosek WYKONAWCY z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 
przewidzieć na etapie składania oferty:  
a) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych lub 

dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu umowy.  
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b) wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze 
naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia 
i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, 
uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej umowy, przy czym 
ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż opady śniegu i ujemna temperatura w okresie 15.XII – 28.II 
nie stanowią siły wyższej, 

c) wystąpi konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 
d) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do 

zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, 
e) w wyniku wystąpienia szkód oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami 
budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy;  

f) wystąpi konieczność zmiany terminu przekazania placu budowy ze względu na przyczyny 
leżące po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, niezależne od niego, dotyczące np. braku 
przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji umowy z uwagi na istotne czynniki 
uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych; 

9) zmiany wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY wynikającej ze zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę,  na zasadach określonych w § 18. 

10) zmiany wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY wynikającej ze zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, na zasadach określonych w § 18 

11) zmiana terminu oraz sposobu realizacji umowy jeśli zaistniały odmienne od przyjętych w 
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) 
skutkujące niemożnością wykonania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych, 

12) wszelkich innych zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. 

3. Zmiany określone w ust 2 pkt 2, 3, 4, 8 lit a), 9 i 10  mogą prowadzić do zmiany wynagrodzenia 
WYKONAWCY. W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów 
wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom WYKONAWCY, z zastrzeżeniem § 17 ust. 
6 umowy. W przypadku ograniczenia zakresu prac (ust. 2 pkt 3) lub oszczędności w związku z 
wprowadzaną zmianą wynagrodzenie WYKONAWCY może podlegać zmniejszeniu o wartość 
uzyskanych oszczędności. 

4. Do zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 8 lit. a), stosuje się zapisy o robotach 
dodatkowych, określone w § 1 ust 7 w punktach od 95) do 98).  
W przypadku braku możliwości zastosowania powyższych regulacji, w szczególności dla robót 
dodatkowych, WYKONAWCA przedstawi NADZOROWI  minimum 5 ofert od wykonawców/ 
dostawców lokalnych i przyjęta zostanie cena jednostkowa poniżej średniej tych ofert.  

5. Konieczność oraz zasadność wprowadzenia zmian do umowy w zakresie rzeczowym, finansowym i 
terminowym wymaga pisemnej opinii NADZORU oraz akceptacji ZAMAWIAJACEGO.  

6. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, zgłasza 
na piśmie drugiej stronie propozycję zmiany umowy  wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. W 
przypadku gdy o zmianę wnioskuje WYKONAWCA zgłasza on wniosek ZAMAWIAJĄCEMU i 
NADZOROWI (jeśli zmiana umowy dotyczy zakresu rzeczowego, finansowego lub terminowego) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi konieczność jej wprowadzenia, a w przypadku zmiany wartości 
wynagrodzenia – z dokumentami potwierdzającymi zasadność zmiany wynagrodzenia. Wniosek 
powinien zostać złożony z chwilą zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę zmiany. 

7. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

8. W okresie gwarancji WYKONAWCA  zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
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2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości WYKONAWCY, 
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy WYKONAWCA, 
5) ogłoszeniu likwidacji, 
6) zawieszeniu działalności. 

§ 18 

1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6, w przypadku : 
a. Zmiany podatku od towarów i usług 
b. zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015.2008 z późn.zm.) 

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wynagrodzenia wyłącznie w zakresie tej części, która pozostała do 
zapłacenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.  

3. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, 
występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod rygorem uznania, 
iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu zamówienia przez 
WYKONAWCĘ. 

4. Wzrost kosztów robót, dostaw i usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę 
tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU. 

5. Nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany obciążeń 
publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. ZAMAWIAJĄCY nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały opublikowane 
przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.   

 

§ 19 

1. WYKONAWCA oświadcza, iż będą mu przysługiwać majątkowe prawa autorskie do całej 
dokumentacji, która powstanie w wyniku realizacji niniejszego zamówienia. 

2. WYKONAWCA przenosi na zasadzie wyłączności na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe 
do dokumentacji, opracowanej na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2) i 5) umowy, do nieograniczonego w 
czasie, ilościowo, ani terytorialnie korzystania z tej dokumentacji oraz zezwala ZAMAWIAJĄCEMU na 
wykonywanie autorskich praw zależnych, w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) i 2) 
umowy. 

3. WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO autorskie prawa majątkowe do dokumentacji na 
wszystkich istniejących w dniu podpisania umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowanie na 

wszelkie dostępne nośniki danych, w tym papier, pamięć komputera, CD, DVD, pendrive, zapisu 
magnetycznego oraz techniką elektroniczną, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji: udostępnianie dokumentacji lub 
jej dowolnej części, w dowolnej formie, innym podmiotom, w szczególności wykonawcom 
biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jako podstawę do wykonania innych 
opracowań lub dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, lub jako część specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 

3) przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem do 
dokonywania modyfikacji, 

4) zamieszczenie dokumentacji na stronie internetowej ZAMAWIAJĄCEGO lub serwerze, celem 
umożliwienia pobrania tej dokumentacji, jako część materiału zamówienia, wynikających 
z obowiązku ich zamieszczania działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

5) wystawienie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki, 
6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian 

formatu, skrótów i opracowań dokumentacji, zmiany rozwiązań projektowych, zastosowanych 
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materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów, w tym zmian układu lub 
jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczególności zmiany rozmieszczenia opracowań w postaci 
przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdy efektem tych działań miałaby byś zmiana 
indywidualnego charakteru całości dokumentacji, 

7) wypożyczania egzemplarzy dokumentacji w całości lub w części, 
8) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż wymienione w pkt 1) do 

7) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie 
w celach reklamowych, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany. 

4. ZAMAWIAJĄCY nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich 
w zakresie i celu wskazanym w ust. 2 i ust. 3. 

5. Strony uzgadniają, iż z chwilą podpisania protokołów zdawczo-odbiorczych dla opracowań wykonanych 
na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2) i 5)  umowy  ZAMAWIAJĄCY nabywa całość autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji wraz z prawem do wykonywania praw zależnych na wskazanych w ust. 2 
i ust. 3 polach eksploatacji łącznie z wprowadzaniem zmian i przerabianiem dokumentacji. 

6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na ZAMAWIAJĄCEGO własności 
wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną ZAMAWIAJĄCEMU przekazane w związku 
z wykonaniem przez WYKONAWCĘ opracowań na podstawie § 1 ust. 2 pkt. 2) i 5)  umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 pkt 1) i pkt. 2) umowy wyczerpuje wszelkie 
roszczenia WYKONAWCY z tytułu przeniesienia na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO autorskich praw 
majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia własności egzemplarzy 
dokumentacji. 

8. WYKONAWCA oświadcza, że wykonując przedmiot zamówienia będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2017.880 ze zm.) i nie 
naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże ZAMAWIAJĄCEMU w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 
roszczeniem w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO z tytułu majątkowych praw autorskich, 
WYKONAWCA będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i szkód (majątkowych 
i niemajątkowych) poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO w związku z wystąpieniem takich 
roszczeń. 

9. WYKONAWCA zobowiązuje się do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 
interesów ZAMAWIAJĄCEGO lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 

§ 20 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów Prawa 
polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa 
polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie 
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót, stanowiących przedmiot 
niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) dokumentacja projektowa, 
4) ogólne i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
5) wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO oferta WYKONAWCY. 

4. ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencje do WYKONAWCY na  adres: ……………………. 
fax: ………………………  adres e-mail: …………………………… 

5. WYKONAWCA będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres :  
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
fax 058 66 88 302, adres e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl. 

6. W przypadku niepowiadomienia o zmianie adresu, korespondencję uważa się za doręczoną. 
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7. W przypadku powiadomienia na adres do korespondencji inny niż wskazany w ustępach 4 i 5,  
korespondencję uważa się za niedoręczoną. 

 

§ 21 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 
W przypadku nieosiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 

§ 22 

Umowa obowiązuje wraz z załącznikami: 
Zał. nr 1 - Harmonogram realizacji i fakturowania 
Zał. nr 2 - Kosztorys ofertowy 
Zał. nr 3 - Formularz oferty 
Zał. nr 4    - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wyjątkiem treści objętej   

niniejszą umową) 
Zał. nr 5a, 5 b i 5c    - Gwarancja 
Zał. nr 8a, 8b i 8c - Dokumentacja projektowa 
Zał. nr 9a, 9b i 9c - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót  
Zał. nr 10 - Oświadczenie Podwykonawcy 
Zał. nr 11 - Tabela elementów 
Zał. nr 12 - Projekt umowy pomiędzy PKP  Szybka Kolej Miejska a Wykonawcą 
Zał. nr 13 - Wytyczne Plastyka Miejskiego 
Zał. nr 14 - Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta 
Zał. nr 15 - Wytyczne zasad promocji projektów z Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój 
zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje 
infrastrukturalne, m.in. utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia 

Zał. nr 16 - Wytyczne w zakresie poprawy dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami 
 

 
§ 22 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla WYKONAWCY, 2  
egz. dla ZAMAWIAJĄCEGO .                                                     
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5a 
 

 
GWARANCJA 

 

1. WYKONAWCA  ................................................., zapewnia, że przedmiot umowy 
Nr ................................................. z dnia ...................., na wykonanie  robót  budowlanych pn: 
„Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia w zakresie części A” został wykonany 
należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i  gwarancji, która wynosi …………. 
lat od dnia odbioru końcowego ostatniej z części przedmiotu umowy od WYKONAWCY. 

4. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji, wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt 
niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

5. WYKONAWCA zapewnia, że gwarant opraw oświetleniowych umożliwi demontaż wadliwej 
oprawy z słupa przez konserwatora oświetlenia w okresie, po którym upłynął termin gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę robót a przed zakończeniem siedmioletniej gwarancji udzielonej 
przez producenta, bez utraty gwarancji producenta. 

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni zgodnie z 
wytycznymi BOM, w taki sposób by na koniec okresu pielęgnacji była zachowana żywotność 
założonej zieleni. 

7. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU 
i użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza   NADZÓR.  

8. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie 
spisany przez  NADZÓR.   

9. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak 
protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

10. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 
protokole terminie. 

11. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust. 6  na koszt i 
ryzyko WYKONAWCY.     

 

 
Data : ............................ 
                                                                                                    ............................................................. 
                                                                                                        (upełnomocniony przedstawiciel) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5b 

 
 

GWARANCJA 
 

1. WYKONAWCA  ................................................., zapewnia, że przedmiot umowy 
Nr ................................................. z dnia ...................., na wykonanie  robót  budowlanych pn: 
„Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia w zakresie części B” został wykonany 
należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i  gwarancji, która wynosi 
…………. lat od dnia odbioru końcowego ostatniej z części przedmiotu umowy od 
WYKONAWCY. 

4. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji, wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt 
niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

5. WYKONAWCA zapewnia, że gwarant opraw oświetleniowych umożliwi demontaż wadliwej 
oprawy z słupa przez konserwatora oświetlenia w okresie, po którym upłynął termin gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę robót a przed zakończeniem siedmioletniej gwarancji udzielonej 
przez producenta, bez utraty gwarancji producenta. 

6. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pielęgnacji zieleni  zgodnie z 
wytycznymi BOM, w taki sposób by na koniec okresu pielęgnacji była zachowana żywotność 
założonej zieleni. 

7. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU 
i użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza   NADZÓR.  

8. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie 
spisany przez  NADZÓR.   

9. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak 
protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

10. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 
protokole terminie. 

11. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust. 6  na koszt i 
ryzyko WYKONAWCY.     

 

 
Data : ............................ 
                                                                                                    ............................................................. 
                                                                                                        (upełnomocniony przedstawiciel) 
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ZAŁ ĄCZNIK NR 5c 
 

 
GWARANCJA 

 

1. WYKONAWCA  ................................................., zapewnia, że przedmiot umowy 
Nr ................................................. z dnia ...................., na wykonanie  robót  budowlanych pn: 
„Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia w zakresie części C” został wykonany 
należycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną. 

2. WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i  gwarancji, która wynosi 
…………. lat od dnia odbioru końcowego ostatniej z części przedmiotu umowy od 
WYKONAWCY. 

4. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i gwarancji, wad i usterek 
w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt 
niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia. 

5. WYKONAWCA zapewnia, że gwarant opraw oświetleniowych umożliwi demontaż wadliwej 
oprawy z słupa przez konserwatora oświetlenia w okresie, po którym upłynął termin gwarancji 
udzielonej przez wykonawcę robót a przed zakończeniem siedmioletniej gwarancji udzielonej 
przez producenta, bez utraty gwarancji producenta. 

6. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU 
i użytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza   NADZÓR.  

7. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie 
spisany przez  NADZÓR.   

8. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak 
protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

9. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 
protokole terminie. 

10. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 
ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 ust. 6  na koszt i 
ryzyko WYKONAWCY.     

 

 
Data : ............................ 
                                                                                                    ............................................................. 
                                                                                                        (upełnomocniony przedstawiciel) 
 
 
 
 
                                         
 
 



36 

ZAŁ ĄCZNIK NR 10  
……………………………………………….. 
…………………………………………………  
     ( podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                            …….………., dnia 
………………………… 
 

OŚWIADCZENIE 
Reprezentując 
…………………………………………………………………………………………………………… 
( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *) 
będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*  
…………………………………………………………………………………………………………… 
( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*) 
w 
zakresie………………………………………………………………………………………………… 
( RODZAJ ROBÓT/DOSTAWY LUB USŁUG*) 
dot. zadania „Utworzenie Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia” 
realizowanego w ramach umowy nr…………………………………………….……….                              
z dnia……………… 
zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO tj. Gminę Miasta Gdyni z : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
( NAZWA WYKONAWCY ) 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od  Wykonawcy/Podwykonawcy* : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
w wysokości netto ………………………………………………………..……………………                                                                                                    
(słownie:…………….………………………………………………………………………...…………)  
za roboty wykonane w okresie od…………………………… do……………… ……….. 
zgodnie z fakturą / rachunkiem nr………………………. z dnia…………………………… 
oraz protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez :  kierownika budowy Wykonawcy , 
Podwykonawcę / kierownika robót Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.  
 
Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru 

…………………………………………… 
                                                                                                                             ( podpis )  
* - niepotrzebne skreślić 


