WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2007 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 435.182.484 zł, z czego wydatkowano 118.928.325 zł, co stanowi 27,3 % planu.

WYKONANIE INWESTYCJI   MIEJSKICH 

REALIZOWANYCH PRZEZ  WYDZIAŁ INWESTYCJI

     za I półrocze 2007r.

W budżecie miasta na rok 2007 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, ze środków budżetu miasta zaplanowano kwotę 345.853.984 zł.
Wykonanie finansowe  zadań inwestycyjnych za roboty wykonane w okresie do 30.06.2007r. zamyka się kwotą  106.507.995 zł. co stanowi 30,8% zaplanowanych środków

         w tym :
            - zadania gminy

         transport                                                 7.632.432 zł      33,7%                                                                      

         gospodarka komunalna                          2.645.718 zł       10,2%                                        

         oświata                                                        19.484 zł         1,4%                          

         kultura i ochrona dziedzictwa                   255.767 zł         9,5%                      .     

         kultura fizyczna i sport                          2.549.768 zł.       23,8%

         działalność usługowa                             1.270.857 zł        22,5%                            

         turystyka                                                     20.925 zł          4,7%

          - zadania powiatu

          transport                                              92.113.044 zł        33,7%                                      .                 

	Lp.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	data rozpoczęcia
	planowane zakończenie
	wartość inwestycji
	 
Plan  2007
	Wykonanie  I - VI 2007
	% wyk.

	
	 INWESTYCJE  ŁĄCZNIE  
	 
	345 853 984
	106 507 995
	30,80%

	 
	w   t y m  :
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	DZIAŁ  600    TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ
	 
	 
	 
	295 938 945
	99 745 476
	33,70%

	1
	ROZDZIAŁ  60015 §  6050DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA  PRAWACH  POWIATU
	 
	 
	273 298 025
	92 113 044
	33,70%

	§   6050
	 Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap
	 
	 
	15 995 566
	8 000 000
	1 417 191
	17,71%

	§   6058
	 Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap
	 
	 
	173 432 782
	149 798 395
	58 800 139
	39,25%

	§   6059
	 Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap
	 
	 
	57 810 927
	49 932 799
	19 600 046
	39,25%

	 
	 Budowa Trasy Kwiatkowskiego - III etap
	2004
	2008
	247 239 275
	207 731 194
	79 817 376
	38,42%

	§   6050
	Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap 
	 
	 
	3 601 115
	2 755 260
	114 999
	4,17%

	§   6058
	Robudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap 
	 
	 
	51 392 805
	15 912 570
	1 070 563
	6,73%

	§   6059
	Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego- II etap 
	 
	 
	17 130 935
	5 152 603
	458 471
	8,90%

	 
	Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego - II etap 
	2004
	2008
	72 124 855
	23 820 433
	1 644 033
	6,90%

	§   6050
	Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników
	 
	 
	11 358 000
	11 358 000
	619 305
	5,45%

	§   6058
	Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników
	 
	 
	11 964 953
	9 011 372
	3 316 803
	36,81%

	§   6059
	Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników
	 
	 
	15 475 087
	11 655 026
	4 289 848
	36,81%

	 
	Droga Różowa - etap IV - rozbudowa ulicy Lotników
	2006
	2008
	38 798 040
	32 024 398
	8 225 956
	25,69%

	 
	Ulica Świętojańska - pętla uliczna
	2006
	2007
	3 350 000
	2 415 000
	1 966 948
	81,45%

	 
	Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i ul. Północnej
	2007
	2007
	1 500 000
	1 500 000
	83
	0,01%

	 
	Przebudowa ulicy Bosmańskiej
	2007
	2008
	6 000 000
	300 000
	 
	0,00%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa 
	 
	 
	 
	300 000
	 
	0,00%

	 
	Pętla autobusowa przy ul. Wendy oraz miejsca parkingowe w ul. Wójta Radtkego
	2007
	2008
	3 500 000
	350 000
	 
	0,00%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa - zadania planowane do realizacji z udziałem środków z UE
	 
	 
	 
	4 857 000
	458 648
	9,44%

	2
	ROZDZIAŁ   60016  §   6050 DROGI  PUBLICZNE  GMINNE
	 
	 
	22 640 920
	7 632 432
	33,71%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	#DZIEL/0!

	 
	 - budowa parkingu w Orłowie
	2150000
	0
	 
	 
	 
	#DZIEL/0!

	 
	Modernizacja dróg gminnych
	 
	 
	 
	16 706 800
	5 844 730
	34,98%

	 
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	 
	 
	5 319 120
	1 744 386
	32,79%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa
	 
	 
	 
	615 000
	43 316
	7,04%

	II
	DZIAŁ   630    TURYSTYKA
	 
	 
	 
	445 000
	20 925
	4,70%

	1
	ROZDZIAŁ  63095  §  6050POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ
	 
	 
	445 000
	20 925
	4,70%

	 
	Program "Rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej
	2003
	2007
	20 971 191
	445 000
	20 925
	4,70%

	III
	DZIAŁ   710    DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA
	 
	 
	5 650 000
	1 270 857
	22,49%

	1
	ROZDZIAŁ  71035  §  6050 CMENTARZE
	 
	 
	 
	2 080 000
	31 843
	1,53%

	 
	Rozbudowa cmentarzy ZCK
	2006
	2009
	8 100 000
	2 080 000
	31 843
	1,53%

	2
	ROZDZIAŁ  71095  §  6050POZOSTAŁA  DZIAŁALNOŚĆ
	
	
	
	3 570 000
	1 239 014
	34,71%

	 
	Pomorski Park Technologiczny - I etap - zabudowa platform
	2006
	2007
	1 650 000
	1 915 000
	1 239 014
	64,70%

	 
	Pomorski Park Technologiczny - II etap - dokumentacja przyszłościowa
	 
	 
	 
	1 655 000
	 
	0,00%

	IV
	 DZIAŁ  801 -  OŚWIATA I WYCHOWANIE
	 
	 
	 
	1 371 000
	19 484
	1,42%

	1
	 ROZDZIAŁ  80101  §  6050SZKOŁY PODSTAWOWE
	
	
	1 196 000
	19 484
	1,63%

	 
	 Przebudowa obiektów
	 
	 
	 
	1 148 000
	19 484
	1,70%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa
	 
	 
	 
	48 000
	 
	0,00%

	2
	 ROZDZIAŁ  80120  §  6050LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
	 
	 
	175 000
	0
	0,00%

	 
	Przebudowa obiektów
	 
	 
	 
	175 000
	 
	0,00%

	V
	DZIAŁ  852    POMOC  SPOŁECZNA
	 
	 
	 
	3 059 000
	0
	0,00%

	1
	ROZDZIAŁ  85202  §  6050DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ
	 
	 
	 
	3 059 000
	0
	0,00%

	 
	Budowa Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Pawiej
	2007
	2008
	13 000 000
	3 059 000
	 
	0,00%

	VI
	 DZIAŁ  900   GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	25 996 539
	2 645 718
	10,18%

	1
	ROZDZIAŁ  90001  §  6050 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
	 
	 
	16 048 935
	1 376 315
	8,58%

	 
	Budowa kanału deszczowego od ul. Janka Wiśniewskiego do Basenu IV
	 
	 
	 
	616 000
	244 528
	39,70%

	 
	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap
	2005
	2007
	3 579 502
	3 579 502
	408 905
	11,42%

	6050
	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap
	 
	 
	 
	307 958
	 
	0,00%

	6058
	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap
	 
	 
	 
	1 136 381
	113 018
	9,95%

	6059
	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap
	 
	 
	 
	1 165 163
	295 887
	25,39%

	6648
	Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap
	 
	 
	 
	970 000
	 
	0,00%

	 
	Regulacja cieków naturalnych i kan. burzowe    
	 
	 
	 
	2 297 370
	324 546
	14,13%

	 
	Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
	 
	 
	 
	2 581 200
	106 180
	4,11%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa
	 
	 
	 
	5 035 000
	34 538
	0,69%

	 
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	 
	 
	1 939 863
	257 618
	13,28%

	2
	 ROZDZIAŁ  90004  §  6050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UTRZYMANIE  ZIELENI  W  MIASTACH  I  GMINACH
	 
	 
	 
	2 641 300
	24 449
	0,93%

	 
	Tereny zielone
	2006
	2008
	1 653 300
	2 641 300
	24 449
	0,93%

	3
	 ROZDZIAŁ  90015  §  6050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 OŚWIETLENIE  ULIC
	 
	 
	 
	1 240 000
	249 124
	20,09%

	 
	oświetlenie ulic
	 
	 
	 
	1 120 000
	249 124
	22,24%

	 
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	 
	 
	120 000
	 
	0,00%

	4
	  ROZDZIAŁ  90095  §  6050  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	 
	 
	 
	6 066 304
	995 830
	16,42%

	 
	Uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód - udział gminy Gdynia w realizacji robót (program ISPA)
	 
	 
	 
	2 314 400
	32 499
	1,40%

	 
	Przebudowa mola w Gdyni Orłowie
	2006
	2007
	498 000
	498 000
	16 777
	3,37%

	 
	Przebudowa przystani rybackiej w Orłowie
	2005
	2007
	1 105 000
	1 105 000
	944 480
	85,47%

	 
	Przebudowa przystani rybackiej w Oksywiu
	2006
	2007
	1 700 000
	1 700 000
	 
	0,00%

	 
	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	 
	 
	398 904
	2 074
	0,52%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa
	 
	 
	 
	50 000
	 
	0,00%

	V
	 DZIAŁ  921  ROZDZIAŁ  92118  §  6050
	
	
	
	 
	 
	#DZIEL/0!

	 
	KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  -  MUZEA
	0
	
	 
	 
	#DZIEL/0!

	 
	 - Muzeum Miasta Gdyni
	16000000
	
	
	 
	 
	#DZIEL/0!

	 
	
	
	
	
	 
	 
	#DZIEL/0!

	VII
	DZIAŁ  921        KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 
	2 700 000
	255 767
	9,47%

	1
	 ROZDZIAŁ  92109  §  6050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY
	 
	 
	 
	400 000
	0
	0,00%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa - Centrum Kultury
	 
	 
	 
	400 000
	 
	0,00%

	2
	 ROZDZIAŁ  92118  §  6050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MUZEA
	 
	 
	 
	2 300 000
	255 767
	11,12%

	 
	Budowa Muzeum Miasta Gdyni
	 
	 
	 
	2 300 000
	255 767
	11,12%

	VIII
	 DZIAŁ  926    KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT  
	 
	 
	 
	10 693 500
	2 549 768
	23,84%

	1
	ROZDZIAŁ  92601  §  6050
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	OBIEKTY SPORTOWE
	 
	 
	 
	10 693 500
	2 549 768
	23,84%

	 
	Budowa przyszkolnego basenu
	2006
	2008
	8 000 000
	9 000 000
	2 326 824
	25,85%

	 
	Modernizacja stadionu piłkarskiego
	2007
	2009
	80 000 000
	1 000 000
	66 540
	6,65%

	 
	Dokumentacja przyszłościowa 
	 
	 
	 
	193 500
	 
	0,00%

	 
	Budowa stadionu rugby 
	2007
	2008
	5 000 000
	500 000
	156 404
	31,28%


DZIAŁ 600
TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ  

Rozdział 60015 ( 6050 -  drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

·  Trasa Kwiatkowskiego etap III 
Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.. 

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej wykonano:
· w zakresie rozbiórek nawierzchni: ul. Orlicz – Dreszera (została rozebrana całkowicie), dojazd od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 nawierzchnia została rozebrana całkowicie, Trasa Główna -  wykonano 35% rozbiórek, ul. Leszczynki – rozebrano 80% nawierzchni, nawierzchnia w Drodze Gospodarczej została rozebrana całkowicie. Usunięto bariery energochłonne i ścieki korytowe w obrębie pasów włączenia i wyłączenia z Obwodnicy Trójmiasta;

· w zakresie robót dotyczących wykopów: wszystkie wykopy  dla obiektów WD 1, WD 2 oraz WD 3 zostały wykonane w 100%,na odcinku miejskim zostały wykonane w 80%, na odcinku leśnym i włączenia do obwodnicy Trójmiasta (z przemieszczeniem gruntu w miejsce wbudowania w 79% i z  wywozem w 92 %);  nasypów: na odcinku miejskim - 80%  (odcinek od km 0+450 do 0+980 jezdnia lewa, odcinek od km 0+510 do 0+690 i od 0+690 do 0+980 jezdnia prawa), na odcinku leśnym i włączenia do obwodnicy Trójmiasta -  w 73 %;

· w zakresie robót dotyczących profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni: pasy włączenia i wyłączenia z OT (korytowanie, podbudowy – około 6000 m2), wzdłuż prawej i lewej jezdni OT umocnienia skarp i dna rowów prefabrykatami (ścieki korytkowe 96m, ścieki skarpowe 180m, dren 896m),  na odcinku leśnym i włączenia do OT zakończono umocnienie skarp wykopów geomatami oraz zakończono wzmacnianie skarp kotwami, w dalszym ciągu trwają prace przy umacnianiu skarp biomatami. Dotychczas wykonano 21300 m2. na odcinku Trasy Głównej wykonano 20% (3500m2) robót dotyczących profilowania i zagęszczania podłoża pod stabilizację Rm 2,5 Mpa.

· w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej: Trasa Główna – odcinek miejski 60 %,Trasa Główna – węzeł z Obwodową – 20 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – 98 %, Droga dojazdowa od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22– 28 –  100 %, ul. Leszczynki – 80 %

· w zakresie zbiorników retencyjnych ZRA, ZRB:  wykopy,  fundamenty pod zbiorniki 100 %, rozpoczęto układanie pustaków ściennych – po 6 rzędów na każdym zbiorniku, drenaż pod zbiornikami 80 %
· w zakresie przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej: Trasa Główna – przebudowa KS w PG 1 90 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – przebudowa wodociągu Ø 600 oraz Ø 100, przebudowa kanalizacji sanitarnej –  95 %, ul. Leszczynki – wodociąg Ø 110, kanalizacja sanitarna –  80 %

· w zakresie przebudowy instalacji elektrycznych oraz przebudowy telekomunikacji na ul.Orlicz-Dreszera: ul. Orlicz Dreszera – wykonano 100 %, ul. Leszczynk–  wykonano 70 %, Trasa Główna – wykonano 40%; energetyka: dojazd od ulicy Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 – 100 %, ul. Orlicz Dreszera i Droga Gospodarcza – oświetlenie (85 %), linie SN (30%), linie NN  (60%), przepusty pod drogami – 95 %, ul. Leszczynki – linie SN  (100 %), Trasa Główna odcinek miejski – linie SN (75%), Obwodowa – oświetlenie (45%) 

Wykonano: przepusty P1, P2, P3 oraz przepust eliptyczny łącznie z  umocnieniem ( do wykonania pozostały jedynie prace wykończeniowe ), PG – 1: konstrukcję żelbetową, płyty przejściowe od OT, izolację pod kapy oraz pas rozdziału i izolację pionową zewnętrzną                       i wewnętrzną; PG – 2: konstrukcję żelbetową, komplet płyt przejściowych, izolację pod kapy oraz pas rozdziału i izolację pionową wewnętrzną i zewnętrzną; PG – 3: konstrukcję żelbetową, przygotowano zbrojenie pod betonowanie płyt przejściowych, izolację pod krawężniki                             i wykonano izolację pionową wewnętrzną i zewnętrzną,  przebudowy murów bez gzymsów.

· w zakresie przebudowy sieci gazowej: Trasa Główna – odcinek miejski – 100 %, ul. Orlicz Dreszera z Drogą Gospodarczą – 100 %, ul. Leszczynki – 100 % (pozostały wcinki i odbiory przez Zakład Gazowniczy), droga dojazdowa od ul. Morskiej do ul. Orlicz Dreszera 22 – 28 –  100 %

· w zakresie remontu istniejącej estakady WD – 0: kontynuowano  naprawy  słupów, kontynuowano reprofilację spodu płyty wraz z przyklejeniem taśm, zregenerowano łożyska, rozpoczęto remont przegubu Gerbera oraz przyczółka, w trakcie realizacji zbrojenie płyty nadbetonu, wklejono wszystkie pręty łączące płytę istniejącą z nadbetonem, wywiercono otwory pod sączki oraz kratki odwadniające, ścianki technologiczne zabezpieczające skarpę łącznie z kotwami oraz  na całej długości beton podkładowy i rozpoczęto  sukcesywny montaż prefabrykatów wraz z drenażem  muru  z lewej strony, izolację w tunelu łącznie z betonem ochronnym oraz roboty murowe i posadzkarskie pod okładzinę kamienną i uzupełniono brakujące mury i schody,

· w zakresie robót mostowych: zakończono roboty fundamentowe, korpusów  podpór oraz montaż konstrukcji stalowej obu nitek WD-1, zakończono montaż łożysk zakończono wykonywanie płyty jezdnej na dwóch nitkach (oprócz odcinków dylatacyjnych - 95 %); 

· zakończono montaż łożysk -100 %; rozpoczęto prace związane z izolacją płyty jezdnej oraz rozpoczęto wykonywanie instalacji odwadniającej; zakończono roboty fundamentowe oraz wykonanie korpusów  podpór i montaż konstrukcji stalowej obu nitek WD-2 i rozpoczęto szalowanie łuku płyty jezdnej ≈ 30 % (szalunek tradycyjny), montaż wózków pod szalowanie płyty jezdnej oraz  przygotowywanie ciosów pod montaż łożysk i sam montaż łożysk; zakończono roboty fundamentowe, korpusy  podpór i ciosy pod łożyska oraz  montaż konstrukcji stalowej  WD-3, podbudowę oraz pomost podwieszony nad jezdniami OT pod szalunek płyty jezdnej; konstrukcję monolityczną kładki dla pieszych w 100% oraz izolację pod kapy oraz jezdnię – 350 m2, przystąpiono do wykonywania kap chodnikowych

· w zakresie robót drogowych: zakończono jezdnię w ul. Orlicz-Dreszera  i dojeździe od ul Morskiej do budynków  Orlicz-Dreszera 22 – 28, w ul. Orlicz Dreszera podbudowę                kruszywa łamanego, podbudowę z betonu asfaltowego, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną, chodniki w 75%, wjazdy do posesji w 30%, na dojeździe od ul. Morskiej podbudowę z kruszywa łamanego i nawierzchnię z kostki betonowej, chodniki  w 90%, wjazdy do posesji w podbudowie bez nawierzchni z kostki betonowej, w ul. Leszczynki ustawiono 250,0mb.krawężnika, ułożono chodniki z kostki betonowej na powierzchni 230 m2 i wjazdy na posesje 90 m2, przegrodę antywibracyjną na odcinku miejskim, pasy włączenia i wyłączenia z OT do warstwy wiążącej włącznie (około 6000 m2), w obrębie budowy tymczasowe drogi dojazdowe z płyt drogowych, a w ul. Gospodarczej  nawierzchnię docelową w 80%.

W związku z prowadzonymi pracami drogowymi oraz budową wiaduktu WD–3 na długości prowadzonych robót wzdłuż OT wprowadzono tymczasową organizację ruchu, 194 szt. pali i  rozpoczęto  układanie  betonu  podkładowego pod podwaliny ekranów typu 2.

·  Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni etap II

Inwestycja kontynuowana, realizowana w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport nr SPOT/1.2.3/7/04  przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z umową Nr 35/05. 

W styczniu br. odebrano i przekazano użytkownikowi obiekt mostowy WD-2. 

Zakończono realizację robót  fazy I  z wyłączeniem układu drogowego z kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do  wiaduktu WD-3, docelowego ukształtowania i umocnienia stożków nasypowych przyczółków wiaduktu WD-2, zieleni w pasach rozdziału i przestawienia jednego słupa oświetleniowego.

Rozpoczęto odbiór końcowy przy udziale i akceptacji Zamawiającego wraz z   przekazaniem                w  użytkowanie wskazanym  użytkownikom.

W związku z rozszerzeniem zakresu robót budowlanych objętych projektem „ Rozbudowa ulicy Janka Wiśniewskiego w Gdyni – etap II” udzielono odrębnego zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego MOSTOSTALOWI Warszawa. W czerwcu przekazano plac budowy wykonawcy robót. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu drogowego i budowę nowego wiaduktu mostowego WD – 3 z układem drogowym i kanalizacją deszczową na odcinkach dojazdowych do WD-3. Planowane zakończenie -  kwiecień 2008r.

· Droga Różowa - etap IV ( rozbudowa   ul. Lotników )

Inwestycja  dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Priorytetu1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmocnieniu Konkurencyjności Regionów zgodnie z umową Nr Z/2.22/I/1.1.1/286/05 z dnia 30.06.2006r.

Dokonano wyboru wykonawcy robót ( FBD MTM S.A. ). Przekazanie placu  budowy – marzec br. Planowane zakończenie robót – marzec 2008r.

Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Do chwili obecnej wykonano:
wszystkie rozbiórki obiektów budowlanych, konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników na odcinkach kolidujących z zakresem projektowanych układów drogowych lub infrastruktury podziemnej, znaczny zakres robót ziemnych szczególnie na obszarze projektowanej pętli autobusowej i dojazdów do mostu na rzece Kaczej od strony ul. Stryjskiej oraz Wielkopolskiej (wykopy i nasypy) z wyłączeniem odcinków bezpośrednio przyległych do mostu, częściową rozbiórkę istniejącego mostu drogowego nad rzeką Kaczą oraz pogrążono pale pod ławy fundamentowe mostu  na kierunku do ul. Wielkopolskiej,  wykonano ławy i korpusy przyczółków nowego mostu, rozpoczęto: regulację rzeki Kaczej, polegającą na odmuleniu odcinka o długości 600 m oraz profilowaniu i umocnieniu skarp, cały zakres robót palowych pod fundamenty ekranów akustycznych, roboty palowe pod mury oporowe i  renowację muru od strony torów kolejowych, renowację i przebudowę istniejących kanałów deszczowych                           i sanitarnych, budowę kanalizacji i przebudowę sieci w ul. Lotników oraz kabla dalekosiężnego PKP; wykonano: nowy odcinek kanału deszczowego pomiędzy ul. Przemyską a rzeką Kaczą, a przy wlocie do rzeki przygotowano system służący do  oczyszczania wody opadowej oraz  wybudowano komory żelbetonowe dla kanału deszczowego, wykonano budowę kanalizacji kablowej w ul. Stryjskiej oraz przebudowę sieci kablowej TP SA i UPC w ul. Stryjskiej,  roboty drogowe w rejonie projektowanej pętli autobusowej przy ul. Stryjskiej do fazy podbudowy zasadniczej z mieszanek mineralno – bitumicznych włącznie, oraz w tym samym zakresie dla części ul. Stryjskiej, odcinek jezdni lewej od ul. Wielkopolskiej do rzeki Kaczej do fazy podbudowy bitumicznej, dokonano wycinki drzew i krzewów oraz przesadzenia drzew                w ilościach określonych w stosownych decyzjach administracyjnych.

· Ulica Świętojańska  - pętla uliczna

       Inwestycja rozpoczęta w 2006 roku, kontynuacja w 2007. 

Zakres budowy obejmuje budowę trakcji trolejbusowej i oświetlenia w ulicach Jana z Kolna           i Wójta Radtkego oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. 3-go Maja z ul. Wójta Radtkego, wybudowanie obiektu socjalnego dla kierowców z wew. instalacjami                             i  przyłączami do budynku,  wykonanie zatoki postojowej z odwodnieniem i zabrukiem placu przed żłobkiem „Niezapominajka” oraz odwodnienie części terenu ww. żłobka. W kwietniu 2007r. otrzymano pozwolenie na użytkowanie pętli trolejbusowej wraz z zatoką postojową  - przed zakończeniem wszystkich robót budowlanych.

Planowany termin zakończenia robót sierpień 2007r.

W ramach przygotowania inwestycji: aktualizowano dokumentację projektową, trwają wykupy gruntów od osób prywatnych, pozyskano dokumenty formalno – prawne konieczne do rozpoczęcia realizacji na budowę uzbrojenia ( sieci wod.-kan) części osiedla Chwarzno – Wiczlino. Inwestycja realizowana będzie przez PEWiK Gdynia przy współfinansowaniu ze środków ISPA.

· Dokumentacja przyszłościowa – zadania planowane do realizacji z udziałem środków UE. 

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa pn.: „Przebudowa układu rogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP ”. Realizacja planowana jest przy współfinansowaniu ze środków UE.

Rozdział 60016 ( 6050 -  drogi publiczne gminne 

- modernizacja dróg gminnych, w tym:

· ulica Widna, Rolnicza, Strażacka

Inwestycja rozpoczęta w 2006 roku, kontynuowana w 2007 roku.

Zakres budowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, nawierzchni jezdni i chodników, placów rekreacji, zagospodarowania w małą architekturę i zieleń.

Zadanie realizuje firma Budowlano - Drogowa MTM.

· ulica Bursztynowa

       Inwestycja rozpoczęta w 2006, kontynuowana w 2007. 

Zakres budowy obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz budowę ulicy Bursztynowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. (Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Drogowe GDYNIA sp. z o.o.). Inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania w dniu 22.06. 2007. Obecnie w trakcie rozliczenia końcowego.

· Osiedle Dąbrowa w Gdyni – uzupełnienie chodników i nawierzchni, kanalizacja deszczowa”.

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano:
Ulica  Sojowa  wykonano: chodnik z kostki bet. gr.6 cm 171,0 m2, krawężnik o długości 107,06 mb, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej w-wa ścieralna770 m2, umocnienie skarp płytami MEBA 38,0 m2, obrzeża beton. 97,50 mb, kolektor kanalizacji deszczowej Ø 300 z rur PCV  o długości 172,38 mb, przykanaliki Ø200 z rur PCV 43,30 mb, renowację studni kanalizacji deszczowej Ø 1200 16 szt., wpusty uliczne 9,0 szt.

Ulica Lubczykowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 615,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej gr. 8 cm 129,0 m2, krawężniki bet. 178,59 mb, obrzeża bet. 308,92 mb, słupki ograniczające postój 45 szt + 24 szt., znaki drogowe szt.2.

Ulica Rutowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr 6 cm 256,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej 71,0m 2, krawężniki bet. 29,83 mb, trawnik 26,0 m2, obrzeża bet. 76,26 mb.

Ulica Morwowa wykonano: chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 95,0 m2, nawierzchnię z kostki czerwonej gr. 8 cm 5,0 m2, krawężniki bet. 4,59 mb, obrzeża bet. 9,16 mb.

· Ulica Tymiankowa

Wykonano :chodnik z kostki bet. gr. 6 cm 131,0 m2, nawierzchnia z kostki czerwonej o gr.                 8 cm., 36,0 m2, krawężniki bet. 101,74 mb, nawierzchnia z mieszanki  mineralno- bitumicznej w-wa ścieralna 433,0 m2, trawnik 4,10 m2, obrzeża bet. 37,25 mb.

· Os. Dąbrowa ulica Lukrecjowa. 

Inwestycja kontynuowana, zgłoszono zakończenie robót. Trwa sprawdzanie dokumentów odbiorowych.

·  Budowa ulicy Krawieckiej w Gdyni 

Inwestycja rozpoczęta w 2006 r., kontynuacja w 2007 r. . Zakres robót obejmuje: budowę jezdni, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej , przebudowę oświetlenia i sieci gazowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (Firma Budowlano Drogowa „MTM” S.A.). Inwestycję zakończono zgodnie z umową dnia 25 maja 2007r., zgłoszenie gotowości do odbioru robót nastąpiło w dniu : 25.06.2007r. Obecnie trwają procedury odbiorowe.

· Ulica Tetmajera w Gdyni I etap  –  odcinek  od  posesji  nr  22  do  ulicy  Syrokomli oraz III etap 

Inwestycja noworozpoczynana w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Ejsmonda i Tetmajera , budowę kanału deszczowego, remont kanału deszczowego Ø 400 metodą bezwykopową, odtworzenie i zabezpieczenie skarpy za pomocą zbrojonych kolumn betonowych technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Gdynia). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu : 19.03.2007 r. Umowny termin zakończenia inwestycji : 14.09.2007r. 

· Ulica  Miedziana

Inwestycja zakończona, wykonano 2321,5 m² nawierzchni z płyt Yomb w krawężniku.
· Budowa ulicy Dembińskiego w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana . Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni ulicy , zjazdów i chodników  z kostki betonowej oraz dwóch wpustów ulicznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( „NORDVIK” – Sp.j.  K.Wróbel  M.Konopka ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 8.05.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 6.06.2007 r., zgłoszenie gotowości do odbioru w dniu: 4.07.2007 r. 
· Zatoka autobusowa ulica Złota w Gdyni 

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006 r. Zakończenie czynności odbiorowych                               i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 16.03.2007 r.

· ulica Głowackiego

Inwestycja zakończona, zgłoszona do odbioru końcowego.

utwardzenia dróg gminnych w technologii płyty Yomb w krawężniku

· Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Osada Rybacka  - I etap

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006r. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 9.01.2007 r.

· Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Grenadierów  - I etap

Inwestycja rozpoczęta i zakończona w 2006r. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 9.01.2007 r.

· Ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Grenadierów i Osada Rybacka  - II etap

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: wykonanie koryta, ustawienie krawężników betonowych wystających i wtopionych oraz ułożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu YOMB na podsypce żwirowej . Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót („NORDVIK” – Sp.j.  K.Wróbel  M.Konopka). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 2.04.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu  2.05.2007 r. Na ulicy Osada Rybacka została ułożona nawierzchnia z płyt YOMB o pow.450,0 m2, natomiast na ulicy Grenadierów ułożono nawierzchnię o pow.342,0 m2. Zakończenie czynności odbiorowych i przekazanie inwestycji użytkownikowi  nastąpiło w dniu 15.06.2007r.

· Tymczasowa nawierzchnia w ulicy Chabrowej – dojazd do kościoła. 

Inwestycja zakończona i odebrana. Ułożono nawierzchnię z płyt Jomb o pow. 135,80 m2, krawężniki bet. 66,70 mb, chodnik z płytek 35x35cm 47,60 m2, wjazdy z płyt Jomb 3,0 m2, znak drogowy szt .1. 
· Tymczasowa nawierzchnia w ulicy Adwokackiej. 

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB 2.472,54 m2, krawężniki bet. 878,00 mb, krawężniki wtopione 55,0 mb, chodnik z płytek bet. 50x50 248,0m2, wjazdy z płyt YOMB 51,0 m2 , tymczasową  regulację cieku wodnego19,6 mb.

· Tymczasowa nawierzchnia w ul. Wschodniej. 

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt  YOMB 1352,6 m2, krawężniki betonowe 560,00mb.

· Tymczasowa nawierzchnia w ul. Kępa Oksywska. 

Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano nawierzchnię z płyt YOMB 792,70m2, krawężniki betonowe 353,10 mb, krawężniki wtopione 119,20 mb.
· uzupełnienie fragmentu nawierzchni bitumicznej w ul. Brodnickiej wykonane w ramach zad. – „ ułożenie nawierzchni tymczasowej w ul. Brodnickiej”.

 Inwestycja zakończona i odebrana. Wykonano 76,0 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym: 

· budowa odcinka ul. Olgierda  - Inicjator: STM Grabarczyk, Sierzputowski. 

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego. 

· Drogi do Zespołu zabudowy Mieszkaniowej „Leśna Polana” w przy ul. Porazińskiej                i Tuwima w Gdyni - Inicjator: Przedsiębiorstwo Budowlane PANORAMA Sp. z o.o. 

Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego. 

· Przebudowa ulic: Lutycka i Kaczewska wraz z zinfrastrukturą techniczną w Gdyni- Inicjator: Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o.-  ALLCON Osiedla Sp. z o.o. -                       POLNORD S.A.

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do dbioru końcowego. 

· budowa chodnika wzdłuż ulicy Chwarznieńskiej od Amona do Gierdziejewskiego  Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.

Inwestycja kontynuowana. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Planowane zakończenie robót – sierpień 2007r. 

Dla inwestycji nowych przygotowywane są dokumenty przetargowe na wybór wykonawców dokumentacji, pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji i gwarancji oraz wybór wykonawców robót. 

DZIAŁ 630   TURYSTYKA  

Rozdział  63095 ( 6050 – pozostała działalność

· rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdańskiej

Inwestycja zakończona. Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych

· punkt sprzedaży biletów na tramwaj wodny ( zestaw kontenerowy) przy Al. Jana Pawła II

Dostawa i montaż zestawu kontenerowego składającego się z dwóch kontenerów biurowych typu K-1, z węzłem sanitarnym, wyposażonego w klimatyzator.

Inwestycja zakończona, w trakcie rozliczenia.
DZIAŁ 710  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 ( 6050 – cmentarze

Zlecono wykonanie zamiennej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę Cmentarza Komunalnego w Gdyni przy ul. Spokojnej (bez obiektu kubaturowego). Zakres obejmuje: rozbudowę części grzebalnej cmentarza i budowę parkingu, budowę odcinka ulicy Spokojnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od cmentarza do                  ul. Wielkopolskiej. Rozpoczęcie prac zaplanowano w II połowie b.r.

Rozdział 71095 ( 4300 - obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego

Inwestycja zakończona. Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych.

Rozdział 71095 ( 6050 – pozostała działalność

· Pomorski Park Technologiczny – przebudowa i rozbudowa istniejących hal garażowych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98. 

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr INB-WB/7114/228/06/02/820/96-98               z dnia 23 czerwca 2006 r.  wydane zostało przez Powiatowy Nadzór Budowlany w Gdyni.
Trwa usuwanie usterek pogwarancyjnych.

· Zabudowa platform w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96-98.

Inwestycja zakończona, w trakcie procedur odbiorczych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  

Rozdział  80101 ( 6050 - szkoły podstawowe

· Przebudowa obiektów, w tym: 

Remont basenu wraz z zapleczem w SP Nr 39. 

Inwestycja kontynuowana. W ramach powyższej inwestycji zakończonej w 2006 r. wykonano roboty instalacyjne na istniejącym wężle cieplnym ( rozdział ciepła technologicznego                               i centralnego ogrzewania) oraz dokonano adaptację aparatury AKP do nowych warunków                      w węźle cieplnym szkoły.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 ( 6050 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 

· Park w  Gdyni  Kolibkach 
 Wykonanie koniecznych prac remontowo naprawczych istniejącej sieci wodociągowej w celu realizacji inwestycji jw.

Inwestycja zakończona. 

· Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej – I etap

W ramach zadania przygotowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla priorytetowych inwestycji mających wpływ na jakość wód Morza Bałtyckiego. Dla potrzeb projektu prowadzone są również działania promocyjne. W pierwszym półroczu wykonano                            jedną dokumentację projektowo-kosztorysową i zamieszczono 1 artykuł promujący projekt. Wszystkie zadania prowadzone w ramach projektu muszą być zrealizowane do końca października 2007r.

· Ulica Świetojańska-pętla uliczna 
Wykonanie koniecznych prac remontowo naprawczych istniejącej sieci wodociągowej w celu realizacji inwestycji jw.

Inwestycja kontynuowana.  

· budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do basenu portowego Nr IV.

Inwestycja zakończona, rozliczona. Wykonano: kolektor deszczowy D800 od istniejącego przepustu na terenie PKP ( odcinek od studni D1 do studni D9 ) do wylotu do basenu Nr IV przy Nabrzeżu Rotterdamskim (  odcinek od D10 do 19a wraz z odbudową oczepu basenu ) na terenie Portu Gdynia.

· przebudowa kanału deszczowego w ulicy Morskiej.
Inwestycja kontynuowana. Zgłoszono zakończenie robót w dniu 30.06.2007r. 

· budowa wewnętrznego układu drogowego i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie przedszkola samorządowego nr 43 przy ul. Śmidowicza 59 w Gdyni

Inwestycja zakończona odbiorem 6 lipca 2007 r. Wykonano: kolektor deszczowy PCV Ø 200               o łącznej długości 157 m., przykanaliki Ø 150 o długości 45 m, studnie rewizyjne Ø 1200 na kanale – 9 sztuk, 4 wpusty uliczne, nawierzchnię z kostki – 703 m kw., krawężniki betonowe 15x30 – 155 m i chodniki o grubości 6 cm 343 m kw. 

uzupełnienie kanalizacji sanitarnej,  w tym:

· kanalizacja sanitarna w ul. Chwaszczyńskiej
Inwestycja zakończona. Odbiór nastąpił w lutym 2007 r. Wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o dł. 646,74 mb, studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 - 30 kpl. oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 do granic posesji – 181,7 mb.

LOKALNE INICJATYWY INWESTYCYJNE w tym:                    

· przebudowa odcinka ul. Pelplińskiej  - Inicjator: MIBA POLSKA S.A. 

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego. 

· budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Solnej i, Rodosnej 

·       Inicjator: Robert Ronduda  

Inwestycja zakończona. 

Rozdział 90004 ( 6050 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

· Zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Radosnej

Inwestycja w trakcie realizacji ( roboty zakończone, kompletowanie dokumentów odbiorowych)

Rozdział 90015 ( 6050 - oświetlenie ulic

w tym:

· oświetlenie parkingu przy ulicy Kieleckiej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z płyt betonowych oraz z kostki betonowej, ułożenie linii kablowej YAKY 4x35mm2, ułożenie rur ochronnych DVK, przepych pod jezdnią, montaż i stawianie fundamentów oraz montaż słupów i opraw. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót 

( Firma Usługowo-Produkcyjna „PROTEL”, Luzino ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 19.02.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 13.03.2007 r., 

Odbiór  końcowy oraz przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu :11.04.2007 r.

· oświetlenie ulicy Rybaków w Gdyni
Inwestycja noworozpoczynana. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z kostki betonowej, ułożenie linii kablowej YAKY 4x50mm2, przepusty kablowe wykonane metodą przewiertu , montaż kompletnych latarni oświetleniowych oraz montaż i wyposażenie szafki oświetleniowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX” ). Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 1.02.2007 r. Inwestycję zgodnie z umową zakończono w dniu : 27.02.2007 r.. Odbiór końcowy oraz przekazanie inwestycji użytkownikowi nastąpiło w dniu: 6.06.2007 r.

· oświetlenie ulic: Alzackiej, Algierskiej i Afrykańskiej w Gdyni

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie realizacji. Zakres robót obejmuje: rozbiórkę i naprawę nawierzchni z płyt betonowych typu YOMB oraz płyt drogowych, rozbiórkę i naprawę chodników , ułożenie linii kablowej YAKY 4x50mm2  i 4x25 mm2, ułożenie linii kablowej w przepuście DVK110, montaż urządzeń oświetleniowych: montaż i ustawienie fundamentów oraz montaż słupów i opraw wraz z szafką oświetleniową . Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót ( Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych „TELMAX” ).  Przekazano plac budowy wykonawcy robót w dniu: 15.06.2007 r. 

Termin zakończenia inwestycji : 30.07.2007 r.

· Park w  Gdyni  Kolibkach 

Rozpoczęta i finansowana w 2006r. z GFOŚiW. 

Obecnie inwestycja zakończona. Protokół odbioru końcowego i przekazanie do użytkowania      w dniu 23.03. 2007. 

Rozdział 90095 ( 6050 - pozostała działalność     
INWESTYCJE KOMUNALNE

· uzbrojenie obszaru Gdynia-Zachód
W ramach przygotowania inwestycji wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Chwaszczyńskiej 196 A w Gdyni. Inwestycja zakończona i odebrana.

· Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie, I etap (boksy)

Inwestycja zakończona. Pozwolenie na użytkowanie nr WIK/TA/7114/85/07 z dnia                    28 maja 2007 r.  wydane zostało przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku. 

Aktualnie Gmina Gdynia występuje do Instytucji Finansującej (ARiMR Gdynia) o zwrot przyznanego dofinansowania.

· Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie, II etap (dalba)

Inwestycja w trakcie realizacji.  Usytuowano dalbę i wykonano fundamenty pod wyciągarki.

Termin realizacji przesunięty z uwagi na problemy z lokalizacją dalby i typem przyjętych wyciągarek. Obecnie trwają prace projektanta dotyczące wyboru nowych wyciągarek.

· Molo w Gdyni-Orłowie

Inwestycja zakończona. Pierwszego maja 2007 r. nastąpiło przekazanie obiektu do użytkowania.

DZIAŁ 921 KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdział 92118 ( 6050 - muzea
· Muzeum Miasta Gdyni 

Inwestycja kontynuowana i zakończona. Muzeum przekazano w użytkowanie. Obiekt składa się z części ogóloobiektowej o pow. użytkowej wynoszącej 580,94 m2 i kubaturze 3.545 m3 oraz budynku muzealniczego o pow. użytkowej wynoszącej 3.017,36 m2 i kubaturze 16.465,0 m3. Obiekt wyposażono w instalację wewnętrzną, urządzenia oraz stałą zabudowę tj. regały i szafy do eksponatów , wyposażono w meble pracownię konserwatorską oraz wykonano zabudowę meblarską stałą tj. lady w szatni.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Rozdział 92601 ( 6050 – Obiekty sportowe.

· Budowa krytej pływalni przy zespole szkół nr 7 w Gdyni przy ulicy Stawnej.
Inwestycja kontynuowana. Wykonano fundamenty, ściany konstrukcyjne piwnic, zalano ściany niecki basenowej oraz roboty zewnętrzne tj. parking od strony ulicy Granicznej. W trakcie wykonywania jest układanie stropu nad piwnicą oraz uzbrojenie terenu w tym: kanalizacja deszczowa i odwodnienie terenu, przełożenie sieci c.o., sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna.
WYKONANIE INWESTYCJI 

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2007
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Kwota
	Kwota
	% wyk. 

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	81 683 642
	6 920 025
	8,5%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	26 949 860
	2 015 265
	7,5%

	 
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy
	1 176 070
	99 217
	8,4%

	 
	ZKM - budowa wiat przystankowych
	50 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakup repitera
	22 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakup pulpitu sterującego łącznością radiową w centrali ruchu
	10 500
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakup samochodów dla Wydz. Nadzoru i Regulacji Ruchu ZKM
	102 000
	99 217
	97,3%

	 
	ZKM - zakup sprzętu komputerowego
	43 000
	 
	0,0%

	 
	ZKM - wprowadzenie biletu elektronicznego
	942 570
	 
	0,0%

	 
	ZKM - zakupy inwestycyjne
	6 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
	17 773 790
	328 818
	1,9%

	 
	Budowa sygnalizacji świetlnej
	500 000
	0
	0,0%

	 
	Projekt ITS TRISTAR i projekty towarzyszące
	2 000 000
	0
	0,0%

	 
	Przebudowa skrzyżowań w ramach programu "Likwidacja miejsc niebezpiecznych" 
	2 600 000
	0
	0,0%

	 
	Wdrożenie systemu parkowania w śródmieściu
	550 000
	0
	0,0%

	 
	Rozwój transportu rowerowego w aglomeracji trójmiejskiej - budowa ścieżek rowerowych
	2 100 000
	0
	0,0%

	 
	Projekt "Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni"
	23 790
	 
	0,0%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	10 000 000
	328 818
	3,3%

	 
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
	8 000 000
	1 587 230
	19,8%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	8 000 000
	1 587 230
	19,8%

	2
	DZ. 630 - TURYSTYKA
	200 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki
	200 000
	0
	0,0%

	 
	Budowa nowej siedziby Informacji Turystycznej
	200 000
	 
	0,0%

	3
	DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	14 047 809
	1 507 492
	10,7%

	 
	rozdz. 70001 - zakłady gospodarki komunalnej
	0
	0
	#######

	 
	ABK 3 - uzbrojenie podziemne przy Al. Zjednoczenia
	 
	 
	#######

	 
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
	14 047 809
	1 507 492
	10,7%

	 
	Budowa mieszkań socjalnych
	6 037 809
	640 970
	10,6%

	 
	Modernizacja lokalu przy ul. Morskiej 97 (bar "Szkolny")
	430 000
	 
	0,0%

	 
	Modernizacja budynków będących własnością gminy
	6 500 000
	 
	0,0%

	 
	Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości
	80 000
	 
	0,0%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	1 000 000
	866 522
	86,7%

	4
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	2 204 846
	489 312
	22,2%

	 
	rozdz.71003 - Biura planowania przestrzennego
	50 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem
	50 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
	17 936
	17 935
	100,0%

	 
	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego wraz z oprogramowaniem
	17 936
	17 935
	100,0%

	 
	rozdz.71015 - Nadzór budowlany
	37 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup samochodu
	37 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.71095 - Pozostała działalność
	2 099 910
	471 377
	22,4%

	 
	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego
	907 000
	31 963
	3,5%

	 
	Instalacja klimatyzacyjna w halach łukowych PPNT
	192 000
	 
	0,0%

	 
	Modernizacja instalacji CO w budynku przy Al. Zwycięstwa 96/98
	365 000
	 
	0,0%

	 
	GCI - przedsięwzięcie "Ekologiczna wystawa edukacyjna"
	130 000
	47 720
	36,7%

	 
	Zakup interaktywnego ekranu w Galerii PPNT  (GCI)
	12 200
	 
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne - projekt "creActiv NET" (GCI)
	493 710
	391 694
	79,3%

	5
	DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	700 141
	13 667
	2,0%

	 
	rozdz.75011 - urzędy wojewódzkie
	5 000
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne
	5 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	664 641
	13 667
	2,1%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego 
	284 641
	13 667
	4,8%

	 
	Miejska sieć światłowodowa
	300 000
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne 
	80 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
	30 500
	0
	0,0%

	 
	Promocja miasta - zakup urządzeń do bezprzewodowego dostępu do internetu
	30 500
	0
	0,0%

	6
	DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	3 736 400
	524 348
	14,0%

	 
	rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
	300 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup radiowozów i środków łączności
	300 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75411 - Komendy powiatowe  Straży Pożarnej
	985 000
	519 188
	52,7%

	 
	Modernizacja obiektu KM PSP Gdynia
	400 000
	9 188
	2,3%

	 
	Zakup samochodu
	500 000
	500 000
	100,0%

	 
	Zakup sprzętu pożarniczego
	10 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup zestwu hydraulicznego do usuwania skutków wypadków komunikacyjnych
	75 000
	10 000
	13,3%

	 
	rozdz. 75414 - Obrona cywilna
	60 800
	5 160
	8,5%

	 
	Zakup centrali alarmowej
	0
	0
	 

	 
	Zakup urządzenia do oczyszczania terenu wokł budowli ochronnych
	5 800
	5 160
	89,0%

	 
	Zakup syreny alarmowej
	55 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75416 - Straż miejska 
	20 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego 
	20 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność
	2 370 600
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego
	20 600
	 
	0,0%

	 
	Budowa monitoringu wizyjnego miasta
	2 350 000
	 
	0,0%

	7
	DZ. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
	1 249 994
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
	1 249 994
	0
	0,0%

	 
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	1 249 994
	 
	0,0%

	8
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	787 542
	30 327
	3,9%

	 
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
	0
	0
	########

	 
	SP 10 - wykonanie i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych 
	 
	 
	#######

	 
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
	120 000
	0
	0,0%

	 
	Instalacja windy dla niepełnosprawnych w ZSS nr 17
	120 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80110 - Gimnazja
	0
	0
	########

	 
	Gimnazjum nr 4 - zakup zmywarki do naczyn
	 
	 
	#######

	 
	rozdz. 80104 - przedszkola
	537 542
	27 577
	5,1%

	 
	PS 42 - wykonanie przyłącza wody
	80 000
	 
	0,0%

	 
	PS 8 - zakup patelni elektrycznej, obieraczki i szaf przelotowych
	25 000
	 
	0,0%

	 
	PS 5 - zakup zmywarki
	6 100
	6 100
	100,0%

	 
	PS  19 - zakup zmywarki
	5 917
	5 917
	100,0%

	 
	PS 25 - dokumentacja modernizacji kuchni
	20 000
	 
	0,0%

	 
	PS 27 - zakup drzwi wejściowych
	6 500
	6 500
	100,0%

	 
	PS 36 - przebudowa kuchni
	380 000
	 
	0,0%

	 
	PS 42 - zakup patelni elektrycznej
	4 025
	 
	0,0%

	 
	PS 47 - zakup patelni elektrycznej
	6 000
	5 063
	84,4%

	 
	PS 52  - zakup kuchni gazowej
	4 000
	3 997
	99,9%

	 
	rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące
	130 000
	2 750
	2,1%

	 
	VI LO - Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych dla potrzeb szkoły
	80 000
	 
	0,0%

	 
	XIII LO - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
	50 000
	2 750
	5,5%

	 
	rozdz. 80130 - szkoły zawodowe
	0
	0
	########

	 
	ZS Hotelarsko Gastronomicznych - prace termomodernizacyjne
	 
	 
	#######

	9
	DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA
	440 000
	350 000
	79,5%

	 
	85111 Szpitale ogólne
	250 000
	250 000
	100,0%

	 
	Modernizacja izby przyjęć w Szpitalu Morskim
	250 000
	250 000
	100,0%

	 
	85141 Ratownictwo medyczne
	100 000
	100 000
	100,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne dla MSPR - karetki pogotowia
	100 000
	100 000
	100,0%

	 
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	90 000
	0
	0,0%

	 
	OPiTU - montaż dźwigu osobowego  z przyst.dla osób niepełnosprawnych 
	90 000
	0
	0,0%

	10
	DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA
	60 000
	60 000
	100,0%

	 
	85202 - domy pomocy społecznej
	0
	0
	########

	 
	Dokumentacja projektowa dobudowy zewnętrznej platformy dla osób niepełnosprawnych - DPS. Ul. Legionów
	 
	 
	#######

	 
	85203 - ośrodki wsparcia
	60 000
	60 000
	100,0%

	 
	MOPS - zakup samochodu
	60 000
	60 000
	100,0%

	 
	85212 - świadczenia rodzinne
	0
	0
	########

	 
	zakup sprzętu komputerowego
	 
	 
	#######

	 
	85219 - ośrodki pomocy społecznej
	0
	0
	########

	 
	zakup sprzętu kserokopiarek
	 
	 
	#######

	11
	DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	106 184
	25 815
	24,3%

	 
	85333 - Powiatowe urzędy pracy
	86 184
	25 815
	30,0%

	 
	Wykonanie instalacji alarmowo - przeciwpożarowej
	60 984
	1 569
	2,6%

	 
	Zakup regału archiwalnego
	5 000
	5 000
	100,0%

	 
	zakup falownika napędu
	14 000
	13 046
	93,2%

	 
	Zakup  szaf archiwalnych
	6 200
	6 200
	100,0%

	 
	85395 - Pozostała działalność
	20 000
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne - Centrum Aktywności Seniora
	20 000
	 
	0,0%

	12
	DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
	30 000
	23 790
	79,3%

	 
	85401 - świetlice szkolne
	30 000
	23 790
	79,3%

	 
	SP 21 - opracowanie dokumentacji modernizacji kuchni
	25 000
	23 790
	95,2%

	 
	Gimnazjum nr 4 - zakup obieraczki do ziemniaków
	5 000
	 
	0,0%

	 
	85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
	0
	0
	########

	 
	Zakupy inwestycyjne (SOSW nr 1) - likwidacja barier architektonicznych
	 
	 
	#######

	13
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	7 538 491
	10 182
	0,1%

	 
	90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
	109 800
	0
	0,0%

	 
	Projekt "Ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych"
	109 800
	0
	0,0%

	 
	90003 - oczyszczanie miast i wsi
	0
	0
	########

	 
	Zakup sprzętu komputerowego
	 
	 
	#######

	 
	90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	812 191
	10 182
	1,3%

	 
	Urządzanie terenu  sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jana z Kolna
	650 000
	 
	0,0%

	 
	Urządzanie terenów zielonych w dzielnicach
	10 182
	10 182
	100,0%

	 
	ZDiZ - urządzanie terenów zielonych w dzielnicach
	152 009
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
	35 000
	0
	0,0%

	 
	Ogrodzenie cmentarza
	35 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90095 - Pozostała działalność
	6 581 500
	0
	0,0%

	 
	Zarząd Dróg i Zieleni - zakupy inwestycyjne
	81 500
	 
	0,0%

	 
	Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy
	6 500 000
	 
	0,0%

	14
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	150 000
	150 000
	100,0%

	 
	rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe
	150 000
	150 000
	100,0%

	 
	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni
	150 000
	150 000 
	100,0%

	 
	rozdz.92118 - Muzea
	0
	0
	########

	 
	- zakup programu komputerowego
	 
	 
	#######

	15
	DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	23 482 375
	1 719 827
	7,3%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	22 224 375
	1 690 485
	7,6%

	 
	Modernizacja obiektów sportowych - rekreacyjnych
	595 000
	3 000
	0,5%

	 
	Modernizacja stadionu piłkarskiego - GOSiR wraz z poprawą dojazdu i dojścia oraz budową miejsc parkingowych - analiza finansowa i społeczno - ekonomiczna
	12 200
	0
	0,0%

	 
	Budowa  hali sportowo-widowiskowej - Zakład budżetowy HW-S
	21 617 175
	1 687 485
	7,8%

	 
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	1 258 000
	29 342
	2,3%

	 
	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na plaży
	550 000
	6 500
	1,2%

	 
	Budowa kompleksu sanitarno - ratowniczego na plaży
	600 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
	33 000
	22 842
	69,2%

	 
	Zakup kosiarki
	75 000
	 
	0,0%


WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC za I półrocze 2007

	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Kwota
	Kwota
	% wyk. 

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	814 858
	306
	0,0%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	149 475
	306
	0,2%

	 
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
	149 475
	306
	0,2%

	 
	RD Obłuże - budowa wjazdu do PS 18
	2 100
	 
	0,0%

	 
	RD Karwiny - budowa zatoki postojowej przy ul. Tuwima
	31 000
	 
	0,0%

	 
	RD Karwiny - budowa dojazdu do ZS nr 13 od ul. Makuszyńskiego
	16 316
	 
	0,0%

	 
	RD Pogórze -wyk.zatok autobusowych i zmian w układzie drogowym na skrzyż. ul.Unruga i ul. Żelaznej RD
	40 000
	 
	0,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja -  budowa chodnika
	38 059
	 
	0,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja -  budowa ciagu pieszego między ul. Konwaliową a ul. Narcyzową
	22 000
	306
	1,4%

	2
	DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	38 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie  Policji
	0
	0
	########

	 
	RD Kamienna Góra - doposażenie Policji - zakup kserokopiarek
	0
	0
	#######

	 
	rozdz. 75495 - pozostała działalność
	38 000
	0
	0,0%

	 
	RD Działki Leśne - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy Działki Leśne
	26 000
	 
	0,0%

	 
	RD Orłowo - monitoring wyjazdu z ul. Przebendowskich na Al.. Zwycięstwa
	6 000
	 
	0,0%

	 
	RD Leszczynki - monitoring w zakresie bezpieczeństwa dzielnicy
	6 000
	 
	0,0%

	3
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	80 964
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
	80 964
	0
	0,0%

	 
	RD Chylonia - budowa boisk szkolnych SP 10
	30 000
	 
	0,0%

	 
	RD Cisowa - zakup sprzętu rekreacyjno - sportowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw SP 31
	5 000
	 
	0,0%

	 
	RD Oksywie - zagospodarowanie terenu SP 33
	45 964
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80110 - gimnazja
	0
	0
	########

	 
	RD Pogórze - zakup kosiarki samojezdnej dla Gimnazjum 16
	 
	 
	#######

	 
	RD Leszczynki  - budowa boisk szkolnych RD
	 
	 
	#######

	4
	Dz. 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	443 459
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
	12 000
	0
	0,0%

	 
	RD Wzg. Św. Maksymiliana - kanalizacja deszczowa w ul. Narutowicza
	12 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	410 486
	0
	0,0%

	 
	RD Obłuże -  zagospodarowanie lasu komunalnego pomiędzy Obłużem i  Pogórzem jako parku leśnego
	176 826
	 
	0,0%

	 
	RD Mały Kack - zagospodarowanie terenów zielonych (ZDiZ)
	38 128
	 
	0,0%

	 
	RD Wielki Kack - zagospodarowanie placu zabaw - ul. Radosna
	49 850
	 
	0,0%

	 
	RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Złotej (ZDiZ)
	10 000
	 
	0,0%

	 
	RD Pogórze - zagospodarowanie placu przy ul.Płk. Dąbka pod tereny rekreacyjne
	129 782
	 
	0,0%

	 
	RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych (ZDiZ)
	5 900
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
	20 973
	0
	0,0%

	 
	RD Babie Doły - oświetlenie ulic - ul. Ikara
	2 473
	 
	0,0%

	 
	RD Obłuże - oświetlenie ulic - ul. Sucharskiego
	9 500
	 
	0,0%

	 
	RD Pogórze - oświetlenie ulic - ul. Żeliwna i Pogórze Górne
	9 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90095 pozostała działalność
	 
	 
	########

	5
	DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
	102 960
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	60 000
	0
	0,0%

	 
	RD Oksywie - zagospodarowanie terenu pod bisko do piłki nożnej i plażowej piłki siatkowej
	20 000
	 
	0,0%

	 
	RD Pustki Cisowskie - modernizacja boisk sportowych przy ul. Rydzowej i Borowikowej
	40 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
	42 960
	0
	0,0%

	 
	RD Śródmieście - Zbudowa ogrodzenia przy boisku sportowym
	42 960
	 
	0,0%


WYKONANIE INWESTYCJI  KAPITAŁOWYCH
udziały w spółkach
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Kwota
	Kwota
	% wyk. 

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	6 830 000
	5 500 000
	80,5%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	3 030 000
	3 000 000
	99,0%

	 
	rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
	3 000 000
	3 000 000
	100,0%

	 
	Udział gminy w PKA
	800 000
	800 000
	100,0%

	 
	Udział gminy w PKM
	1 000 000
	1 000 000
	100,0%

	 
	Udział gminy w PKT
	1 200 000
	1 200 000
	100,0%

	 
	rozdz. 60095 Pozostała działalność
	30 000
	0
	0,0%

	 
	Udziały gminy w społce Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo
	30 000
	 
	0,0%

	2
	DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	2 500 000
	2 500 000
	100,0%

	 
	rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego
	2 500 000
	2 500 000
	100,0%

	 
	Udział w spółce TBS "Czynszówka"
	2 500 000
	2 500 000
	100,0%

	3
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	0
	0
	#######

	 
	rozdz.71095 - Pozostała działalność
	0
	0
	########

	 
	Udziały gminy w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym
	 
	 
	#######

	 
	Udziały gminy w społce INVENO Sp. z o.o.
	 
	 
	#######

	3
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	1 300 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami
	1 300 000
	0
	0,0%

	 
	Udziały gminy w Spółce EKODOLINA
	1 300 000
	 
	0,0%

	5
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	0
	0
	#######

	 
	rozdz.92105 - Pozostała działalność
	0
	0
	#######

	 
	Wpłata na fundusz założycielski Pomorskiej Fundacji Filmowej
	 
	 
	#######


	 
	Ogółem inwestycje
	435 182 484
	118 778 325
	27,3%


PRZYCHODY  I  ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2007 roku Gdynia otrzymała 58.797.669 zł pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie budowy Trasy Kwiatkowskiego i w całości spłaciła tę kwotę ze środków otrzymanych z Unii Europejskiej.
Na spłatę pozostałych zobowiązań miasta  wydatkowano:

· 3.700.000 zł na wykup obligacji wyemitowanych w latach 1998 – 2002 na realizację programu drogowego;

· 100.000 zł na spłatę pożyczki z WFOŚ zaciągniętej na regulację Potoku Źródło Marii wraz ze zbiornikiem Krykulec.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W okresie I – VI 2007 do budżetu miasta wpłynęło 511.565.293 zł, co stanowi 57,0 % planu. Wykonanie dochodów jest wyższe od  wskaźnika upływu czasu o 7 punktów procentowych.

Analizując wykonanie dochodów po I półroczu, należy stwierdzić, że zaplanowane wielkości  zostaną przekroczone i tak  można prognozować, że wpływy ze sprzedaży majątku przekroczą plan o ok. 21 mln zł, z przekształcenia użytkowania wieczystego o ok. 2 mln zł, z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 12,5 mln zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych o ok. 6 mln zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów o ok. 1,8 mln zł, a z opłat za dzierżawy gruntów o ok. 0,8 mln zł. Ponadto odsetki od środków na rachunkach bankowych będą wyższe od planowanych o ok. 1,2 mln zł. Natomiast wpływy z najmu lokali użytkowych Miasta będą niższe od zaplanowanych o ok. 0,8 mln zł.
W I półroczu br. z budżetu miasta wydatkowano ogółem 422.116.781 zł, co stanowi 38,4% planu. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 45,6 %, a majątkowych 27,3% planu. 
Analizując wykonanie wydatków ostatnich lat obserwujemy spadek wydatków na wypłaty dodatków mieszkaniowych, co spowodowane jest mniejszą ilością składanych wniosków, a to z kolei jest wynikiem spadającego bezrobocia i zwiększonymi dochodami gospodarstw domowych Przewiduje się, że wydatki z tego tytułu będą niższe od zaplanowanych o ok. 2,5 mln zł. 
Korekta zaplanowanych wielkości po stronie dochodów i wydatków budżetu Miasta pozwoliłaby na zmniejszenie o ok. 40 mln zł kwoty kredytu długoterminowego przewidywanego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w  zaplanowanych dochodach i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.
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