WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2011 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 272.679.563 zł, z czego w pierwszym półroczu wydatkowano 31,5 %, tj. 85.959.189 zł. 

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
	Dział
	Plan
	Wykonanie
	% wyk.

	400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
	5 000 000
	0
	0,0%

	600 transport 
	124 529 966
	49 023 100
	39,4%

	700 gospodarka mieszkaniowa
	7 712 100
	6 256 501
	81,1%

	710 działalność usługowa 
	68 559 542
	15 387 261
	22,4%


	750 administracja publiczna
	5 183 985
	128 869
	2,5%

	754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa
	2 261 780
	1 176 367
	52,0%

	801 oświata i wychowanie 
	7 744 710
	282 644
	3,6%

	851 ochrona zdrowia
	246 936
	130 500
	52,8%

	852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna
	418 137
	28 605
	6,8%

	900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
	30 335 375
	3 027 832
	10,0%

	921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	7 664 967
	554 976
	7,2%

	926 kultura fizyczna i sport 
	13 022 065
	9 962 534
	76,5%

	 RAZEM
	272 679 563
	85 959 189
	31,5%


I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

W budżecie miasta na rok 2011 na inwestycje, realizowane przez Wydział Inwestycji, zaplanowano kwotę: 123.444.558 zł. W okresie do 30.06.2011r. wykonanie finansowe zadań inwestycyjnych  zamknęło się kwotą 25.621.851 zł. co stanowi 20,8 % zaplanowanych środków.
Wykonanie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji przedstawia poniższa tabela:



w zł
	lp.
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	okres realizacji
	Plan na rok 2011
	Wykonanie do 30-06-2011
	% wyk

	INWESTYCJE  ŁĄCZNIE 
	123 444 558
	25 628 851
	20,8%

	I
	DZIAŁ  600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ
	 
	90 464 614
	21 884 206
	24,2%

	 
	ROZDZIAŁ 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY § 6050 
	 
	1 105 000
	431 901
	39,1%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa - rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasto
	 
	945 000
	431 901
	45,7%

	 
	 - Kolej Metropolitalna (udział w projekcie regionalnym)
	 
	160 000
	 
	0,0%

	 
	ROZDZIAŁ 60015 DROGI  PUBLICZNE  W  MIASTACH  NA PRAWACH  POWIATU
	73 444 614
	17 975 020
	24,5%

	 
	 - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni 
	2009 - 2011
	6 071 045
	6 018 118
	99,1%

	 
	
	środki finansowe gminy - § 6059
	3 015 040
	3 009 059
	99,8%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE - § 6057
	3 015 039
	3 009 059
	99,8%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu - § 6050
	40 966
	 
	0,0%

	 
	 - przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni - koszty niekwalifikowane poza Projektem
	2009 - 2011
	850 000
	559 416
	65,8%

	 
	 - przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej
	2010 - 2011
	2 300 000
	5 412
	0,2%

	 
	 - budowa ścieżek rowerowych
	2010 - 2013
	2 500 000
	1 629 124
	65,2%

	 
	 - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej (dokumentacja projektowa)
	 
	450 000
	 
	0,0%

	 
	 - Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej 
	2010 - 2013
	11 874 237
	0
	0,0%

	 
	
	środki finansowe gminy
	3 501 338
	 
	0,0%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	8 169 789
	 
	0,0%

	 
	
	wydatki niekwalifikowane 
	203 110
	 
	0,0%

	 
	 - wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 
	2009 - 2014
	5 049 332
	0
	0,0%

	 
	
	środki finansowe gminy
	757 400
	 
	0,0%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	4 291 932
	 
	0,0%

	 
	 - TRISTAR - koszty niekwalifikowane (przebudowa skrzyżowań - dokumentacja przyszłościowa)
	 
	650 000
	 
	0,0%

	 
	 - przebudowa uilcy Chwarznieńskiej - I etap
	2010 - 2012
	30 000 000
	9 103 364
	30,3%

	 
	 - przebudowa dróg powiatowych
	2011 - 2013
	12 000 000
	102 851
	0,9%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa - budowa Obwodowej Północnej Aglomeracja Trójmiejskiej 
	 
	500 000
	388 736
	77,7%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	1 200 000
	167 999
	14,0%

	 
	 ROZDZIAŁ   60016  DROGI  PUBLICZNE  GMINNE § 6050
	 
	15 915 000
	3 477 285
	21,8%

	 
	 - modernizacja ulic gminnych
	2011 - 2013
	10 000 000
	3 009 555
	30,1%

	 
	 - budowa ścieżek rowerowych
	2011 - 2013
	2 500 000
	378 633
	15,1%

	 
	 - przebudowa ulicy Przebendowskich
	2011 - 2012
	1 000 000
	 
	0,0%


	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	1 000 000
	 
	0,0%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	1 415 000
	89 097
	6,3%

	II
	DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA      
	 
	5 820 000
	83 202
	1,4%

	 
	ROZDZIAŁ 71035   CMENTARZE § 6050
	 
	5 820 000
	83 202
	1,4%

	 
	 - rozbudowa cmentarzy ZCK
	2011 - 2013
	5 540 000
	64 041
	1,2%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	280 000
	19 161
	6,8%

	III
	DZIAŁ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA
	 
	2 110 000
	7 950
	0,4%

	 
	ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)
	 
	2 110 000
	7 950
	0,4%


	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	2 110 000
	7 950
	0,4%

	IV
	 DZIAŁ  801 -  OŚWIATA I WYCHOWANIE
	 
	4 000 000
	206 251
	5,2%

	 
	  ROZDZIAŁ  80101   SZKOŁY PODSTAWOWE
	 
	600 000
	178 541
	29,8%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	600 000
	178 541
	29,8%

	 
	  ROZDZIAŁ  80120  LICEA  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
	 
	3 400 000
	27 710
	0,8%

	 
	 - przebudowa szkół
	2011 - 2014
	3 300 000
	22 213
	0,7%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	100 000
	5 497
	5,5%

	V
	 DZIAŁ  900 - GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	18 399 944
	2 909 228
	15,8%

	 
	 ROZDZIAŁ  90001  GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD
	 
	16 100 000
	2 418 819
	15,0%

	 
	 - regulacje cieków i kanalizacje burzowe
	2011 - 2013
	5 000 000
	2 027 371
	40,5%

	 
	 - uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i sieci   wodociągowej
	2011 - 2013
	1 000 000
	103 351
	10,3%

	 
	 - rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane
	 
	100 000
	 
	0,0%

	 
	 - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni
	2009 - 2012
	4 000 000
	30 135
	0,8%

	 
	
	środki finansowe gminy - § 6058
	2 609 540
	19 660
	0,8%

	 
	
	dofinansowanie ze środków UE
	1 390 460
	10 475
	0,8%

	 
	 - ochrona wód Zatoki Gdańskiej - przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim
	2011 - 2012
	5 000 000
	 
	0,0%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	900 000
	257 962
	28,7%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	100 000
	 
	0,0%

	 
	ROZDZIAŁ  90004  UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH § 6050
	 
	570 000
	49 062
	8,6%

	 
	 - tereny zielone UI
	 
	520 000
	49 062
	9,4%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	50 000
	 
	0,0%

	 
	ROZDZIAŁ  90015  OŚWIETLENIE  ULIC
	 
	750 000
	406 092
	54,1%

	 
	 - oświetlenie ulic
	 
	500 000
	355 076
	71,0%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	50 000
	 
	0,0%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa
	 
	200 000
	51 016
	25,5%

	 
	ROZDZIAŁ  90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
	 
	979 944
	35 255
	3,6%

	 
	 - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu - etap I
	2010 - 2012
	270 581
	 
	0,0%

	 
	 - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Obłużu - etap II
	2010 - 2012
	71 279
	 
	0,0%

	 
	 - rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie - etap II
	2009 - 2012
	88 084
	 
	0,0%

	 
	 - Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne
	 
	50 000
	 
	0,0%

	 
	 - dokumentacja przyszłościowa 
	 
	500 000
	35 255
	7,1%

	VI
	 DZIAŁ  921  KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO  
	 
	1 800 000
	2 214
	0,1%

	 
	 ROZDZIAŁ 92109  DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY
	 
	900 000
	0
	0,0%

	 
	dokumentacja przyszłościowa Forum Kultury
	2011
	900 000
	 
	0,0%

	 
	 ROZDZIAŁ 92116  BIBLIOTEKI
	 
	900 000
	2 214
	0,2%

	 
	 - adaptacja pomieszczeń SP 43 na filię biblioteki
	2011 - 2012
	900 000
	2 214
	0,2%

	VII
	 DZIAŁ  926  ROZDZIAŁ  92601   KULTURA  FIZYCZNA -  OBIEKTY SPORTOWE
	 
	850 000
	535 800
	63,0%

	 
	 - budowa placu zabaw przy ul. Złotej
	2010 - 2011
	850 000
	535 800
	63,0%


Opis wydatków inwestycyjnych:
a) w zakresie przygotowania inwestycji
DZIAŁ 600, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
I. Rozdział 600004 lokalny transport zbiorowy
1. Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta.
Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadania pn.: „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Al. Zwycięstwa w Gdyni do granicy miasta z Sopotem” i złożono do Wojewody Pomorskiego wniosek o pozwolenia na budowę. Kontynuowano prace projektowe dla zadania pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu ulicy Al. Niepodległości w Sopocie”. Ponadto, uzyskano pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z rozbudową pętli trolejbusowej w ul. Zakręt do Oksywia w Gdyni” 
II. Rozdział 60015  – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej.
Inwestycja kontynuowana. Udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa parkingów rowerowych w ramach projektu Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - kwiecień 2012 r. Ponadto opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Puckiej i Chylońskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych: sierpień 2011 r. Kontynuowano weryfikację projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga na odcinku od ulicy Kwiatkowskiego do ulicy Puckiej.
2. Zintegrowany Systemu Zarządzania Ruchem (TRISTAR).
Przedsięwzięcie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wystąpiono z wnioskami o pozwolenie na budowę do Wojewody Pomorskiego.
3. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem (TRISTAR) - Przebudowa skrzyżowań.
Przedsięwzięcie kontynuowane. Zakończono opracowanie dokumentacji dla czterech skrzyżowań ulicy Morskiej z ulicami: Kcyńską, Chylońską, Owsianą i Zbożową. Kontynuowano opracowanie dokumentacji dla skrzyżowań Al. Zwycięstwa z ulicą Redłowską oraz ulicy Wielkopolskiej z ulicą Racławicką i Parkową.
4. Obwodowa Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT).
Inwestycja kontynuowana, finansowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego, miasta: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Hel, Jastarnia, Władysławowo i Puck, powiaty: Wejherowski, Pucki oraz Gminę Kosakowo. Opracowano Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowe. Inwestycja w trakcie rozliczenia finansowego z samorządami. 
Dokumentacja przyszłościowa:
1. Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd.
Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy skrzyżowania. Podpisano dodatkową umowę na wykonanie kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Podjazd. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych - październik 2011 r.
2. Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – etap III. 
Zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla III etapu rozbudowy ulicy, tzw. odcinka leśnego z terminem wykonania październik 2011 r. 
3. Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego.
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykonano projekty podziałów geodezyjnych działek zajętych pod budowę ulicy. 
4. Budowa stanowisk do ważenia pojazdów ciężkich na ulicy Morskiej w Gdyni.
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
5. Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni.
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i wystąpiono z wnioskami o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do Wojewody Pomorskiego (dla odcinka ul. Morskiej) i Prezydenta Miasta Gdyni (dla odcinka ul. Kalksztajnów). 

6. Wydzielenie geodezyjne nieruchomości zajętych pod budowę ul. Dickmana.

Inwestycja kontynuowania. Planowany termin zakończenia wydzieleń: grudzień 2011 r.
III. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - dokumentacja przyszłościowa:

1. Przebudowa ul. Apollina i Izydy.

Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych sierpień 2011 r.

2. Rozbudowa ul. Oliwkowej.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

3. Budowa ul. Heweliusza.

Inwestycja kontynuowana. Z uwagi na interwencję mieszkańców, dotyczącą zachowania istniejących ogrodzeń i schodów do budynku przy ul. Heweliusza 7 i 8 zlecono opracowanie projektu zamiennego. Planowany termin zakończenia prac projektowych listopad 2011 r.

4. Budowa ul. Żwirowej.
Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie wodnoprawne, które jest niezbędne do otrzymania decyzji o realizacji inwestycji drogowej.
5. Budowa dróg w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną.
Inwestycja kontynuowana. Trwały prace projektowe, których zakończenie planowane jest na lipiec 2011 r. Zlecono podział geodezyjny działek pod projektowany pas drogowy. 
6. Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solnej do wlotu ul. Starodworcowej.
Inwestycja kontynuowana. Prowadzono prace projektowe, których zakończenie planowane jest na październik br.
7. Budowa ulicy Małej. 
Inwestycja kontynuowana. Uzyskano zgodę na realizację inwestycji drogowej. 
8. Budowa ulicy Westy.
Inwestycja kontynuowana. Opracowywano dokumentacje projektowo-kosztorysową. 
9. Budowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni.
Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych: grudzień 2011 r. 
10. Budowa ul. Żurawiej.
Inwestycja kontynuowana. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego. 
11. Przebudowa połączenia ul. Czeladniczej z ul Snycerską.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i  uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. 
12. Budowa ulicy Poznańskiej.
Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych sierpień 2011 r. 
13. Przebudowa drogi i zjazdu na ul. Bosmańską w rejonie ul. Podchorążych i Bosmańskiej 32.
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w maju 2011 r. i zgłoszono zamiar wykonania robót budowlanych.
14. Budowa ulicy Zwierzynieckiej, Bobrowej i Wilczej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni.

Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych - marzec 2012 r. 

15. Budowa ulicy Żukowskiej.

Inwestycja kontynuowana. Zakończenie prac projektowych planowane jest na listopad 2011 r.

Dział 600, Rozdział 60017 – drogi wewnętrzne.
Budowa schodów łączących ulice Powstania Wielkopolskiego i Powstania Listopadowego w Gdyni. 
Inwestycja współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Redłowo. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę, przy czym jedna ze stron postępowania wniosła odwołanie do SKO w Gdańsku. 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 - cmentarze
1. Budowa kaplicy pogrzebowej przy ZCK, ul. Witomińska 76 - dokumentacja przyszłościowa.
Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę dla inwestycji. Wykonano koncepcję i wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową wyposażenia wnętrz kaplicy pogrzebowej. 
2. Budowa wielostanowiskowych parkingów przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni wraz placem składowym i infrastrukturą techniczną.
Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trybie przetargu nieograniczonego. 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1. Budowa budynku Urzędu Miasta Gdyni - dokumentacja przyszłościowa.
Inwestycja kontynuowana. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa weryfikacja projektu. 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
I. Rozdział 80101 – szkoły podstawowe- dokumentacja przyszłościowa
1. Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 – Obłuże.
Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych lipiec 2011 r.
2. Rozbudowa szkoły podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93.
Inwestycja kontynuowana. Zakończono I etap prac projektowych, tj.: wykonanie wielobranżowej koncepcji. Rozpoczęto II etap prac projektowych, tj.: przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji: grudzień 2011 r. 
II. Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące– dokumentacja. przyszłościowa:
1. Budowa sali gimnastycznej przy VI LO w Gdyni, ul. Kopernika. 
Inwestycja kontynuowana. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono o decyzję o pozwoleniu na budowę. 
2. I Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Narcyzowej 6 w Gdyni. 
Inwestycja kontynuowana. Opracowywano dokumentację projektowo - kosztorysową i wystąpiono o decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 
Rozdział 85406 - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - dokumentacja przyszłościowa:
1. Adaptacja pomieszczeń ZSO nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Inwestycja kontynuowana. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
I. Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe.
1. Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni. 

Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę odcinków sieci umożliwiających podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, które przepisano następnie na inwestora, tj.: PEWIK Sp. z o.o. w Gdyni. Zlecono opracowanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wiczlińskiej 40, kolidującego z budową kanalizacji sanitarnej. Podpisano umowę z terminem zakończenia prac projektowych sierpień 2011 r.
Dokumentacja przyszłościowa:
1. Przebudowa ulicy Morskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestycja kontynuowana. Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zlecono wykonanie wydzieleń geodezyjnych pasa drogowego ul. Morskiej i podpisano umowę z terminem wykonania wrzesień 2011 r. 
2. Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika KARWINY i budową urządzeń podczyszczających na wlotach kanalizacji deszczowej do zbiornika Karwiny.
Zakończono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Trwa jej weryfikacja.

3. Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z budową drogi wewnętrznej służącej do obsługi rowu i stanowiącej dojazd do przedsiębiorstw usytuowanych w sąsiedztwie rowu.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano wstępne projekty podziału geodezyjnego działek zajętych pod inwestycję.
4. Budowa sięgacza ul. Makuszyńskiego.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano dodatkową dokumentację projektową na wykonanie końcowego fragmentu sięgacza ul. Makuszyńskiego i złożono wniosek o zgłoszeniu robót budowlanych. 
5. Rozbudowa ul. Lipowej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną, na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ulicą Zwinisławy.

Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych wrzesień 2011 r. 
6. Przebudowa odcinka zarurowanego Potoku Przemysłowego.

Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji: pozwolenie wodnoprawne.

7. Budowa odwodnienia ulicy Artemidy. 
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano zawiadomienie o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych. 

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni.
Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia prac projektowych dla zadania 2, tj.: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej sierpień 2011 r. Z powodu braku możliwości kontynuowania prac projektowych dla zadania 1, tj.: budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej podjęto decyzję o przerwaniu prac.

9. Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką i Wolności.
Inwestycja współfinansowana ze środków Rady Dzielnicy Działki Leśne. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania październik 2011 r.

10. Koncepcja branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej.

Zlecono opracowanie koncepcji z terminem wykonania sierpień 2011 r.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
Dokumentacja przyszłościowa:
1. Projekt zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej 

Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa.

Rozpoczęto procedurę wyłączenia z produkcji leśnej części gruntów pod planowaną inwestycję.

2. Zagospodarowanie terenów zielonych - Park w Chwarznie
Zadanie kontynuowane, współfinansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Opracowywana była aktualizacja dokumentacji projektowej dla przebudowy Zespołu Parkowego w Gdyni Chwarznie. 

3. Budowa mostka na strudze Cisowskiej.
Zadanie kontynuowane, finansowane ze środków Rady Dzielnicy Cisowa. Wystąpiono o zmianę warunków technicznych budowy mostka.

4. Budowa oświetlenia uzupełniającego w między Pogórzem Dolnym i Górnym- zadanie Rady Dzielnicy Pogórze.
Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze. Trwają prace związane z ustaleniem zakresu realizacji inwestycji.

III. Rozdział 90015 § 6050 – Oświetlenie ulic - dokumentacja przyszłościowa:
1. Budowa oświetlenia ulic: Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny w Gdyni.
Inwestycja kontynuowana. Uzyskano decyzję - pozwolenie wodnoprawne. Wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

2. Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Walerianowej.
 Inwestycja kontynuowana. Uzyskano pozwolenia na budowę oświetlenia w ul. Walerianowej. W ramach zadania budowy oświetlenia ulic Pokrzywowej, Cynamonowej i Goździkowej wykonano dodatkowe prace; projekt ukończono i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

3. Budowa oświetlenia placu zabaw w sąsiedztwie budynku przy ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu do osiedla (wjazd od ul. Widnej).

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. 
4. Budowa oświetlenia ulicy Okrzei.

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Zakres prac włączono do inwestycji pn. „Budowa ul. Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ul. Przybyszewskiego”, dla której wystąpiono o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 
5. Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Maciejewicza. 

Inwestycja kontynuowana. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 
6. Budowa oświetlenia terenu Cmentarz Wojennego w Redłowie 

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej budowy oświetlenia terenu Cmentarza Wojennego w Redłowie z terminem wykonania wrzesień 2011 r. 
IV. Rozdział 90095 - pozostała działalność - dokumentacja przyszłościowa.
1. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni- Obłużu etap I i II. 

Wykonano koncepcję rozbudowy przystani Rybackiej w Gdyni-Obłużu. 
2. Rozbudowa Przystani Rybackiej w Gdyni- Oksywiu etap II.

Zadanie kontynuowane. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową, wystąpiono o pozwolenie wodno- prawne. Inwestycja współfinansowana z funduszy europejskich. 
3. Budowa drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu.

Inwestycja realizowana w ramach zadania p.n.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – etap II”. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem: listopad 2011 r.
4. Rewitalizacja rejonu ul. Opata Hackiego i Zamenhofa. 

Zadanie kontynuowane. Rozszerzono zakres inwestycji włączając nieruchomości położone przy ul. Zamenhoffa 1. W czerwcu br. wykonano wielobranżową koncepcję i zakończono prace projektowe.

5. Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej. 
Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
I. Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury
Dokumentacja przyszłościowa – Forum Kultury.
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
b) w zakresie realizacji inwestycji

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 
Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
· Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR
Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w grudniu 2013r. Inwestycja wspólna trzech miast: Gdyni, Sopotu i Gdańska, dofinansowywana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowany termin wszczęcia postępowania na wybór wykonawcy w lipcu 2011 r.
· Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rdestowej 
Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej z SMA o długości 2 000 mb, ułożono 6.293 m2 nawierzchni chodników i wjazdów z kostki betonowej, przebudowano 54 mb sieci teletechnicznych, wykonano nasadzenia zieleni, w tym 8.395 m2 trawników i 40 szt. krzewów. 
· Remont schodów przy Bosmańskiej 28
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano schody terenowe z kostki betonowej o powierzchni 10,0 m² i ustawiono poręcze o łącznej długości 11,0 mb. 
· Przebudowa wyspy rozdzielającej na skrzyżowaniu ulicy Bosmańskiej i Podchorążych
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano obniżenie nawierzchni wyspy rozdzielającej jezdnie ul. Bosmańskiej i obniżenie krawężników, przestawiono jeden słup oświetleniowy oraz utwardzono pas zieleni płytami typu YOMB o powierzchni 20,0 m².
· Przebudowa układu drogowego węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Droga Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom w kwietniu br. Inwestycja zrealizowana z udziałem środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, dofinansowanie w wysokości 50,00 % wydatków kwalifikowanych Projektu. 
W wyniku przebudowy powstał: wiadukt kolejowy o długości około 19 m i szerokości około 40 m, nad łącznicą Drogi Gdyńskiej z ul. Władysława IV, wiadukt drogowy klasy A 50 KN/m2, o całkowitej długości (mierząc po osi jezdni) około 20 m i szerokości około 14 m, wzdłuż wschodniej jezdni Drogi Gdyńskiej; kładka pieszo-rowerowa o długości około 20 m, w ciągu chodnika i ścieżki na ul. Władysława IV nad wyjazdem z tunelu; tunel dla pieszych o długości około 100 m, pod ul. Władysława IV i ul. Świętojańską, na odcinku od przystanku kolejowego SKM Wzgórze Św. Maksymiliana do Skweru Plymouth na przedłużeniu istniejącego tunelu prowadzącego pod torami SKM i PKP oraz Drogą Gdyńską. Wybudowano: 1,85 km nowych jezdni, 2,26 km chodników, 1,23 km ścieżek rowerowych, wielostanowiskowe zatoki przystankowe i przystanki komunikacji miejskiej, nową sygnalizację świetlną, 1,33 km kanalizacji deszczowej wraz z renowacją istniejącego kanału deszczowego w Al. Zwycięstwa, stację prostownikową trolejbusową przy ul. Kieleckiej.
Przebudowano sieć trakcyjną, oświetleniową, wodociągową, gazową, telekomunikacyjną, ciepłociąg oraz wybudowano stację prostownikową.

· Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni etap I 
Inwestycja kontynuowana. Planowane zakończenie robót w sierpniu 2011 roku. 
Zakończono roboty związane z budową ronda w rejonie ul. Gierdziejewskiego, założono krawężniki na całej długości przebudowywanej ul. Chwarznieńskiej, wykonano podbudowy i w części ułożono masę bitumiczną (oś C). Zakończono prace przy kanalizacji teletechnicznej.
Kontynuowane są prace związane z budową nawierzchni drogowych, chodników i ścieżek rowerowych na całym odcinku ulicy Chwarznieńskiej, przebudowywana jest sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa, budowana jest sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne (trwa montaż słupów). Realizowane są nasadzenia zieleni (posadzono większość drzew).
· Przebudowa dróg powiatowych
Kontynuowane są prace związane z  przebudową dróg powiatowych, m.in. ul. Bosmańską, wykonaniem tablic informacyjnych oraz uzupełnieniem kanalizacji teletechnicznej w ul. Władysława IV.
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne 
- modernizacja dróg gminnych, w tym:
· Przebudowa ulicy Aragońskiej w Gdyni
Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni i chodników z kostki betonowej, schody terenowe, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. 
· Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni
Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w pażdzierniku 2011 r. Zakres prac obejmuje budowę jezdni, wjazdów, miejsc postojowych i chodników, murów oporowych, kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i  wpustami deszczowymi, przebudowę sieci gazowej, przebudowę c.o., budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i NN, zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych, przełożenie kabla optotelekomunikacyjnego, wycinkę drzew i  krzewów wraz z karpinami, wykonanie trawników.

· Budowa ul. Zielnej w Gdyni
Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię drogi i chodniki z kostki betonowej na odcinku o dł. 260 mb, 4 miejsca postojowe z kostki kamiennej, kanalizację deszczową o dł. 240 mb oraz przebudowano sieć gazową z przyłączami na dł. 145 mb. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych. Założono nowe trawniki na pow. 230 m2 .

· Budowa ulicy Cechowej w Gdyni 
Inwestycja kontynuowana. Planowany termin zakończenia robót w sierpniu 2011r. W ramach zadania trwa kontynuacja robót drogowych związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ulicy Cechowej, Białowieskiej i Stolarskiej z warstwy ścieralnej SMA oraz nawierzchni drogi, chodników i wjazdów bramowych z kostki betonowej. Trwają prace przy zakładaniu trawników.

Wykonano przebudowę sieci c.o. na odcinku o dł. 85 mb, sieci wodociągowej o dł. 120 mb, wybudowano sieć kanalizacji deszczowej o dł. 220 mb oraz rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego na dł. 180 mb. 

· Budowa ulicy Wawrzyniaka
Inwestycja zakończona, w trakcie odbioru końcowego. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnie drogowe z kostki wibroprasowanej o powierzchni 780 m2; nawierzchnie z kostki betonowej o powierzchni 1.897 m2; nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o powierzchni 25 m2; przebudowano sieć nn 0,4 kV o łącznej długości 134 mb; wykonano oświetlenie uliczne, zamontowano 10 szt. lamp oświetleniowych. Przebudowano 73 mb kanalizacji deszczowej; wykonano 53 mb przykanalików deszczowych oraz zamontowano 11 szt. wpustów deszczowych. Założono 440 m2 nawierzchni trawiastej, wykonano docelowe oznakowanie pionowe i poziome.
· Wykonanie rozbiórki budynku biurowego usytuowanego na terenie posesji położonej przy ul. Chwarznieńskiej nr 2 w Gdyni.
Inwestycja zakończona i odebrana. W ramach inwestycji wykonano rozbiórkę budynku biurowego, ukształtowano i obsiano trawą teren po rozbiórce. 
· Rozbudowa ulicy Leszczynki
Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach inwestycji wykonano: roboty drogowe w tym nawierzchnię z kostki betonowej o pow. 1446, 0 m2; umocnienie skarpy: geokratą 825,0 m2 i gwoździami TITAN 167 szt, kanalizację deszczową dł. 316,0 m,; kanalizację sanitarną dł. 223,0 m; sieć wodociągową dł. 246,0 m; przebudowano linię kablową nn i SN. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 7 szt. lamp oświetleniowych. 

Wybudowano tereny zielone w tym: nasadzono wierzby wiciowe na powierzchni 596 m2, założono trawniki o pow. 2054 m2. W ramach robót przygotowawczych dokonano rozbiórki budynku położonego przy ul. Leszczynki 177.
· Podział geodezyjny i wydzielenie działek po zakończeniu realizacji budowy parkingu przy ul. Stryjskiej 
Inwestycja zakończona w 2010 roku. W 2011 dokonano podziału działek i wydzielenia geodezyjnego w zakresie zrealizowanej inwestycji.
· Podział geodezyjny i wydzielenie działek po zakończeniu budowy schodów terenowych przy ul. Orląt Lwowskich 
Inwestycja zakończona w 2010 roku. W 2011 dokonano podziału działek i wydzielenia geodezyjnego w zakresie zrealizowanej inwestycji.
· Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni 

Inwestycja zakończona, przed odbiorem końcowym. W ramach inwestycji wykonano ścieżkę rowerową o nawierzchni mineralno-bitumicznej SMA o dł. 1500 mb, chodniki o pow. 150 m2, przebudowano w części istniejący parking tworząc 6 dodatkowych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, wybudowano schody terenowe o łącznej dł. 22 mb, przebudowano wpusty uliczne kanalizacji deszczowej, wykonano trawniki o pow. 1528 m2 oraz oznakowanie poziome i pionowe. 

- Lokalne inicjatywy inwestycyjn, w tym:
· Budowa odcinka ul. Olgierda 
Inicjator STM Grabarczyk, Sierzputowski 
Inwestycja zakończona i odebrana od wykonawcy w 2008 roku. Przekazana użytkownikowi, w trakcie rozliczenia końcowego z Inicjatorem. 
· Budowa drogi ul. Staniszewskiego – Sokółka IV wraz z wpustami deszczowymi

Inicjator: Grupa Inwestycyjna HOSSA S.A.
Roboty zakończone i odebrane, przekazane użytkownikowi w 2009 roku, w trakcie rozliczenia z Inicjatorem. 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 – cmentarze
· Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni.
Inwestycja noworozpoczynana. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Planowany termin rozpoczęcia robót w sierpniu 2011 roku. 

Wykonano prace przygotowawcze, wycięto zieleń kolidującą z budową kaplicy oraz wynajęto kontenery socjalne służące za tymczasowe zaplecze techniczne dla pracowników ZCK.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące
- Przebudowa szkół, w tym: 
· Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego
Inwestycja noworozpoczynana, planowany termin rozpoczęcia robót w sierpniu 2011 roku. W trakcie opracowywania SIWZ na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód 
REGULACJA CIEKÓW NATURALNYCH I KANALIZACJIE BURZOWE 

· Regulacja rzeki Chylonki w rejonie ul. Św. Mikołaja 
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania zlikwidowano na dł. 167 m stare koryto rzeki Chylonki, wykonano w tym miejscu ciąg pieszy z kostki betonowej wraz z drenażem odwadniającym. Na długości 183 m, w nowej lokalizacji, wybudowano koryto rzeki wraz z osadnikiem rumowiska, komorą krat, komorą rewizyjną i przepustem ramowym., drogę eksploatacyjną dł. 231,0 m, drogę dojazdową o dł. 117,0 m oraz chodnik o dł. 99,0 m; założono trawniki o pow. 326,0 m2.
· Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta
Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. W ramach zadania wykonano: kanał deszczowy dł. 248,0 m z urządzeniami podczyszczającymi (2 szt. osadników wirowych, 2 szt. separatorów lamelowych) i wylotem do Basenu Prezydenta, odtworzenie zieleni – 2.244 m2 trawników. 

· Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej  przy ul. Puckiej/Potasowej.

Inwestycja noworozpoczynana. Planowane zakończenie robót w lipcu 2011. Zakres robót obejmuje budowę rowu odwadniającego zabezpieczonego płytami typu yomb, kostką betonową, kamieniami na zaprawie i darnią; wykonanie ścian oporowych wlotów i wylotów kanalizacji deszczowej, budowę kładki dla pieszych, drogi o nawierzchni SMA, chodników z kostki betonowej, placu manewrowego.

· Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego z wylotem do potoku Kolibkowskiego wraz z przebudową ujściowego odcinka potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej.

Wykonano roboty przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów w rejonie ujścia Potoku Kolibkowskiego. Planowane rozpoczęcie robót we wrześniu 2011 roku.

· Uzupełnienie odwodnienia obiektu Muzeum Miasta Gdyni ul. Zawiszy Czarnego 1..
Inwestycja zrealizowana w 2007 roku, w okresie gwarancji. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej projekt instalacji odwadniającej teren wokół budynku Muzeum Miasta Gdyni oraz projekt drenażu opaskowego wokół obiektu.
OCHRONA WÓD ZATOKI GDAŃSKIEJ – BUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH W GDYNI, w tym:
· Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Alei Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów 
Inwestycja noworozpoczynana. W czerwcu 2011 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Realizacja inwestycji będzie dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

· Przebudowa przepompowni ścieków przy Bulwarze Nadmorskim 
Inwestycja noworozpoczynana. W czerwcu 2011 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.

UZUPEŁNIENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIAGOWEJ, w tym: 

· Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Św. Mikołaja i Hutniczej 
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi. W ramach zadania zlikwidowano na dł. 167 m stare koryto rzeki Chylonki, wykonano w tym miejscu sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 449 m.  
 

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
· Zakup, posadzenie i trzyletnia pielęgnacja roślin na terenie Gdyni zgodnie z decyzjami o nasadzeniach rekompensacyjnych 
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikom. Nasadzona zieleń w trakcie pielęgnacji przez wykonawcę. W ramach zadania wykonano nasadzenia rekompensacyjne drzew i krzewów na terenach: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Administracyjno Ekonomicznych oraz wzdłuż ul. Bosmańskiej.
· Wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr  4 przy ul. Płk. Dąbka 207. 
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana użytkownikowi, nasadzona zieleń w trakcie pielęgnacji przez wykonawcę. Wykonano nasadzenia rekompensacyjne (krzewy), w zamian za wycinkę zieleni kolidującej ze zrealizowaną inwestycją gminną.
Rozdział 90015 - oświetlenie ulic
· Budowa oświetlenia ulicy Żeglarzy 
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 13 szt. lamp oświetleniowych. 
· Budowa oświetlenia ulicy Walerianowej
Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 17 szt. lamp oświetleniowych. 

· Budowa oświetlenie ulicy Wiczlińskiej
Inwestycja zakończona, w trakcie procedury odbiorowej. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 53 szt. lamp oświetleniowych.
· Budowa oświetlenia ulicy Dantyszka
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano oświetlenie ulicy, zamontowano 8 szt. lamp oświetleniowych. 
· Budowa oświetlenia placu zabaw w sąsiedztwie ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu od ul. Widnej
Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w lipcu 2011r. W ramach inwestycji zostanie zamontowanych 7 szt. lamp oświetleniowych. 

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92116 – biblioteki.
· Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej
Inwestycja noworozpoczynana. Planowany termin zakończenia robót w grudniu 2011r. Zakres robót obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji stropu i ścian nośnych, przebudowę pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż przeszkleń wewnętrznych o kl. odporności ogniowej EI 30, przebudowę instalacji wewnętrznych, termoizolację adaptowanej części obiektu, wykonanie zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni i trawników.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

· Budowa placu zabaw wraz z siecią oświetleniową przy ul. Złotej
Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Wykonano 313 m2 nawierzchni z kostki betonowej; 178 m2 nawierzchni z mieszanki asfaltowo-mineralnej; 804 m2 nawierzchni piaskowej; 250 m2 nawierzchni żwirowej; założono trawniki o pow. 535 m2; trawniki wzmocnione geokratą o pow. 120 m2; wykonano ogrodzenie terenu placu zabaw o długości 210 mb; nasadzono 71 szt. krzewów róż, wyposażono plac zabaw w urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy, karuzele, huśtawki, bujaki, piaskownica, ścianka do pisania, stoliki z ławką).
II. WYKONANIE INWESTYCJI 

JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2011
	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Kwota
	Wykonanie do 30-06-2011
	% wyk

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	110 410 717
	32 591 426
	29,5%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	6 915 000
	168 894
	2,4%

	 
	rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy
	580 000
	45 894
	7,9%

	 
	Budowa wiat przystankowych
	50 000
	44 464
	88,9%

	 
	Zakup repitera
	60 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup i modyfikacja oprogramowania
	161 000
	 
	0,0%

	 
	Zaplecze sanitarne dla kierowców
	309 000
	1 430
	0,5%

	 
	rozdz. 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
	4 080 000
	0
	0,0%

	 
	Budowa wydzielonego pasa lewoskrętu w Ul. Wielkopolskiej na wysokości ul. Starodworcowej
	680 000
	 
	0,0%

	 
	Rozszerzenie strefy płatnego parkowania
	1 400 000
	 
	0,0%

	 
	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych
	2 000 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
	2 180 000
	123 000
	5,6%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	2 000 000
	123 000
	6,2%

	 
	ZDiZ - Budowa stanowiska do ważenia pojazdów na węźle Estakady Kwiatkowskiego
	120 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - Wykonanie bramownicy uniemożliwiającej przejazd TIR-om ul. Kcyńską od TESCO do ul. Morskiej
	60 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60095 - pozostała działalnoąć
	75 000
	0
	0,0%

	 
	Projekt "INTERFACE"
	75 000
	 
	0,0%

	2
	DZ. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
	7 712 100
	6 256 501
	81,1%

	 
	rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami
	7 712 100
	6 256 501
	81,1%

	 
	Hala Targowa - wykonanie instalacji
	1 500 000
	399 788
	26,7%

	 
	Rozliczenie z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawiącego na nieruchomości
	300 000
	256 506
	85,5%

	 
	Wykupy gruntów - regulacja stanów 
	5 912 100
	5 600 207
	94,7%

	3
	DZ. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
	62 739 542
	15 304 059
	24,4%

	 
	rozdz.71095 - Pozostała działalność
	62 739 542
	15 304 059
	24,4%

	 
	GCI - zakup pompy próżniowej
	4 000
	 
	0,0%

	 
	GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 3
	34 278 911
	9 545 090
	27,8%

	 
	GCI - Pomorski Park Naukowo - Technologiczny, etap 4
	28 456 631
	5 758 969
	20,2%

	4
	DZ. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
	3 073 985
	120 919
	3,9%

	 
	rozdz.75022 - rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	10 000
	6 027
	60,3%

	 
	Zakupy inwestycyjne
	10 000
	6 027
	60,3%

	 
	rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
	2 613 985
	88 647
	3,4%

	 
	Funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej
	4 000
	 
	0,0%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
	821 000
	77 747
	9,5%

	 
	Zakupy inwestycyjne
	120 000
	10 900
	9,1%

	 
	Klapy oddymiające
	100 000
	 
	0,0%

	 
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
	1 568 985
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego
	450 000
	26 245
	5,8%

	 
	Promocja miasta - INFOBox
	450 000
	26 245
	5,8%

	5
	DZ. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	2 261 780
	1 176 367
	52,0%

	 
	rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji
	500 000
	500 000
	100,0%

	 
	Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji
	500 000
	500 000
	100,0%

	 
	rozdz. 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
	750 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup samochodów ratowniczych
	750 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe
	140 413
	0
	0,0%

	 
	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
	140 413
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 75495 - Pozostała działalność
	871 367
	676 367
	77,6%

	 
	Monitoring wizyjny miasta
	871 367
	676 367
	77,6%

	6
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	3 702 710
	41 400
	1,1%

	 
	rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe
	608 922
	0
	0,0%

	 
	Wykonanie projektów i budowa szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła"
	423 922
	 
	0,0%

	 
	Podłączenie budynku ZS 14 do miejskiej sieci C.O. wraz z opracowaniem dokumentacji
	185 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne
	250 000
	0
	0,0%

	 
	ZSS nr 17 - zakup środka transportu
	250 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 80104 - przedszkola
	16 000
	6 000
	37,5%

	 
	PS 13 - monitoring w placówkach oświatowych
	10 000
	 
	0,0%

	 
	PS 15 - zakup zmywarki
	6 000
	6 000
	100,0%

	 
	rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące
	100 000
	26 400
	26,4%

	 
	ZSO nr 1 - Przebudowa pomieszczeń kotłowni
	100 000
	26 400
	26,4%

	 
	rozdz. 80148 - stołówki szkolne
	9 000
	9 000
	100,0%

	 
	ZS 14 - zakup zmywarki przemysłowej
	9 000
	9 000
	100,0%

	 
	rozdz. 80195 - pozostała działalność
	2 718 788
	0
	0,0%

	 
	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
	2 718 788
	 
	0,0%

	7
	DZ. 852 - POMOC SPOŁECZNA
	412 537
	28 605
	6,9%

	 
	85203 - ośrodki wsparcia
	412 537
	28 605
	6,9%

	 
	MOPS - rozbudowa Tymczasowego Ośrodka Opiekuńczego
	28 605
	28 605
	100,0%

	 
	MOPS - adaptacja i  rozbudowa Ośrodka Opiekuńczego
	327 602
	 
	0,0%

	 
	MOPS - Adaptacja garażu przy ul. Wąsowicza na stołówkę
	56 330
	 
	0,0%

	8
	DZ. 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
	5 600
	0
	0,0%

	 
	85305 - Żłobki
	5 600
	0
	0,0%

	 
	Zakup kuchni gazowej
	5 600
	0
	0,0%

	9
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	11 428 788
	67 947
	0,6%

	 
	90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	102 736
	24 108
	23,5%

	 
	ZDiZ -kompleksowa modernizacja placów zabaw 
	5 000
	4 440
	88,8%

	 
	ZDIZ - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wieluńskiej
	4 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ- urządzanie placu zabaw - ul Racławicka
	10 000
	 
	0,0%

	 
	Budowa małej architektury służącej ochrony przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska
	61 736
	 
	0,0%

	 
	Zakup traktora do bieżącej pielęgnacji terenów zielonych
	22 000
	19 668
	89,4%

	 
	90013 S- chroniska dla zwierząt
	150 000
	0
	0,0%

	 
	Budowa pawilonów dla psów ma terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt - Ciapkowo
	150 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90015 - Oświetlenie ulic
	25 000
	0
	0,0%

	 
	Budowa 2 latarni oświetlenia przejścia dla pieszych ul. Płk. Dąbka przy skrzyżowaniu z ul. Rzymowskiego
	25 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90019  - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
	70 000
	984
	1,4%

	 
	SSO-W nr 1 - Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie gminy
	70 000
	984
	1,4%

	 
	rozdz.90095 - Pozostała działalność
	11 081 052
	42 855
	0,4%

	 
	Projekt "Kompleksowa termomodernizacja budynków placówek oświatowyxh na terenie Gdyni"
	8 370 052
	1 220
	0,0%

	 
	Opracowanie audytów energetycznych i analizy opłacalności termomodernizacji budynków oświatowych
	60 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - zakupy inwestycyjne
	11 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - przeniesienie ROD "Stokrotka"
	890 000
	 
	0,0%

	 
	ZDiZ - wykonanie kopii pomnika 2 Morskiego Pułku Strzelców wraz z oświetleniem
	70 000
	 
	0,0%

	 
	Zarząd Dróg i Zieleni - System Identyfikacji Miejskiej
	500 000
	 
	0,0%

	 
	Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej
	1 070 000
	 
	0,0%

	 
	System WIFI w dzielnicach (internet)
	110 000
	41 635
	37,9%

	9
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	100 000
	0
	0,0%

	 
	rozdz.92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
	100 000
	0
	0,0%

	 
	Mecenat kulturalny
	100 000
	 
	0,0%

	10
	DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA
	12 058 675
	9 426 734
	78,2%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	10 933 675
	9 426 734
	86,2%

	 
	Budowa kompleksu sportowego - stadion Oksywie
	500 000
	 
	0,0%

	 
	Przystosowanie zaplecza boisk kompleksu sportowego Przy SP 29 dla niepełnosprawnych
	64 000
	 
	0,0%

	 
	Rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Olimpijskiej
	10 309 675
	9 426 734
	91,4%

	 
	Rozbiórka garażu i budowa miejsc parkingowych
	60 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej
	125 000
	0
	0,0%

	 
	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
	125 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 92695 - Pozostała działalność
	1 000 000
	0
	0,0%

	 
	Budowa falochronu południowego w Marinie
	1 000 000
	 
	0,0%


III. WYKONANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI ZA 

I półrocze 2011

	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie do 30-06-2011
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	6 261 903
	733 242
	11,7%

	1
	DZ. 851 - OCHRONA ZDROWIA
	246 936
	130 500
	52,8%

	 
	85111 Szpitale ogólne
	166 436
	100 000
	60,1%

	 
	Szpital Miejski - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego
	100 000
	100 000
	100,0%

	 
	Szpital Morski  - rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii
	46 436
	0
	0,0%

	 
	Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej - zakup windy  - modernizacja Oddziału Ginekologii Onkologicznej
	20 000
	0
	0,0%

	 
	85141 Ratownictwo medyczne
	30 500
	30 500
	100,0%

	 
	MSPR - dofinansowanie oprogramowania teletransmisji EKG
	30 500
	30 500
	100,0%

	 
	85149 Programy polityki zdrowotnej
	50 000
	0
	0,0%

	 
	Modernizacja budynku przy ul. Srebrniki - poradnia leczenia substytucyjnego
	50 000
	0
	0,0%

	2
	DZ. 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	250 000
	49 980
	20,0%

	 
	rozdz.90013 - schroniska dla zwierząt
	150 000
	0
	0,0%

	 
	Wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu przeznaczonego na wybieg dla psów oraz dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń
	150 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz.90017 - Zakłady gospodarki komunalnej
	100 000
	49 980
	50,0%

	 
	Montaż poręczy
	50 000
	49 980
	100,0%

	 
	ZCK - Rozbudowa oświetlenia na cmentarzach
	50 000
	 
	0,0%

	3
	DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
	5 764 967
	552 762
	9,6%

	 
	rozdz.92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe
	5 659 967
	531 995
	9,4%

	 
	Modernizacja i rozbudowa Teatru Muzycznego w Gdyni
	5 659 967
	531 995
	9,4%

	 
	rozdz.92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
	105 000
	20 767
	19,8%

	 
	Centrum Kultury - zakup praw materialnych autorskich  do "Kroniki Wydarzeń  Gdyńskich"
	90 000
	5 767
	6,4%

	 
	Centrum Kultury - zakup i montaż systemu alarmowego i monitoringu
	15 000
	15 000
	100,0%


IV. WYKONANIE INWESTYCJI RAD DZIELNIC ZA I półrocze 2011
	
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Plan
	Wykonanie do 30-06-2011
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	442 385
	35 670
	8,1%

	1
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	30 352
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
	30 352
	0
	0,0%

	 
	RD Redłowo - Budowa dojazdu do boiska sportowego wraz z budową miejsc postojowych
	10 000
	 
	0,0%

	 
	RD Redłowo- budowa miejsc postojowych
	7 000
	 
	0,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja -  budowa ciągu pieszo-jezdnego
	13 352
	 
	0,0%

	2
	DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
	42 000
	34 993
	83,3%

	 
	rozdz. 80101 - szkoły podstawowe
	12 000
	4 993
	41,6%

	 
	RD Chylonia - budowa bieżni w SP 40
	7 000
	 
	0,0%

	 
	RD Kamienna Góra  - Zakup maszyny sprzątającej
	5 000
	4 993
	99,9%

	 
	rozdz. 80104 - przedszkola
	5 000
	5 000
	100,0%

	 
	RD Kamienna Góra - zakup wyposażenia na plac zabaw PS 52
	5 000
	5 000
	100,0%

	 
	rozdz. 80110 - gimnazja
	10 000
	10 000
	100,0%

	 
	RD Kamienna Góra - monitoring wizyjny w Gimnazjum nr 11
	10 000
	10 000
	100,0%

	 
	rozdz. 80195 - pozostała działalność
	15 000
	15 000
	100,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja - moniotoring dla SP 35
	8 000
	8 000
	100,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja - zakup sprzętu audiowizualnego dla I ALO
	5 000
	5 000
	100,0%

	 
	RD Witomino - Leśniczówka - moniotoring dla SP 35
	2 000
	2 000
	100,0%

	3
	Dz. 900 GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA
	256 643
	677
	0,3%

	 
	rozdz. 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód
	18 000
	0
	0,0%

	 
	RD Działki Leśne - Zabezpieczenie wylewów z lasu na ul. Olsztyńską, Nowogrodzką, Słupecką, Wolności
	18 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
	173 008
	677
	0,4%

	 
	RDDąbrowa - Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie polany leśnej przy ul. Rdestowej
	34 972
	 
	0,0%

	 
	RD Cisowa - Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa mostka na Strudze Cisowskiej
	65 000
	 
	0,0%

	 
	RD Mały Kack - urządzanie placów zabaw - ul. Racławicka
	51 500
	677
	1,3%

	 
	RD Obłuże -  budowa ciągu pieszego na terenie rekreacyjnym "Przy stawku"
	3 536
	 
	0,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja - zakup i montaż urządzeń zabawowych
	1 000
	 
	0,0%

	 
	RD Śródmieście - zagospodarowanie terenów zielonych
	10 000
	 
	0,0%

	 
	RD Witomino - Radiostacja - zagospodarowanie placu zabaw
	7 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg
	65 635
	0
	0,0%

	 
	RD Chwarzno - Wiczlino - Wykonanie projektu i oświetlenia ul. Wiczlińskiej
	6 000
	 
	0,0%

	 
	RD Oksywie - wykonanie oświetlenia części ul. Żółkiewskiego
	45 000
	 
	0,0%

	 
	RD Pogórze - uzupełnienie oświetlenia ulic
	14 635
	 
	0,0%

	4
	DZ. 926 - KULTURA FIZYCZNA
	113 390
	0
	0,0%

	 
	rozdz. 92601 - obiekty sportowe
	99 390
	0
	0,0%

	 
	RD Pogórze - zagospodarowanie placu zabaw przy ul. Złotej
	99 390
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej
	14 000
	0
	0,0%

	 
	RD Witomino - Leśniczówka - zakup sprzętu sportowego na boiska
	14 000
	0
	0,0%


V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH ZA I półrocze 2011
udziały w spółkach

	 
	Nazwa zadania inwestycyjnego 
	Plan
	Wykonanie do 30-06-2011
	% wyk.

	 
	INWESTYCJE ŁĄCZNIE
	32 120 000
	26 970 000
	84,0%

	1
	DZ. 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
	5 000 000
	0
	0,0%

	 
	40002 Dostarczanie wody
	5 000 000
	0
	0,0%

	 
	Udział gminy w rozbudowie systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni - koszty niekwalifikowane
	5 000 000
	 
	0,0%

	2
	DZ. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
	27 120 000
	26 970 000
	99,4%

	 
	rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy
	150 000
	0
	0,0%

	 
	Udział gminy w spółce SKM
	150 000
	 
	0,0%

	 
	rozdz. 60095 Pozostała działalność
	26 970 000
	26 970 000
	100,0%

	 
	Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdańsk
	1 000 000
	1 000 000
	100,0%

	 
	Udział gminy w spółce Port Lotniczy Gdynia _ Kosakowo
	25 970 000
	25 970 000
	100,0%

	
	Ogółem inwestycje
	272 679 563
	85 959 189
	31,5%


ROZCHODY

Na spłatę zobowiązań miasta w I półroczu 2011r. wydatkowano 96.750.000 zł, z tego:

a) spłata kredytu zaciągniętego w 2005r. na finansowanie inwestycji
      8.750.000 zł 

b) spłata kredytu zaciągniętego w 2009r. na finansowanie deficytu 

budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
                88.000.000 zł 
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