



PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

SOS.0003.2.2019
MBI.0003.1.2019.WWV
01/38

Gdynia, dnia 17.01.2019 r.

BIURO RADY MIASTA

Wpł. dnia 17.01.19

Pani Marcin Bełbot
Radny Miasta Gdyni

Dotyczy: Interpelacji z dnia 03.01.2019 r. w sprawie remontu Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Chabrowej.

W odpowiedzi na interpelację informuję, że po rozpoczęciu roku szkolnego we wrześniu 2018 roku 6-krotnie osobiście odwiedzałem szkołę, by na bieżąco weryfikować stan zaawansowania prac i reagować na pojawiające się problemy. Oprócz moich wizyt postęp prac weryfikowała również na miejscu Naczelnik Wydziału Budynków Pani Beata Brzostowska oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Pani Krystyna Przyborowska, a także pracownicy w/w wydziałów. Pragnę Pana zapewnić, że znane są nam problemy zgłaszane przez rodziców, weryfikujemy zgłoszenia i na bieżąco rozwiązujemy problemy z myślą o bezpieczeństwie uczniów. To właśnie dzięki przyjętym rozwiązaniom pomimo występujących problemów wszystkie działania szkoły są realizowane zgodnie z prawem oświatowym. Dodatkowo informuję, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego osobiście spotkałem się ze społecznością szkolną, by wnioskować o wyrozumiałość względem powstałych trudności wynikających z ogromnego zakresu przeprowadzanego remontu. Od początku weryfikowaliśmy również opcję skorzystania z budynków innych placówek, ale tego rodzaju rozwiązania zawsze należy wprowadzać jako ostateczność. Taka sytuacja nastąpiła dopiero w minionych dniach, gdy - z uwagi na błędne zabezpieczenie miejsca pracy przez wykonawcę spowodowano zalanie większości sal lekcyjnych w szkole. Wyrażam jednak nadzieję na szybkie wyeliminowanie problemu, co pozwoliłoby uczniom i kadrze pedagogicznej możliwie jak najszybciej powrócić do budynku przy ul. Chabrowej.

W odpowiedzi na zadane przez Pana szczegółowe pytania informuję co następuje:

- Ad.1 Zgodnie z zawartą umową Wykonawca zobowiązał się wykonać cały przedmiot umowy do dnia 20.11.2018 r.
- Ad.2 Umowne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy dla Szkoły Podstawowej Nr 16 wynosi 4 018 888, 77 zł brutto.
- Ad.3 Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi prowadzi firma zewnętrzna na podstawie umowy zawartej w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Nadzór inwestorski w ramach powierzonych obowiązków wzywał Wykonawcę do zwiększenia tempa robót, prawidłowego prowadzenia robót, w tym zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych, jednocześnie przeprowadzając systematyczne kontrole na budowie.
- Ad.4 Zgodnie z zapisami umownymi w przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń w wyniku prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę, Wykonawca

zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Gmina Miasta Gdyni nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Ad.5 Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 655 393,04 zł brutto.

Ad.6 Na spotkaniu z Rodzicami dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 16 w dniu 09.01.2019 r. Wykonawca zadeklarował termin zakończenia robót budowlanych do dnia 31.01.2019 r. Decyzja o dowożeniu uczniów do innych budynków może być podjęta jedynie w przypadku braku możliwości organizacji bezpiecznych i właściwych warunków nauki dla uczniów w budynków właściwym, a to nastąpiło dopiero w dniu 7 stycznia, niezwłocznie po zgłoszeniu przez dyrektora szkoły konieczności wyłączenia z użytkowania siedmiu sal lekcyjnych na skutek kolejnego zalania.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI

Bartosz Bartoszewicz
WICEPREZYDENT MIASTA