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Załącznik nr 11 do SIWZ 

   

(Wzór umowy) 

UMOWA  NR ………………….. 

 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54,  REGON 191675557 – reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha 

Szczurka z upoważnienia którego działa: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni   - Katarzyna Gruszecka-Spychała 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym z jednej strony,  

a …………………………..……….……………..,  

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą z drugiej strony, 

zawarta w oparciu o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 

prowadzonego zgodnie z procedurą właściwą dla wartości przekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 5 548 000 euro, zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2017.1579) na podstawie rozstrzygnięcia postępowania MBI.271.9.2018 z dnia 

…………….. roku w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych zadania pn. Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb 

kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 

6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”  

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych 

dotyczących kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.  

Roboty budowlane polegają m.in. na dociepleniu, ścian zewnętrznych w tym ścian fundamentowych 

i cokołowych, dociepleniu dachów bądź stropodachów, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, 

częściowej wymianie stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, przebudowie i remoncie instalacji c.o. 

z wykonaniem rozdzielacza systemu grzewczego wraz z automatycznym sterowaniem pracą instalacji 

grzewczej w całym obiekcie, remoncie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wody ciepłej wraz 

z montażem automatyki, wykonaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali 

gimnastycznej oraz w części gastronomicznej wraz z konstrukcją stalową na dachu, montażu paneli 

fotowoltaicznych na konstrukcji stalowej wraz z instalacją, wykonaniu instalacji elektrycznych w tym 

zmiana rodzaju oświetlenia poprzez zastosowanie energooszczędnego oświetlenia LED, wytworzeniu 

oraz montażu tablicy informacyjnej projektu dla budynku użyteczności publicznej oraz wykonaniu 

wszelkich towarzyszących robót budowlanych w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.  
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2. Przedmiot umowy należy wykonać przy uwzględnieniu danych technicznych obiektu oraz opisu 

zawartego w Opisie  Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 wraz ze wszystkimi 

postanowieniami umowy oraz postanowieniami SIWZ. 

3. Przedmiot Umowy dotyczy wykonania robót budowlanych wraz ze wszystkimi innymi towarzyszącymi 

pracami oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń związanych z realizacją 

przedmiotu umowy wyżej wymienionego budynku użyteczności publicznej. 

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi 

warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi uwag. 

5. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji lokalnej terenu inwestycji oraz zapewnia, że posiada 

odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego sprzętu, który 

pozwoli na zrealizowanie prac objętych Umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 

budowlanego, bhp, ppoż, zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami, z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony środowiska 

i przepisami o odpadach. 

 

§ 2. ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

W celu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. uzyskania akceptacji Zamawiającego, przed zawarciem umowy ubezpieczenia, dla ubezpieczyciela 

i projektu polisy wraz z ogólnymi i szczególnymi warunkami ubezpieczenia. Zamawiający w terminie 

3 dni dokona akceptacji lub przekaże uwagi, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić jeżeli 

wymagany zakres prowadzonych robót będzie stwarzał ryzyka nie uwzględnione w przedstawionych 

warunkach ubezpieczenia i może skutkować naruszeniem interesu Zamawiającego.  

2. zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe oraz 

następstwa finansowe ww. szkód wyrządzone osobom trzecim, w tym Zamawiającemu, powstałe 

w związku z wykonywaniem wszelkich robót będących przedmiotem niniejszej Umowy, z limitem 

odpowiedzialności nie mniejszym niż wartość niniejszej Umowy brutto na jedno i na wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, na okres od daty podpisania Umowy do dnia podpisania przez 

Zamawiającego Protokołu odbioru końcowego lub zawarcia Ubezpieczenia ryzyk budowlano-

montażowych (Contractor’s All Risks) w sekcji I i sekcji II. 

3. pokrycia na rzecz Zamawiającego wszelkich obciążeń. Uszczerbek Zamawiającego oraz każdej innej 

osoby poszkodowanej w związku z wykonywaniem Umowy (majątkowy bądź niemajątkowy, a więc 

także czyste straty finansowe), niezaspokojony w ramach zawartych przez Wykonawcę ubezpieczeń 

(wymaganych w pkt powyżej oraz innych dobrowolnie przez niego zawartych), m.in. w szczególności 

w związku z obniżeniem wysokości odszkodowania w następstwie potrącenia franszyzy, udziału 

własnego itp., a także brakiem ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartych polis, odmową 

wypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę 

obowiązków wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, odmową wypłacenia odszkodowania 

przez Ubezpieczyciela w związku z niedopełnieniem przez Wykonawcę obowiązków wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyczerpania sumy gwarancyjnej lub przekroczenia 

limitu gwarancyjnego, a także innych nie wymienionych przyczyn, obciąża bezpośrednio Wykonawcę 

i zostanie przez niego pokryty na rzecz Zamawiającego, jako jego zobowiązanie. 

4. utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w okresie wykonywania Umowy. Przedmiotowy 

dokument Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć nie później niż w dniu podpisania Umowy. 

5. opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu graficznego tablicy informacyjnej, uzyskania 



Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22  
w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” 

 

 
3 

niezbędnych zgód / pozwoleń, wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

a następnie wytworzenia oraz montażu jednej tablicy informacyjnej przy budynku użyteczności 

publicznej – Szkoła Podstawowa Nr 6, zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi, 

w tym m.in.: 

1) z zapisami następujących dokumentów opublikowanych na stronie 

http://www.rpo.pomorskie.eu/: 

a. Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 

w zakresie informacji i promocji (dla Beneficjentów, którzy podpisali umowy 

do 31 grudnia 2017 r.), 

b. Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

stanowiących Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, 

c. Księgą identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów 

polityki spójności na lata 2014-2020.  

2) tablica informacyjna, cechowała się następującymi parametrami: 

a. wymiary: 800 mm x 1200 mm, 

b. jednostronna, 

c. wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne  

(tj. temperaturę, opady, wiatr, itp.), 

d. pokryta została laminatem „antygraffiti”, 

e. umocowana na trwale związanymi z gruntem dwóch słupach o przekroju kwadratowym 

80mmx80mmx3mm, na wysokości 150 cm od poziomu gruntu do dolnej krawędzi tablicy, 

w sposób zabezpieczający przed możliwością jej mechanicznego uszkodzenia (np. przez 

wiatr), z jednoczesnym zapewnieniem możliwości jej demontażu, 

f. zamontowana do metalowych słupków w sposób estetyczny śrubami bądź nitami, 

g. naniesione informacje były czytelne, a kolory wyraźne i zgodne  

z obowiązującymi dla poszczególnych, umieszczonych na niej logotypów. 

3) na tablicy informacyjnej w miejscach gdzie ww. wytyczne przewidują informacje do 

uzupełnienia, należy umieścić następującą treść: 

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 

na terenie Gdyni 

Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej siedemnastu budynków użyteczności 

publicznej poprzez przeprowadzenie głębokiej modernizacji energetycznej.  

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni 

4) uzyskania akceptacji Zamawiającego ostatecznej wersji projektu graficznego tablic 

informacyjnych przed ich wykonaniem.  

5) Akceptacja projektu graficznego tablic informacyjnych nastąpi w formie pisemnej. 

6) Uzgodnienie projektu graficznego tablicy informacyjnej następować będzie przy pomocy poczty 

elektronicznej lub spotkań roboczych. Uzgodnienia wykonywane będą niezwłocznie przez obie 

Strony umowy, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 

materiałów do uzgodnienia. 

7) Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania uzupełnień i poprawek w przekazanym projekcie 

graficznym tablicy informacyjnej i pamiątkowej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, aż 
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do uzyskania jego akceptacji. 

8) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym dokładnej lokalizacji tablicy 

informacyjnej. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o rozpoczęciu montażu tablic, 

z trzydniowym wyprzedzeniem.  

10) Wykonawca zobowiązany jest wykonać montaż tablic w taki sposób, by nie wystąpiły żadne 

uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej oraz nawierzchni 

drogowych. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni 

drogowych, dojść, chodników i trawników Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń 

lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 

11) Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania dokumentacji fotograficznej zamontowanych 

tablic informacyjnych w wersji papierowej (po dwa różne zdjęcia dla każdej lokalizacji) oraz 

komplet w wersji elektronicznej na płycie CD). 

12) Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązany jest utrzymać w trwałości, jakości oraz 

czytelności treści tablicy informacyjnej oraz wszystkich znaków graficznych umieszczonych na 

wykonanej przez siebie tablicy. 

6. wykonania przed przystąpieniem do robót budowlanych ekspertyzy ornitologicznej, 

chiropterologicznej oraz botanicznej przez osobę/y posiadające odpowiednie uprawnienia, w celu 

oceny terenu objętego inwestycją oraz obiektu budowlanego pod kątem występowania objętych 

ochroną gatunkową ptaków, zwierząt i roślin: 

1) ptaków (np. jeżyk zwyczajny, jaskółka oknówka, wróbel zwyczajny, kawka zwyczajna i pustułka 

zwyczajna), nietoperzy (np. borowiec wielki, mroczek posrebrzany, mroczek późny) i innych 

ssaków oraz innych zwierząt wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska 

z dnia 16 grudnia  2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016.2183), 

2) roślin w tym bluszczu pospolitego i jarzęba szwedzkiego oraz innych wymienionych 

w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2014.1409), 

7. zaplanowania prowadzenia robót w sposób uwzględniający potrzeby ochrony gatunków zwierząt 

i roślin podlegających ochronie prawnej na etapie planowania, realizacji, funkcjonowania i likwidacji 

inwestycji oraz wykonania zaleceń wynikających z ekspertyz wymienionych w ust. 6, 

8. uzyskania, w sytuacji niebezpieczeństwa naruszenia zasad ochrony gatunkowej roślin lub zwierząt, 

zezwolenie na odstępstwo od zakazów zawartych w rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1, 

w szczególności zakazu usuwania gniazd ptasich z obiektu budowlanego, płoszenia, zabijania ptaków 

lub niszczenia ich jaj albo zniszczenia siedlisk roślin w trybie art.6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 

o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.142 z póź. zm.), 

9. wykonania robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową, Opisem 

Przedmiotu Zamówienia, zapisami SIWZ, zapisami Umowy oraz wszelkimi wytycznymi 

Zamawiającego, 

10. wykonania wszelkich uzgodnień, badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób, m.in.: natężenia światła w tym 

ewakuacyjnego, badania powietrza, wody, szczelności instalacji, wydajności wentylacji mechanicznej 

i klimatyzacji, instalacji wodno – kanalizacyjnej  i c.o., pomiarów elektrycznych i instalacji 

odgromowej, ekspertyz kominiarskich, płukania sieci, odbiorów technicznych w tym z gestorami sieci 

i zarządcą dróg, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na gorąco po 

rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszelkich innych badań i prób niezbędnych do użytkowania 

budynku, 

11. sporządzenia Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, 
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uzgodnionego z Użytkownikiem obiektu, zgodnie z wytycznymi Nadzoru inwestorskiego 

i Zamawiającego, w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy, 

12. wykonywania dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie realizacji robót, ze 

szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, robót ulegających zakryciu, 

robót wykończeniowych oraz zagospodarowania terenu i ich archiwizowanie za pomocą zdjęć 

w formie cyfrowej wraz z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego, 

13. właściwego oznakowania oraz prawidłowej eksploatacji dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie 

tych dróg w czystości, zainstalowania myjki do mycia kół pojazdów opuszczających teren budowy, 

14. przejęcia placu budowy z udziałem przedstawicieli Nadzoru inwestorskiego, Zamawiającego oraz 

Użytkownika, w terminie wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego,  

15. ustanowienia Kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz prowadzenia na bieżąco 

Dziennika budowy,  

16. opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003. 120. 1126) oraz przekazania Zamawiającemu oraz Nadzorowi 

Inwestorskiemu po 1 egzemplarzu,   

17. zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych odpowiednich organów, a w szczególności: Nadzór 

Inwestorski, Nadzór budowlany, Zamawiającego oraz Administratora, projektanta, gestorów mediów, 

jak również przekazanie Zamawiającemu potwierdzonych za zgodność z oryginałem dowodów ich 

złożenia, 

18. prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym oraz ustaleniami z Zamawiającym 

i Nadzorem Inwestorskim, 

19. stosowania się do przekazanych przez Zamawiającego dokumentów w trakcie trwania całego 

przedmiotu umowy, w tym m.in.: umieszczanie logotypów przekazanych przez Zamawiającego 

w trakcie realizacji i nadzoru, w dokumentach takich jak m.in.: BIOZ, korespondencji, dokumentacji 

budowy, itp., 

20. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania zaplecza 

budowy w uzgodnieniu z Zamawiającym i Użytkownikiem łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, 

energii elektrycznej oraz łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej 

dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie, dla każdego budynku 

objętego zakresem Umowy. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i zobowiązany jest do 

doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do porządku po zakończeniu robót, 

21. kompletnego przygotowania placu budowy, objętego zakresem Umowy, w tym w szczególności: 

1) trwałego wygrodzenia (ogrodzenia) placu budowy i zaplecza od terenu użytkowanego przez 

placówkę oświatową oraz uniemożliwiającego dostęp osobom trzecim na teren budowy, 

2) organizacji ruchu w otoczeniu budowy, z uwzględnieniem prowadzonych robót budowlanych na 

terenie dzielnicy i w pobliżu budynku placówki oświatowej, 

3) zabezpieczenia wejścia do budynku w sposób trwały oraz umożliwienie korzystania z wejścia do 

budynku przez użytkowników placówki oraz uczniów jak również osób odwiedzających placówkę,  

4) urządzenia i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami 

podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej, 

5) umieszczenia w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich miejscu na terenie 

inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu placu budowy lub innym widocznym 
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miejscu w bezpośrednim otoczeniu placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymogami 

i wytycznymi, 

6) montażu rusztowań zabezpieczonych na całej powierzchni w sposób szczelny w systemie siatki 

lub innym materiałem, 

7) likwidacji placu budowy i uporządkowanie terenu budowy wraz z terenem przyległym oraz 

dojazdem na plac budowy po zakończeniu realizacji inwestycji. 

22. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z przepisami BHP z zachowaniem najwyższej 

staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń 

z tym związanych. 

23. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu 

umowy na terenie budowy. 

24. podpisania  umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny koszt 

liczników zużycia wody i  energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat 

stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót w uzgodnieniu 

z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym. 

25. zapewnienia pomieszczenia dla około 10 osób z odpowiednim wyposażeniem, umożliwiające 

organizowanie spotkań koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego, Użytkownika, Wykonawcy oraz gromadzenie i archiwizowania dokumentacji, 

korespondencji oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

26. usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia kosztów z tym 

związanych. 

27. stałej współpracy z Użytkownikiem obiektu podczas realizacji robót w szczególności w zakresie 

udostępniania pomieszczeń należących do budynku celem przeprowadzenia niezbędnych robót. 

28. zapewnienia Użytkownikowi placówki jak również okolicznym mieszkańcom jak najmniejszej 

uciążliwości prowadzonych robót, jak również okolicznych mieszkańców. 

29. prowadzenia robót w taki sposób aby umożliwić normalne funkcjonowanie placówki, w tym 

w szczególności: 

1) zabezpieczenia, wydzielenia, wygrodzenia użytkowanych pomieszczeń zgodnie z wytycznymi 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz przedstawiciela Użytkownika (np. posadzki w taki 

sposób, aby nie uległy one zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót – płyty pilśniowe, folia 

o dużej wytrzymałości itp., stałe przegrody – brak możliwości wtargnięcia na teren budowy 

użytkowników placówki oraz osób trzecich), 

2) prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu poza godzinami zajęć lub w uzgodnieniu 

z przedstawicielem placówki, a także prowadzenia robót w soboty i dni wolne, 

3) prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie mediów do placówki oraz 

pobliskich budynków w tym budynków mieszkalnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z odpowiednimi służbami oraz 

przedstawicielami placówki, 

4) wykonania wszelkich robót w czynnym obiekcie, w tym instalacji po wcześniejszym uzgodnieniu 

harmonogramu realizacji prac z przedstawicielem placówki , Dyrekcją placówki oraz Nadzorem 

Inwestorskim. 

30. zapewnienia oraz zabezpieczenia dojść i dojazdów do placówki oświatowej oraz dla mieszkańców 

okolicznych posesji. 

31. stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia 
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i natężenia hałasu. 

32. wykonania tymczasowych umocnień wykopów w zakresie niezbędnym do realizacji robót objętych 

umową według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc pod uwagę informacje zawarte 

w dokumentacji projektowej i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych. Wykonawca 

zobowiązany jest wybrać metodę umocnienia/ zabezpieczenia wykopów we własnym zakresie i przed 

rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

33. zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia i instalacji wewnętrznych w obrębie 

wykonywanych robót. 

34. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy i ich 

naprawienie lub odtworzenie na własny koszt. 

35. wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienia ewentualnych niedoborów ziemi – 

Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu oraz dowozu ziemi. 

36. zastosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m.in.: 

1) stosowania materiałów które nie są szkodliwe dla otoczenia – niedopuszczalne jest użycie 

materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonym odpowiednimi przepisami; do wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów 

łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, 

2) udokumentowania posiadania aprobat technicznych wydanych przez uprawnioną jednostkę, do 

wszystkich materiałów odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określających brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko – materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, a jeżeli 

wymagają tego odpowiednie zapisy, Wykonawca zobowiązany jest otrzymać zgodę na ich użycie 

od właściwych organów administracji państwowej, 

3) stosowania wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, spełniających wymagania 

obowiązujących przepisów oraz posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadających 

wymagane parametry użytkowe, 

4) ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami normatywnymi,  

5) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po 

pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i szczelnych pojemnikach oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu 

odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.21, z późn. zm.) 

– Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, własnym staraniem, składowiska (miejsca 

zwałki) przeznaczonego do wywozu ziemi; odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania 

robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach 

wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy; Wykonawca musi posiadać 

dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym 

opłat, 

6) posiadania zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m.in. sorbenty do likwidacji 

ewentualnych wycieków paliwa i oleju, w celu ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla 

podłoża gruntowego i wód podzielnych w sytuacjach awaryjnych. 

37. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, 

uchybienia lub zaniechania własne. 

38. wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym 
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infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu oraz 

w pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty budowlane. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub odtworzenia na własny 

koszt. 

39. wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, 

dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi 

normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

40. wdrożenia uzgodnionego z ZDiZ projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania ulicy 

i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenia go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia 

kosztów wszystkich robót i czynności z tym związanych, w tym tymczasowej drogi dojazdowej do 

placu budowy. 

41. opracowania we własnym zakresie i na własny koszt, w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub 

jezdni sąsiadującej z terenem budowy, projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres 

wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami oraz wykonania 

wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu i jej likwidację, 

w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg dojazdowych do budowy oraz 

utrzymanie tych dróg w czystości, według uzgodnionych projektów; zainstalowania myjki do mycia 

kół pojazdów opuszczających teren budowy. 

42. uzyskania zgód właścicieli, w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do 

prowadzenia robót oraz pokrycia kosztów zajęcia tych terenów, wykonania dojazdów i wymaganego 

zagospodarowania, a po zakończeniu robót naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku 

korzystania z sąsiedniej nieruchomości na własny koszt. 

43. zabezpieczenia drzew w pobliżu których prowadzone będą prace, poprzez odeskowanie, a prace 

ziemne w pobliżu korzeni należy prowadzić metodą bezwykopową lub wykonywać ręcznie poza 

obrysem korony drzew. W przypadku jeżeli jest to niemożliwe roboty należy wykonywać w odległości 

minimum 2,0 m od pnia drzewa -  metodą bezwykopową lub ręcznie (z zachowaniem zasad sztuki 

ogrodniczej). 

44. wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych umową 

według rozwiązań Wykonawcy o ile będą konieczne, biorąc pod uwagę informacje zawarte 

w dokumentacji projektowej i poniesienia kosztów pompowania i wszystkich robót związanych 

z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego. Wykonawca 

zobowiązany wybrać metodę odwadniani oraz harmonogram odwadniania wykopów we własnym 

zakresie i przed rozpoczęciem robót uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

45. ustalenia we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności 

materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca sam szacuje 

liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów, a koszt wykonania prac jest 

wliczony w ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy. 

46. wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz wszelkich innych badań 

wymaganych na etapie odbioru. 

47. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i urządzeń celem 

prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

48. przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu 

Umowy. 

49. wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów warsztatowych, 

montażowych, szczegółów konstrukcyjnych posadowienia instalacji wentylacji mechanicznej na dachu 

oraz uzgodnienia ich z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym oraz uzyskania w związku z tym 

wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt. 
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50. wykonania wszelkich robót budowlanych wykończeniowych po pracach instalacyjnych oraz po 

przejściach instalacyjnych. W przypadkach nie określonych w dokumentacji Wykonawca dowiąże się 

materiałowo i kolorystycznie do istniejących materiałów wykończeniowych poprzez zastosowaniem 

materiałów nie gorszych niż wbudowywane. Zakres niezbędnych prac do wykonania będzie omawiany 

szczegółowo z Nadzorem Inwestorskim oraz Zamawiającym. 

51. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r.  

Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 z późn. zm.) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.). Zastosowane materiały 

powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie 

później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed 

wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający 

ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, 

wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany. 

52. uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów 

przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach 

budowlanych (Dz.U.2016.1570 z późn. zm.) oraz zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym wzorem 

„Wniosku materiałowego”, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru Inwestorskiego i/lub 

Zamawiającego, także próbek tych materiałów. 

53. okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, 

glazura, kolory farb, kolorystyka elewacji) i uzyskanie pisemnej zgodny Zamawiającego na ich 

zastosowanie, a co za tym idzie przedłożenia do Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego Wniosków 

Materiałowych wraz z wymaganymi dokumentami. 

54. składania u Zamawiającego ewentualnych wniosków w sprawie konieczności  wykonania robót 

przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp jak też ewentualnych robót dodatkowych lub 

zamiennych, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustalenia przez Nadzór Inwestorski lub 

Zamawiającego sposobu wykonania tych robót dodatkowych. 

55. stosowania przy wycenie ewentualnych robót przewidzianych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, jak 

też ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych  czynników cenotwórczych (w tym podstawy 

ustalenia nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników stosowanych 

do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, 

wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) uwzględnionych w kosztorysie 

przedłożonym wraz z dokumentacją; W przypadku braku prac lub materiałów wycenionych 

w kosztorysie zastosowanie znajdą wynegocjowane ceny jednostkowe przy czym nie wyższe niż 

opublikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD. Wykonanie prac dodatkowych lub zamiennych 

wymaga zmiany umowy. 

56. prowadzenia bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego, Nadzoru 

inwestorskiego oraz Użytkownika i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie 

niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

57. podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub 

konieczne. 

58. udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego, Nadzór Inwestorski oraz 

Użytkownika budynku o postępie prowadzonych prac, a  w szczególności składania wyjaśnień oraz 

przedstawienia poszczególnych elementów dokumentacji, na każde wezwanie Zamawiającego. 
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59. stosowania się do wszelkich poleceń i instrukcji wydanych przez Zamawiającego oraz wszystkich jego 

przedstawicieli. 

60. umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, Nadzorowi Inwestorskiemu, Użytkownikowi oraz 

wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego do 

przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu budowy. 

61. ponoszenia odpowiedzialności za bezpośrednich oraz dalszych podwykonawców oraz za szkody przez 

nich wyrządzone. 

62. uczestniczenia raz w tygodniu w naradach koordynacyjnych na terenie budowy, 

63. protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 

64. zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających 

zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów technicznych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje 

o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, 

a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego. 

65. sporządzania raz w miesiącu w terminie oraz formie ustalonej z Zamawiającym Raportu Miesięcznego 

w celu oceny zaawansowania prac oraz przekazania postępu robót jednostkom zewnętrznym, 

66. informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na termin lub zakres realizacji 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia. 

67. opracowania dokumentacji zamiennej zatwierdzonej przez organ administracji architektoniczno – 

budowlanej jeżeli zmiana podyktowana jest i wynika z inicjatywy Wykonawcy. W przypadku 

wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian istotnych w rozumieniu przepisów 

Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację. Zmiana oraz 

ww. dokumentacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski. 

68. dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnienia 

dokonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeśli jest taki wymóg dla zachowania 

gwarancji ww. urządzeń i instalacji. 

69. przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób technicznych dostarczonych 

przez siebie urządzeń i wykonanych instalacji oraz uzyskania zaświadczenia / pozwolenia 

dopuszczających do ich użytkowania. 

70. wykonania w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej wykazu ilościowego 

i wartościowego wyposażenia stałego oraz zamontowanych urządzeń, zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, a następnie przekazania do Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego 

powiadomienia o zakończeniu robót. 

71. pisemnego zawiadomienia Nadzoru Inwestorskiego i Zmawiającego o zakończeniu robót budowlanych 

wraz z dokonaniem wpisów do dziennika budowy przez Kierownika budowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 

ustawy Prawo budowlane oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

72. pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć budowlaną dokumentację odbiorową, wykonaną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zaleceniami Zamawiającego, w formie określonej w ust. 73 oraz ust. 74, a w tym 

w szczególności:  

1) przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentów (np. wnioski 

skierowane do służb miejskich poprzedzających kontrolę budowy z wymaganymi załącznikami, 

pomiary, atesty, oświadczenia, protokoły, decyzje, świadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku), 

2) wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiających przekazanie 

przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli, 
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3) przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną 

dokumentacją odbiorową atestów i świadectw dopuszczających do stosowania (zgodnie 

z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych 

i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów 

wykończenia stałego wyposażenia i technologii sprawdzonych wcześniej i zaakceptowanych 

przez Nadzór Inwestorski, 

4) przekazania wszystkich instrukcji, opisów i kopii kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych 

w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia. 

73. wykonania dokumentacji odbiorowej inwestycji objętej przedmiotem zamówienia, sporządzonej 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, zawierającej m.in.: 

1) projekt powykonawczy (w tym m.in. projekt budowlany oraz projekt wykonawczy) 

uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy potwierdzone przez Kierownika Budowy, 

Projektanta i Nadzór Inwestorski wraz ze wraz ze szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

2) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do 

obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami zatwierdzone pisemnie przez Nadzór Inwestorski 

i Zamawiającego, 

3) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku po wykonaniu kompleksowej 

termomodernizacji, 

4) dziennik budowy i wszelkie inne dokumenty niezbędne i wymagane przez Zamawiającego, 

w tym protokoły odbiorów technicznych, rozruchów, instrukcji, badania szczelności instalacji 

wodnej i c.o., pomiary elektryczne i instalacji odgromowej, natężenia oświetlenia (w tym 

ewakuacyjnego), wydajności wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, badania wody, powietrza, 

pomiarów geodezyjnych powykonawczych, ekspertyzy kominiarskie, odbiorów technicznych 

w tym z gestorami sieci, rozruchów instalacji i urządzeń – w tym instalacji c.o. na zimno i na 

gorąco po rozpoczęciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badań i prób niezbędnych do 

użytkowania budynku oraz pozostałej infrastruktury. 

74. wykonania dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej oraz elektronicznej w następującej formie: 

1) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym oraz przekazanie 

Nadzorowi Inwestorskiemu łącznie 3 egzemplarze dokumentacji w następującej formie: 

a. wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w postaci skompresowanych 

plików *.zip. W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich znaków, 

b. pliki będące skanem dokumentacji posiadające podpisy uprawnionych osób, w których 

pojemność pojedynczego pliku w formacie PDF nie przekracza 8 MB. W nazwach folderów 

i plików nie należy stosować polskich znaków, 

2) w wersji papierowej w niezbędnej ilości egzemplarzy, przy czym łącznie 3 kolorowe egzemplarze 

dla Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego i Użytkownika, potwierdzone za zgodność 

z oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentacji. 

75. likwidacji placu budowy wraz z zapleczem budowy oraz uporządkowania terenu wraz terenami 

przyległymi oraz dojazdem na plac budowy od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót, 

76. zapewnienia serwisu, w ramach niniejszego zamówienia, na wyposażenie i urządzenia tego 

wymagające, zamontowanych w budynku na okres ……….1 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. częstotliwość serwisowania 

urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji 

                                                 

1 Okres serwisu zostanie wpisany zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 
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zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków gwarancji. 

77. przekazania w dniu  dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy kopii zlecenia serwisu 

wyposażenia i urządzeń tego wymagających, zamontowanych obiekcie, 

78. udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji budynku oraz w 

innych terminach na wezwanie Zamawiającego. O terminach przeglądów gwarancyjnych Nadzór 

Inwestorski poinformuje Zamawiającego pisemnie i faksem/ e -mailem, 

79. współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz Użytkownikiem w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy, 

80. realizacja inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających warunki 

techniczne lub uzgodnienia, 

81. podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą się niezbędne lub 

konieczne, 

82. zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy, za wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek ich ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, 

83. wykonania wszystkich pozostałych obowiązków objętych opisem przedmiotu zamówienia w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji 

niniejszej umowy, a będącej w jego posiadaniu, tj. w szczególności: 

1) Dokumentacji projektowej;  

2) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3) Audytu energetycznego i efektywności energetycznej,  

stanowiących załączniki do OPZ.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

3. Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy, 

2) przekazania Dziennika budowy dla budynku użyteczności publicznej,  

3) sprawowania kontroli zgodności realizacji Umowy z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 

wiedzy technicznej, 

4) zatwierdzania „Wniosków materiałowych” oraz zatwierdzania próbek materiałów przekazanych 

przez Wykonawcę, 

5) sprawdzania ilości i jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności 

zapobiegania stosowaniu wyrobów wadliwych oraz niedopuszczalnych do obrotu i stosowania 

w budownictwie, 

6) potwierdzania faktycznie wykonanych robót i usunięcia wad, 

7) kontrolowania terminowości wykonania robót objętych dokumentacją projektową w stosunku do 

terminu umownego oraz przedłożonego i zaakceptowanego przez Zamawiającego 

harmonogramu realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
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8) weryfikacji i akceptacji „Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”, 

9) kontroli realizowanych robót budowlanych, 

10) sprawdzania i opiniowana wniosków Wykonawcy w sprawie robót przewidzianych w art. 67 ust. 

1 pkt 6 Ustawy PZP jak też ewentualnych robót dodatkowych, zamiennych  a także sposobu 

wykonania tych robót, 

11) opracowania opinii dotyczących wad przedmiotu niniejszej Umowy wraz z proponowanym 

terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie 

nadające się do usunięcia, 

12) kontrolowaniu usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze, 

13) dokonywania czynności kontrolnych związanych z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym 

wraz z przekazaniem w użytkowanie, 

14) sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania dokumentacji odbiorowej, 

15) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia Dziennika budowy, 

16) przeprowadzenia minimum raz w roku w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji 

przeglądów robót wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki oraz 

sposób i termin ich usunięcia,  

17) nadzorowania jakości oraz prawidłowości usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę, a także 

dokonywanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem protokołu z usunięcia wad i usterek, 

18) opiniowania złożonych przez Wykonawcę wniosków o zmianę technologii wykonania robót, 

19) kontrolowania wykonania obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób 

na podstawie umowy o pracę, jeżeli osoby te wykonują czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. zgodnie z zapisami ROZDZIAŁU 18 SIWZ (w tym ust. 18.3 

oraz 18.4), min. 2 razy w całym okresie realizacji umowy oraz zawsze na każde wezwanie 

Zamawiającego lub Nadzoru, 

20) przekazania Wykonawcy odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakończenia realizacji robót 

przez Wykonawcę lub pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji robót w terminie 3 

dni kalendarzowych od umownego terminu ich zakończenia przez Wykonawcę, 

21) sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych złożonych przez Wykonawcę 

wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru w terminie 7 dni oraz pisemnego potwierdzenia 

gotowości do odbioru, 

22) przekazania Wykonawcy w terminie wyznaczonym w pkt. 20, odpowiednio pisemnego, 

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, że 

Wykonawca zakończył roboty budowlane lub powiadomienia o braku zakończenia robót 

budowlanych w terminie umownych wraz z wyszczególnieniem błędów i braków. 

23) przekazania Wykonawcy w terminie wyznaczonym w pkt. 21, odpowiednio pisemnego, 

podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Nadzoru, potwierdzenia, że 

Wykonawca osiągnął gotowość do odbioru lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru 

wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w dokumentach odbiorowych. 

24) W przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych Nadzór będzie 

dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez Wykonawcę 

dokumentów odbiorowych zgodnie z zapisami § 5 ust. 1 pkt. 5) i dalsze, 

25) rozpoczęcia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od dnia w którym dokonał potwierdzenia gotowości do 
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odbioru.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania objętego 

niniejszą Umową. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku do 

dokumentacji projektowej za pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Na wniosek Wykonawcy i za pisemną zgodą Zamawiającego mogą być dokonane zmiany technologii 

wykonania robót. W tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia propozycji zmian 

wraz z wymaganymi dokumentami (np. opisy, niezbędne szkice, rysunki) oraz analizę kosztów. 

Propozycje takie wymagają akceptacji Zamawiającego. 

 

§ 4. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia łącznie ze zgłoszeniem gotowości do 

odbioru nie później niż w terminie do dnia …………...2018r2., przy zachowaniu terminów pośrednich: 

1) wykonanie wentylacji części gastronomicznej budynku użyteczności publicznej do dnia 

01.09.2018 r.; 

2) przebudowa i remont instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz cyrkulacji, 

wykonanie robót elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia do dnia 14.09.2018r.; 

2. Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 

a w których Zamawiający wraz z Nadzorem stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą zostać 

w nieprzekraczalnym terminie 5 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone do 

Zamawiającego i Nadzoru. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za niespełnienie warunków 

umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić będzie podstawę do 

zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu Umowy będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 

4. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór i Zamawiającego nastąpi po stwierdzeniu 

kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych. 

5. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem 

inwestycji  do użytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz 

przedstawiciela Użytkownika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót 

budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru 

przez Nadzór. 

6. Przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram realizacji inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-

finansowy zwierający terminy i kolejność prac (etapów wykonania robót budowlanych) oraz ich 

wartości, będącą podstawą do sporządzania Miesięcznych Rozliczeń Wykonawcy. Harmonogram 

realizacji inwestycji oraz harmonogram rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu Zamawiającego. 

7. Zmiana terminów poszczególnych etapów wykonania robót budowlanych ustalonych 

w harmonogramie realizacji inwestycji oraz harmonogramie rzeczowo- finansowym nie wymaga 

aneksu do Umowy, jeżeli zmiany te nie będą miały wpływu na termin wykonania przedmiotu Umowy, 

o którym mowa w ust. 1. Zmiana harmonogramów będzie się odbywała na wniosek Wykonawcy, 

który przedłoży Zamawiającemu zmieniony harmonogram pod warunkiem uzyskania zgody 

Zamawiającego. W przypadku wniosku Zamawiającego o zmianę harmonogramu, Wykonawca będzie 

                                                 
2 Termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie wpisany zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 
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zobowiązany na podstawie tego wniosku przygotować zmieniony harmonogram i przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającemu.  

 

§ 5. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający wyznacza następujące etapy odbioru realizacji przedmiotu umowy: 

1) Zamawiający wraz z Nadzorem Inwestorskim raz w miesiącu dokona oceny stanu 

zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacją budowlaną, 

harmonogramem realizacji inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym w celu 

sporządzenia „Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy”. 

2) Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu i Nadzorowi Inwestorskiemu, zakończenie 

wszelkich robót budowlanych, montażowych, technologicznych jak również zagospodarowania 

terenu, dołączając pisemne oświadczenie kierownika budowy informujące o zakończeniu robót 

budowlanych potwierdzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszenie 

gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3) Zakończenie robót budowlanych musi być potwierdzone wpisami do dziennika budowy 

dokonanymi przez inspektorów Nadzoru Inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie wszystkich 

robót zgodnie z Umową. 

4) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć / dostarczyć dokumentację odbiorową w zakresie i formie zgodnej 

z zapisami Umowy, w tym zapisami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1). 

5) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym dokona weryfikacji złożonej dokumentacji odbiorowej 

w terminie do 7 dni od dnia przekazania. W tym też terminie Nadzór Inwestorski wraz 

z Zamawiający  potwierdzi gotowość do odbioru Wykonawcy lub zgłosi uwagi do przekazanej 

przez Wykonawcę dokumentacji.  

6) Zgłoszenie przez Zamawiającego i Nadzór Inwestorski uwag, o których mowa w pkt 5, wymaga 

zachowania formy pisemnej i zasad dotyczących doręczeń uregulowanych w § 16 Umowy. 

7) Wykonawca po otrzymaniu uwag do dokumentacji odbiorowej jest zobowiązany nie później niż 

w terminie 5 dni od otrzymania uwag do: 

a. ich uwzględnienia i dostarczenia Zamawiającemu zmodyfikowanej dokumentacji albo 

b. w przypadku odmowy ich uwzględnienia do przedstawienia szczegółowego pisemnego 

uzasadnienia tej odmowy. Oświadczenie Zamawiającego o uznaniu tej odmowy za 

zasadną lub nie złożenie żadnego oświadczenia i niepodjęcie w związku z tą odmową 

żadnych dalszych czynności przez kolejne 3 dni robocze od dnia otrzymania 

przedmiotowej odmowy (milczenie Zamawiającego) jest równoznaczne 

z zaakceptowaniem przez Zamawiającego objętego tymi uwagami zakresu dokumentacji. 

8) Potwierdzenie gotowości do odbioru przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego nastąpi po 

stwierdzeniu kompletności i poprawności sporządzonych przez Wykonawcę dokumentów 

odbiorowych. 

9) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

po zakończeniu przez Wykonawcę robót budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej 

wraz z potwierdzeniem gotowości do odbioru przez Nadzór. 

10) Nadzór Inwestorski wraz z Zamawiającym w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność 

i jakość wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz elementów technologii. 

11) Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć upoważnionego 
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pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności 

odbioru, Wykonawca traci jednak w tym przypadku prawo do zgłoszenia swoich uwag 

i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

12) Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w trakcie 

czynności odbioru lub w terminie wyznaczonym przez Nadzór i Zamawiającego. 

13) Zamawiającemu z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek przysługują 

następujące uprawnienia: 

a. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek,  

b. Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu Umowy, wyznaczając 

termin usunięcia wad i usterek, 

c. jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 

wynagrodzenie należne Wykonawcy,  

d. jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie 

z przeznaczeniem lub stanowią zagrożenie użytkowania, Zamawiający może wezwać 

Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczyć mu w tym celu 

odpowiedni termin. W ciągu 30 dni po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić w zakresie wadliwie zrealizowanej części Umowy 

albo powierzyć usunięcie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności uzyskania upoważnienia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

14) W okresie rękojmi i udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udziału 

w przeprowadzanych przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie  tych przeglądów 

wad i usterek. 

15) Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji 

jest odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi i gwarancji, który nastąpi 

nie  później niż na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, 

stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas 

tego przeglądu oraz protokół odbioru ostatecznego stwierdzający, brak wad i usterek 

sporządzony nie później niż w ostatnim dniu upływu rękojmi i udzielonej gwarancji.  

16) Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem 

inwestycji  do użytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego oraz 

przedstawiciela Użytkownika. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu robót 

budowlanych, przekazaniu dokumentacji odbiorowej. 

17) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego 

Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

18) Podpisanie protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy następuje wraz z podpisaniem 

przez Wykonawcę gwarancji, której treść stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega, że weryfikacja dokumentacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za opracowanie przedmiotu Umowy w sposób zgodny 

z Umową oraz obowiązującymi przepisami, w szczególności z odpowiedzialności za wady wykryte 

później w trakcie użytkowania obiektu. 
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§ 6. PODWYKONAWCY  

1. Stosownie do treści art. 647¹ § 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamówień publicznych strony ustalają:  

1) Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót : 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

2) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 

a ustawy Prawo zamówień publicznych tj.  : ………………………………wykona następujący zakres 

robót….…………………………………………., 

3) Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwolni 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych podwykonawcy. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją robót przez 

podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone Zamawiającemu ich działaniami lub zaniechaniami. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z projektem umowy. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, może wnieść w formie pisemnej 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub 

zmiany tego projektu po jego akceptacji, w przypadku gdy projekt nie spełnia wymagań określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty 

wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Niezgłoszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni,  zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, 

o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

50 tysięcy zł. brutto.  
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10. Wykonawca wraz z przedłożoną umową o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, zobowiązany jest wskazać, których elementów harmonogramu realizacji robót i fakturowania, 

dotyczą dostawy lub usługi objęte przedłożoną umową. 

11. W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą ust. 9 stosuje się odpowiednio, gdy suma wartości tych umów spełnia wymogi 

określone w ust. 9.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszystkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do 

umowy z podwykonawcami, a także do umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi 

podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmian). Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

stosowanie przez podwykonawców powyższego trybu przy zawieraniu umów z dalszymi 

podwykonawcami. 

14. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, 

w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

15. Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części Przedmiotu Umowy podwykonawcy, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedłoży oświadczenie lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do 

wykluczenia tego podwykonawcy. Postanowienie stosuje się również do dalszych podwykonawców. 

16. W przypadku zawarcia  przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane, dostawę lub usługi 

z podwykonawcą, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty należnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, których wierzytelności są częścią składową 

wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą, przy czym termin ten powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał 

spełnienie przez Wykonawcę warunku określonego w § 8 ust. 4 Umowy.  

17. Każda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawcą musi zostać zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności oraz zawierać w szczególności :  

1) tryb  udzielania zgody na zawarcie umowy z dalszym podwykonawcą, zgodnie z treścią 

niniejszego paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian), 

2) szczegółowy zakres robót powierzony podwykonawcy, tj. wskazanie jakie roboty składające się 

na dany element będzie realizował dany podwykonawca, 

3) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy za realizację wskazanego elementu robót, które nie 

może być wyższe niż wartość tego elementu robót określona w Harmonogramie rzeczowo-

finansowym, 

4) termin wykonania robót przez podwykonawcę, który nie może być późniejszy niż termin 

zakończenia robót określony niniejszą umową i musi gwarantować  zakończenie przedmiotu 

niniejszej umowy w terminie umownym, 

5) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej 

podwykonawcy roboty, 

6) obowiązek zatrudniania przez podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w zakresie, o którym mowa 
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w ROZDZIALE 18, pkt. 18.1, 18.2 oraz 18.3 SIWZ, 

7) zakaz dokonywania potrąceń i kompensat pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub dalszymi 

podwykonawcami, w tym również wynikających ze stosunków prawnych niezwiązanych 

z realizacją niniejszej umowy. Zamawiający dopuszcza tworzenie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zawartej z podwykonawcą w formie pieniądza poprzez potrącenie przez 

Wykonawcę kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy oraz 

dopuszcza potrącanie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy pod 

warunkiem umieszczenia w umowie oświadczeń stron, że w przypadku dokonania tych potrąceń 

kwoty te nie będą stanowiły części przysługującego podwykonawcy wynagrodzenia, że będą 

rozliczane bezpośrednio między Wykonawcą i podwykonawcą, bez udziału i odpowiedzialności 

Zamawiającego, oraz że w przyszłości podwykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 

zwrotu tych kwot.  

18. Suma wynagrodzeń wszystkich podwykonawców  robót, dostaw i usług oraz dalszych 

podwykonawców robót realizujących dany element, nie może być wyższa niż wartość tego elementu 

robót wskazana w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Zamawiający odpowiada wyłącznie do 

wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego elementu robót zgodnie 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

19. Końcowe rozliczenie wynagrodzenia należnego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może 

przekroczyć wysokości faktur końcowych wystawionych przez Wykonawcę. 

20. Podstawę rozliczenia wykonanych przez podwykonawcę  robót budowlanych będą stanowiły protokoły 

odbioru potwierdzone przez Kierownika budowy Wykonawcy i Zamawiającego. 

21. Podstawę rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykonawcę robót budowlanych będą stanowiły 

protokoły odbioru potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy, podwykonawcę lub kierownika 

robót podwykonawcy oraz Zamawiającego.  

22. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy 

i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy 

poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.  

23. W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie umów o podwykonawstwo Zamawiający naliczy kary 

umowne określone w § 9 niniejszej Umowy. 

24. Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zostać zawarta zgodnie 

z postanowieniami  niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 7. WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe i ostateczne za wykonanie przedmiotu zamówienia 

w kwocie ……………….. zł brutto (słownie: …………….), w tym …………netto + 23% VAT, w tym:3 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje pełne 

wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą Umową, 

zgodnie ze wszystkimi postanowieniami Umowy. Wynagrodzenie obejmuje cenę wykonania robót 

budowlanych oraz innych świadczeń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia wraz 

z wszystkimi kosztami towarzyszącymi. Wykonawca nie może żądać podwyższenia tego 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 

kosztów realizacji przedmiotu umowy.  

                                                 

3 Wartość Umowy zostanie uzupełniona zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty 
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3. W przypadku ustawowej zmiany obowiązujących stawek podatku VAT kwota wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy zostanie odpowiednio zmieniona poprzez wprowadzenie zmiany aneksem do Umowy. 

Kwota wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian.  

 

§ 8. FORMA PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalają płatności na podstawie faktur wystawionych  przez 

Wykonawcę w następujący sposób: 

1) Rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało fakturami częściowymi, 

wystawianymi przez Wykonawcę za zakończone pozycje zakresu robót, zgodne 

z Harmonogramem rzeczowo -  finansowym uzgodnionym z Zamawiającym, na podstawie 

protokołu odbioru częściowego dokonanego przez Zamawiającego oraz Nadzór Inwestorski 

(Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy), jednakże nie częściej niż jeden raz w miesiącu. Rozliczenia 

częściowe realizowane będą do wysokości 90 % wynagrodzenia o którym mowa w § 7 ust 1 

niniejszej Umowy, co jest tożsame z 90% zaawansowania przedmiotu zamówienia. Po 

osiągnięciu tej wartości następną płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawą wystawienia 

faktury będzie podpisane Miesięczne Rozliczenie Wykonawcy przez przedstawicieli 

Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy. 

2) Rozliczenie końcowe w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust 1 niniejszej 

Umowy, nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego / Nadzór Inwestorski oraz Użytkownika 

Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy w tym w szczególności: po uzyskaniu przez 

Wykonawcę potwierdzenia zakończenia robót budowlanych przez Nadzór Inwestorski, 

przekazaniu do Nadzoru i Zamawiającego pełnej dokumentacji odbiorowej sporządzonej zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego wraz z uzyskaniem potwierdzenia gotowości do odbioru przez 

Nadzór. 

2. Wykonawca wystawi  odrębne faktury za roboty wykonane siłami własnymi oraz za roboty, dostawy 

i usługi wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  Do faktur tych dołączone 

będą odrębne dokumenty rozliczeniowe, odpowiednio dotyczące zakresu rzeczowo – finansowego 

robót wykonywanych siłami własnymi lub zakresu rzeczowo – finansowego robót, dostaw i usług 

wykonywanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3. Faktury częściowe oraz faktury końcowe płatne będą przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi 

i prawidłowymi dokumentami rozliczeniowymi z zastrzeżeniem ust. 5. W przypadku opóźnienia ze 

strony Wykonawcy w dostarczeniu wszystkich dowodów zapłaty, termin zapłaty ulega  przedłużeniu 

o odpowiednią ilość dni tego opóźnienia.  

4. W przypadku wykonania robót budowlanych, dostaw lub usług przez podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni od 

przedłożenia Zamawiającemu faktury, dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w  ust. 5, których wierzytelności są częścią składową wystawionej 

przez Wykonawcę faktury. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dowodów zapłaty, 

Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie 

przysługują. Nieprzedłożenie dowodów zapłaty w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 

Zamawiającemu faktury będzie traktowane jako brak zapłaty, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu. 

5. Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

złożonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. Do oświadczenia Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć protokół odbioru prac wykonanych przez podwykonawców lub dalszych 
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podwykonawców, zawierający zakres oraz wartość wykonanych robót, dostaw i usług będących 

częścią składową wystawionej przez Wykonawcę faktury.  

6. W przypadku braku zapłaty lub uchylania się od zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom Zamawiający potrąci z wystawionej przez Wykonawcę faktury część 

wynagrodzenia odpowiadającego wartości robót, dostaw i usług wykonanych przez podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.    

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty potrąconego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

12. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego i po tym terminie 

Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę końcową 

wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 3.  

13. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie,  Wykonawca zobowiązany jest do doręczyć Zamawiającemu fakturę korygującą.  

Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury korygującej. 

15. Jeżeli po zapłacie na rzecz Wykonawcy  wynagrodzenia powstanie po stronie Zamawiającego 

obowiązek zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia wynikającego 

z zawartej z Wykonawcą umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy 

całości zapłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia.  

16. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP: …………………………..., REGON: ………………………….. . 

17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
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NIP: 586 23 12 326. 

18. Faktura VAT winna być wystawiona na Gminę Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka 

Piłsudskiego 52/54, NIP: 586 23 12 326.  

19. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osób upoważnionych ze 

swojej strony. 

20. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin zapłaty 

upływa w dniu, który jest najbliższym dniem roboczym. 

21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przelewu wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji 

przedmiotu zamówienia na osoby trzecie. 

 

§ 9. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach 

i wysokościach:  

1) za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w stosunku 

do terminu określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

określonego w §7 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia 

po upływie terminu umownego zakończenia realizacji robót do dnia faktycznego zakończenia 

realizacji robót budowlanych potwierdzonych przez Nadzór,  

2) za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru robót z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 1 niniejszej Umowy, karę 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy 

dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu zgłoszenia gotowości 

do odbioru do dnia faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru, potwierdzonego przez Nadzór,  

3) za nieusunięcie wad, usterek lub braków stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie 

gwarancji, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 dla budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni, którego wada/usterka dotyczy, za każdy dzień opóźnienia 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i usterek do dnia faktycznego ich 

usunięcia, potwierdzonego przez Zamawiającego, 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z §2 niniejszej Umowy 

w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1 Umowy, 

5) za odstąpienie od Umowy w całości lub części będącej następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o charakterze niepieniężnym, 

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust. 1, za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto umowy z podwykonawcą 

lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, 

za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

7) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

brutto, określonego w §7 ust. 1, odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

8) w przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 

ust. 1 odpowiednio za każdego podwykonawcę, 
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9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym terminie, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 

odpowiednio za każdego podwykonawcę, 

10) w przypadku braku wykonania obowiązku określonego w ROZDZIALE 18 SIWZ pkt. 18.1 lub 

braku przedłożenia dokumentów, o których mowa w ROZDZIALE 18 SIWZ pkt. 18.3,  

w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalania Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót 

i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków Umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrąceń kar umownych z należności 

wynikającej z faktury. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

5. Zapłata kar umownych nie pozbawia stron innych uprawnień wynikających z przepisów prawa lub 

niniejszej Umowy. 

6. Sumę wysokości naliczonych Wykonawcy kar umownych wymienionych w niniejszym paragrafie 

strony ograniczają do wysokości równej 50% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 

niniejszej Umowy, z wyjątkiem kar wymienionych w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu. 

 

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej 

w następujących przypadkach:  

1) w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w art. 145 ust. 1 ustawy prawo zamówień 

publicznych na zasadach tam określonych,  

2) zgłoszenia wniosku o upadłość, otwarcia likwidacji,  wyrejestrowania z właściwego rejestru 

przedsiębiorców, zawieszenia działalności lub wydania przez komornika nakazu zajęcia 

składników majątku Wykonawcy, 

3) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania 

przedmiotu Umowy, nie kontynuuje jej lub prowadzi niezgodnie z terminami wskazanymi 

w zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie realizacji inwestycji lub harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

4) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy tak dalece, iż nie jest 

prawdopodobnym, aby je wykonał w terminie określonym w § 4 niniejszej Umowy, 

5) wykonywania prac lub usług niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi 

i niedokonania ich naprawy w ciągu 14 dni od daty pisemnego powiadomienia o nich przez 

Zamawiającego, 

6) wykonania prac lub dostaw niezgodnie z Umową lub dokumentacją, bez akceptacji Inspektora 

nadzoru i nie przystąpienie do właściwego wykonania prac lub dostaw w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, w tym w razie powierzenia przez 

Wykonawcę realizacji umowy lub jej części podwykonawcom bez zgody Zamawiającego, 

7) przerwania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy na okres dłuższy niż 14 dni 

kalendarzowych, 

8) niezrealizowania obowiązku regulowania płatności podwykonawcom w stopniu stwarzającym 

zagrożenie kierowania roszczeń do Zamawiającego czy powstania zatorów płatniczych 

świadczących o utracie płynności finansowej Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym 
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wykonywanie Umowy, nadto w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania 

bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 

konieczności dokonania ich na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie opóźnia się z płatnościami na rzecz swoich 

podwykonawców powyżej 30 dni w stosunku do terminów płatności wynikających z faktury 

/faktur wystawionych przez podwykonawców i doręczonych Wykonawcy i nie ureguluje ich 

w terminie dodatkowym oznaczonym jako nieprzekraczalny przez Zamawiającego, 

10) nieprzedłużenia bądź nieprzedłożenia gwarancji należytego wykonania umowy/ gwarancji 

usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego / polisy ubezpieczenia 

ryzyk budowlano – montażowych (Contractor’s All Risks), 

11) jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy stanie się niemożliwe wskutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca,  

12) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaniechania naruszenia i należytego wykonania umowy.  

2. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporządzi na własny koszt 

protokół zaawansowania realizacji Umowy na dzień odstąpienia, zabezpieczy na swój koszt przerwane 

roboty budowlane, dostawy lub usługi w zakresie uzgodnionym przez Strony. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy na podstawie postanowień niniejszego 

paragrafu w terminie do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego pełnej dokumentacji albo 

do dnia odmowy podpisania tego protokołu przez Zamawiającego z uwagi na jego wady, w zależności 

od tego, który z terminów będzie dalszy.  

 

§ 11. ZMIANA UMOWY 

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie 

aneksu do Umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 

oraz wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przy przestrzeganiu postanowień ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej Umowy na uzasadniony wniosek 

Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) zmiany osób wskazanych przez wykonawcę w ofercie skierowanych do realizacji zamówienia pod 

warunkiem ich zastąpienia osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do wykonania 

przedmiotu zamówienia  oraz kwalifikacje określone w SIWZ, 

2) terminu realizacji przedmiotu umowy pod warunkiem, że przyczyna powodująca konieczność 

zmiany terminu nie leży po stronie Wykonawcy,  

3) technologii wykonania robót pod warunkiem zgody gestora sieci, Zamawiającego,  Projektanta 

i Nadzoru Inwestorskiego na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia 

obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania 

postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii 

robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel 

realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków 

publicznych, 

4) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany 

wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający 

nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie 
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przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego 

niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane 

z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót 

zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji konieczności 

zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź 

usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego, 

6) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod 

warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę,  

7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 22 a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, 

pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, 

8) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku konieczności wstrzymania 

wykonywania całości lub części prac/robót z powodów niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć na etapie składania oferty: 

a. niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót 

(np. intensywne opady śniegu, deszczu, średnia dobowa temperatura przez okres 

minimum 14 dni poniżej -100C (minus dziesięć stopni C) mierzona o godzinie 7:00 dla 

zakresu robót, które nie mogą być wykonywane w tych warunkach, 

b. jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót przewidzianych 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP jak też ewentualnych robót zamiennych bądź 

dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji przedmiotu 

Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń 

przyjętych przez Zamawiającego, 

c. wystąpi siła wyższa, przez co należy rozumieć zdarzenie nieprzewidywalne, o charakterze 

naturalnym (żywiołowym typu: huragany, powódź lub inne kataklizmy), nie do uniknięcia 

i pozostające poza kontrolą Stron, następstwem którego strony nie mogły zapobiec, 

uniemożliwiając stronie realizację zobowiązań w ramach niniejszej Umowy. 

9) Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na 

zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

3. Zmiany określone w ust 2 pkt 3, 4, 5 oraz 9 mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy. 

W przypadku wzrostu ponoszonych przez niego kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia 

o kwotę równą udokumentowanym kosztom wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu prac 

(pkt 4)  lub oszczędności w związku z wprowadzaną zmianą wynagrodzenie Wykonawcy może 

podlegać zmniejszeniu o wartość uzyskanych oszczędności. 

4. Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian do Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 2, 

zgłasza na piśmie propozycję drugiej stronie w formie projektu aneksu wraz z uzasadnieniem 

faktycznym i prawnym. W przypadku gdy o zmianę wnioskuje Wykonawca, zgłasza on Wniosek 

Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność ich wprowadzenia w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, a w przypadku zmiany wartości wynagrodzenia – dokumentów w tym zakresie. 

Wniosek powinien zostać złożony u Zamawiającego z chwilą zaistnienia okoliczności, jednak nie 

później niż 14 dni przed terminem zakończenia Umowy. 
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5. Strona, która otrzyma propozycję zawarcia aneksu winna ustosunkować się na piśmie, względnie 

przystąpić do negocjacji warunków aneksu albo podpisać aneks, jeżeli akceptuje jego treść. 

 

§ 12. GWARANCJA JAKOŚCI. RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres 

……………4 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zapewni serwis, w ramach niniejszego zamówienia, na wbudowane urządzenia oraz 

elementy technologii i wyposażenia stałego, które zgodnie z dokumentacją takiego serwisu bądź 

konserwacji wymagają na okres …………5 miesięcy liczony od dnia dokonania odbioru końcowego 

przedmiotu Umowy. Serwis winien obejmować wszelkie wytyczne producenta w tym m.in. 

częstotliwość serwisowania urządzeń, wymianę elementów objętych serwisem, w celu zapewnienia 

prawidłowej eksploatacji zamontowanych urządzeń oraz zapewniania utrzymania warunków 

gwarancji. 

3. Jeżeli użyte do wykonania przedmiotu Umowy urządzenia, elementy technologii i wyposażenia będą 

miały gwarancje jakości udzielone przez producenta dłuższe, to Wykonawca zobowiązuje się 

przekazać te gwarancje jakości Zamawiającemu w trakcie przeglądu gwarancyjnego dokonanego 

w ostatnim miesiącu eksploatacji obiektu. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad / usterek w terminie 

wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. O wykryciu wady/ usterki Nadzór 

Inwestorski wraz z Zamawiającym jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie w formie 

ustalonej w § 16 niniejszej Umowy. 

5. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, 

która wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu Umowy, 

zgodnie z regulacjami Kodeksu Cywilnego. 

6. W trakcie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji, zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o: 

6.1. zmianie siedziby lub nazwy firmy, 

6.2. zmianie osób reprezentujących, 

6.3. ogłoszeniu upadłości, 

6.4. ogłoszeniu likwidacji, 

6.5. zawieszeniu działalności, 

6.6. wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

 

§13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania 

w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę: ................... zł 6 (słownie: 

...................) w tym: 

1) 70% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............... zł (słownie: .....................)  w formie 

................. 

2) 30% wartości zabezpieczenia w kwocie: ............ zł (słownie: .......................)  w formie 

................. 

                                                 
4 Okres gwarancji zostanie wpisany zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 
5 Okres serwisu zostanie wpisany zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty. 

6 Kwota zabezpieczenia zostanie uzupełniona zgodnie z wartością wskazaną w §7 Umowy 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione : 

1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 

3. Należyte wykonanie zamówienia zostanie przez Zamawiającego potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego lub protokołem potwierdzającym usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz 

z należnymi odsetkami bankowymi. 

5. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, Wykonawca zobowiązuje się 

w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz do przedłużenia zabezpieczenia 

lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Możliwość 

wykonania uprawnienia wypłaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynikać z dokumentu 

stanowiącego zabezpieczenie.   

7. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas odbioru 

końcowego lub przeglądu w okresie rękojmi,  Zamawiający ma prawo do zastępczego wykonania 

robót związanych z usunięciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności 

uzyskania upoważnienia Sądu i opłacenia tych robót z zabezpieczenia, na co  Wykonawca wyraża 

zgodę. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pieniądza, pomniejszone o koszt 

zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone wraz z należnymi odsetkami bankowymi. 

8. W przypadku nie zakończenia robót budowlanych w terminie umownym, odmowy odbioru w sytuacji 

o której mowa w  § 5 ust. 1 pkt 13 lit a, odbioru warunkowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13 

lit b lub wydłużenia procedury odbiorowej, Wykonawca zobowiązany jest do stosownego przedłużenia 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w ten sposób aby: 

1) okres rękojmi zgodnego z umową wykonania robót obejmował 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,  

2) zabezpieczenie roszczeń w okresie rękojmi za wady obejmowało okres od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane do 14 dni po upływie 

rękojmi.  

9. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ust. 6,  Zamawiający ma 

prawo do potrącenia z faktury równoważności kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczenia 

w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§14. INFORMACJE POUFNE  

1. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż objęty 

zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy, 

nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) są poufne 

i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznianie lub udostępniane osobom trzecim bez zgody 

Zamawiającego. 
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§ 15. OSOBY DO KONTAKTU 

1. Ze strony Zamawiającego uprawnionymi osobami do kontaktowania się z Wykonawcą są: 

1) Beata Brzostowska, - Naczelnik Wydziału Budynków,  

tel. 58 668 23 00, e mail: b.brzostowska@gdynia.pl, 

2) Violetta Obuchowicz – Klose - Kierownik Referatu Remontów i Eksploatacji w Wydziale 

Budynków,  

tel. 58 668 23 04, e-mail: v.obuchowicz-klose@gdynia.pl, 

2. Zamawiający wyznaczy przedstawicieli pełniących funkcję inspektorów nadzoru, w zakresie realizacji 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy  oraz przekaże Wykonawcy informację w terminie 7 dni 

od dnia wyznaczenia inspektorów nadzoru. W przypadku zmiany osób pełniących funkcje inspektorów 

nadzoru Zamawiający każdorazowo poinformuje wykonawcę o zmianie w terminie 7 dni od jej 

wprowadzenia.  

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy jest:  

1) ……………………………… - Kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej o numerze: 

……………………….. 

  tel………….e-mail………….. 

2) ……………………………… - Kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez 

ograniczeń o numerze: ……………………….. 

  tel………….e-mail………….. 

3) ……………………………… - Kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o numerze: ……………………….. 

  tel…………. e-mail………….. 

4) ……………………………… - Koordynator ze strony Wykonawcy,  

  tel………….e-mail………….. 

4. Wykonawca nie może wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 16. ZASADY KORESPONDENCJI 

1. Wszystkie zawiadomienia, które są wymagane lub dozwolone niniejszą Umową będą uważane za 

właściwie doręczone, jeżeli zostaną doręczone za potwierdzeniem odbioru: 

1) do rąk własnych, lub 

2) przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: 

a. Zamawiającego:  

Gmina Miasta Gdyni 

Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 

lub 
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ul. 10-tego Lutego 24, 81-364 Gdynia 

b. Wykonawcy: 

(nazwa wykonawcy) 

(adres: ulica, kod pocztowy, miasto) , lub 

3) przesłane droga elektroniczną na adresy mailowe wskazane w § 15 ust. 1 i ust. 2. 

2. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, 

a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w Umowie 

będą skuteczne. 

 

§ 17. INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa w tym w szczególności ustaw: Kodeks cywilny, Prawo budowlane, Prawo zamówień 

publicznych, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Spory rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy 

i 2 egz. dla Zamawiającego. 

4. Integralną częścią Umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: 

Załącznik nr 1 Projekt Wykonawczy wielobranżowy 

Załącznik nr 2 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Załącznik nr 3 Audyt energetyczny i efektywności energetycznej budynku 

2) Załącznik nr 2 Formularz oferty Wykonawcy 

3) Załącznik nr 3 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (za wyjątkiem treści objętej umową) 

4) Załącznik nr 4: Wzór Gwarancji 

5) Załącznik nr 5: Oświadczenie Podwykonawcy/ Dalszego Podwykonawcy 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

 

do umowy Nr ......................................... z dnia ................ 

 

GWARANCJA 

 

WYKONAWCA ................................................., zapewnia, że przedmiot umowy 

Nr ................................................. z dnia ……………………………. na Wykonanie robót budowlanych 

dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”,  

WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyższej umowy. 

1. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej rękojmi za wady i  gwarancji, która wynosi …………. 

miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i usterek 

w wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt 

niezwłocznie po wezwaniu do ich usunięcia.  

2. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU 

INWESTORSKIEGO i przedstawiciela Administratora, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza  

ZAMAWIAJĄCY.  

3. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie spisany 

przez ZAMAWIAJĄCEGO I NADZÓR INWESTORSKI.   

4. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak protokół 

sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

5. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym protokole 

terminie. 

6. Jeżeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, ZAMAWIAJĄCEMU 

przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie §13 ust. 7 na koszt i ryzyko WYKONAWCY.     

 

 

Data:............................       ............................................. 

(upełnomocniony przedstawiciel)



Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22  
w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni” 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  

……………………………………………….. 

…………………………………………………  

( podwykonawca/dalszy podwykonawca*)                    …….………., dnia ………………………… 

 

OŚWIADCZENIE 

Reprezentując ……………………………………………………………………………………………………………… 

( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY *) 

będącego Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą*  

………………………………………………………………………………………………………………… 

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY*) 

w zakresie……………………………………………………………………………………………………… 

( RODZAJ ROBÓT/DOSTAWY LUB USŁUG*) 

dot. zadania…………………………………………………………………………………………………... 

realizowanego w ramach umowy nr……………………………………….z dnia…………………………… 

zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO tj. Gminę Miasta Gdyni z: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

( NAZWA WYKONAWCY ) 

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od  Wykonawcy/Podwykonawcy*: 

……………………………………………………………………………………………… 

w wysokości brutto …………………………( słownie:…………….…………………………………………)  

za roboty wykonane w okresie od…………………………… do……………… ……….. 

zgodnie z fakturą / rachunkiem nr………………………. z dnia…………………………… 

oraz protokołem odbioru wykonanych robót, podpisanym przez :  kierownika budowy Wykonawcy, 

Podwykonawcę / kierownika robót Podwykonawcy* oraz inspektora nadzoru.  

 

Załącznik: uwierzytelniona kopia protokołu odbioru 

…………………………………………… 

( podpis )  

* - niepotrzebne skreślić 

 

 


