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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania dla
projektowany układ drogowy znajduje się przy ul. Olgierda i Żniwnej w Gdyni, na działkach: 106/51; 107/51;
157/51; 248/51; 372; 373; 383; 406/51; 416/51; WK 2 na czas budowy.
Opracowanie wykonane zostało jako element projektu budowlano-wykonawczego związanego z realizacją
projektu.

2. Dane wyjściowe do opracowania

 Plan sytuacyjny obszaru objętego planowanymi robotami;

 Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „Szczegółowe warunki
techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach”;

 Wizje lokalne w terenie.

3. Charakterystyka
Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje teren  ul. Żniwnej  od skrzyżowania z ul. Błogosławionej Królowej

Jadwigi   do ul Żniwnej 44 wraz z częścią ul Olgierda. Ulicę  projektuje się z kostki betonowej szarej. asfaltobetonowej. W
skład układu drogowego wchodzi jezdnia, chodnik i wjazdy. Długość projektowanego odcinka wynosi 231,9 m. Jest to
układ 3 połączonych  odcinków. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Szerokość chodnika zaprojektowano o
szerokości nominalnej 1,5 m.

4. Organizacja ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmuje 2 etapy drogowy i sanitarny, które  dla ułatwienia ruchu
zostały  podzielone. Prace sanitarne zostały podzielone na 8 etapów. Etapy prac wraz z planami objazdu
przedstawione są na rysunkach od 2.1 do 3.1.Prace drogowe podzielone zostały na 6 etapów realizacyjnych.
Przedstawione jest to na rysunkach 3.2 do 3.7.
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