Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni

dot.: przetargu nieograniczonego od 4 845 000 €
na robo¢ budowlan:

Rozbudowa ulicy Chwarzniaiskie]
wraz z jej przedtuzeniem do ulicy Chwaszczigskiej w Gdyni -
odcinek |

sporadzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 styczi@d2r. Prawo zamdwiepublicznych

(tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r.)

EZP nr 340/90/U1/2010

sierpi@ 2010



ROZDZIAL 1 ZAMAWIAJ ACY

1.1

1.2.

Zamawiajcym jest: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. melmatka Pitsudskiego 52/54,
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Gdyni.

Konto bankowe: Nordea Bank Polska S.A O / Gdynia

PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236

NIP 586-002-28-60

REGON 000598486

1.3. Wydziat prowadzcy postpowanie - Wydziat Inwestycji

1.4.

tel. (0 58) 668 83 00
fax (0 58) 668 83 02
Godziny urzdowania & — 16° (oprécz sobét, niedziekiviat ustawowo wolnych od pracy).

ROZDZIAL 2 TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybie przetargu niedgeamego o warti od 4.845.000 euro

ROZDZIAL 3 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budoej : Rozbudowa ulicy Chwarzigkie]
wraz z jej przedizeniem do ulicy Chwaszcagkiej w Gdyni - odcinek I, w zakresie rzeczowym
wynikajacym z dokumentacji projektowej, dakzonej do SIWZ jaka@atacznik nr 6 oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot, gimtonych do SIWZ jakaatacznik nr 7.

CPV 45 23 00 00-8; 45 31 60 00-5; 45 23 32 92-2.

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia obejmuje tyobadowlane w nagpujacym zakresie:
a) roboty drogowe

b) docelowa organizacja ruchu

¢) kanalizacja deszczowa

d) przebudowa sieci wod. - kan.

e) usungcie kolizji energetycznych

f) przebudowa @wietlenia

g) przebudowa sieci teletechnicznych

h) budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzebesyst TRISTAR
i) sygnalizacjgwietine

i) przebudowa sieci gazowej

k) ekrany akustyczne

[) budowa muru oporowego

m) budowa przepustu

n) matla architektura

0) zielea

p) wymiana stolarki okiennej

g) tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzebd ro

Szczegobtowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi:

a) dokumentacja projektowadtacznik nr 6) oraz dyspozycje zawarte w punkcie 3.4.

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzéitgcznik nr 7)

Roboty budowlane natg wykona z uwzgkdnieniem nagpujacych uwag :

a) przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie kanalizalgszczowej do studni D10 wraz z t
studni, wpustem Wp141 i przykanalikiem (nie obejmuje gl kanatu od studni D10 w stron
lasu)

b) przedmiot zamdwienia w zakresie kanalizacji desaegma odcinku od Dist12 do D177 obejmuje
wykonanie :

i. kanatu deszczowego @wednicy @ 400 i na rdnych pokazanych na rysunku stangwym
zalacznik nr 9 (zmniejszenie spadku podhego kanatu do 1,1 %)

ii. wykonanie studni D177 ogbokaici jak na rysunku stanowgym zatgcznik nr 9

iii. wykonanie kanatu na odcinku od D177 do D1 (@ 3Qfadek podtany 0,8 %) wraz ze
studni D1



c) przedmiot zaméwienia w zakresie wymiany stolarkieokej obejmuje demontaistniepcej
stolarki oraz monta nowej stolarki o podwiszonej izolacyjnéci akustycznej w budynkach ul.
Chwarzniéska nr 174, 89 i 91A, gjych w Zestawieniu powierzchni stolarki okiennegtap I,
stanowacymzatacznik nr 10

d) przedmiot zamoOwienia obejmuje wykonanie sieci waoglpmve] do wzta W18a (nie obejmuje
budowy sieci od wzta W18a w stroglasu i likwidacji sieci istniejcej od wezta W18a w strog
lasu)

e) przedmiot zamodwienia w zakresie przebudowy sie@ktamunikacyjnych TP S.A., UPC i
Marynarki Wojennej obejmuje milzy innymi przebudow kabli swiattowodowych zgodnie z
Tabeh 2 - Zestawienie projektowanych kaBlviattowodowych, czyli take utazenie nowego
kabla w kanalizacji istniefej (przewidywanej w przyszoi do przebudowy w ramach odcinka
[II) na odcinku wykraczacym poza zakres robét dla odcinka |

f) przedmiot zamdwieniaie obejmuje przelazenia po nowej trasie istniegcej linii kablowej SN
nr 9612 (nowa trasa linii SN nr 9612 zaznaczona koloreabigiskim na planie sytuacyjnym w
PW przebudowy urgdzen elektroenergetycznych - rys. nr 4); przeloie tej linii kgdzie
wykonane na zlecenie ENERGA Operator S.A. w trakeylxonywania przedmiotu niniejszego
zamoOwienia

g) przedmiot zamowieniaie obejmuje demontau istniejacych linii kablowych, oznaczonych na
planie sytuacyjnym w PW przebudowa atzexr energetycznych jakg... przebudowywana wg
opracowania firmy ELFEKO Gdynia; budowa i demontatych linii SN kzda wykonane przez
firm¢ ELFEKO Gdynia w terminie do 15.12.2010 r. (przeyvidny termin wprowadzenia firmy
ELFEKO po przekazaniu placu budowy Wykonawcy nsEego zamoéwienia, Wykonawca
udostpni plac budowy firmie ELFEKO i uzgodni harmonograealizacji robo6t przezatfirmg);
rysunki z przebiegiem kabli SN do realizacji préiem¢ ELFEKO stanowd zalacznik nr 11

h) przedmiot zamodwienia obejmuje praetenie istnigicych przyhczy do budowanych i
przebudowywanych sieci

i) przedmiot zamowienia obejmuje odwodnienie i umoaigievykopdw na czas prowadzenia robot

j) przedmiot zamoOwienia obejmuje odtworzenie nawiemzckstnieacych po wykopach dla
wykonania budowy i przebudowy sieci, prdenia przydczy i demontau sieci istniejcych poza
projektowanym uktadem drogowym

k) przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie nawierzaatok autobusowych z kostki kamiennej
rzedowej 16x16 cm

[) przedmiot zamdwienia obejmuje pighacg zieleni w okresie udzielonej gwarancji, nie mmej
przez 3 lata; wykonawca zobawany jest pielgnowa& zieleh w taki sposob, by w na koniec
okresu gwarancji nasadzenia zachowatwotnasé, a w przeciwnym razie zoboydany ledzie
ponownie wykoné& nasadzenia

m) wykonawca zobowzany jest wykonywé& prace zieleniarskie (nasadzenia i gielacg) z
uwzgkdnieniem wytycznych, stanoggychzalacznik nr 12

n) wykonawca zobowizany jest do piegnacji trawnikéw, zgodnie z nastujacymi wytycznymi:

i. koszenie —1 x w miegtu w sezonie od maja do wknéa,

ii. nawaenie —1x wiosai 1x latem, nawozami o przedionym dziataniu,

iii. podlewanie trawnikow z siewu w migpotrzeb w okresie suszy lecz nie mnigj @ix w
okresie wegetaciji,

0) na dzié odbioru kacowego wykonawca zobowdany jest dostarcZy harmonogram
wykonywania zabiegdw pigdinacyjnych w okresie gwarancji.

p) przedmiot zamdwienia obejmuje przestawienie 3 d$gtiejpcych wiat autobusowych, a
Wykonawca zobowgzany jest do zawarcia uméw z firmamgdacymi wiascicielami tych wiat
(Clear Chanel Poland Sp. z 0.0., 00-526 Warszal&rucza 16/22 - 1 wiata, AMS Oddziat
Regionalny w Gdiasku, 80-836 Gdask, ul. Tkacka 7/8 - 2 wiaty) oraz poniesienia készich
demontau i montau

g) istniejce wiaty naley zdemontowé i ponownie ustawi w lokalizacjach najb#iszych do
istniejacych, czyli odpowiednio : wiata R1 - w lokalizaGh, wiata R2 - w lokalizacji 8A, wiata
R3 - w lokalizacji 10A; do tych wiat przedmiot zawiénia obejmuje wykonanie przyzy
energetycznych

r przedmiot zamowienia obejmuje dostammonta 7 szt. nowych wiat autobusowych (w tym 1 szt.
typ A420x140 cnm i 6 szt. typ B420x103 cm); wiatyrtaley wykona ze scianami bocznymi z
ptyt ostonowych o grubi@i 8 mm, odpornych na koragj dziatania mechaniczne, mocowanych
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w gniazdach stupkéw i rygli za pednictwem uszczelek (wykluczong grofile gniazd nitowane
do stupkow i rygli), przy czyndciany boczne w gornej potowie przezroczyste (shiddaowane),
sciany boczne w dolnej potowigciana tylna z laminatu HPL; wiaty begwaetlenia dachowego i
gablot reklamowych (przgtze energetyczne do tych wiat nie wchodzi w zakpedmiotu
zamdwienia), z gablotkrozktadu jazdy o wymiarze 120x95 cm, aluminipwamykan na dwa
zamki (jeden klucz), oszklarpleksi grubéci 4 mm, mocowasndo stupkdw

s) przedmiot zamdwienia obejmuje demoni{@raz z unieszkodliwieniem lub odzyskiem wedtug
wyboru wykonawcy) 3 szt. istnigjych tablic reklamowych oraz przestawienie (weblbe placu
budowy) tablicy reklamowej PWiK (reklama 2 wg prkju wykonawczego matej architektury)

t) wykonawca zobowzany jest do przekazania Zamaw@mu nasipujacych materiatow
rozbiérkowych nie przeznaczonych do ponownego winaahia : brukowiec kamienny z rozbiorki
nawierzchni drogowej na odcinku od lasu do skomyania z ul. Apollina na dtugoi ok.1,1 km
(w obrbie skrzyowan z ulica Gierdziejewskiego i Dulina wygbowa moze na odcinkach
podbudowa betonowa lub z tlucznia kamiennego)stkeobetonowa typu Polbruk prositika
oraz tzw. paletka, kostka kamienna 18/20 cm; ri@yerte wykonawca zobowzany jest
demontowa z naleyta starannécia, tak aby meliwe byto ich ponowne wykorzystanie przez
Zamawiajcego; materiat naiy przetransportowana plac przy zbiorniku retencyjnym na ulicy
Chwarzni@éskiej lub skladowisko przy ul. Wroctawskiej i skiadat : kostlke kamienm oraz
brukowiec w pryzmach, a kosthbetonow oczyszczon na paletach; termin udeghienia placu
do sktadowania naty uzgodné z Zaradem Drég i Zieleni w Gdyni

u) przedmiot zamdéwienia obejmuje wykonanie pomiardweieia ruchu kotowego po pierwszym
petnym miesicu od odbioru kacowego przedmiotu umowy (w migsu miarodajnym)dcznie z
obliczeniem przepustowoi dla wszystkich skrzsowan z sygnalizagj swietlna oraz aktualizagj
programow sygnalizacji (dostosowanie parametréwganméw do wyniku tych pomiardw)

v) wykonawca zobowizany jest do realizacji robdt w sposéb zgodny ztgusvieniami decyzji
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.05.2010 r., d&fej srodowiskowe uwarunkowania
realizacji przedmiotu zamowienia - punkt 1.2 - wakiuwykorzystania terenu w fazie realizacji i
eksploatacji lub zytkowania przedsivzigcia, ze szczegélnym uwzglnieniem konieczriwi
ochrony cennych warfoi przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkokazoograniczenia
uciazliwosci dla terendw gsiednich

w) wykonawca zobowazany jest przeprowadzwycinkg drzew i krzewdw poza sezoneggbwym
ptakow (poza okresem od 1 marca do 31 sierpnjaanie)

X) wykonawca, jako wytwdérca odpaddw, zoberany jest uzyskadecyzg zatwierdzajca program
gospodarki wytwarzanymi odpadami

y) Zamawiajicy nie wyraa zgody na stosowanie przy budowie kanatow deszgzovwr typu K-2

Z) wykonawca zobowizany jest do zapewnienia w trakcie realizacji radwfbioru wéd opadowych i
roztopowych oraz dwietlenia cagébw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegoélnych etdpa
prowadzony bdzie ruch pieszy i drogowy

aa) wykonawca zobowizany jest do wykonania tymczasowych pazeer sieci w zalenosci od
przyjetego etapowania realizacji robét

bb) wykonawca uzyska zgedwtasciwego organu na czasowe @gg pasa drogowego oraz opracuje
projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas deenia robét w zakresie wymaganym przez
ten organ, uwzghbniajac zahczone do niniejszej SIWZ opracowanie - Projekt wydwczy -
Wytyczne organizacji ruchu na czas budowy

cc) wykonawca uzgodni termin wykonywania robo6t na tererbiornika retencyjnego z Zadem
Drog i Zieleni w Gdyni

dd) wykonawca zobowzany jest do realizacji przedmiotu zaméwienia w gosob, aby midiwe byto
prowadzenie komunikacji zbiorowej w gbre placu budowy

ee) wykonawca zobowgzany jest do wykonania tymczasowej organizacji wuoh czas prowadzenia
robét, jej utrzymania przez okres wyni@j z harmonogramu realizacji rob6t oraz demanfzo tym
okresie (materiaty z demontastanowq wiasngé¢ wykonawcy)

ff) wykonawca zobowizany jest do wykonania drég tymczasowych na cadswy na warunkach i w
zakresie wymaganym przez organ, wydgj zgod na czasowe zgie pasa drogowego, ich
utrzymania przez okres wynilky z harmonogramu realizacji rob6t oraz demantzo tym okresie
(materiaty z demontal stanowa wiasng¢ wykonawcy)

gg) wykonawca zobowizany jest do wykonania drég mombavych i technologicznych na czas
budowy wraz z ich utrzymaniem i rozbiark



3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

hh) Wykonawca zapewni pomieszczenie dla potrzeb Zanjawsdgo i Nadzoru, uniiwiajace
organizowanie spotka koordynacyjnych dla 20 oséb, wypasae w stét konferencyjny i
odpowiedn ilos¢ krzeset, z dogpnaicia do telefonu, faxu, komputera gckem internetowym i
oprogramowaniem do edycji rysunkow w Autocad orakuinentéw MS Office (Excel i Word),
drukarki,  kserokopiarki, sanitariatow, sgakzamykam do gromadzenia dokumentacji i
korespondencji oraz archiwizowania dokumentacji ykamawczej i innych dokumentéw oraz
miejsce do gromadzenia i skladowania prébek, aetalabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb
Nadzoru

i) wykonawca prowadzit dmlzie dokumentagj fotograficzry z realizacji rob6t w odgpach
mieskcznych, w iléci 10 zdg¢ w kazdym miesacu realizacji (w tym 2 zdgia w ugciu ,.z lotu
ptaka”, w formie zdj¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc pladwdowy z
zaznaczeniem tych miejsc (zdja keda szczegdlowo opisane, z automatycznym datownikiem i
zarchiwizowane w formacie cyfrowym na émtku DVD lub CD w egz., a odbitki zostan
wykonane w formacie 18 x 24 w 3 egz., w tym 1 efl@a. NADZORU kcznie z zapisem na DVD
lub CD)

i) wykonawca zapewni obstaggeotechniczn i geodezyjn tacznie z zatleeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanunigrgpasa drogowego, geodezyjnym
wytyczeniem i inwentaryzagjpowykonawcz oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia
granic w terenie po zakozeniu robot

kk) wykonawca zobowizany jest prowadziroboty w taki sposéb, aby nie wysity uszkodzenia
obiektéw i infrastruktury, zlokalizowanych na teienplacu budowy i nie podleggjych
przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem plaodowy; w przypadku wyspienia
uszkodzé tych obiektow lub infrastruktury, wykonawca zobawany jest do naprawy uszkodze
lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury

I) wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszdidprowadzi teren do naigtego stanu
(petnego uporakowania) wraz z upogekowaniem terenéw przylegltych

mm) Zamawiajcy nie zapewnia terenu na czasowy odkiad lub skiadee mas ziemnych oraz
materiatéw z rozbiorki

nn) wykonawca zobowdizany jest zgtogi zamiar rozpoocgia robdt widciwym gestorom sieci,
ktorzy dokonywali uzgodniedokumentacji

00) wykonawca zobowizany jest zgtosi zamiar rozpocgia prac zieleniarskich do Biura Ogrodnika
Miasta, ktore sprawowsabedzie nadzor nad tymi robotami

pp) przed dokonaniem nasadzeykonawca zobovaizany jest do uzyskania pisemnej akceptacji Biura
Ogrodnika Miasta dla zakupionego material§linmego

qq) wykonawca zobowgizany jest do powiadomienia (fax lub e-mail) Zamgudago i Biura
Ogrodnika Miasta, o wykonaniu zabiegéw pglacyjnych na koniec kdego miesjca w sezonie
od maja do wrzaia

rr) w przypadku konieczréoi skorzystania z cudzej nieruchofund do wykonania prac
przygotowawczych lub robét budowlanych, Wykonawbawiazany jest przed ich rozpogdem
uzgodné przewidywany sposob, zakres i terminy korzystanigsiedniej nieruchomigi z jej
wiascicielem, a po zakazeniu robot wykonawca oboavziany jest naprawiszkody powstate w
wyniku korzystania zasiedniej nieruchomii

ss) Zamawiajcy przygotuje do odbioru przez wykonawdecyzi zezwalagca na realizag

inwestycji drogowej na dziepodpisania umowy

tt) Zamawiajicy przygotuje do odbioru przez wykonawegtoszenia zamiaru wykonania robot dla
wymiany stolarki okiennej i odcinka kanatu deszcegwe od D177 do D1 w terminie do dnia
28.02.2011.

Wykonawca udzieli na wykonamobot: budowlara nie mniej nz 36 miestcy gwaranciji.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnégjsca roboty budowlanej, aby uzyéka

informacje, ktére mog by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarciawyni wykonania

zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponegvykonawca.

Wykonawca zobowdzany jest zorganizowgplac budowy zgodnie z wymogami \étawej gospodarki

odpadami oraz w sposéb zapewigj ochror powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,

w tym takie przez zastosowanie sprawnego isehaie eksploatowanego sgitz oraz najmniej

uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostabgkazane znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie materiatéw i wdzen, Zamawiagcy dopuszcza oferowanie materiatow i qdzen
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réwnowanych, pod warunkiem,ze zagwarantyj one uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatoych w dokumentacji.

3.9. Jeeli wykonawca zamierza ¢ zamowienia powierzy podwykonawcom, to zakres @i
zamoOwienia powierzanej podwykonawcom wskazuje evaé.

3.10. Wykonawca bhdzie ponosit pelp odpowiedzialné wobec Zamawiajcego i oséb trzecich za prace
wykonane przez podwykonawcow.

3.11. W przypadku rozbienoici co do zakresu przedmiotu zamdwienia, waitd sposobu rozliczenia oraz
cen jednostkowych robot poedizy Specyfikacjami Technicznymi a SIWZ, zastosowaniaj
wytacznie zapisy niniejszej SIWZ.

3.12. Przedmiot zamoOwienia w exi moze by finansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progradperacyjnego dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013. Wykonawca zobraviy ledzie zapewrd Instytucji Zaradzapcej
tym Programem oraz organom inspekcji i kontroliywn organom krajowym i wspélnotowym, degt
do placu budowy oraz wszelkich dokumentow, odaogzh s¢ do wydatkow i ptatngi
zrealizowanych w ramach zawartej umowy.

3.13. Wykonawca zobowizany kdzie przed rozpogziem realizacji robo6t do ustawienia w dobrze
widocznych miejscach na placu budowy dwdéch tabhéormacyjnych, wykonanych zgodnie z
wytycznymi aktualnego Rozdziatu 12 Przewodnika Biejenta RPO WP 2007-2013 oraz ganika
do tego Przewodnik@Vytyczne dotyeze promocji projektéw UE dla beneficjentéw Regioeglo Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na laGv2013)

3.14. Wykonawca zobowizany kedzie do ustawienia dwoch statych tablic pathkowych do dnia odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.

3.15. Wykonawca przedstawi Zamawiagmu do zatwierdzenia projekty tablic, o ktérychwaown punkcie
3.13 1 3.14, przed ich ustawieniem.

3.16. Wykonawca uzgodni z Zamawigym lokalizacg tablic, o ktorych mowa w punkcie 3.14.

ROZDZIAL 4 OPIS CZESCI ZAMOWIENIA
Zamawiajcy nie dopuszcza skfadanie oferegadowych .

ROZDZIAL 5 OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

ROZDZIAL 6 INFORMACJA O PRZEW IDYWANYCH ZAMOWIENIACH UZUPEENIAJ ACYCH
Zamawiajcy nie przewiduje udzielenie zamowiazupetniajcych.

ROZDZIAL 7 TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

7.1. Pazadany termin wykonania zaméwienigcinie ze zgtoszeniem gotovad do odbioru - do dnia 30
grudnia 2011r.

7.2. Oferta z okresem wykonania przedmiotu zamoéwieniakragzajcym poza pgadany termin
wykonania nie podlega odrzuceniu.

ROZDZIAL 8 WYKLUCZENIE Z POST EPOWANIA ORAZ WYKAZ O SWIADCZE N LUB
DOKUMENTOW, KTORE WYKONAWCY MUSZ A DOSTARCZYC W CELU
POTWIERDZENIA, ZE NIEPODLEGAJ A WYKLUCZENIU

8.1. O udzielenie zaméwienia magubiegd sie Wykonawcy, ktorzy nie podlegajwykluczeniu z

postpowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

8.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia zt¢pmsvania o udzielenie zamdéwienia

Wykonawcy w okolicznéciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1, Wykonawdaien ztazy¢:

a) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z gustania (o tréci odpowiadajce]
zalacznikowi nr 2)

b) aktualny odpis z wikxiwego rejestru, jeli odrebne przepisy wymagajwpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w dpacc art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcz@iej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu sktadania ofert, a w stésu
do oso6b fizycznych @iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy @najdujce s¢ w
zalgczniku nr 2)



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

c) aktualne zéwiadczenie wiéaciwego naczelnika uedu skarbowego potwierdzae, ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow luwizaiczenie,ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub raznie na raty zalegtych pfatim lub wstrzymanie w
cataici wykonania decyzji wigciwego organu — wystawione nie weéaeej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert

d) aktualne zéwiadczenie wléciwego oddziatu Zaktadu UbezpiedzeSpotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwieadeaze Wykonawca nie zalega z optacaniem
skltadek na ubezpieczenie zdrowotne i spotecznepabittvierdzeniaze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub razmie na raty zaleglych platéw lub wstrzymanie w
cataici wykonania decyzji wisciwego organu — wystawione nie weéaeej niz 3 miesiace przed
uptywem terminu sktadania ofert

e) aktualry informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékmeym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiamie wczéniej niz 6 miesgcy przed uptywem terminu skiadania
ofert

f) aktualry informacg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie ékneym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp, wystawiannie wczéniej niz 6 miesecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajcy wykluczy Wykonawe réwniez w przypadku, kiedy w trakcie pepowania wysipia
przestanki art. 24 ust. 2 ustawy Pzp.

W przypadku skladania oferty przez wykonawcow ubjggych sé wspodlnie o udzielenie
zamoéwienia, wymaganegwiadczenie i dokumenty musby¢ ztozone przez kadego Wykonawe.

Jezeli Wykonawca, wykazdp spetnianie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 dstistawy Pzp,
polega na zasobach innych podmiotow, a podmiotybdds braly udziat w realizacji eZci
zamoOwienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu yiih tpodmiotow dokumenty wymienione w
punkcie 8.2.

Jezeli Wykonawca ma siedziblub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyplitej Polskiej,
maja zastosowanie postanowienia 8 4 Rozpdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30.12.2008 r.
sprawie rodzajow dokumentow, jakich mearadac zamawiagcy od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty magby¢ sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817).

ROZDZIAL 9 WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

9.1.

DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
O udzielenie zamoéwienia mggbiega sie wykonawcy, ktdrzy spetniajnastpujace warunki udziatu
W postpowaniu:
9.1.1. posiadag wiedz i doswiadczenie tzn.:

a) w okresie ostatnich gtiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert deielenie
zamdwienia (a jeeli okres prowadzenia dziatabw jest krotszy - w tym okresie)
wykonywali co najmniej dwie roboty budowlane o vead netto minimum 30.000.000 zt
w zakresie robo6t drogowych z uzbrojeniem wzde robocie budowlanej, ktérych
realizacg zakaczono i odebrano
Uwaga : Pojecie ,roboty drogowe z uzbrojeniem’bznacza roboty zwrane odpowiednio z

wykonywaniem, odbudaew rozbudow, przebudow oraz remontem drog wraz z
wyposadeniem technicznym (w rozumieniu przepisow Rozpeenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 209w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowig&ddrogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. nr
43 poz. 430 z @@. zm.).
9.1.2. dysponug osobami ktére posiadgjuprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
nastpujacych specjalngciach:

a) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramiczespecjalnéci drogowe;j

b) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramicaespecjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i ydzear gazowych, wodoggowych i kanalizacyjnych

c) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograrmiczespecjalnéci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

d) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramiczespecjalnéci telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz zdsfruktug towarzyszca

e) 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ogramicee specjalnéci konstrukcyjno-
budowlane;.

9.1.3. znajdup sie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewnddj wykonanie zamowienia tzn.:
a) posiadag na kwot nie nizsz niz 5.000.000 zérodki finansowe lub zdolr$é kredytowa
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

b) posiadai ubezpieczenie od odpowiedziadnb cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalngci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia, na kywoie nizsz niz 8.000.000 zt.

Wykonawca mee polegd na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia, wiedioswiadczeniu
innych podmiotéw, niezammie od charakteru prawneggckacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca
w takiej sytuacji zobowazany jest udowoddi Zamawiajcemu, z bedzie dysponowat zasobami
niezkednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdicio przedstawiajc w tym celu pisemne
zobowhzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycgzibidnych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.
Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i @dadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musié by
podwykonawg w realizacji zamoéwienia w takiej ¢i zamowienia, dla ktérej Wykonawca polega na
jego wiedzy i déwiadczeniu.
Wykonawcy wspolnie ubieggy sie 0 udzielenie zamowienia muswykaza, ze warunki udziatlu w
postpowaniu okrélone przez Zamawiagego spetniaj tacznie, z tymze zaden z Wykonawcéw nie
moze podlegéa wykluczeniu.
Nie spetnienie ktéregokolwiek z postawionych warmlskutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

ROZDZIAL 10 WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, KTORE MUSZ A

DOSTARQZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POST EPOWANIU

10.1. W celu wykazania spetniania wymaganych przez Zamjaeego warunkéw udziatu w pegtowaniu,

Wykonawca winien zigy¢, w zakresie niezfginym do wykazania ich spetniania, rgstace

dokumenty:

10.1.1. oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu wymaganych pZanawiajcego warunkéw udziatu
w postpowaniu (znajdujce s¢ w Formularzu oferty)

10.1.2. wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatpieciu lat przed uptywem terminu
skladania oferto udzielenie zamowienia (azgdi okres prowadzenia dziatakw jest krotszy -
w tym okresie), ktérych realizacjzakaiczono i odebrano, o #e odpowiadajcej
zalacznikowi nr 3; wykaz musi zawieraco najmniej dwie roboty budowlane o wadbnetto
minimum 30.000.000 zt w zakresie rob6t drogowychuzbrojeniem w kazdej robocie
budowlanej, z podaniem ich waftn, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania wraz z
zakhczeniem dokumentéw potwierdzaych, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidtowo ukazone.
W przypadku skladania oferty przez wykonawcow apiegch s¢ wspoélnie o udzielenie
zamoOwienia, wymagany wykazzadby: ztazony wspolnie lub oddzielnie przez wykonawcow.

10.1.3. informacg banku lub spdtdzielczej kasy oszdmnasciowo-kredytowej, w ktérym Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzed wysoka¢ posiadanychrodkow finansowych lub zdoldé
kredytowg wykonawcy na kwet nie nizsz niz 5.000.000 zt, wystawiannie wczéniej niz 3
mieshce przed uptywem terminu sktadania ofert
Jezeli wykonawca, wykazyg spetnianie warunku, dotygzego sytuacji finansowej, polega na
zdolIndciach finansowych innych podmiotow, wymagapsizedit@genia powyszej informaciji
dotyczcej tych podmiotow.
W przypadku skladania oferty przez wykonawcow apiegch s¢ wspoélnie o udzielenie
zamoéwienia, wymagana informacja musé aazona przez co najmniej jednego wykonawc

10.1.4. optacon polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedziakwod cywilnej w zakresie prowadzonej dziatladobzwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia, na kwatie nizsz niz 8.000.000 zi.
W przypadku skiadania oferty przez wykonawcow ahpiegch s¢ wspolnie o udzielenie
zamoéwienia, wymagany dokumentzendy ztazony wspolnie lub oddzielnie przezz#ego
wykonawe na kczny kwok nie nisz niz 8.000.000 dla wszystkich wykonawcow.

10.2. Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca niezeprzedstawi dokumentow dotyeych sytuacii

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawego, mae przedstavéi inny dokument,
ktory w wystarczajcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przezadaajacego warunku.

ROZDZIAL 11 DOKUMENTY SKLADANE WRAZ Z OFERT A

11.1. Wykonawca biogcy udziat w posgpowaniu winien ztay¢ oferk, ktorej zawarté¢ stanowt bedzie

wypetniony formularz oferty - o téei odpowiadajcej zatgcznikowi nr 1.



11.2

W przypadku skladania oferty przez wykonawcow apiegch s¢ wspdlnie o udzielenie zamowienia,
wykonawcy sktadajjeden formularz ofertowy.
Wraz z ofegtWykonawca powinien ziy¢:

a) oswiadczenia i dokumenty wymagane postanowieniamioRiaiu 8 i Rozdzialu 10 SIWZ

b) aktualny wypis z Krajowego Rejestruddwego lub aktualny wypis z Ewidencji Dziatadcd
Gospodarczej

c) dowdd wniesienia wadium

d) kosztorys ofertowy

e) Tabek elementéw — zbiorcze zestawienie skladnikéw ceferty o tréci odpowiadajcej
zalacznikowi nr 8

f) W przypadku sktadania oferty przez wykonawcéw ubpgrych sé wspllnie o udzielenie
zamodwienia musi hy zahczone pelhomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustanawo
zamowieé publicznych w oryginale lub kopii gwiadczonej za zgodsé z oryginatem przez
notariusza.

g) W przypadku gdy formularz oferty lub aakone do niego dokumenty podpisane przez osgb
ktérej umocowanie do reprezentowania Wykonawcywyaika z wpisu do wisciwego rejestru
lub ewidencji dziatalngci gospodarczej, do oferty nale dolaczy¢ odpowiednie
petnomocnictwo w oryginale lub kopii peiadczonej notarialnie za zgoditaz oryginatem.

ROZDZIAL 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Oferta winna b¥ sporadzona w ¢zyku polskim.

Wykonawca mee ztazy¢ jedm oferte.

Tres¢ oferty musi odpowiadatresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Formularz oferty oraz inneswiadczenia winny b ostemplowane piegtka firmowa oraz podpisane i
opiecztowane piecatka imienmy przez osoby wigkiwe do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca s}, aby wszystkie dokumenty twaize ofert byly spiete — zszyte w sposob unieptiviaj acy
ich dekompletaej

Ofertg nalezy umiesci¢c w zamkngtym opakowaniu unieniwiajacym przypadkowe zapoznanie gi
trescia oferty przed terminem otwarcia ofert.

Oferta winna by ztozona w opiecztowanej piecatka firmowa kopercie oznaczonej napujaco:
Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, Gdynia, Al. Pitsudskiego 52/54, pok. nr 230. Przetarg
nieograniczony na robo¢ budowlana : Rozbudowa ulicy Chwarznieiskiej wraz z jej
przedtuzeniem do ulicy Chwaszcziskiej w Gdyni - odcinek I. Nie otwierat przed 23.09.2010 r.
godz. 12.00.

Jezeli oferta zostanie opisana w inny sposéli m punkcie 12.7, Zamawigy nie ponosi
odpowiedzialnéci za jej nieprawidtowe przekazanie w siedzibie Aanajacego hdz przedwczesne,
przypadkowe otwarcie.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem oraz dostarczeniem ofertpgdiVykonawca.

12.10. Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w pgstwaniu.
12.11. Wykonawca mee przed uptywem terminu skladania ofert zmterdub wycofa ofert.

Zarbwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaté sic w zamknétej kopercie odpowiednio oznaczonej ,Zmiana” lub
~Wycofanie”, i opisanej jak w punkcie 12.7.

12.12. Dokumenty nie bdace oryginatami powinny ky poswiadczone za zgoddé z oryginatem przez

osoby wtgciwe do reprezentowania Wykonawcy.

12.13. W przypadku wykonawcéw wspélnie ubieg@jch st o udzielenie zamdwienia oraz w przypadku

podmiotéw na zasobach ktérych polega Wykonawcaiekdpkumentow dotyexych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotow powinny &yposwiadczane za zgods® z oryginatem przez
Wykonawe lub te podmioty.

12.14. Zamawiajcy maze zada¢ przedstawienia w wyznaczonym przez siebie termomgginatu lub

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdyzdoa przez Wykonaweckopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi gtpliwosci co do jej prawdziwéci.

12.15. Dokumenty sporgdzone w ¢zyku obcym g skltadane wraz z ttumaczeniem nayk polski.



ROZDZIAL 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI E ZAMAWIAJ ACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O SWIADCZEN |
DOKUMENTOW

13.1. W prowadzonym pogpowaniu dwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informatggnawiajcy i
Wykonawcy leda przekazywa pisemnie, faksem. deli Zamawiajcy lub Wykonawca przekazyj
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informafgksem, kada ze stron naadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.2. Wykonawca mee zwrOct sie do Zamawiajcego o wyjdnienie tréci specyfikaciji istotnych
warunkoéw zamoOwienia. Zamawigly jest obowqzany udziek wyjasnien niezwtocznie, jednak nie
p&zniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skiadania ofertl parunkienmze wniosek o wyjénienie
tresci specyfikaciji wptyat do Zamawiajcego nie péniej niz do kaica dnia, w ktorym uptywa potowa
wyznaczonego terminu sktadania ofertzelewniosek o wyjénienie tréci specyfikacji wptynie po
uptywie terminu skfadania wniosku o wyraenie tréci specyfikacji lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajcy maze udzielé wyjasnien albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Przedhienie terminu skladania ofert nie wptywa na biegniau skladania wniosku o wyjaienie
tresci specyfikacii.

13.3. Jeeli w wyniku zmiany tréci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nieowadzce] do
zmiany tréci ogtoszenia o zamowieniu jest niedby dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiagy przedida termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawmg ktérym
przekazano specyfikacjistotnych warunkéw zamoéwienia, oraz zamieszczarinécg na stronie
internetowej.

13.4. Zamawiajcy nie zamierza zwotazebrania Wykonawcéw.

ROZDZIAL 14 0OSsOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SI E Z
WYKONAWCAMI

Teresa Horiszna -stanowisko stitbowe naczelnik, pokéj 230, fax 58 6688302 w god%18”

w zastpstwie:

Elzbieta Wojcicka -stanowisko stbowe - st. specjalista, pokdj 235, fax 58 6688305baz. 8°-16

Adres e-mait wydz.inwestycji@gdynia.pl

ROZDZIAL 15 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WADIUM

15.1. Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysdko 1.000.000 zt (stownie: jeden milion ztotych).
15.2. Wadium mae by wniesione w jednej lub kilku nagtujacych formach:
a) w pieniadzu przelewem na kontdNordea Bank PolskaS.A O / Gdynia
PL 39 1440 1026 0000 0000 0040 6236
b) w porczeniach bankowych lub pgmzeniach spotdzielczej kasy oszdmasiciowo-kredytowej,
Z tym, ze pokczenie kasy jest zawsze pozeniem pieriznym
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych
e) w poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej AgjeRozwoju Przedsbiorczdci (t.j. Dz.U.
Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z fiéiejszymi zmianami).

15.3. Wadium wnoszone w peezeniach lub gwarancjach w oryginale rigletozy¢ w kasie Urzdu Miasta
przy Alei Pitsudskiego 52/54, pokoj nr 27.

15.4. Kserokop¢ dowodu wniesienia wadium nale dofaczy¢ do oferty lub ztay¢ w Urzgdzie Miasta
Gdyni, Wydziat Inwestycji, adres: Gdynia, Al. Risskiego 52/54, pok. nr 230.

15.5. Za wniesienie wadium w formie piernej Zamawiajcy uwaza wadium, ktére w terminie do dnia
23.09.2010 rgodz. 11.0&najdzie si na rachunku Zamawigjego.

15.6. Wadium musi obejmowaokres zwazania ofer.

15.7. Poreczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipareczenia udzielane przez podmioty, 0
ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dhilgstopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsgbiorczagici musz nieodwotalnie i bezwarunkowo zobaaywat Porczyciela lub
Gwaranta do zaptaty kwoty pietinej w cagu 14 dni na pierwsze wezwanie Zamawgago, w
wysokaci odpowiadajcej kwocie wadium.
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ROZDZIAL 16 TERMIN ZWI AZANIA OFERT A
16.1. Termin zwhzania ofer wynosi 60 dni.
16.2. Bieg terminu zwizania oferd rozpoczyna siwraz z uptywem terminu skladania ofert.

ROZDZIAL 17 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

17.1. Oferte naley zlozy¢ do dnia 23.09.2010 r., godz. 11.00w siedzibie Zamawiagego:
Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, adres: Gdyni&]. Pitsudskiego 52/54 ,pok. nr 230 lub w
kancelarii ogdlnej na parterze Ydu Miasta w Gdyni Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.

17.2. Publiczne otwarcie ofert odbzie s¢ w dniu23.092010r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiagego:
Urzad Miasta Gdyni, adres: Al. Pitsudskiego 52/54 w .p0k .

17.3. Jezeli oferta wplynie do Zamawiagego poczt lub inm droga, np. poczi kuriersky, o terminie
ztozenia oferty decyduje wytznie termin dostarczenia oferty do Zamawgapo.

17.4. Zamawiajcy niezwtocznie zawiadomi wykonawo ztazeniu oferty po terminie oraz zwréci ofego
uptywie terminu do wniesienia odwotania.

ROZDZIAL 18 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

18.1. Cery; oferty naley poda& w wartaci netto i brutto.

18.2. Cere oferty naley ustalt w ztotych polskich z doktadioia do dwdch miejsc po przecinku.

18.3. Jezeli zlozono ofert, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obawku podatkowego
Zamawiajcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw tugusv zakresie dotyezym
wewmtrzwspolnotowego nabycia towarow, Zamawigj w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw ugsktory miatby obovdzek wptacé zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

18.4. Podstaw obliczenia ceny oferty za roboty budowlane ma& lmpracowany przez Wykonawc
kosztorys ofertowy spogdzony w oparciu o przekazandokumentag projektows, stanowica
zalacznik nr 5 oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbiasbdt budowlanych, stanowde
zalacznik nr 6 z uwzgkdnieniem dyspozycji zawartych w rozdziale 3 niszej SIWZ.

18.5. Cena oferty stanowi bedzie ryczattowe i ostateczne wynagrodzenie Wykolyawa wykonanie
przedmiotu zamoéwienia, niezatee od rozmiaru robét budowlanych i innydwiadczeér oraz
ponoszonych przez Wykonawckosztow ich realizacji. Wykonawca niegdzie mogt zadat
podwyzszenia wynagrodzenia, chodiy w czasie zawarcia umowy nie ma bylo przewidzié
rozmiaru lub kosztéw tych robét i innyélwiadcze.

18.6. Za ustalenie iléci robét i innychswiadcze oraz sposéb przeprowadzenia na tej podstawie lieaiiku
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiadagatie Wykonawca.

18.7. Wykonawca zobowizany jest uwzgldni¢ w ofercie koszty zwizane z przekazaniem odpadow
firmom posiadajcym zezwolenia na prowadzenie dzialdkio w zakresie odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow okilenego rodzaju (Ustawa o odpadach — Dz. U. Nr 383%1 z 2007r
z p&n. zm.).

18.8. Przedmiar robot, detzony do niniejszej SIWZ jakaatacznik nr 7, jest wyhcznie dokumentem
informacyjnym, z ktérego Wykonawca ueskorzysté, ale nie ma takiego oboaviku.

18.9. Kosztorys ofertowy, sposgzony przez Wykonawg musi spetni@ wymogi okrglone w niniejszej
specyfikaciji.

18.10. Kosztorys ofertowy, na podstawie ktorego zostarkeedtone wynagrodzenie ryczattowe, nafte
wykona metod, kalkulacji uproszczonej, polegagj na obliczeniu wartgi netto danej pozycji
kosztorysu jako iloczynu ikei (liczby) ustalonych przez Wykonawgednostek przedmiarowych i
ceny jednostkowej danej pozycji kosztorysu.

18.11. Cena jednostkowa w danej pozycji i wdttdej pozycji w kosztorysie ofertowym ma obejmdwa
wszystkie koszty niezioine do wykonania robdt wymaganej jé&ioi w oferowanym terminie,
wilaczapc w to: koszty bezpwednie, koszty ogdlne budowy, ogblne koszty proweadz
dziatalngci gospodarczej przez Wykonagyckalkulowany przez Wykonawczysk, ryzyko oraz
wszelkie inne koszty, optaty i naleosci, zwiazane z wykonywaniem robo6t, odpowiedziaicia
materialm, i zobowhzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikggymi z dokumentaciji,
warunkéw umowy oraz przepiséw dotycych wykonywania rob6t budowlanych.

18.12. W wyniku nieuwzgtdnienia okolicznéci, ktore mog wptyna¢ na ceg zamowienia Wykonawca
ponost bedzie skutki bédow w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzozegdtowe
zapoznanie sgiz przedmiotem zamdéwienia, a taksprawdzenie warunkoéw wykonania zamoéwienia i
skalkulowania ceny oferty z nalga starannécia.
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18.13. Koszty bezpérednie, o ktérych mowa w punkcie 18.11 niniejszeggdziatu, uwzgidniat beda w
szczegolnéci:

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pgizykosztorysu, w tym place
bezpgrednie, ptace uzupetnigje, koszty ubezpiecazespotecznych i podatki od wynagrodze

b) wszystkie koszty materiatdbw podstawowych i pomozyith do wykonania danej pozycji
kosztorysu (wraz z zapasem na ubytki), w tym kosiztgtarczenia materiatdbw z miejsca ich
zakupu bezpoednio na stanowiska robocze lub poprzez miejsdadsiwania na placu
budowy

c) wszystkie koszty najmu i utrzymania sgitz budowlanego, niezdnego do wykonania danej
pozycji kosztorysu, w tym koszty sprowadzenia sfurzna plac budowy, jego momta i
demontau po zakaczeniu robot.

18.14. Koszty ogo6lne budowy, o ktérych mowa w punkcie 18.4iniejszego rozdziatu, uwzglniat beda

w
a)

f)
9)

h)
i)
)
K)

)

szczegOlngéxi:
koszty zatrudnienia przez Wykonawc personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmuag wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczaneldo
bezpdrednich, wynagrodzenia uzupelnieg, koszty ubezpieczespotecznych i podatki od
wynagrodzé
wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcjaghja dars budowe
koszty utrzymania, monta i demontau obiektow zaplecza tymczasowego
koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w adzenia placu budowy, obejnage
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wadouwie, kanalizacyjne, swietlenie placu
budowy, zastpczezrédia ciepta do ogrzewania obiektdéw i robét, agizenia zabezpieczgje
materialy i roboty przed deszczem,igtem i mrozem i inne tego typu adzenia
koszty wykonania drég tymczasowych, mawataych i technologicznych na czas budowy wraz
z ich utrzymaniem i rozbidek
koszt wykonania projektu tymczasowej organizadgjhwi uzgodnienia przez wigiwy organ
koszty zuycia, konserwacji i remontow lekkiego spiz, przedmiotow i nakzdzi nie
kwalifikowanych jakosrodki trwate
koszty bezpieczestwa i higieny pracy, obejmage koszty wykonania nieztinych zabezpiecte
stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, Agdziery i obuwia ochronnego, koszty
srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych
koszty obstugi geotechnicznej i geodezyjaeghie z geodezyjnym wytyczeniem
koszty bada jakcsci materiatow, robot i préb odbiorowych przewidzieh w specyfikacjach
technicznych
koszt monitoringu monitoring telewizyjny kanalizacdeszczowej i przykanalikbw z
uwzgkdnieniem szczego6towego obrazu wszystkicltzy pomedzy odcinkami rur oraz miejsc
budzcych watpliwosci (rysy na materiale, nierowgd, wgniecenia) - wersja elektroniczna
(CD, DVD) i papierowa (raport z pomiarem spadkéimspekcg telewizyjr nalery wykona
po zrealizowaniu projektowanego uzbrojenia orazganczeniu robot ziemnych zedanych z
zagzszczaniem gruntu
koszt wcinek w istniece sieci, przetzen oraz odbioru sieci i przytzy

m) koszty ubezpieczemaptkowych budowy

n)

0)
p)

)
s)

Y

koszty energii i wody

koszt wymaganych pomiaréw elektrycznych

koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy indeve przylegtych w uzgodnieniu z
uzytkownikiem

koszty uporzdkowania terenu budowy oraz terenéw przylegtyclvpkonaniu robot

cla, akcyzy i inne podatki nalee za robocizg) materiaty i sprt

koszty ewentualnego spadzania uzupetiagej dokumentacji, przewidzianej w specyfikacjach
technicznych, rysunkéw powykonawczych Ilub nanoszewykonanych robot na rysunki
wykonawcze

koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tgianych do ksizki drogi, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykoramgobdt na map

koszt opracowania odpowiednio dokumentacji zgtosmesj do PINB lub do wniosku o
pozwolenie na tytkowanie
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v) wszystkie inne ogdlne koszty budowy, ktére megystpic w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przegiséechnicznymi i prawnymi a
warunkupcych odbidr kacowy i przekazanie obiektu dayikowania.

18.15. Kosztorys ofertowy naley sporadzic w sposéb umidiwiajacy ustalenie oddzielnych cen dla
kazdego elementu robo6t, wyszczegolnionego w tabethefeow, stanowicej zatacznik nr 8.

18.16. Wartas¢ netto dla danego elementu, ngleustalt jako sung wartcsci netto wszystkich pozycji
kosztorysu ofertowego, dotygzych tego elementu.

18.17. Cere oferty netto naley ustalt jako sume wartcgsci netto elementéw wyszczegdlnionych w tabeli
elementow, stanowtej zalacznik nr 8. Ustalorm, w taki sposob cenoferty netto Wykonawca
wpisuje do formularza oferty.

18.18. Cer, oferty brutto nalgy ustalt poprzez dodanie do ceny oferty netto wanitgodatku VAT w
wysokaici 22 % ceny oferty netto. Ustalpnv taki sposéb cenoferty brutto Wykonawca wpisuje
do formularza oferty.

18.19. Ceny jednostkowe okémne przez Wykonawgcw kosztorysie ofertowym winny Byustalone jako
ryczattowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te rigy lzmieniane w toku realizacji przedmiotu
zamoéwienia i nie &da podlegaty waloryzaciji.

18.20. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawmaj by¢ uwzgkdnione w cenach jednostkowych,
okreslonych przez Wykonawcw kosztorysie ofertowym.

18.21. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, glanie Zamawiajcego, Wykonawca ma
obowiazek udzielenia wyjgnien dotycacych wyliczenia wysoksi cen jednostkowych i
przedstawienia do wgtlu kalkulacji tych cen jednostkowych.

18.22. Sposbdb poprawienia przez Zamawgaggo omytek rachunkowych w obliczeniu ceny - Zanzgagy
poprawi omytki rachunkowe w obliczeniu ceny w rasijacy sposob:

a) przyjmuje s¢, ze prawidtowo podano cemyczattowy bez wzgédu na sposob jej obliczenia

b) jezeli cere za przedmiot zamdwienia podano rozhie stownie i liczla, przyjmuje st za
prawidtows cere podan stownie.

ROZDZIAL 19 OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJ ACY BEDZIE SIE
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

19.1. Przy wyborze oferty Zamawiggy kierowat s¢ bedzie nasfpujacymi kryteriami i ich wag:

a) cena oferty brutto - 90 %

b) okres udzielonej gwarancji - 2%

c) okres wykonania zaméwienia - 8%
100 %

19.2. Dla kazdego z kryteribw wyszczegolnionych w pkt a-c ustdgunktacg od 0 do 10.

Ad. a) Cena oferty brutto:
Oferta z najnisz cery otrzyma 10 punktow. W pozostatych przypadkacktilounktow za cen
bedzie obliczana wedtug nagiujacego wzoru (z doktadioia do dwdch miejsc po przecinku) :

Cb-Cn
e [ R ] x10
Cn
P - liczba punktow przgma danej ofercie

Cn - najisiza z cen ztmnych ofert
Cb - cena rozpatrywaneryf

Uzyskane w ten sposob punktgda pomnaone przez wspéiczynnik odpowiadey wadze tego
kryterium. W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonedta ceny oferty danego Wykonawcy,
zgodnie ze wzorem jak vigj, Wykonawca otrzymuje dla kryterium ceny 0 punkto

Ad. b) Kryterium okres udzielonej gwaranc;ji:
Wymagany minimalny okres gwaranciji 36 miesi. Punkty przydzielaneeha wedtug tabeli:
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Okres gwarancji Punkty
36 miesg¢cy 0
37 — 48 miescy 3
49 — 54 miegce 7
55 miesgcy i powyzej 10

Uzyskane w ten sposéb punktyda pomnaone przez wspotczynnik odpowiadey wadze tego
kryterium.

Ad. c) Okres wykonania zamowienia:
Okres wykonania zaméwieniacknie ze zgtoszeniem gotovad do odbioru) podajemy w punkcie 10
formularza oferty Zafacznik nr 1) w tygodniach licac od dnia podpisania umowy.
Wykonawca, ktory poda najkrotszy okres wykoaartrzyma 10 punktow. Wykonawca, ktéry
przedstawi okres diszy od najkrétszego, za wydknie o kady 1 tydzié otrzyma 1 punkt mniej.
W przypadku wyniku ujemnego, wyliczonego dla okresykonania podanego w ofercie danego
Wykonawcy, Wykonawca otrzymuje dla kryterium okvegkonania O punktow.
Uzyskane w ten sposéb punktgda pomnaone przez wspoitczynnik odpowiadey wadze tego
kryterium.

19.3. Za najkorzystniejsg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska napmy taczm liczbe punktow
wynikajaca ze zsumowania punktoéw uzyskanych w poszczegoélkpairiach.

ROZDZIAL 20 INFORMACJA O FORMALNO SCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA C
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

20.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, &g oferta zostata wybrana, zostanie
poinformowany odgbnym zawiadomieniem.

20.2. Umowa zostanie zawarta na ogoélnych warunkach stikmgch w projekcie umowy, ktory stanowi
zalacznik nr 4 do specyfikaciji.

20.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobmany jest do wniesienia zabezpieczenia ayddgo
wykonania umowy.

20.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zolbgany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnéci cywilnej w zakresie oktym przedmiotem zamoéwienia.

20.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zob@any jest do dostarczenia zamawaigmu
dokumentéw potwierdzagych wymagane uprawnienia 0s6b, ktoreedd uczestnicz§ w
wykonywaniu zamowienia.

20.6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zob@any jest do dostarczenia zamawaigmu
szczegbtowego harmonogramu realizacji robot i fiaktiania, ktéry stanowibedzie zahcznik do tej
umowy.

20.7. Zamawiajicy zawiera umoww sprawie zamoéwienia publicznego w terminie nigtgzym nk 10 dni
od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najlsirigjszej oferty, jgeli zawiadomienie to zostato
przestane faksem, albo 15 dni zg& zostalo przestane w inny sposéb.

20.8. Zamawiajcy maze zawrzé umow w sprawie zamowienia publicznego przed uptywermiedw, o
ktorych mowa w pkt. 20.7, yeli ztozono tylko jedn ofert.

20.9. W przypadku podmiotow wysgbujacych wspoélnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, dostarczonglhie Zamawiajcemu umowa regulaga zasady wspotpracy
uczestnikow pogpowania.

20.10. W przypadku powierzenia realizacjieszi robot podwykonawcom, Wykonawca jest zobgzainy
do wskazania nazw i adresow podwykonawcow w cetiepacji przez Zamawiggego przed dniem
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

20.11. Jereli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, lkhge od zawarcia umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego lub nie wnosi wymaganeg®zpieczenia nalgtego wykonania umowy,
Zamawiagcy maze wybr& oferke najkorzystniejsz sparod pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny.

20.12. Zamawiajcy dopuszcza midiwos¢é zmiany ustale zawartej umowy w stosunku do gce oferty
Wykonawcy w hasipujacym zakresie:
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a) terminu zakaéczenia realizacji robét i zgtoszenia gotadwiodo odbioru na uzasadniony wniosek
WYKONAWCY i pod warunkiemze zmiana ta wynika z okoliczéa ktorych WYKONAWCA
nie mogt przewidzié na etapie sktadania oferty i nie jest przez niegwiniona

b) technologii wykonania robét, a co za tym idzie wyrazenia WYKONAWCY, na wniosek
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO i pod warunkienze zmiana ta dulzie korzystna dla
ZAMAWIA ACEGO

C) odstpienia na wniosek ZAMAWIAACEGO od realizacji eZci robdt i zwhzanej z tym
zZmiany wynagrodzenia

d) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowdpny stawki podatku VAT

e) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji tojeej na wykonanie robot zamiennych
nie wykraczajcych poza zakres przedmiotu zamoOwienia, na uzasaginiwniosek
WYKONAWCY, ZAMAWIAJ ACEGO Ilub PROJEKTANTA, przy niiwej modyfikaciji
wynagrodzenia WYKONAWCY, w sytuacji konieczm zwigkszenia bezpiecastwa realizacji
robo6t budowlanych, usprawnienia procesu budowdz lusungcia wad ukrytych dokumentac;ji
projektowej i uzyskania zatonego efektu zytkowego,

f) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony wasek WYKONAWCY, pod
warunkiem wyraenia zgody ZAMAWIAACEGO na tak zmiarg oraz zasipienia osob
WYKONAWCY petniacych samodzielne funkcje techniczne osobami o upieviach
budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ

g) zmiany Podwykonawcy rob6t na uzasadniony wniosek KBNAWCY, pod warunkiem
wyrazenia zgody ZAMAWIAACEGO na tak zmiare oraz spetnienia przez nowego
Podwykonawe takich samych warunkéw jak Podwykonawca pierwotny.

ROZDZIAL 21 ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY

21.1. Wykonawca zobowizany jest do wniesienia zabezpieczenia iyaégo wykonania umowy w
wysokasci 10 % ceny catkowite] podanej w ofercie, przedpisaniem umowy.

21.2. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy nie by wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w
jednej lub w kilku naspujacych formach:

a) w pienadzu przelewem na konto Zamavdieggo

b) poreczeniach bankowych lub pgrzeniach spotdzielczej kasy oszdmnasciowo-kredytowej, z tym
ze zobowizanie kasy jest zawsze zobgmaniem piergznym

c) gwarancjach bankowych

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roj Przedsibiorczaci.

21.3. Zamawiajcy zwr0ci zabezpieczenie w wysacka
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwieniaznania przez zamawigiego za

nalezycie wykonane
b) 30 % nie paniej nizw 15 dniu po uptywie okresgkojmi za wady.

21.4. Porczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczenipareczenia udzielane przez podmioty, o
ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dhilgstopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsgbiorczagici musz nieodwotalnie i bezwarunkowo zobaaywat Porczyciela lub
Gwaranta do zaptaty kwoty pietinej w cagu 30 dni na pierwsze wezwanie Zamawgago, W
wysokasci  odpowiadajcej kwocie zabezpieczenia nafeego wykonania umowy z tytulu
niewykonania lub nienaigtego wykonania umowy.

ROZDZIAL 22 POUCZENIE @) SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POST EPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, eli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamoisiesraz
poniést lub mae poniéé szkod w wyniku naruszenia przez zamawiiz@go przepisOw ustawy Pzp
przystugug srodki ochrony prawnej okéone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAL 23 INNE POSTANOWIENIA
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23.1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsgpecyfikachk majp zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamdwie publicznych.

23.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej sfiikacji istotnych warunkéw zamowienia
przeznaczoneaswytacznie w celu przygotowania oferty.

Zakaczniki do specyfikacji istotnych warunkow zamowiera:

Zat. nr 1 - Formularz oferty,

Zat. nr 2 - Gwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ¢gastania,
Zat. nr 3 - Wykaz robét budowlanyetykonanych w eigu ostatnich iciu lat,
Zat. nr 4 - Projekt umowy i gwarancja do umowy,

Zat. nr 5 - Dokumentacja projektowa,

Zat. nr 6 - Specyfikacja techniczna i wykonaniaiodl robo6t budowlanych,
Zat. nr 7 - Przedmiar robot,

Zal. nr 8 - Tabela elementow — zbiorcze zestawiskli@dnikow ceny oferty,
Zat. nr 9 - Kanalizacja deszczowa w rejonie uliayeiidy,

Zat. nr 10 - Zestawienie powierzchni stolarki okiep- etap |

Zat. nr 11 - Rysunki z przebiegiem kabli SN do i=dji przez firng ELFEKO
Zat. nr 12 - Wytyczne nasadzéepielegnacii zieleni

Gdynia, dnia 2 sierpie2010 r. SIWZ Sporzdzity
résa Horiszna i Ebieta Wojcicka
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ZAL ACZNIK NR 1

piecatka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Petne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawcow:

Nazwa (firma)/ime NAzWISKO..........cooii i e

Adres do KOreSPONUENC]H ... ..e et e e e e e e e e e

TR (1L 0T A1 T T £=1 T

Nawiazujac do ogloszenia o przetargu nieograniczconym o kevod 4.845.000 euro na robdtudowlan :

Rozbudowa ulicy Chwarzniaiskiej wraz z jej przedtuzeniem
do ulicy Chwaszczyskiej w Gdyni - odcinek |

skltadamy nagpujaca Oferk na wykonanie przedmiotu niniejszego zaméwienia:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamowienia zaggerstalom zgodnie z dyspozycjami specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia:

warto$é Netto ........cccceeeeevnnennniiinienns ZE (SHOWNIE ..o zlotych)
VAT e BHAWNIC ..o zlotych)
cenabrutto.........ccceeeeiii . ZE (STOWNIE ... a e e zlotych)

zgodnie z kosztorysem ofertowym.

2. Oswiadczamyze spetniam/y warunki udziatu w pepbwaniu okrélone przez Zamawiagego zgodne z
art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawodreen publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz.
759 z 20107r.).

3. Oswiadczamy,ze zapoznadimy sk ze specyfikag istotnych warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do
niej zastrzeen oraz,ze zdobylimy konieczne informacje do przygotowania Oferty.

4. Oswiadczamy,ze uwaamy st za zwazanych Ofer na czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, czyli na 60 dni od terminuaslnia Ofert.

5. Wadium w kwocie: 1.000.000 zt zostato wniesione:
a. w pienidzu przelewem na konto bankowe Zamaudgeago *

b. w siedzibie Zamawigafego W fOrmie ..o *

*niepotrzebne skedié
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6. Przedmiot zaméwienia zamierzamy wykéna

a. sitami wkasnymi *

b. sitami wkasnymi i przy pomocy podwykonawcow w r@stiacym zakresie* :

*niepotrzebne skrdi¢

7. Oswiadczamyze polegamy na wiedzy i daiadczeniu (wypehdi w przypadku uzupetnienia kolumny 6
w zahczniku nr 3) :

)
(nazwa podmiotu)

) e et e,
(nazwa podmiotu)

0

(nazwa podmiotu)

i zgodnie z dyspozygjpkt. 9.3. SIWZ podmiot/ty ten/te wykonafastpujacy zakres robdt:

8. Oswiadczamy,ze osoby, ktore dmla uczestniczy w wykonywaniu zamdwienia, posiadajvymagane
przez Zamawiajcego uprawnienia.

9. Oswiadczamy, ze zapoznasimy sk z projektem umowy, za¢zonym do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (zgdznik Nr 4) i przyjmujemy go bez zastiza.

10. Zobowiazujemy s¢ do wykonania przedmiotu zaméwiena@nie ze zgtoszeniem gotowed do odbioru
w okresie.............. tygodni liczac od dnia podpisania umowy.

11. Udzielamy gwarancji na przedmiot zamowien&aokres...... miesgcy (nie mniej nk 36 miesgcy).

12. Zobowiazujemy s¢, w przypadku przyznania nam zamoéwienia, do podgasa umowy
w siedzibie Zamawiafego w terminie przez niego wyznaczonym oraz waigai na dzié zawarcia
umowy zabezpieczenia najgego jej wykonania w wysokoi 10 % ceny Oferty brutto.

13. Przyjmujemy termin pfatriei w ciagu 30 dni od daty zf@nia faktury.

14. Upowaniamy Zamawiajcego (ldz uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzeniszealkich
badax majacych na celu sprawdzenie sedadczeéy, dokumentow i przedimnych informacji oraz do
wyjasnienia kadych aspektéw naszej oferty.

15. Oswiadczamy, = wszystkie informacje zamieszczone w Ofercig prawdziwe (za sktadanie
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgiednart. 270 KK).

16. Przy wykonywaniu przedmiotu zamoOwienia zastosujemyyoby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami ogynymi, tj. ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangioh. U.
Z 2004 r. Nr 92 poz. 881). Dokumenty potwierdezajwprowadzenie do obrotu przedstawimy doaagl
w trakcie realizacji, a komplet przeiaamy przed odbiorem kaowym.

17. Zakczniki - cdwiadczenia i dokumenty (wymieh)i
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(podpis i pieczé¢ imienna osoby/osob
wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)
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ZAt ACZNIK NR 2

piecatka firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z pogtowania

Nawiazujac do ogtoszenia o pagtowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogramezm na
robokt budowlan :

Rozbudowa ulicy Chwarzniaiskiej wraz z jej przedtuzeniem
do ulicy Chwaszczyskiej w Gdyni - odcinek |

sktadamy éwiadczenie o braku podstaw wykluczenia z gostvania na podstawie art. 24 ust. 1,
ktory stanowize:

»Z poskpowania o udzielenie zamowienia wyklucza si

1) wykonawcow, ktorzy wyrgdzili szkod:, nie wykonugc zamowienia lub wykonag je
nienaleycie, jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniet,sktore uprawomocnito i
w okresie 3 lat przed wszgdem posgpowania;

2) wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidadjb ktorych upadi ogtoszono,
Z wyjatkiem wykonawcow, ktdérzy po ogtoszeniu upddio zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowienieradsl, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycigl gz
likwidacje maptku upadtego;

3) wykonawcow, ktérzy zalegajz uiszczeniem podatkow, optat lub sktadek na ubezpnia
spoteczne lub zdrowotne, z wikiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane peaw
zwolnienie, odroczenie, rozienie na raty zaleglych platfw lub wstrzymanie w cakoi
wykonania decyzji wigciwego organu;

4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za mEEsto popelnione w  zwiku
Z postpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo przeciwko prawom osob wykoacych
prag zarobkow, przestpstwo przeciwkarodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne pkgessttvo popetnione w celu agnigcia
korzysci maptkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zyeku maacych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa
skarbowego;

5) spoiki jawne, ktdrych wspdlnika prawomocnie skazaaoprzesfpstwo popetnione w zwzku
Z postpowaniem o udzielenie zamowienia, przpstwo przeciwko prawom osob wykoacych
prac; zarobkowd, przestpstwo przeciwkasrodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne prgestivo popetnione w celu agniccia
korzyéci maptkowych, a take za przegpstwo skarbowe Iub przepstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwku majcych na celu popetnienie przgsstwa lub przegpstwa
skarbowego;

6) spotki partnerskie, ktorych partnera lub czionkezgdu prawomocnie skazano za przpstwo
popetnione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamdwienia, prgpstwo przeciwko
prawom o0séb wykonagych prae zarobkowd, przestpstwo przeciwkagrodowisku, przegpstwo
przekupstwa, przegistwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub innegpstwo popetnione
w celu osigniecia korzyéci magtkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegistwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zzku majcych na celu popetienie przgsitwa lub
przestpstwa skarbowego;

7) spoiki komandytowe oraz spoétki  komandytowo-akcyjn&torych  komplementariusza
prawomocnie skazano za prz@stwo popetnione w zwiku z postpowaniem o udzielenie
zamoOwienia, przegbstwo przeciwko prawom osob wykoacych prag zarobkow,
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przesgpstwo przeciwko srodowisku, przegpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu Ilub inne przpstwo popetnione w celu aghiccia Kkorzyci
majtkowych, a take za przegpstwo skarbowe lub przegpstwo udzialu w zorganizowanej
grupie albo zwjzku majcych na celu popetnienie przgsttwa lub przegpstwa skarbowego;

8) osoby prawne, ktérych wdujacego czionka organu zadzapcego prawomochie skazano za
przestpstwo popetnione w zwiku z postipowaniem o udzielenie zamodwienia, przpstwo
przeciwko prawom 0sO0b wykoragiych prae zarobkowd, przesgpstwo przeciwkasrodowisku,
przestpstwo przekupstwa, przepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przesgpstwo popetnione w celu aghniecia korzyci maptkowych, a take za przegpstwo
skarbowe lub przegtstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo azku magcych na celu
popetnienie przegbstwa lub przegpstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec ktoryctads orzekt zakaz ubieganiacsb zamdwienia, na podstawie
przepiséw o odpowiedzialgc podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione podzigdkary.”

Miejscowas¢, data:

(podpis i piecgé¢ imienna osoby/oséb
wiasciwej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

21



ZAt ACZNIK NR 3

piecatka firmowa Wykonawcy

Wykaz robot budowlanych wykonanych w cagu ostatnich pigciu lat
przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziataléw jest krotszy - w tym okresie.
Wykaz musi zawieraminimumdwie roboty budowlane o wa&a netto minimum 30.000.000 zt w
zakresie robo6t drogowych z uzbrojeniem vizdej robocie budowlanej, ktérej realizacj
zakaiczono i odebrano.

Oddane do
Wartas¢ robot dysponowania
. Lo - Data .
L Przedmiot zaméwienia drogowych z Miejsce . przez inne
.p- 7 . wykonania .
(zakres rzeczowy) uzbrojeniem | wykonania podmioty
netto (nazwa
podwykonawcy)*
1 2 3 4 5 6

Uwaga: Nalezy dofaczy¢ dokumenty potwierdzage,ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidiowo uki@zone (dokumenty powinny odnéssie do konkretnych robot
wymienionych w wykazie).

* Kolumrg 6 naley wypeini jezeli wykonawe roboty budowlanej byt podmiot inny mnsktadagcy
oferte. Wykonawca w takiej sytuacji zoboyziany jest udowoddi zamawiagcemu, # bedzie
dysponowat jego wiedzi doswiadczeniem, w szczegOlém przedstawiajc w tym celu pisemne
zobowgzanie tego podmiotu do oddania mu wskazanych zasoldokres korzystania z nich przy
wykonaniu zamdéwienia.

Miejscowas¢, data:

"~ (podpis i piecg: imienna osoby/oséb
wiasciwej/ych do reprezentowania
Wykonawcy)
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ZAL ACZNIK NR 4

UMOWA  Nr .,

zawarta w dniu ................ poredzy Gmirp Miasta Gdynia, reprezentowgamprzez Prezydenta Miasta
Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoigenia ktorego dziataj

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni P
2. Naczelnik Wydziatu Inwestycji P
zwary dalejZAMAWIAJ ACYM,

MAJACYM SV SIEUAZIE ...ttt e e e e e e e e e e e e :
FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ ...ttt et ettt ettt et et e e e e et r e et ee e e e e ,
dZiataRCYM NA POUSTAWIE ...ttt e et e e e et e e e et e e e e e e e e enaas ,
zwanym dalelWYKONAWC A,

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawieadaenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr ................... z
dnia ................ r. w sprawie zatwierdzenia wyniku pgstwania w trybie przetargu nieograniczonego od
4 845 000 euro na udzielenie zamoOwienia publicznego wybor Wykonawcy roboty budowlanej :
Rozbudowa ulicy Chwarznieiskiej wraz z jej przedtuzeniem do ulicy Chwaszczigskiej w Gdyni -
odcinek I.

§1

1. Zgodnie z wynikiem pogpowania 0 udzielenie zamodwienia publicznego, ZAMAIACY powierza
WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiek wykonania rob6t budowlanych w
nastpujacym zakresie rzeczowym, wynikaym z dokumentacji projektowej (zsknik Nr 5),
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rol@hcznik Nr 6) i dyspozycji SIWZ (za€znik Nr 4):

a) roboty drogowe
b) docelowa organizacja ruchu
¢) kanalizacja deszczowa
d) przebudowa sieci wod. - kan.
e) usungcie kolizji energetycznych
f) przebudowa gwietlenia
g) przebudowa sieci teletechnicznych
h) budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzebesyst TRISTAR
I) sygnalizacjawietine
i) przebudowa sieci gazowej
k) ekrany akustyczne
[) budowa muru oporowego
m) budowa przepustu
n) mata architektura
0) zielea
p) wymiana stolarki okiennej
() tymczasowa organizacja ruchu na czas prowadzebd ro
oraz wykonanie innyckwiadczé zgodnie z postanowieniami SIWZ (zednik Nr 4).

2. WYKONAWCA zobowiazuje st do wykonania i przekazania ZAMAWIACEMU przedmiotu
zamowienia, okrdonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanegmmie z otrzymandokumentag
projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbét, postanowieniami SIWZ, zasadami
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10.

11.

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, azakdo usunicia wszystkich wad i usterek, ktére wysi, w
okresie udzielonej przez WYKONAWKCgwaranciji.

ZAMAWIAJ ACY zobowazuje s¢ do dokonania wymaganych czysop zwiazanych z przygotowaniem
do realizacji robét, w tym do przekazania placudwyl i dokumentacji projektowej oraz odebrania robot
zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasadlokngch w niniejszej umowie.

Ze wzgkdu na maliwe dofinansowanie przedmiotu zaméwienia s®dkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Progra@peracyjnego dla Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, WYKONAWCA zobaweiny jest do przygotowywania
ZAMAWIAJ ACEMU danych i informacji dla potrzeb monitorowanglizacji i rozliczania robét.

§2

Przedmiot umowy realizowanytizie przez WYKONAWGE w nasgpujacych terminach :

a) rozpoczcie realizacji robot w dniu .............cccueeeeen. (nie pé&niej niz 10 dni kalendarzowych od daty
zawarcia umowy)

b) zakaiczenie realizacji robét atznie ze zgloszeniem gotoved do odbioru do dnia

CzgscCia niniejszej umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przekazywania ZAMAWIALCEMU i NADZOROWI
aktualizacji zaicznika Nr 1 na koniec kdego kwartatu w okresie realizacji przedmiotu zanedva.

Na dziex zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMHAJACEMU dokumenty,
wymagane do zawiadomienia W#avego organu w trybie okékonym w art. 41 ustawy Prawo
budowlane.

Przed rozpocgiem realizacji rob6t WYKONAWCA uzyska stosowne patenia w zakresie
gospodarki odpadami, wynikgje z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadBzh U. Nr 39 poz.
251 z 2007r z piejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, waitzanie, zbiork, odzysk i
unieszkodliwianie.

WYKONAWCA, jako wytwoérca odpaddéw, zobowdany jest uzyskadecyzg zatwierdzajca program
gospodarki wytwarzanymi odpadami.

Przed rozpocaxiem realizacji robét Wykonawca spadzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd2 roku w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), w ktorym naie uwzgkdni¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi dla wszystkich
realizowanych robot.

Przed rozpocgiem realizacji rob6t WYKONAWCA ustawi w dobrze wicznych miejscach na placu
budowy dwie tablice informacyjne.

Do dnia odbioru kacowego przedmiotu zamowienia WYKONAWCA ustawi dwétate tablice
pamatkowe

Tablice, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, wykonangld zgodnie z zapisami aktualnego Rozdziatu 12
Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 oragczatka do tego Przewodnike/ytyczne dotyeze
promocji projektéw UE dla beneficjentéw Regionalm&yogramu Operacyjnego d/ojewddztwaomorskiego
na lata 2007-2013.

ZAMAWIAJ ACY przygotuje do odbioru przez WYKONAWHC decyzg zezwalajca na realizag
inwestycji drogowej na dziepodpisania umowy, a zgtoszenia zamiaru wykonaoigtr dla wymiany
stolarki okiennej i odcinka kanatu deszczowego ddDdo D1 w terminie do dnia 28.02.2011.

§3

Ustala st termin protokolarnego przekazania placu budowglzien ........................... (nie pé&niej
niz 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy).

Przekazanie WYKONAWCY terenu budowy, stangedigo pas drogowy, nagi po uzyskaniyprzez
WYKONAWCE pozwolenia na zagie pasa drogowego (pozwolenie to WYKONAWCA zatatwi
wlasnym staraniemaéznie z opracowaniem dokumentacji projektowej tyastvej organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt, w zakresie wymaganyermmgan wydagy zgod na czasowe zgie).
ZAMAWIAJ ACY przygotuje dla WYKONAWCY dokumentagcjprojektows (2 komplety projektéw
budowlanych, 2 komplety projektéw wykonawczych, dmplet specyfikacji technicznych) do odbioru
w siedzibie ZAMAWIAJACEGO w dniu zawarcia niniejszej umowy.
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§4

1. WYKONAWCA oswiadcza,  upewnit s¢ co do prawidtowséci i kompletndci ztozonej do przetargu
oferty oraz zgodnwi wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

2. WYKONAWCA oswiadcza, # zapoznat s z warunkami realizacji robot, sprawdzit dokumeptac
projektowa oraz nie wnosi do nich zasteeé i uwag.

§5
1. W imieniu ZAMAWIAJACEGO nadzor inwestorski nad realizagjrzedmiotu niniejszej umowy,
SPrawoW@ DRUZIE ........eeie e e e zwany w dalszej ¢xi umowy
NADZOREM.

2. Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwestiego §:

1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczespecjalnéci drogowe;j:

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicaespecijalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzeh gazowych, wodogowych i kanalizacyjnych :

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniceespecjalnéci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urgdzea elektrycznych i elektroenergetycznych :

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze specjalnéci telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastrukiutowarzyszcs :

5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ogranicze specjalnéci konstrukcyjno-
budowlanej:

3. ZAMAWIAJ ACY udostpni NADZOROWI kopt niniejszej umowy wraz z zgdznikami Nr 1 i 2 oraz
kopie umoéw, zawieranych przez WYKONAWCz podwykonawcami, o ktérych mowa w 8§ 9 ust.2
niniejszej umowy, do wykorzystania dla celow $eiavego prowadzenia nadzoru.

4. NADZOR zobowjzany jest do wspoétpracy z Biurem Ogrodnika Miagtaanym w dalszej &Z#ci
umowy OGRODNIKIEM, w zakresie zieleni.

5. OGRDNIK upowaniony jest do kontroli zgoddoi realizacji zieleni z dokumentacjprojektova,
specyfikacjami technicznymi, przepisami i obeavijacymi normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej
oraz do kontroli wykonywania zabiegow gighacyjnych zieleni.

6. NADZOR zobowizany jest do dokonywania odbioréweéziowych i technicznych w zakresie zieleni
oraz do przeprowadzenia odbiorunkowego robét w tym zakresie i przegbdw zieleni przy udziale
OGRODNIKA.

§6

NADZOR zobowazany jest do wykonania w zapstwie ZAMAWIAJACEGO obowizkéw zwhzanych z

nadzorem inwestorskim dla przedmiotu zamowienianydk 1l niniejszej umowy w nagiujacym zakresie:

1. zakup i rejestracja wypetnionych przez WYKONAWCNADZOR dziennikow budowy,

2. przekazanie WYKONAWCY terenu budowy i pod zaplebadowy,

3. zawiadomienie wigciwych organdéw oraz projektanta sprawaggo nadzoér autorski, co najmniej na 7
dni przed rozpoaziem robdt, o zamiarze rozpacza robo6t budowlanych wraz z pisemnym
oswiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzonprzygciu obowazkow,

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanych dziennikbwidbwy oraz planéw istniggego
uzbrojenia terenu budowy,

5. uzgodnienia harmonogramu realizacji rob6t budowtargbitych przedmiotem umowy,

6. reprezentowanie ZAMAWIA4CEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnjej realizacji z
dokumentagj projektowa, specyfikacjami technicznymi, decyzrezwalajca na realizagj inwestyciji
drogowej, zgtoszeniem zamiaru wykonania robot budoych, przepisami i obowZujacymi normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,
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7.

8.

zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowgmeiez WYKONAWE robdt, w tym wszelkich
opracowa wymienionych w specyfikacjach technicznych,

zatwierdzaniezrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw przez WYKONAW@E
oraz probek tych materiatow,

9. okresowe kontrolowanie wytworni materialtbw w celpraavdzenia zgodrei stosowanych metod

produkcyjnych z wymaganiami,

10.akceptacja spezu wywanego przez WYKONAWE do realizacji robot

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

sprawdzanie w trakcie realizacji rob6t dokonanegrep WYKONAWCE wytyczenia robét oraz
rzednych terenu,

zawiadamianie ZAMAWIAACEGO oraz jednostki projektowej o wadach dokumgntsigvierdzonych
w trakcie realizacji rob6t oraz dokonywanie z stosownych uzgodnielub wyjasnien, w tym take
wspotpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowang@ niego dodatkowych opracofva
projektowych,

sprawdzanie ilgci i jakosci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonanwbudowywanych
materiatéw i wyrobdw, a w szczegokud zapobieganie stosowaniu materiatow i wyrobow lwagth i
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budowiect

dokonywanie odbioru rob6t budowlanych uleggch zakryciu lub zanikagych oraz prob i odbioréw
technicznych oraz eciowych,

potwierdzanie faktycznie wykonanych robat,

kontrolowanie terminowdei wykonania rob6t w stosunku do harmonogramu zeeji robot i
fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym,

akceptacja faktur WYKONAWCY robdt,

state uczestnictwo w naradach technicznych i innyrganizowanych przez ZAMAWIAICEGO i
WYKONAWCE oraz sporgdzenie z ich ustafepisemnych protokotéw,

kontrola realizowanych robo6t budowlanych minimura watygodniu,

sprawdzanie i opiniowanie wnioskow WYKONAWCY w spii@ zmiany sposobu wykonania robot w
stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zam&)noraz w sprawie robot dodatkowych, azéak
ustalenia sposobu wykonania tych robot,

dokonanie czynriei sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosgsdw powykonawczych
przektadanych przez WYKONAWErob6t,

opracowywanie opinii dotyezych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wzgaroponowanym
terminem ich usurtia oraz wnioskowanie obtdnia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako ni
nadajice s¢ do usungcia,

kontrolowanie usurcia przez WYKONAWG@ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze rob6t oraz powiadamiania ZAMAWIACEGO o usuniciu wad i usterek,

dokonywanie czynriwi zwigzanych z odbiorami giciowymi, technicznymi i odbiorem kcowym
oraz dokonanie odbioru koowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIALEGO wraz z przekazaniem
w uzytkowanie wskazanemu przez nieg@YXTTKOWNIKOWI,

zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stakowispektora nadzoru i kierownika budowy,
kontrolowanie prawidtow&ri prowadzenia dziennikow budowy, a po odbiorze6tob odebranie
dziennikow budowy od kierownika budowy,

kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCrobét oraz inicjowanie aktualizacji ta
umowy poprzez dostosowanie jejsitedo zmienionych warunkéw realizaciji,

nadzorowanie kompletdoi i poprawndci sporadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
powykonawczej oraz jej zgodém z wymogami ZYTKOWNIKOW,

przygotowanie materiatdw oraz odpowiednio wnioskpoawolenie na zytkowanie lub zawiadomienia
0 zakaczeniu budowy wraz ze zteniem w PINB,

dokonanie rozliczenia finansowego budowy na aelbioru kaicowego wraz z przedstawieniem
danych dotycgcych przekazanigrodka trwatego (OT/PT) z podziatem nZUTKOWNIKOW,
przeprowadzenie w okresigkojmi i gwarancji, udzielonej przez WYKONAWC robot, przegidéw
przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAKCEGO i WYTKOWNIKOW wraz ze spisaniem
protokotu, okrélajacego stwierdzone wady i usterki, spos6b oraz tefohirusungcia,

nadzorowanie jakiwi i prawidtowaci usunecia wad i usterek przez WYKONAWTCoraz dokonanie
sprawdzenia ich usugtia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMANJACEGO i
UZYTKOWNIKOW protokotu z usuricia wad i usterek,

w przypadku nieterminowego usuwania przez WYKONARVGvad i usterek, przygotowanie
ZAMAWIAJ ACEMU danych, niezizinych do naliczania kar umownych z tego tytutu,
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34.w przypadku nie usuetia wad i usterek przez WYKONAWC zadania, przygotowanie

ZAMAWIAJ ACEMU danych niez&dnych do przeprowadzenia pgsbwania przetargowego na wybér
wykonawcy zasipczego usurtcia wad i usterek (w tym przedmiar robét i koszgomwestorski) oraz
nadzér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

§7

NADZOR zobowizany jest do dokonywania odbioru robét ulagggh zakryciu lub zanikagych oraz
odbioréw technicznych i eiciowych w cagu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
NADZORU przez WYKONAWG,.
NADZOR zobowizany jest do rozpoezia odbioru kdicowego przedmiotu zaméwienia w terminie 7
dni kalendarzowych od daty uzyskania odpowiedniswmdenia na gytkowanie lub ztaenia w PINB
zawiadomienia o zakaezeniu budowy.
Sprawdzenia kompletsoi i poprawndéci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia gotétvalo
odbioru, NADZOR dokona w terminie 14 dni kalendavgoh od daty przedi@nia dokumentéw przez
WYKONAWCE.
NADZOR zobowizany jest do zizenia w PINB odpowiednio wniosku o pozwolenie nigtkowanie
lub zawiadomienia o zakozeniu budowy przedmiotu zamowienia w terminie 7k@endarzowych od
daty stwierdzenia kompletéa i poprawndci dokumentéw odbiorowych.
. W okresie ¢kojmi i gwarancji NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia przegl kazdorazowo

w terminie do 14 dni kalendarzowych od wysenia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAICEGO
lub UZYTKOWNIKA oraz bez odgbnego wniosku dodatkowego przedh na 2 miesice przed
uptywem odpowiednio okresgkojmi oraz gwaranciji.
NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia przegl sprawdzacego usunicie usterek w agu 7
dni od wyznaczonej daty ich usyaia.

§8

. WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania robét, stanagyich przedmiot umowy, zgodnie z
dokumentag projektows, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorabét budowlanych,
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy techmicZnsztuki budowlanej, przepisami Prawa
budowlanego i obowazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisBMP oraz o ochronie
P.PC.

. WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryaaattgo wykona opracowania, wymienione
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbiarbat.

. WYKONAWCA zobowiazany jest do stosowania materiatéw i wyrobow budmyth zgodnych z
wymogami okrélonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych dabrotu zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane mayergowinny by w | gatunku
(najwyzszej jakdci), a zamontowane uwdzenia wyprodukowane w roku wbudowania, o
udokumentowanym pochodzeniu.

Na wniosek WYKONAWCY i za pisemanzgody ZAMAWIAJ ACEGO mog by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku WYKOMACA zobowhzany jest do przedstawienia
projektu zamiennego, zawiegaggo opis proponowanych zmian, rysunki i wyckasztéw. Projekt taki
wymaga akceptacji NADZORU i nadzoru autorskiego.

. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowignagrodzenia ryczattowego zorganizuje
plac budowy wtasnym staraniem i zapewni ockrarienia, warunki BHP i P.PD oraz utrzymywé
bedzie poradek na budowie. Ewentualne szkody vagtzone, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym
na wiasny koszt, a po zakzeniu realizacji robét doprowadzi plac budowy dans zgodnego z
przeznaczeniem. Plac budowy powinien¢ lgzysty i uporzdkowany, bez odpadéow etnych do
prowadzenia robot. Likwidacja placu budowy orazrdeyadzenie terenu do stanu pierwotnego (petnego
uporzdkowania) obciza WYKONAWCE.

. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowignagrodzenia wykona wlasnym staraniem
zasilanie placu budowy w eneggélektryczm i wode, na warunkach uzgodnionych z gestorami tych
medidw.

. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowignagrodzenia zapewni pomieszczenie dla
potrzeb ZAMAWIAJACEGO i NADZORU, umgaliwiajace organizowanie spotkakoordynacyjnych
dla 20 os6b, wyposane w stét konferencyjny i odpowiednios¢ krzeset, z dogpndscia do telefonu,
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faxu, komputera zatzem internetowym i oprogramowaniem do edycji ri&wm w Autocad oraz
dokumentéw MS Office (Excel i Word), drukarki, kekopiarki, sanitariatow, szafzamykaa do
gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz iaizbwania dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentéw oraz miejsce do gromadzeniaadkania probek, a ta# zabezpieczenia BHP
(kaski) dla potrzeb Nadzoru. Pomieszczeniedzie udosipnione ZAMAWIAJACEMU i
NADZOROW!I w okresie od dnia rozpogza realizacji rob6t do dnia odbioru kaowego przedmiotu
zamowienia.

8. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowieynagrodzenia prowadzit ¢dzie
dokumentagj fotograficzry, z realizacji rob6t w odsgpach miesicznych, w iléci 10 zdig¢ w kazdym
mieshkcu realizacji (w tym 2 zdpia w ugciu ,z lotu ptaka”, w formie z@g cyfrowych z istotnych,
powtarzalnych miejsc placu budowy z zaznaczenierh tyiejsc (zdjcia bgda szczegdtowo opisane, z
automatycznym datownikiem i zarchiwizowane w forimazyfrowym na néniku DVD lub CD w egz.,

a odbitki zostam wykonane w formacie 18 x 24 w 3 egz., w tym 1.atja NADZORU hcznie z
zapisem na DVD lub CD).

9. WYKONAWCA dokona obowizkowych zawiadomig gestoroéw sieci, wynikagych z uzgodni@ do
projektu budowlanego.

10. WYKONAWCA zabezpieczy budogv przed maliwoscia poniesienia szkody, spowodowanej przez
dziatania osob trzecich, a w przypadku jej wpgtnia zobowjzany edzie do naprawienia szkody i jej
ewentualnych skutkéw.

11. WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAACEGO, na okres od daty rozpgcia do
terminu odbioru kacowego rob6t lub do czasu useoia wad i usterek, stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego - w zalenosci od tego, ktory piniej sk konczy - polisy ubezpieczeniowe, obejrcg:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej widsngrywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY,

2) ubezpieczenie na wypadékierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lubdojgatrzeniem
WYKONAWCY w odniesieniu do os6b upowaionych do przebywania na placu budowy i oséb
trzecich, ktore niessupowanione do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszdzeobdt, obgtych niniejsa umowa, materiatéw i sprgu oraz innego
mienia podczas budowy.

Polisy powinny by przedstawione przez WYKONAWEC do wghdu NADZOROWI. Jeeli
WYKONAWCA nie przedstawizadanej polisy i dokumentow ubezpieczeniowych, ZAMAAIACY
moze zawrzé umowe ubezpieczeniow optacajgc skladki ubezpieczeniowe z kwot naigch
WYKONAWCY.

12. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowieynagrodzenia ryczattowego zapewni
wilasnym staraniem obslagyeotechniczii geodezyjn tacznie z zaleeniem osnowy realizacyjnej oraz
sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowggmdezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacj
powykonawcz oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia gramiierenie po zakezeniu robot.

13. WYKONAWCA zobowiazany jest do naprawy uszkodzazbrojenia podziemnego terenu @dzenia
takie jak sieci wod.-kan., gazowe, kable energetgctelefoniczne i inne), znajdgego st na terenie
budowy, zaréwno uwidocznionego jak nieuwidocznianag przekazanych przez ZAMAWIAZEGO
planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramachlousigo wynagrodzenia. WYKONAWCA
zobowhzany jest bezzwtocznie zawiadanNADZOR i ZAMAWIAJACEGO o ewentualnym fakcie ich
uszkodzenia.

14. WYKONAWCA zobowigzany jest do przebudowy kolidigego z robotami istnigfego uzbrojenia
podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazapyzdr ZAMAWIAJACEGO planach uzbrojenia
podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagrapgrzattowego.

15. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryazaljo zobowjzany jest do :

1) uzyskania zgody wiaiwego organu na czasowe ¢ pasa drogowego oraz opracowania
projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czaswpzenia robot w zakresie wymaganym
przez ten organ

2) wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czasvadzenia robo6t, jej utrzymania w trakcie
realizacji robét i demonta po tym okresie

3) wykonania drdg tymczasowych, technologicznych ntamwych na czas budowy, ich utrzymania w
trakcie realizacji rob6t i demoriia po tym okresie

4) opracowania projektu i przeprowadzenia probnegaabaia pali

5) wykonania pomiaréw netenia ruchu kolowego po pierwszym pelnym miesi od odbioru
koncowego przedmiotu umowy (w migsu miarodajnym)dcznie z obliczeniem przepustoged
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

dla wszystkich skrzyowan z sygnalizacj swietlna oraz wykonania aktualizacji programow
sygnalizacji (dostosowanie parametrow programowvgaiku tych pomiarow)

6) wykonania tymczasowych praeken sieci w zalenosci od przygtego etapowania realizacji robot

7) pielegnacji zieleni przez okres udzielonej gwaranciji

8) zapewnienia bezpiecznego pkpép pieszego i dojazdu zytkownikom posesji, skbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym

9) zapewnienie bezpiecznej organizacji ruchu kotowiggieszego wraz z czytelnym oznakowaniem,

10) zapewnienia agtego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowaglza zmianami w
organizacji ruchu

11) prowadzenia realizacji robot w sposob zapewoiajpezpieczéstwo budynkéw i urgdzen oraz
wihasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizmwch w gsiedztwie placu budowy, w
tym takze drég dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

12) prowadzenia realizacji rob6t w sposob zapewioiajbezpieczestwo oséb zamieszkagych i
przebywagcych w terenie oraz ochr@mienia

13) prowadzenia realizacji robét w taki sposéb, aby migstapity uszkodzenia obiektow i
infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placudbwy i nie podlegaicych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w praypavystpienia uszkodzetych obiektow
lub infrastruktury, WYKONAWCA zobowizany jest do naprawy uszkodzeb odtworzenia tych
obiektow lub infrastruktury.

WYKONAWCA zobowiazany jest pisemnie zgt@siNADZOROWI, roboty ulegajce zakryciu lub
zanikajce oraz proby i odbiory techniczne do dokonaniaiardbi ponig¢ wszelkie koszty z tym
zwiazane.

WYKONAWCA zobowiazany jest wykonywéwszystkie polecenia NADZORU i ZAMAWIAJCEGO
wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkinst@oowieniami umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia NADZOROW!I, ZAMAWIALEMU i wszystkim
osobom upowanionym przez nich, jak geinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢mstdo placu
budowy i do kadego miejsca, gdzie roboty w zwku z umovwy beda wykonywane.

WYKONAWCA zobowiazany jest zapewdi Instytucji Zaradzapce] Regionalnym Programem
Operacyjnym dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata728@3 oraz organom inspekcji i kontroli, w
tym organom krajowym i wspoélnotowym, degtdo placu budowy oraz wszelkich dokumentéw,
odnoszcych sé do wydatkow i ptatn€ci zrealizowanych w ramach niniejszej umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zgtoszenia zalazenia realizacji przedmiotu zamowienia oraz
gotowdaici do odbioru przedmiotu zamowienia poprzez dokdamapiséw do dziennikédw budowy przez
kierownika budowy oraz do pisemnego powiadomiemd®KRORU i ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA zobowiazany jest do spogdzenia kompletu materiatow dla PINB w Gdyni celem
uzyskania przez ZAMAWIALZCEGO odpowiednio pozwolenia nazytkowanie Ilub zlgenia
zawiadomienia o zakezeniu budowy, ktére winien dostarézZADZOROWI facznie z dokumentami
odbiorowymi, o ktérych mowa w ugtie 22 niniejszego paragrafu.

Do pisemnego powiadomienia o gotdwio do odbioru przedmiotu zamowienia WYKONAWCA
zobowgzany jest daiczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe, réwnagie do ZAMAWIAJACEGO (1
komplet) i NADZORU (2 komplety we wcgriej uzgodnionym z NADZOREM ukfadzie
dostosowanym do wymogowAY TKOWNIKA), w skiad ktérych wchodzi beda:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z dokumernitacj
projektows, zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlaraunkami pozwolenia na budew
oraz obowazujacymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nafeego stanu i porglku terenu budowy,

3) oswiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4) protokoty bada i sprawdzé, pomiary i ekspertyzy,

5) wyniki prébnych obcjzen pali,

6) protokoty z odbioréw technicznych rob6t uleggjch zakryciu oraz wynikagych z uzgodnie
branzowych,

7) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

8) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej i pkanalikdw z uwzgidnieniem szczegétowego
obrazu wszystkich z€zy pomedzy odcinkami rur oraz miejsc bugxch watpliwosci (rysy na
materiale, nierowrizi, wgniecenia) - wersja elektroniczna (CD, DVD)papierowa (raport z
pomiarem spadkow); inspekcielewizyjm naleey wykona& po zrealizowaniu projektowanego
uzbrojenia oraz po zakozeniu robét ziemnych zwganych z zagszczaniem gruntu
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

9) projekt powykonawczy uwzetiniajpcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzoreep
Kierownika budowy, NADZOR oraz Projektanta wraz geczegOtowym zestawieniem tych
Zmian,

10) protokoty odbioru sieci,

11) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokummenfotwierdzajcymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowzujacymi przepisami potwierdzone przez NADZOR,

12) zestawienie iléci wykonanych robot z uwzglinieniem rob6t rozbidrkowych wraz z zeknikiem
graficznym w uktadzie dostosowanym do potrzefytdownika,

13) protokoty zwolnienia poszczegolnych paséw drogowych

14) dane do ksizki drogi w podziale na poszczegolne ulice,

15) dzienniki budowy i inne dokumenty wynik&e z uzgodnie brarrowych, specyfikaciji
technicznych i SIWZ warunkage odbior kacowy i oddanie przedmiotu zaméwienia diytku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzrgtoszenia gotowsei do odbioru, a w
ktorych NADZOR lub ZAMAWIAJACY stwierdzi bedy lub niedokiadnéci, musz zostd w
nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowychrpafone i ponownie dostarczone do NADZORU i
ZAMAWIAJ ACEGO. Przekroczenie tego terminu uznaggzke za niespetnienie warunkéw umowy w
zakresie terminu zgtoszenia gotawo do odbioru i stanowi bedzie podstaw do zastosowania
postanowié@ umownych w zakresie kar za dmienie w wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowssi do odbioru przedmiotu zamoéwienia przez NADZORtga po stwierdzeniu
kompletndci i poprawndci sporadzonych przez WYKONAWE dokumentow odbiorowych.

Odbiér kaicowy przedmiotu zamdwienia nagt po uzyskaniu przez ZAMAWIAJCEGO pozwolenia
na wytkowanie, protokolarnie z jednoczesnym przekazarirevestycji do uytkowania, na podstawie
protokotu odbioru kocowego spisanego przez upawenych przedstawicieli WYKONAWCY,
NADZORU, ZAMAWIAJACEGO i WWYTKOWNIKOW.

Podpisanie protokotu odbioru kocowego przedmiotu zamowienia ngmije wraz z podpisaniem przez
WYKONAWCE gwarancji, ktérej tr& stanowi zajcznik Nr 7 do niniejszej umowy.

ZAMAWIAJ ACEMU z tytutu stwierdzonych w trakcie odbiorurkmmwego wad i usterek przystuguj
nastpujace uprawnienia:

1) ZAMAWIAJ ACY moze odmowé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajtermin usuricia wad
i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajsic do usungcia, ale nie uniemaiwiaja uzytkowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniemzenobnizy¢ wynagrodzenie nalee WYKONAWCY,

3) jezeli wady i usterki uniemdiwiaja uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanewizagraenie uytkowania, mae odsipic od umowy bez
wynagrodzenia dla WYKONAWCY luliada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi
lub zlect jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWGE z tego uprawnienia
ZAMAWIAJ ACY moze skorzysta po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu igstan
wad i usterek.

Na dzien odbioru kaicowego Wykonawca zobow#any jest dostarczyharmonogram wykonywania
zabiegOw pigignacyjnych w okresie gwaranciji.

W okresie ¢kojmi i udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowrany jest do udzialu w
przeprowadzanych przez NADZOR przghich oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych
przeghdéw wad i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCzobowhzan z tytutu udzielonej gkojmi oraz
gwarancji § odpowiednio protokoty z ostatniego przglii w okresie gkojmi i gwarancji, do ktérych
przeprowadzenia NADZOR zobagiany jest najpgniej na 2 miesice przed uptywem odpowiednio
okresow ekojmi lub gwarancji, stwierdzagych brak wad i usterek lub protokét z usyom wad i
usterek stwierdzonych podczas tego prasgl

W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowzany jest do udzialu w oglsnych przegldach zieleni,
przeprowadzanych przez NADZOR na minimum jedersimeprzed uptywem okresigkojmi i przed
uptywem kadego kolejnego roku okresu gwarancji.

Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCzobowiszan w zakresie pielgnacji zieleni g
protokoty z przegidu zieleni, w tym na koniec okresu gwarancji odpenio protokét potwierdzagy
zywotnas¢ nasadze lub protokét odbioru ponownie wykonanych nasadze
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§9

. WYKONAWCA zobowiazuje si do wykonania sitami wtasnymi napijacego zakresu robét :

. WYKONAWCA kazdorazowo zobowdzany jest do uzyskania zgody ZAMAWIALEGO na zawarcie
umowy z PODWYKONAWGQ\ okrelonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, aze@ka dokonanie w
takiej umowie zmian.

. WYKONAWCA zobowigzany jest do przedstawienia ZAMAWIACEMU 2z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie mniejszymznild dni od daty planowanego rozpecia robét przez danego
podwykonawe, umowy z tym podwykonawkclub jej projektu, wraz z e#cia dokumentacji dotycca
wykonania robét, oraz do zawierania tych umow wniier pisemnej pod rygorem niewsosci. W
umowie tej winien znalg sic zapis,ze nabiera ona mocy i jest aghca dla stron, peli zostanie
zaakceptowana przez ZAMAWIALCEGO lub jeeli w terminie 14 dni od jej przedienia
ZAMAWIAJ ACY nie wniesie uwag.

. WYKONAWCA zobowigzany jest do nie zawierania umowy z podwykornawaazie zgtoszenia przez
ZAMAWIAJ ACEGO pisemnego sprzeciwu lub zastetew terminie 14 dni od przedstawienia tej
umowy lub jej projektu ZAMAWIANCEMU (brak sprzeciwu lub zastrzas w tym terminie uwaany
jest za zgod ZAMAWIAJ ACEGO na zawarcie umowy).

. ZAMAWIAJ ACY moze odmowE zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykorgwakrelonym
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

. W trakcie trwania umowy ZAMAWIAACY moze wyrazé na pémie, pod rygorem niewaosci, zgod
na wykonanie zakresu robot oklamego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez inngggwykonawe.
Na zawarcie konkretnej umowy z takim podwykonavw/YKONAWCA obowigzany jest uzyska
zgodt ZAMAWIAJ ACEGO w trybie okrdonym w niniejszym paragrafie.

. Odmowa przez ZAMAWIAACEGO zgody na zawarcie przez WYKONAWCumowy z
PODWYKONAWCA nie mae stanowd podstawy dazadania przedizenia terminu wykonania robot i
terminu zgtoszenia gotowo do odbioru robot, a tak zmiany wynagrodzenia za wykonanie robot,
stanowicych przedmiot niniejszej umowy.

. Wykonywanie rob6t przez PODWYKONAWChie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzial§oi i
zobownzan wynikajacych z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedznig za dziatania i
zaniechania PODWYKONAWCY, jego przedstawicieli, guanikdw lub oso6b, ktorymi przy
wykonaniu zobowjzania st on postayt, jak za swoje whasne.

§10

. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala syczattowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY,
niezalene od rozmiaru robot budowlanych i innyélwiadczé oraz ponoszonych przez Wykonawc
kosztow ich realizacji w kwocie:

Q) i ZENEetto (STIOWNIE: ... e 174

b) . zbbrutto (stownie: ... zh),

Cena brutto zawiera podatek VAT — 22 %.

. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego pafagodejmuje cat& robdt wykonanych przez
WYKONAWCE oraz wskazanych w 8§ 9 ust. 2 niniejszej umowy pdamawcow.

. WYKONAWCA nie maze zadat podwyzszenia wynagrodzenia, chody w czasie zawarcia umowy
nie mazna byto przewidzié rozmiaru lub kosztéw robot i innychviadcze.

. Podziat robot na pozycje podlegeg fakturowaniu ustala harmonogram realizacji rolfékturowania,
stanowicy zahcznik Nr 1 do niniejszej umowy.

31



10.

11.

§11

. Rozliczenie za wykonane roboty, z zaster@em jak w ust. 2, ddzie s¢ odbywalo fakturami

czgsciowymi, wystawianymi przez WYKONAWE za zakaéczone elementy zakresu robét, zgodne z
harmonogramem realizacji i fakturowania, na pod&ayrotokdtu odbioru technicznego Iub
czesciowego dokonanego przez NADZOR, jediakie czsciej niz jeden raz w miescu. Rozliczenia
czsciowe realizowane dola do wysokdéci 90 % zaawansowania calego przedmiotu umowy, po
osiagnieciu tej wartdci nastépna platndcia jest rozliczenie kacowe. Faktury wystawione przez
WYKONAWCE wymagaj, przed przestaniem do ZAMAWIMAICEGO akceptacji przez NADZOR.

. Pomiary natzenia ruchu kotowego z aktualizagprogramow sygnalizacigwietinej oraz piejgnacja

zieleni w okresie przekraczgym okres udzielonejgkojmi, zostan rozliczone odgbnymi fakturami
odpowiednio po wykonaniu aktualizacji programow fudb uptywie kadego kolejnego roku piggnaciji
zieleni na podstawie oglsnych protokotéw, odpowiednio potwierdzeych wykonanie tych prac lub
protokotéw z przegldu zieleni.

WYKONAWCA oswiadczaze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfiigaym

NIP — e REGON ...ttt .

ZAMAWIAJ ACY oswiadczaze jest pfatnikiem podatku VAT o numerze identyfigay

NIP - 586-002-28-60.

ZAMAWIAJ ACY upowania WYKONAWCE do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
ZAMAWIAJ ACEGO.

WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIAACEGO:

Gmina Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54

Faktury ptatne &da przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakéurdzb odebny
rachunek podwykonawcy (faktura tadzie wskazywa nazwe wiasciciela rachunku, nazwbanku i
numer rachunku podwykonawcy) w terminie 30 dnidaty ztaenia faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi.

Rozliczenie kacowe za roboty nagbi w ciagu 30 dni od daty dokonania odbioruikowego, w tym te
terminie zostanie zimna u ZAMAWIAJACEGO faktura kacowa.

ZAMAWIAJ ACY Iedzie dokonywat bezpoednich ptatnéci PODWYKONAWCY za roboty
wykonywane przez niego na podstawie umowy zawart®fYKONAWCA i zaakceptowanej przez
ZAMAWIAJ ACEGO w trybie okrdonym w § 9 niniejszej umowy.

Ptatngci na rzecz PODWYKONAWCY nie magprzekroczy¢ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomidzy WYKONAWCA a PODWYKONAWCA.

Ptatng¢ za roboty wykonane przez PODWYKONAWEashpi ha podstawie faktury wystawionej
przez WYKONAWCE z wyranym wskazaniemgziodbiora zaptaty jest PODWYKONAWCA (faktura
ta gdzie wskazywa nazwe wiasciciela rachunku, nazwbanku i numer rachunku podwykonawcy).
Faktury za roboty wykonane przez PODWYKONAWGvystawione przez WYKONAWE w spos6b
odbiegajcy od okrélonego w niniejszym paragrafie, nieda przez ZAMAWIAJACEGO zaptacone i
beda traktowane jako nie wystawione.

§12

Strony ustalaj, ze WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne z nagtujacych
tytutow :

1) za opdnienie w wykonaniu robét z przyczyn niezdeych po stronie ZAMAWIAACEGO kag w
wysokdaici 0,1 % wynagrodzenia brutto, oklenego w § 10 ust.1, za #dy dzien op&nienia,
liczac od nastpnego dnia po uptywie terminu umownego zakaenia realizacji robét do dnia
faktycznego zakieczenia realizacji robét, potwierdzonego przez NABZO

2) za opdénienie w zgtoszeniu gotowoi do odbioru robot z przyczyn niezkeych po stronie
ZAMAWIAJ ACEGO kae w wysokaci 0,1 % wynagrodzenia brutto, oklenego w § 10 ust.1 za
kazdy dzien op&nienia, licac od nasipnego dnia po uptywie umownego terminu zgtoszenia
gotowaici do odbioru do dnia faktycznego zgtoszenia gotmivolo odbioru, potwierdzonego
przez NADZOR,

3) za opénienie w usuniciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorzeadawym robot lub
ujawnionych w okresie gwarancji, kaw wysokdaci 0,05 % wynagrodzenia brutto, oki@nego w

32



§ 10 ust.1 za kaly dziex op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego sankcie wad
i usterek do dnia faktycznego ich ustoi, potwierdzonego przez NADZOR,

4) z tytutu odsipienia od umowy z przyczyn niezieych po stronie ZAMAWIAACEGO kag w
wysokdaici 15 % wynagrodzenia umownego brutto, gkarego w § 10 ust.1.

2. ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo paicenia kar umownych, okflonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z nalmego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczevaberytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanigpetniajcego do wysokdi
rzeczywistej poniesionej szkody.

§13

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU gwarancji na roboty stanoyge przedmiot umowy na
................ miesice od daty odbioru Kmowego robot.

§14

1. WYKONAWCA wnosi na dzié podpisania niniejszej umowy zabezpieczenieayadgo jej wykonania
w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kyvot

...................................... Zb (SEOMBOL....eviiiiii e e ) W fOTMIES

1) pieniadza,

2) poreczer bankowych lub parczeniach spoétdzielczej kasy oszdmcsciowo-kredytowej, z tynre
zobowhnzanie kasy jest zawsze zobawaniem pienriznym,

3) gwarancji bankowych,

4) gwarancji ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowart.6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwojadrisgbiorczaci.

(Tresé umowy w tym punkcie zostanie dostosowana do fammogzonego zabezpieczenia).

2. Strony ustalaj, ze 30 % wniesionego zabezpieczenia hgkgo wykonania umowy jest przeznaczone
na zabezpieczenie roszazetytutu rkojmi za wady, z&70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza
sie jako gwarangj zgodnego z umoawvykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostanie zwolnione :

1) cz$¢ przeznaczona na zabezpieczenie rosz@zéytutu kkojmi za wady w wysokéi 30 %
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ................... zt, w terminie nie paniej niz w 15 dniu po
uptywie rkojmi za wady,

2) cze$¢ przeznaczona na zabezpieczenie ayad®go z umow wykonania rob6t w wysokai 70 %
zabezpieczenia, czyli w kwocie: ................... zl, w terminie dni 30 po odbiorze Aapwym
rob6t od WYKONAWCY,

3) zabezpieczenie naitego wykonania umowy, wptacone w pigifiu, zostanie zwrécone wraz z
naleznymi odsetkami.

4. W przypadku nie usuetia przez WYKONAWG wad i usterek w wyznaczonym terminie podczas
przeghdu w okresie gkojmi za wady terminie, ZAMAWIAACY ma prawo do opfacenia zgstzego
wykonania robét, zwizanych z usurciem tych wad i usterek, z @i zabezpieczenia, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku nie usugtia przez WYKONAWGE wad i usterek w wyznaczonym terminie podczas
przeghdu w okresie gwarancji terminie, ZAMAWIALCY ma prawo do optacenia zestzego
wykonania robo6t, zwizanych z usugciem tych wad i usterek, na koszt i ryzyko WYKONAWC

6. W przypadku nie zakezenia rob6t budowlanych w terminie umownym lub tuydnia procedury
odbiorowej, Wykonawca zobowdany jest do stosownego przeddnia wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, w ten sposob, aby okres zzbezenia obejmowat 30 dni od dnia
odbioru kaicowego, a zabezpieczenie rosZcze tytutu rkojmi obejmowato okres od dnia odbioru
koncowego do 14 dni po uptywie okresekojmi. W przeciwnym razie Zamawigly ma prawo do
potracenia z ostatniej faktury réwnowmosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia zabezpieczemia
pieniadzu.
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4.

§15

Przedstawicielami WYKONAWCY na budowig:s
1) Osoba upetnomocniona do reprezentowania w sprafirsaiisowych:

WYKONAWCA nie maze wprowadzé& zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 njsaego
paragrafu, bez uzyskania wénejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO, ktoéry mae na tak
zmiarg nie wyrazé zgody, powolujc sk na warunki niniejszej umowy.
WYKONAWCA zobowiazany jest z wtasnej inicjatywy zapewraastpstwo w przypadkach:

1) s$mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przedscieli,

2) jezeli jest konieczne zagiienie ktoregokolwiek z przedstawicieli z innychzyezyn, nk

wymienione w punkcie 1), ktére nig galezne od WYKONAWCY.

W przypadku, gdy zachodzi koniecZdozmiany ktoregokolwiek z przedstawicieli WYKONAWCY,
proponowana osoba musi posiada najmniej rownowane kwalifikacje i déwiadczenie oraz uzyska
aproba¢ NADZORU.

§16

W razie wysipienia istotnych okolicznimi powodugcych, ze wykonanie niniejszej umowy niezew
interesie publicznym, czego nie sma byto przewidzi€ w momencie jej zawarcia, ZAMAWIAICY
moze odsipic od umowy w terminie 1 miegia od powazicia wiadoméci o powyszych
okolicznaciach. W tym przypadku WYKONAWCA nie zadaé wynagrodzenia nal@ego mu z tytutu
wykonania czsci umowy o zamowienie publiczne oraz zwrotu gwajiamalezytego wykonania
umowy. WYKONAWCA zobowazany jest do
1) sporadzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJCEGO, protokotu inwentaryzacji rob6t do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robét na koszt ZAMAVWEEGO.
W razie odsipienia od umowy przez WYKONAWE, zobowizany jest on do:
1) sporadzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJCEGO, protokotu inwentaryzacji rob6t do
tego czasu wykonanych,
2) zabezpieczenia przerwanych robot na swoj koszt,
3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanejemvaniem robét w wysokoi 10 %
wynagrodzenia brutto, olglenego w 8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku nie wywizywania st WYKONAWCY z ustalonych warunkéw i terminéw realga w
tym takze w przypadku nie rozpoezia realizacji rob6t w terminie umownym, ZAMAWIALY po
bezskutecznym  uptywie  dodatkowego terminu  wyznaegon WYKONAWCY przez
ZAMAWIAJ ACEGO zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejsm@owy, bez maiwosci
dochodzenia przez WYKONAWE odszkodowania. W tym przypadku zobemije sé
WYKONAWCE do:
1) sporadzenia, przy udziale NADZORU i ZAMAWIAJCEGO, protokotu inwentaryzacji robot
wykonanych do tego czasu,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t na swoj koszt,
3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanejemvaniem robot w wysokci 15 %
wynagrodzenia brutto, olgl®enego w 8§ 10 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku odmowy przez WYKONAWHKC uczestnictwa w czyndoiach o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie oraz odmowy podpisania profiwknwentaryzacji, ZAMAWIAACY wraz z
NADZOREM sporadzap protokét bez udzialtu WYKONAWCY.

§17
Wszelkie zmiany, jakie strony chcialyby wprowadzlo ustalé wynikajacych z niniejszej umowy

wymagaj formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niavedci takich zmian.
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2. ZAMAWIAJ ACY dopuszcza mdiwos¢é zmiany ustalgé zawartej umowy w stosunku do dceé oferty

Wykonawcy w nasipujacym zakresie:

1) terminu zakaczenia realizacji rob6t i zgtoszenia gotéwsiodo odbioru na uzasadniony wniosek
WYKONAWCY i pod warunkiemze zmiana ta wynika z okoliczéa ktorych WYKONAWCA nie
mogt przewidzié na etapie skladania oferty i nie jest przez nizgwiniona

2) technologii wykonania rob6t, a co za tym idzignagrodzenia WYKONAWCY, na wniosek
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO i pod warunkiemze zmiana ta ddzie korzystna dla
ZAMAWIAJ ACEGO

3) odsgpienia na wniosek ZAMAWIAACEGO od realizacji e&ci rob6t i zwhzanej z tym zmiany
wynagrodzenia

4) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawan@any stawki podatku VAT

5) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacjetowej na wykonanie robo6t zamiennych nie
wykraczajcych poza zakres przedmiotu zamoOwienia, na uzasagnvniosek WYKONAWCY,
ZAMAWIAJACEGO Ilub PROJEKTANTA, przy nitiwej modyfikacji wynagrodzenia
WYKONAWCY, w sytuacji koniecznéci zwiekszenia bezpiechstwa realizacji robot
budowlanych, usprawnienia procesu budowydzb usunécia wad ukrytych dokumentacji
projektowej i uzyskania zatonego efektu zytkowego,

6) zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniongiosek WYKONAWCY, pod warunkiem
wyrazenia zgody ZAMAWIAACEGO na tak zmiare oraz zasipienia oséb WYKONAWCY
petniacych samodzielne funkcje techniczne osobami o upiaviach budowlanych zgodnych z
wymogami SIWZ

7) zmiany Podwykonawcy rob6t na uzasadniony wnidd8KONAWCY, pod warunkiem wyrzenia
zgody ZAMAWIAJACEGO na tak zmiarg oraz spetnienia przez nowego Podwykonatakich
samych warunkéw jak Podwykonawca pierwotny.

3. Zadna ze stron nie me bez zgody drugiej strony przefiea 0sob trzech wierzytelngci wynikajacych

Z niniejszej umowy.

4. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobogzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezenigjch,
3) ogtoszeniu upadizi WYKONAWCY,
4) wszczciu postpowania uktadowego, w ktérym uczestniczy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidacji,
6) zawieszeniu dzialalrsoi.

§18

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowydh interpretowane na podstawie przepisow Prawa
polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsemowy majp zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
polskiego, a w szczegolim Prawa zaméwie publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pgsiwania cywilnego.

3. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rolgignowicych przedmiot
niniejszego zamowieniaghzie obowizywata nasipujaca kolejnd¢ waznosci dokumentow:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) umowa,
3) dokumentacja projektowa,
4) ogolne i szczego6towe specyfikacje techniczne wykanaodbioru robét z dokumentagi
5) wybrana przez ZAMAWIAACEGO oferta WYKONAWCY,
6) kosztorys ofertowy.
4. ZAMAWIAJ ACY bedzie kierowat korespondencje do WYKONAWCY na adres

5. WYKONAWCA bedzie kierowat korespondencje do ZAMAWIACEGO na adres :
Urzad Miasta Gdyni
Wydziat Inwestyciji
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81-382 Gdynia, Al. M. Pitsudskiego 52/54,

fax 058 66 88 302.
6. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresuegpondengjuwaza Sk za dogczor.

§19

Wszelkie spory, jakie magwynikna¢ z wykonania umowy, stronyella rozstrzyga polubownie. W
przypadku nie ogpniecia ugody spory da rozstrzygane przezad powszechny wkiwy miejscowo dla
siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 20
Umowa obowazuje wraz z zajcznikami :
Zat 1 - harmonogram realizacji i fakturowania
Zat 2 - kosztorys ofertowy
Zat 3 - formularz oferty
Zat 4 - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwiée (z wyptkiem tresci objetej niniejsz
umowg)
Zat5 - dokumentacja projektowa
Zat 6 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Zat 7 - gwarancja
Zat 8 - tabela elementow.

Umowk niniejsz sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, 1 egz. dla WYKONAWCY, 2 atja.
ZAMAWIAJ ACEGO.

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA :
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ZAL ACZNIK NR 7

dO UMOWY NI oo zdnia ............

o WY KONAW C A ettt e e e e e e e e e e e e aaaes zapewniaze
Przedmiot UMOWY NI ......eiiiiiiiie e ceeeemie e eeeeeaaeees z dnia................ zostat

wykonany naleycie, zgodnie z dokumentagprojektows, wiedz i sztuky budowlan.

2. WYKONAWCA gwarantuje doby jakas¢ wykonanego przedmiotu powgzej umowy.

. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwaranddra wynosi .......... miegty od dnia
odbioru kaicowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i usterekwykonanym
przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowzuje st je usuné¢ na swoj koszt niezwtocznie
po wezwaniu do ich usuuia.

. Ustalenie wad i usterek napt protokolarnie z udziatem obu stron umowy orazINZORU i
uzytkownika, w trakcie przegtiu, ktérego termin wyznacza NADZOR.

. Protokdt, okrélajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i terinn usungcia, zostanie
spisany przez NADZOR.

. Sporzdzenie protokotu bez udziatu zawiadomionego WYKONBWma taki sam walor jak
protokot sporzdzony z udzialem WYKONAWCY.

. Protokét stanowi wezwanie WYKONAWCY do usgoia wad i usterek w okéeonym w tym
protokole terminie.

. Jeeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminiekreslonym w protokole,
ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo wykonania zgstzego w trybie 8§ 14 ust. 4 i 5

umowy.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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piecatka firmowa Wykonawcy

TABELA ELEMENTOW

ZAL ACZNIK Nr 8

ZBIORCZE ZESTAWIENIE SKELADNIKOW CENY OFERTY

Lp.

OPIS ELEMENRU ROBOT
Wg przedmiaru

WARTQSC
ELEMENTU
ROBOT
(zt netto)

ROBOTY DROGOWE, w tym :

roboty przygotowawcze

roboty ziemne

odwodnienie korpusu drogowego

podbudowy

nawierzchnie z kostki kamiennej

nawierzchnie bitumiczne

nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

krawezniki kamienne

OO |N|O|OTBRWIN|EF

krawezniki betonowe

chodniki z ptyt chodnikowych

chodniki z kostki betonowe]

obrzea

sciezki rowerowe

zatoki autobusowe

umocnienie skarp i rowow

oznakowanie poziome

oznakowanie pionowe

inne koszty

KANALIZACJA DESZCZOWA, w tym :

likwidacja istniegcego uzbrojenia

kanat deszczowy DN 800

kanat deszczowy DN 600

kanat deszczowy DN 500

kanat deszczowy DN 400

kanat deszczowy DN 300

kanat deszczowy DN 250

przykanaliki DN 200

dostawa i montaurzadzen podczyszczagych

OO |NOUIAWIN|IEF

=

inne koszty

WODOCI AGI, wtym:

likwidacja istniejcego uzbrojenia

wodockg DN 300 zzeliwa sferoidalnego

wodociag DN 200 PEHD

wodochg DN 110 PEHD

wodockg DN 100 zzeliwa sferoidalnego

wodocikg DN 90 PEHD

N[OOI WIN -

wodockg DN 50 PEHD
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8 | inne koszty
\/ KANALIZACJA SANITARNA
V USUNIECIE KOLIZJI ENERGETYCZNYCH
VI |PRZEBUDOWA O SWIETLENIA
VII PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH, w tym :
1 | przebudowa sieci telekomunikacyjnych TP S.A.
2 | przebudowa sieci telekomunikacyjnych MultimediA.S.
3 | przebudowa sieci telekomunikacyjnych UPC
4 | przebudowa sieci telekomunikacyjnych Marynarki Wojej
5 | inne koszty
VIl [BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ DLA
POTRZEB SYSTEMU TRISTAR
IX SYGNALIZACJA SWIETLNA
X PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
Xl EKRANY AKUSTYCZNE
Xl BUDOWA MURU OPOROWEGO
Xl [BUDOWA PRZEPUSTOW
XIV  |MALA ARCHITEKTURA
XV PRZESTAWIENIE WIAT AUTOBUSOWYCH
XVI ZAKUP | MONTAZ WIAT AUTOBUSOWYCH
XVIl |ZIELE N, w tym:
1 | wycinka drzew i krzewow
2 | zabezpieczenie drzew
3 | przesadzenie drzew
4 | przestrzenny uktad zieleni
5 | pielegnacja zieleni
6 | inne koszty
XVII - WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
XIX  |TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS
PROWADZENIA ROBOT
XX TABLICE INFORMACYJNE
XXI TABLIEC PAMI ATKOWE
POMIARY NAT EZENIA RUCHU KOLOWEGO Z
XXII AKTUALIZACJ A PROGRAMOW SYGNALIZACJI
SWIETLNEJ
XXl INNE KOSZTY
RAZEM POZYCJE | - XXl
Data: .......ocoovvviiiiieeeenns

(upetnomocniony przedstawiciel)
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