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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:
1) umowa <zawarta pomiedzy Zamawiajgcym  a Biurem  Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku;
2) mapa do celow projektowych w skali 1:500;
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych

oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

4) ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowe;j
w Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr
7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

5) Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

6) Wizje w terenie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu dla przedsiewziecia pn.
.Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z
odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawta Il
oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowsg infrastruktury kolidujgcej” .

Zakres prac obejmuije:

Ustawienie tymczasowego oznakowania pionowego oraz wymalowania
tymczasowego oznakowania poziomego w zakresie ulic: Swietojanska,
Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii Krajowej, Borchardta, Baduszkowej,
Skwer Kosciuszki i Waszyngtona.

3. Rozwiazania projektowe.

Zatozenia projektowe:
* ul. Wybickiego oraz Plac Grunwaldzki
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa dwupasowa);
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3,0m;
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%.
- wyposazenie: obustronne chodniki,
zatoka postojowa do parkowania prostopaditego
e ul. Armii Krajowej
- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku);
- predkos¢ projektowa Vp=40 km/h;
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4.

- szerokosc¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: obustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki,
e ul. Borchardta
- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu
w kazdym kierunku);
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szerokos$¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki, zatoka autobusowa;

» ul. Skwer Ko $ciuszki oraz Jana Pawta Il
- klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w kazdym
kierunku);
- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h;
- szerokosc¢ pasa ruchu 2x3,5m;
- przekroj uliczny (na terenie zabudowy);
- pochylenie poprzeczne: dwustronne - 2,0%;
- wyposazenie: obustronne chodniki,
zatoka autobusowa, zatoka postojowa.

Zatozenia wyj sciowe do etapowania robét na czas budowy.

Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:

1)
2)
3)

4)

podstawowym zalozeniem bylo wykonywanie jezdni potdwkowo aby nie
zamykac ulic.

Prowadzenie ruchu pojazdéw z dopuszczalnym zawezeniem jezdni wytgcznie
na odcinkach nie dtuzszych niz 150m,

zapewnienie dojscia i dojazdu do jak najwiekszej liczby posesji w obszarze
robét drogowych,

zapewnienie bezpieczehstwa ruchu pieszych i pojazdow w rejonie
prowadzonych prac budowlanych.

Technologia wykonania budowanego kolektora sanitarnego wraz z usunieciem kolizji
zostata przedstawiona w dokumentacji budowlanej i wykonawcze).

5.

Oznakowanie robot.

Przyjeto zastosowanie nastepujgcych typow znakow drogowych: tarcze duze i
Srednie folia odblaskowa Il generacii,

Ustawienie tarcz tablic powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ krawedzi tarczy do krawedzi
jezdni wynosita min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50 m. Ponadto ustawienie znakow
powinno zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych.
SzczegOty organizacji ruchu i rozmieszczenia znakdéw pokazano na rysunkach od

nr 1.1 do nr 1.18 organizacji ruchu na czas budowy, odpowiednio dla
poszczegoblnych etapéw budowy.
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5.1 Oznakowanie pionowe
Zastosowano nastepujgce grupy znakow:
— $rednie — znaki typu A, B, C, D (grupa podstawowa);
— za wyjgtkiem oznaczonych na rysunku jak nizej:
[D] w symbolu znaku - tarcze wielkosci "duze"” (ul. Swietojanska)

Przyjeto tarcze znakéw drogowych stalowe ocynkowane z ramkg, pokryte folig
Il typu. Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajgce ich obrot.

3.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ farbg rozpuszczalnikowg albo
tasmami odblaskowymi koloru zéttego.

UWAGA'!
1. Wykonawca poinformuje mieszkancow o utrudnieniach wynikajgcych z
prowadzonych robot z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposéb dojscia i dojazdu do
kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.
3. W czasie prowadzenia robot, wykonawca zapewni mieszkancom dojazd i

dojscie do posesiji.

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia had wykopami
przy pracach drogowych oraz dojscia do posesji wykonawca powinien stosowac
ktadki dla pieszych U-28.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zalgcznik nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

- Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zgodnie z

obowigzujgcym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdci¢
uwage na organizacje placu budowy, szczegdlnie w miejscu gdzie nie uda sie
unikngc¢ prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowaé
negatywne skutki prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci€é na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikbw budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnien nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

UWAGA DOTYCZACA SYGNALIZACJI DLA RUCHU WAHADLOWEGO!
Wykonawca opracuje programy sygnalizacji $wietlnej dostosowane do
biezgcych na czas wykonywania rob6t natezen ruchu dostosowanych do szczytu
porannego, popotudniowego, miedzyszczytu, nocy i wieczoru.

Opracowat:
mgr inz. Daniel Przyborowski
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%{ Zarzad Drég i Zieleni

jednostka budierowa Gminy Miasta Gdyni
B1-364 Gdynia, ul. 10 Lutcgo 24

" telefon: 58 7612000 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekeetariatf@zdiz gdynin.pl

UKR.7220. - [s2015.TW. A ( Gdynia, 16.11.2015
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O . B ul. Jana Uphagena 27
led B8 B0-237 Gdarisk- Wrzeszcz

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy ulic
Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowe] wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Borchardta,
Skwer Kogciuszki | al. Jana Pawla Il oraz budowsa kanaldw deszczowych i przebudowg infrastruktury
kolidujgcej z nastepujacymi uwagami:

o program wahadtowej sygnalizacji éwietlnej dostosowad do rzeczywistych natgzen ruchu,

e sygnalizatory tymczasowej sygnalizacji $wietlnej oraz linie warunkowego zatrzymania umiescic
w przekrajach poprzecznych jezdni zapewniajacych mozliwoé¢ wymijania sie pojazdow,

e w razie koniecznosci w podzinach szeaytu sygnalizacje wahadlowq zastapic recznym
sterowaniem ruchu,

s niezwlocznie po wykonaniu ujetych w projekcie budowlanym urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wprowadzié ich oznakowanie (facznie z ograniczeniem predkosci),

o przed przystapieniem do rob6t nalezy zalatwic formalnosci zwigzane z zajgciem pasa
drogowego zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481
z2004r.).

Z up, Prezygdety Miasta
{:. 41 Wl
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www.zdiz. gdynia.pl
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