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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:

1)

umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym  a Biurem  Projektow

Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku;

2)

3)

4)

5)

6)

mapa do celdow projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz.
2181).

»Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowe;j
w Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr
7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

Wizje w terenie

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu dla przedsiewziecia pn.
.Rewitalizacja terendw dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudowg ulic
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Sw. Mikotaja oraz budowa
kolektora deszczowego do rzeki Chylonki — Etap 1.

Zakres prac obejmuije:

Ustawienie oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania
poziomego w zakresie ulic: Sw. Mikotaja wraz z wjazdami, miejscami
postojowymi oraz chodnikami.

. Rozwi gzania projektowe.

Zatozenia projektowe:
ul. Sw. Mikotaja (na péinoc od wiaduktu kolejowego).

- droga gminna nr 135155G
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w kazdym

kierunku,);

- predkosc¢ projektowa Vp=30 km/h;

- szerokos$¢ pasa ruchu 2x2,5m, szerokosc¢ jezdni 5m;

- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0% i 3%.

- przekrdj uliczny: na terenie zabudowy;

- powigzanie z uktadem zewnetrznym na zachodzie poprzez skrzyzowanie z ulicg

Chylonskg na wschodzie z ul. Opata Hackiego.
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4. Zalozenia wyj $ciowe do etapowania robét na czas budowy.
Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:

1) Zapewnienie mozliwosci jak najszybszego wykonania projektowane]
kanalizacji deszczowej

2) zapewnienie dojscia i dojazdu do jak najwiekszej liczby posesji w obszarze
robét drogowych,

3) zapewnienie bezpieczehstwa ruchu pieszych i pojazdéw w rejonie
prowadzonych prac budowlanych.

5. Oznakowanie robot.

Przyjeto zastosowanie nastepujacych typow znakow drogowych: tarcze $rednie folia
odblaskowa Il generacii,

Ustawienie tarcz tablic powinno by¢ takie, aby odlegtos¢ krawedzi tarczy do krawedzi
jezdni wynosita min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50 m. Ponadto ustawienie znakow
powinno zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych.
SzczegOty organizacji ruchu i rozmieszczenia znakdéw pokazano na rysunkach od

nr 8.1 i 8.2 organizacji ruchu na czas budowy, odpowiednio dla poszczegolnych
etapow budowy.

5.1 Oznakowanie pionowe
Zastosowano nastepujgce grupy znakow:
— $rednie — znaki typu B, (grupa podstawowa);

Przyjeto tarcze znakdéw drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig
Il typu. Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajgce ich obrot.

5.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ farbg rozpuszczalnikowg albo
tasmami odblaskowymi koloru zéttego.

UWAGA'!
1. Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach wynikajgcych z
prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca uzgodni z wtascicielami posesji sposob dojscia i dojazdu do
kazdej nieruchomosci w czasie prowadzonych robdét.
3. W czasie prowadzenia roboét, wykonawca zapewni mieszkancom dojazd i

dojscie do posesji.

W przypadku koniecznosci udostepnienia pieszym przejscia had wykopami
przy pracach drogowych oraz dojscia do posesji wykonawca powinien stosowac
ktadki dla pieszych U-28.

Projektowane oznakowanie pionowe oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi warunkami technicznymi dla
znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zatgcznik nr 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.

- Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zgodnie z

obowigzujgcym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdci¢
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uwage na organizacje placu budowy, szczegdlnie w miejscu gdzie nie uda sie
unikngc¢ prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

- Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowaé
negatywne skutki prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegdlng
uwage nalezy zwroci€é na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikbw budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnien nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Gebski
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