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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania. 
 

Podstawami opracowania są: 
1)  umowa zawarta pomiędzy Zamawiaj ącym  a Biurem Projektów 

Budownictwa Komunalnego S.A.,  z siedzibą w Gdańsku; 
2)  mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

 szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
 oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
 umieszczania na drogach wraz z załącznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 
 2181). 

4)  „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej 
 w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarządzeniem nr 
 7148/12VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni. 

5)  Standardy Dostępności zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 
 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r. 

6) Wizje w terenie 

2. Cel i zakres opracowania . 

 
Celem opracowania jest tymczasowa organizacja ruchu dla przedsięwzięcia pn.  
„Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni wraz z rozbudową ulic 
Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa i Św. Mikołaja oraz budowa 
kolektora deszczowego do rzeki Chylonki – Etap 1”. 

 
 

 Zakres prac obejmuje: 
Ustawienie oznakowania pionowego oraz wymalowanie oznakowania 
poziomego w zakresie ulic: Św. Mikołaja wraz z wjazdami, miejscami 
postojowymi oraz chodnikami. 

3. Rozwiązania projektowe. 
 Założenia projektowe: 
• ul. Św. Mikołaja (na północ od wiaduktu kolejowego). 
-  droga gminna  nr 135155G  
- klasa drogi: D 1/2 (dojazdowa, jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdym 

kierunku,); 
- prędkość projektowa Vp=30 km/h; 
- szerokość pasa ruchu 2x2,5m, szerokość jezdni 5m; 
- pochylenie poprzeczne: jednostronne - 2,0% i 3%. 
- przekrój uliczny: na terenie zabudowy; 
- powiązanie z układem zewnętrznym na zachodzie poprzez skrzyżowanie z ulicą 

Chylońską na wschodzie z ul. Opata Hackiego. 
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4. Założenia wyj ściowe do etapowania robót na czas budowy. 
Przyjęto następujące założenia etapowania budowy: 

 
1) Zapewnienie możliwości jak najszybszego wykonania projektowanej 

kanalizacji deszczowej 
2) zapewnienie dojścia i dojazdu do jak największej liczby  posesji w obszarze 

robót drogowych,  
3) zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów w rejonie 

prowadzonych prac budowlanych. 
 

5. Oznakowanie robót. 
Przyjęto zastosowanie następujących  typów znaków drogowych: tarcze średnie folia 
odblaskowa II generacji, 
Ustawienie tarcz tablic powinno być takie, aby odległość krawędzi tarczy do krawędzi 
jezdni wynosiła min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje się nad chodnikiem 
należy umieścić jego tarczę na wysokości 2,50 m. Ponadto ustawienie znaków 
powinno zostać wykonane zgodnie z instrukcją o znakach drogowych pionowych. 
Szczegóły organizacji ruchu i rozmieszczenia znaków pokazano na rysunkach od 
nr 8.1 i 8.2 organizacji ruchu na czas budowy, odpowiednio dla poszczególnych 
etapów budowy. 
 

5.1 Oznakowanie pionowe 
Zastosowano następujące grupy znaków: 

− średnie – znaki typu B, (grupa podstawowa); 
 
Przyjęto tarcze znaków drogowych stalowe ocynkowane z ramką, pokryte folią 
II typu. Należy zastosować mocowanie tarcz uniemożliwiające ich obrót. 

5.2 Oznakowanie poziome 

 Oznakowanie poziome należy wykonać farbą rozpuszczalnikową albo 
taśmami odblaskowymi koloru żółtego.  

UWAGA ! 
1. Wykonawca poinformuje mieszkańców o utrudnieniach wynikających z 

prowadzonych robót z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
2. Wykonawca uzgodni z właścicielami  posesji sposób dojścia i dojazdu do 

każdej nieruchomości w czasie prowadzonych robót. 
3. W czasie prowadzenia robót, wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd i 

dojście do posesji. 
 

 W przypadku konieczności udostępnienia pieszym przejścia nad wykopami 
przy pracach drogowych oraz dojścia do posesji wykonawca powinien stosować 
kładki dla pieszych U-28. 
 Projektowane oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach – Dz. U. RP załącznik nr 220, poz. 2181 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. 
- Wszelkie roboty budowlane wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z 

obowiązującym prawem budowlanym i normami branżowymi. Należy zwrócić 
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uwagę na organizację placu budowy, szczególnie w miejscu gdzie nie uda się 
uniknąć prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym. 

-  Wszystkie prace budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby minimalizować 
negatywne skutki prowadzonych robót dla ruchu kołowego i pieszego. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na zapewnienie możliwie najlepszych warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego, pieszego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy 
robotników budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnień należy 
minimalizować czas ich trwania. 

 
 

      Opracował: 
mgr inż. Paweł Gębski 

 


