Z dnia 2007-03-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.03.2007 r. w sprawie:

- **1525/07/V/U -** akceptacji zmiany treści umowy KB/763/UI/271/W/2006 na wykonanie robót budowlanych na zadaniu: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni Orłowie - II etap(dalba)"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający:	**Urząd Miasta Gdyni**
Wprowadził informację:	**Sybilla Stolarczyk**
Data udostępnienia informacji:	**13.04.2007**

Źródło: https://bip.um.gdynia.pl/2007,429/z-dnia-2007-03-30,377986