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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791, zawarta w Gdyni w dniu 18.12.20009r.,
pomiedzy zamawiajgcym a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego
S.A., z siedzibg w Gdansku,;

- umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893, zawarta w Gdyni w dniu 07.06.2011r.,
pomiedzy zamawiajgcym, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego
S.A., z siedzibg w Gdansku;

- umowa nr KB/604/U1/112-W/2014/0237, zawarta w Gdyni w dniu 07.06.2011r.,
pomiedzy zamawiajgcym, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego
S.A., z siedzibg w Gdansku;

- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) do projektéw j.w.;

- pomiary natezen ruchu samochodowego wykonane w marcu 2011r.;

- projekt budowlany oraz projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn:
.Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako
etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni” — opracowanie BPBK S.A;
projekt budowlany oraz projekt docelowej organizacji ruchu dla inwestycji pn:
.Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni”;

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

- wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych
Zalgcznik do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
I Autostrad z dnia 23.04.2010r.

2. Cel i zakres opracowania.

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd ma na
celu:

- poprawe przepustowosci skrzyzowania;

- wzrost poziomu bezpieczenstwa pojazdow  przejezdzajacych  przez
skrzyzowanie;

- oznakowanie wydzielonych $ciezek rowerowych i chodnikéw, usprawniajgcych
ruch pieszych i rowerzystow.

Opracowanie projektowe zawierajgce projekt tymczasowej organizacji ruchu na
czas rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd oraz
na czas budowy ktadki pieszo rowerowej nad ulica Podjazd wykonane zostato
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w celu prawidiowego i bezpiecznego przeprowadzenia powyzsze] inwestycji
w pasie drogowym ulic: 10 Lutego, Dworcowa i Podjazd.

3. Opis stanu istniej 3gcego.

Istniejgce skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potgczenie
komunikacyjne Srédmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejbusowy w relacjach 10
Lutego-Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych
trase wiekszosci linii autobusowych i trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg
miedzy innymi dzielnice: Chylonie, Witomino, Wiczlino, Dgbrowe, Cisowa,
Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdanski Port Lotniczy.

W stanie istniejagcym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji
Swietlnej. Na wlocie ulicy Dworcowej znajduje sie duza wyspa rozdzielajgca
kierunki ruchu w lewo i prawo. Ruch w prawo odbywa sie pod katem prostym do
gtéwnego ciggu ulic kierunku 10 Lutego — Podjazd. Natomiast lewoskret odbywa
sie odrebng jezdnig dochodzacg pod katem 30 stopni do kierunku gtéwnego, co
stanowi istotny mankament geometrii skrzyzowania, rzutujacy na bezpieczenstwo
ruchu. Relacja na ciggu ulic 10 Lutego — Podjazd jest obcigzona bardzo duzym
natezeniem, co utrudnia skret z ul. Dworcowej w obu kierunkach. Natomiast
relacja lewoskretu na wlocie ulicy Podjazd odbywa sie ze wspolnego pasa z
ruchem na wprost, co powoduje blokowanie tego ruchu.

Ulice: 10 Lutego, Podjazd i Dworcowa to ulice jednojezdniowe o przekroju 2/2.
Nawierzchnia jezdni w wiekszosci asfaltowa za wyjatkiem pasa dla skrecajacych
w prawo z ul.10 Lutego w ul. Dworcowa, ktéra wykonana jest z kostki kamiennej.
W obszarze skrzyzowania znajduje sie kilkanascie legalnych i nielegalnych miejsc
postojowych.

W rejonie skrzyzowania na ul. Podjazd znajduje sie wiadukt kolejowy. Stanowi on
istotne ograniczenie w rozbudowie wlotu ul. Podjazd (pas do skretu w lewo).

4. Rozwi gzania projektowe.

4.1 Zatozenia projektowe:

e ul. Podjazd — 10 Lutego
-Klasa drogi: Z 2/2
-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,
-Przekrgj uliczny (na terenie zabudowy)
-2 jezdnie o szerokosci 6,0m ( jezdnia lewa ) i 6,5m (jezdnia prawa)
-Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
-Pasy dodatkowe (pasy skretu) o szerokosci 3,0m i 3,25m
-Chodnik o zmiennej szerokosci.

» ul. Dworcowa
-Klasa drogi: Z 1/2
-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,
-Przekrgj uliczny (na terenie zabudowy)
-1 jezdnia o szerokosci 12,5m
-Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%
-Pasy dodatkowe ( pasy skretu): o szerokosci 3,5m i 5,5m
-Chodnik o zmiennej szerokosci.
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+ Lacznica zjazdowa i wjazdowa (na ul.  Slaska ) w ciagu ul. Podjazd

-Lacznice 2 pasowe, jednokierunkowe

-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

-Przekrgj uliczny ( na terenie zabudowy)

-1 jezdnia, szerokosci 8,0m

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 3% ( tacznica wjazdowa) oraz 2%
(facznica zjazdowa)

4.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko sciowe kiadki dla pieszych nad ul. 10
Lutego.

Dla bezkolizyjnego przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego nad ulicg
10 Lutego zaprojektowano ktadke pieszo-rowerowg z dwukierunkowg $ciezkag
rowerowym o szer. 2,5m i chodnikiem o szer. 2,0m, rozdzielonych separacjg
o szerokosci 0,5m.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano w uktadzie rownolegtym do istniejgcego
wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciggu gtébwnego szlaku kolejowego PKP
I SKM Gdansk-Gdynia. Projektowana kfadka pieszo-rowerowa ma na celu
potgczenie terenow zielonych Al. 17 Grudnia z terenami przy dworcu podmiejskim.
Pochylenie sciezki rowerowej od strony dworca wynosi i = 0,55% oraz i=-7,05%.
Na chodniku dochodzacym do ktadki przewidziano wykonanie 7 pochylni
o dilugosci 1=8,0m i maksymalnym spadku i=8,0%, rozdzielonych spocznikami
o dt. 1,50m i pochyleniu ok. i=2-3%.

Niwelete na kfadce zaprojektowano w formie tuku pionowego, ktory wynika
rowniez z formy architektonicznej ktadki i zapewnienia uzyskanie wymaganej
skrajni drogowej.

5. Tymczasowa organizacja ruchu.

Tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome na czas prowadzenia rob6t nalezy
wykona¢ zgodnie ze szczegoOtowymi warunkami technicznymi dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zalgcznik nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.

Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowac odlegto$¢ krawedzi tarczy
od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad
chodnikiem lub $ciezkg rowerowg nalezy umiesci¢ jego tarcze na wysokosSci
2,50m. Ponadto nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz znakéw pionowych
uniemozliwiajgce ich obrot.

Etap | dotyczy robot zwi gzanych z przebudow g nawierzchni bitumicznych
skrzy zowania, wraz z budow g sieci uzbrojenia podziemnego. Roboty
wykonywane w etapie | zostaty podzielone na 8 faz realizacji.

Faza 1

UWAGA!
Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t przewidzianych w tej fazie nalezy wykonac
tymczasowe nawierzchnie z ptyt drogowych we wskazanych na Rys. 1.1 miejscach.
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W fazie 1 etapu | przewidziano:

1. Wykonanie kanatu deszczowego DN600, na odcinku od studni Dist3 (wiaczenia
w kanat istniejacy) do studni D10.1 oraz fragmentem w kierunku studni D10 —
w wykopie waskoprzestrzennym;

2. Wykonanie nawierzchni bitumicznych oraz opasek bezpieczenstwa w obrebie
tacznic zjazdowej/wjazdowej z/na ul Morska;

3. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robot poprzez:

— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robot zaporami drogowymi pojedynczymi
typu U-20a;

— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c ze znakami nakazu oraz sygnatami
Swietlnymi ostrzegawczymi;

— ograniczenie predkosci na realizowanym odcinku do 30km/h.

W fazie 1 etapu | wystepuje zawezenie ruchu na ul. Podjazd w strone ul. Slaskiej oraz
w strone ul Morskiej do jednego pasa ruchu. Szczego6towe rozwigzanie tymczasowej
organizacji ruchu w fazie 1 etapu | zostato pokazane na Rys. nr 1.1.

Faza 2

W fazie 2 etapu | przewidziano:

1. Wykonanie kanatlu deszczowego DN600, na odcinku od studni D10.1 do studni
D10 oraz od studni D10 do studni D11 — w wykopie waskoprzestrzennym;

Istnieje konieczno $é wykonania fragmentu kanatu deszczowego pomi  edzy

studniami D10 i D11 — w porze nocnej lub w weekend, z tymczasowym

uto zeniem piyt drogowych 1,5x3,0m.

2. Wykonanie kanalu deszczowego DN400 i DN500 pod nawierzchnig tacznicy
zjazdowej z ulicy Morskiej, na odcinku od studni Dist.5 do studni D3.9 oraz
fragmentem w kierunku studni D 3.8 — w wykopie waskoprzestrzennym;

3. Wykonanie kanalu deszczowego DN400 i DN500 pod nawierzchnig tgcznicy
wjazdowej na ulice Morska, na odcinku od studni Dist.4 do studni D10 — w wykopie
waskoprzestrzennym;

4. Wykonanie potowy nawierzchni jezdni tgcznic zjazdowej i wjazdowej na/z ul.
Slaskiej;

5. Zabezpieczenie pasa prowadzonych rob6t poprzez:

— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robét barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a

— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c, U-3d ze znakami nakazu oraz
sygnatami swietlnymi ostrzegawczymi;

— ograniczenie predkosci na tgcznicy zjazdowej z ulicy Morskiej do 30 km/h.

W fazie 2 etapu | wystepuje zawezenie jezdni tgcznicy zjazdowej i wjazdowej z/na ul.
Slaska do jednego pasa ruchu oraz zawezenie tacznicy zjazdowej z ulicy Morskiej w
kierunku ul. Podjazd réwniez do jednego pasa ruchu. SzczegoOtowe rozwigzanie
tymczasowej organizacji ruchu w fazie 2 etapu | zostato pokazane na Rys. nr 1.2.

Faza 3
W fazie 3 etapu | przewidziano:

1. Wykonanie kanatu deszczowego DN1000 wraz ze studniami, na odcinku od studni
D4.3 do studni D4.6 — w wykopie wasko-przestrzennym;
2. Wykonanie nawierzchni bitumicznej srodkowego pasa ulicy Dworcowej;
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w

. Odsuniecie przejscia dla pieszych przez ulice Dworcowg poza zakres
prowadzonych robat;
. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robot poprzez:
wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robot barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a
ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c ze znakami nakazu oraz sygnatami
Swietlnymi ostrzegawczymi;

o

W fazie 3 etapu | wystepuje jednostronne zawezenie jezdni ulicy Dworcowej,
Z pozostawieniem 1 pasa ruchu w kierunku ul. Morskiej i dwoch w kierunku
ul. Starowiejskiej. Szczegb6towe rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu w fazie 3
etapu | zostato pokazane na Rys. nr 1.3.

Faza 4

UWAGA!
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot przewidzianych w tej fazie nalezy
wykona¢ tymczasowe nawierzchnie z ptyt drogowych we wskazanych na Rys. 1.4
miejscach.

W fazie 4 etapu | przewidziano:

1. Wykonanie wodociggu ,przewiertem” pod ul. 10 Lutego;

2. Wykonanie kanatu deszczowego DN300 pod wjazdem w ul. Szkolng — na odcinku
od studni D2.1 do D2.1a;

3. Wykonanie fragmentu nawierzchni jezdni ul. 10 Lutego wraz ze Sciezkg rowerowg
I potowg wjazdu ul. Szkolnej;

4. Wyznaczenie w nowym miejscu przejscia dla pieszych przez ul. Dworcowg
(przesuniecie przejscia o kilka metrow w kierunku Dworca Gtownego PKP
I zawezenie przejScia do szer. 4,0m);

5. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robét poprzez:
— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robét barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a;
— wygrodzenie ruchu pieszych od prowadzonych robo6t zaporami drogowymi
podwdéjnymi U-20c;
— wygrodzenie przeciwnych kierunkOw ruchu barierami z tworzywa sztucznego

U-14e;

— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c, U-3d ze znakami nakazu
oraz sygnatami swietinymi ostrzegawczymi.

Na ul Podjazd w strone ul. 10 Lutego wystepuje zawezenie do jednego pasa ruchu na
dtugosci ok. 100m oraz miejscowe na ul. 10 Lutego w strone ul. Podjazd. W fazie tej
ulega zmianie lokalizacja wyjazdu z ul. Dworcowej na ul. 10 Lutego. Szczegdtowe
rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu w fazie 4 etapu | zostalo pokazane na
Rys. nr 1.4.

Faza 5

UWAGA!

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét przewidzianych w tej fazie nalezy
wykona¢ tymczasowe nawierzchnie z ptyt drogowych we wskazanych na Rys. 1.5
miejscach.
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W fazie 5 etapu | przewidziano:

1. Zamkniecie relacji skretnej z ulicy Dworcowej w ul. 10 Lutego;

2. Zwezenie jezdni ciggu ulic 10 Lutego — Dworcowa;

3. Wykonanie kanatu deszczowego DN600, na odcinku od studni D4 do studni D4.3 —
w wykopie waskoprzestrzennym;

4. Wykonanie fragmentu gazociggu na ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej;

5. Wykonanie fragmentu wodociggu pod przebudowywang nawierzchnig ciggu ulic
10 Lutego-Dworcowa,

6. Wykonanie nawierzchni prawego pasa jezdni, na kierunku ul. 10 Lutego
— ul. Dworcowa — wraz z nawierzchnig sciezki rowerowej, czescig chodnika,
opaskami oraz potowg wjazdu ul. Szkolnej;

7. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robét poprzez:
— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robét barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a
— wygrodzenie ruchu pieszych od prowadzonych robét zaporami drogowymi
podwdjnymi typu U-20c
— wygrodzenie przeciwnych kierunkow ruchu barierami z tworzywa sztucznego typu
U-14e;
— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c i U-3d ze znakami nakazu oraz
sygnatami swietlnymi ostrzegawczymi.

W fazie 5 etapu | wystepuje miejscowe zawezenie do jednego pasa ruchu ul. 10
Lutego w strone ul Podjazd. W fazie tej zostajg wylaczone relacje skretne z ul.
Podjazd w ul. Dworcowg oraz z ul. Dworcowej w ul. 10 Lutego oraz poprowadzone
objazdy. Szczegolly objazdow pokazane zostaly na schemacie — Rys. 01.
Szczegobtowe rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu w fazie 5 etapu | zostato
pokazane na Rys. nr 1.5.

Faza 6

UWAGA!

Przed przystapieniem do zasadniczych robét przewidzianych w tej fazie nalezy
wykona¢ tymczasowe nawierzchnie z ptyt drogowych we wskazanych na Rys. 1.6
miejscach.

W fazie 6 etapu | przewidziano:

1. Zamkniecie potnocnej jezdni ulicy Podjazd,;

2. Skierowanie ruchu dwukierunkowego na potudniowsg jezdnie ulicy Podjazd;

3. Fragmentaryczne zwezenie jezdni ulicy Dworcowej do 1 pasa ruchu (w kazdym
kierunku);

4. Wykonanie kanatu deszczowego DN1000, na odcinku od studni D4 do studni D6
— w wykopie waskoprzestrzennym;

5. Wykonanie kanatu deszczowego DN800, na odcinku od studni D6 do studni D8
— w wykopie waskoprzestrzennym;

6. Wykonanie kanatu deszczowego DN600, na odcinku od studni D8 do studni D10.1
— w wykopie waskoprzestrzennym;

7. Wykonanie przykanalikbw deszczowych na ulicy Dworcowej i ul. Podjazd, na
przebudowywanych w tej fazie fragmentach nawierzchni ulic;

8. Podniesienie istniejacej kanalizacji teletechnicznej wielootworowej o ok. 70cm,
przebiegajacej poprzecznie przez jezdnie ul. Podjazd, na odcinku przed wiaduktem
kolejowym od strony ul. Morskiej, w tym:
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a) likwidacja istniejgcego ciggu kanalizacji 16 otworowej z rur PCV, bez
naruszania kabli;

b) zabezpieczenie odstonietych kabli rurami dwudzielnymi grubosciennymi
8x120mm, L=19,2m;

— odtworzenie nowego ciggu kanalizacji 8xRHDPEp 110/6,3mm, L=19,2m,;

— ulozenie piyt prefabrykowanych 1,5x3,0m nad wybudowang kanalizacjg
wielootworowg jako nawierzchni tymczasowe] na szer. jezdni ul. Podjazd
w kierunku ul. 10 Lutego oraz na chodniku.

9. Wykonanie kanalizacji teletechnicznej wzdtuz ulicy Dworcowej i w sgsiedztwie
projektowanej ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wraz z utozeniem piyt
prefabrykowanych 1,5x3,0m nad wybudowang kanalizacjg wielootworowg jako
nawierzchni tymczasowej na szer. jezdni ul. Podjazd w kierunku ul. 10 Lutego
oraz na chodniku.

Roboty opisane w punktach 819 nale zy wykona ¢ w porze nocnej.

10. Wykonanie fragmentu gazociagu na ul. Podjazd — przewiertem pod jezdnig;

11. Wykonanie fragmentu wodociggu na ul. Podjazd — przewiertem pod jezdnig;

12. Wykonanie nawierzchni na ulicy Dworcowej w kierunku ul. Podjazd o szer. 3,0m
wraz z opaskami, oraz nawierzchni prawego pasa ul. Podjazd w kierunku ul.
Morskiej od skrzyzowania do konca zakresu, a takze nawierzchni chodnika po
prawej stronie ciggu ulic 10 lutego — Dworcowa;

13. Wykonanie 2 przyczoétkow kiadki pieszo-rowerowej nad ulica Podjazd (od strony
dworca PKP oraz od strony Al. 17 Grudnia) wraz z konieczng podporg
tymczasowa;

14. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robot poprzez:

— wygrodzenie pasa ruchu od strony prowadzonych rob6t barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a;

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych rob6t zaporami drogowymi
podwojnymi typu U-20c;

— wygrodzenie przeciwnych kierunkéw ruchu barierami z tworzywa sztucznego typu
U-14e;

— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c ze znakami nakazu oraz sygnatami
Swietlnymi ostrzegawczymi.

W fazie 6 etapu | wystepuje fragmentaryczne zawezenie jezdni ul. Dworcowej
w strone ul. Podjazd do jednego pasa ruchu na catym odcinku prowadzonych robdét.
W fazie tej zostajg wylaczone takze relacje skretne z ul. Podjazd w ul. Dworcowg oraz
z ul. Dworcowej w ul. 10 Lutego oraz poprowadzone objazdy. Szczegdéty objazdow
pokazane zostaly na schemacie - Rys. 01. Szczegdlowe rozwigzanie tymczasowej
organizacji ruchu w fazie 6 etapu | zostato pokazane na Rys. nr 1.6.

Faza 7

UWAGA!

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t przewidzianych w tej fazie nalezy
wykona¢ tymczasowe nawierzchnie z ptyt drogowych we wskazanych na Rys. 1.7
miejscach.

W fazie 7 etapu | przewidziano:

1. Zamkniecie potudniowej jezdni ulicy Podjazd;

2. Skierowanie ruchu dwukierunkowego na pétnocng jezdnie ulicy Podjazd;

3. Fragmentaryczne zwezenie jezdni ulicy Dworcowej do 1 pasa ruchu (w kazdym
kierunku);

4. Wykonanie kanatu deszczowego DN1000, na odcinku od studni D1 do studni D3
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— w wykopie waskoprzestrzennym,;
5. Wykonanie kanatu deszczowego DN800, na odcinku od studni D3 do studni D3.6
— w wykopie waskoprzestrzennym;
6. Wykonanie kanatu deszczowego DN500, na odcinku od studni D3.6 do studni D3.8
— w wykopie waskoprzestrzennym;
Wykonanie przykanalikdw deszczowych oraz fragmentow kanalizacji sanitarnej;
Wykonanie fragmentu wodociggu przy ul. 10 Lutego;
Wykonanie nawierzchni ulicy Podjazd — pasow ruchu w kierunku ul. 10 Lutego,
wraz z fragmentami tacznic z ul. Morska i Slaska wraz z opaskami i wyspami
dzielgcymi — zakres zgodny z rys. 1.7
10.  Zabezpieczenie pasa prowadzonych robot poprzez:
— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robét barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a
— wygrodzenie przeciwnych kierunkéw ruchu barierami z tworzywa sztucznego U-
14e,
— ustawienie zestawu: tablic kierujgcych U-3c, U-3d ze znakami nakazu oraz
sygnatami swietlnymi ostrzegawczymi.

© o N

W fazie 7 etapu | wystepuje zawezenie ul. Podjazd w strone ul. 10 Lutego oraz
w kierunku ul. Morskiej do jednego pasa ruchu na catym odcinku prowadzonych robot.
W fazie tej zostajg wytaczone takze relacje skretne z ul. Podjazd w ul. Dworcowg
i zul. Dworcowej w ul. 10 Lutego oraz poprowadzone objazdy. Szczegoty objazdow
pokazane zostaly na schemacie - Rys. 01. Szczegdtowe rozwigzanie tymczasowej
organizaciji ruchu w fazie 7 etapu | zostato pokazane na Rys. nr 1.7.

Faza 8
W fazie 8 etapu | przewidziano:

1. Wykonanie przykanalikbw deszczowych na lewym pasie ulicy Podjazd;
2. Wykonanie fragmentu wodociggu w rejonie pod nawierzchnig Podjazd
3. Wykonanie nawierzchni lewego pasa ciggu ulicy Podjazd - 10 Lutego oraz wysp
fragmentow opasek i wysp dzielgcych zgodnie z rys. 1.8;
4. Zabezpieczenie pasa prowadzonych robot poprzez:
— wygrodzenie pasa ruchu od prowadzonych robét barierami ochronnymi
pojedynczymi typu U-20a;
— wygrodzenie ruchu pieszych od prowadzonych robo6t zaporami drogowymi
podwojnymi U-20c;
— ustawienie zestawu: tablic kierujacych U-3d ze znakami nakazu oraz sygnatami
Swietlnymi ostrzegawczymi.

Na ul. Podjazd w strone ul. 10 Lutego wystepuje zawezenie do jednego pasa ruchu na
odcinku w poblizu tacznicy zjazdowej.

Etap Il dotyczy robdt zwi agzanych z przebudow g nawierzchni chodnikéw
wzdtu z ciggu ulicy Podjazd - 10 Lutego oraz wzdiu z ul. Dworcowej, budow g
ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd oraz przebu dowa sieci uzbrojenia
podziemnego. Roboty wykonywane w etapie |l zostaty podzielone na 5 faz
realizaciji.

Faza 1l

W fazie 1 etapu Il przewidziano:

1. Wykonanie fragmentu gazociggu pod ul. Podjazd — ,przewiertem” pod jezdnig;
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2. Wykonanie fragmentu gazociggu pod chodnikiem — wzdtuz ulicy Podjazd
— w wykopie wasko przestrzennym;

3. Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej DN300 — w kierunku ciggu pieszego
Al. 17 Grudnia — w wykopie wasko przestrzennym;

4. Wykonanie nawierzchni chodnika wzdtuz ulicy Podjazd, na odcinku od tgcznicy
zjazdowej z ul. Morskiej do schodow w ciggu Al. 17 Grudnia — przy zamknieciu
chodnika na tym odcinku;

5. Wykonanie nawierzchni chodnika wzdtuz ulicy Podjazd, na odcinku od schodow
w ciggu Al. 17 Grudnia do ul. 10 Lutego — potéwkowo, z zapewnieniem przejscia
pieszym w trakcie prowadzenia robdt;

6. Zabezpieczenie prowadzonych robét poprzez:

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych robét zaporami drogowymi
podwdjnymi typu U-20c.

W fazie 1 etapu Il zostaje wylgczony z ruchu pieszych na odcinku chodnika wzdtuz ul.
Podjazd, pod istniejgcym wiaduktem kolejowym. Ruch pieszych zostaje
poprowadzony chodnikiem wzdtuz lewej jezdni ul. Podjazd oraz dalej przez przejscie
dla pieszych przez ul. Dworcowg. Dodatkowo na prawej jezdni ul. Podjazd
ograniczono predkos¢ do 30km/h. Szczegotowe rozwigzanie tymczasowej organizaciji
ruchu w fazie 1 etapu Il zostato pokazane na Rys. nr 2.1.

Faza 2
W fazie 2 etapu Il przewidziano:

1. Wykonanie czesci schodow terenowych taczacych Al. 17 Grudnia z chodnikiem
wzdtuz ulicy Podjazd,;

2. Wykonanie przykanalika deszczowego ze studnig pod chodnikiem w ciggu Al. 17
Grudnia;

3. Wykonanie fragmentu nawierzchni chodnika w ciggu Al. 17 Grudnia, wraz
z rozbidrka istniejacych i budowg nowych schodow terenowych zlokalizowanych w
ciggu chodnika.

4. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t poprzez:

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych robét zaporami drogowymi
podwdjnymi typu U-20c.

W fazie 2 etapu Il ruch pieszych w ciggu Al. 17 Grudnia zostaje skierowany po
potdbwce schodow terenowych tgczacych Al. 17 Grudnia z chodnikiem wzdtuz ulicy
Podjazd i dalej po istniejagcym chodniku ziemnym. Szczegoblowe rozwigzanie
tymczasowej organizacji ruchu w fazie 2 etapu Il zostato pokazane na Rys. nr 2.2.

Faza 3
W fazie 3 etapu Il przewidziano:

. Wykonanie nasypu pod rampe wjazdowg na ktadke pieszo-rowerowg

— od strony Al. 17 Grudnia wraz z towarzyszgacymi elementami konstrukcyjnymi;

. Wykonanie przykanalikbw deszczowych ze studniami pod budowang sciezkg
rowerowa i chodnikiem w ciggu Al. 17 Grudnia;

. Wykonanie pozostatej po fazie 2 etapu Il czesci schodéw terenowych taczacych Al. 17
Grudnia z chodnikiem wzdtuz ulicy Podjazd;

. Wykonanie fragmentu nawierzchni $ciezki rowerowej, na odcinku od budowanego
przyczoétka do konca zakresu budowy $ciezki w strone Al. 17 Grudnia;
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5. Wykonanie fragmentu nawierzchni chodnika wraz ze schodami terenowymi, na
odcinku od budowanego przyczotka do wykonanego w poprzednich fazach chodnika
na Al. 17 Grudnia;

6. Zabezpieczenie prowadzonych robét poprzez:

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych robo6t zaporami drogowymi
podwdjnymi typu U-20c.

W fazie 3 etapu Il ruch pieszych w ciggu Al. 17 Grudnia zostaje skierowany po
potdbwce schodow terenowych tgczacych Al. 17 Grudnia z chodnikiem wzdtuz ulicy
Podjazd i dalej po wybudowanym w fazie 2 chodniku. Szczegbtowe rozwigzanie
tymczasowej organizacji ruchu w fazie 3 etapu Il zostato pokazane na Rys. nr 2.3.

Faza 4
W fazie 4 etapu Il przewidziano:

1. Wykonanie przyczotka pod projektowang ktadke pieszo-rowerowg
— od strony Dworca Gtownego PKP;

2. Wykonanie pomostu ktadki pieszo-rowerowej;

3. Wykonanie nasypu pod rampe wjazdowg na ktadke pieszo-rowerowg
— od strony Dworca Giownego PKP wraz z towarzyszacymi elementami
konstrukcyjnymi;

4. Wykonanie kanalu deszczowego na odcinku od studni Dk1 do wpustu kratowego
WK5 — pod budowanym w tej fazie odcinkiem $ciezki rowerowej i chodnikiem;

5. Wykonanie fragmentu wodociagu i gazociggu od strony Dworca Gtownego PKP;

6. Wykonanie fragmentu nawierzchni Sciezki rowerowej i chodnika nasypu pod
rampe wjazdowag na ktadke pieszo-rowerowg — od strony Dworca Gtownego PKP;

7. Zabezpieczenie prowadzonych robét poprzez:
— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych rob6t zaporami drogowymi
podwojnymi typu U-20c.

W fazie 4 etapu Il ruch pieszych w ciggu Al. 17 Grudnia zostaje skierowany po
przebudowanym chodniku i wybudowanych schodach terenowych. Natomiast od
strony Dworca Gtownego PKP ruch pieszych odbywa sie po istniejagcym chodniku,
odcinkowo zwezonym SzczegOtowe rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu
w fazie 4 etapu Il zostalo pokazane na Rys. nr 2.4.

Faza 5
W fazie 5 etapu Il przewidziano:

1. Wykonanie nawierzchni ronda sciezki rowerowej przy Dworcu Gtownym PKP,

na odcinku od $ciezki wykonanej w fazie 4;

2. Wykonanie nawierzchni chodnika wraz z plytkami dla niepetnosprawnych przy
Dworcu Gtownym PKP na obszarze po lewej stronie ronda sciezki rowerowej oraz
przy istniejgcych miejscach postojowych, a takze czes$¢ opasek i separacji zgodnie
zZrys. 2.5;

3. Zabezpieczenie prowadzonych robét poprzez:

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych rob6t zaporami drogowymi
podwojnymi typu U-20c.

W fazie 5 etapu Il ruch pieszych w ciggu ul. Podjazd i ul. Dworcowej jest utrzymany.
Przebudowa chodnika odbywa sie z zachowaniem mozliwosci dojscia do dworca
SKM. Szczegobtowe rozwigzanie tymczasowej organizacji ruchu w fazie 5 etapu Il
zostato pokazane na Rys. nr 2.5.
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Faza 6
W fazie 6 etapu Il przewidziano:

1. Wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej przy Dworcu Gtownym PKP,
na odcinku od sciezki wykonanej w fazie 6 do konca zakresu budowy Sciezki;

2. Wykonanie nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego, na odcinku pod wiaduktem oraz
wzdtuz ul. Dworcowej, z zachowaniem ciggtosci ruchu pieszych, a takze czesci
chodnika w obrebie dworca SKM nie wykonanej w fazie 6 wraz z ptytkami dla osob
niepetnosprawnych oraz opaskami i nawierzchnig separaciji;

3. Zabezpieczenie prowadzonych rob6t poprzez:

— wygrodzenie ruchu pieszych od strony prowadzonych robét zaporami drogowymi
podwdjnymi typu U-20c.

W fazie 6 etapu Il ruch pieszych w ciggu ul. Podjazd i ul. Dworcowej jest utrzymany.
Przebudowa chodnika odbywa sie ,potdwkowo” — po chodniku istniejagcym, a
nastepnie po chodniku wybudowanym. Minimalna szeroko$¢ przejscia dla pieszych
powinna zosta¢ utrzymana o szer. 1,5m. SzczegOlowe rozwigzanie tymczasowej
organizacji ruchu w fazie 6 etapu Il zostato pokazane na Rys. nr 2.6.

6. Uwagi ko hcowe

W Zzadnych z wyze] wymienionych faz nie jest wymagane ustawianie
tymczasowych stupow trakcyjnych oraz nie przewiduje sie korekty przebiegu
trakcji trolejbusowej.

Wszelkie roboty budowlane Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ zgodnie z
obowigzujgcym prawem budowlanym i normami branzowymi. Nalezy zwrdcié
uwage na organizacje placu budowy, szczegdlnie w miejscu gdzie nie uda sie
unikng¢ prac budowlanych pod ruchem samochodowym i pieszym.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby minimalizowac
negatywne skutki prowadzonych robét dla ruchu kotowego i pieszego. Szczegodlng
uwage nalezy zwrOci€é na zapewnienie mozliwie najlepszych warunkéw
bezpieczenstwa ruchu kotowego, pieszego oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
robotnikbw budowlanych. W przypadkach nieuniknionych utrudnieh nalezy
minimalizowac czas ich trwania.

Opracowali:

inz. Mateusz Narloch mgr inz. Zbigniew Mysza
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WYKAZ OPINII | UZGODNIEN:

Lp. | Jednostka wydajgca dokument Charakterystyka dokumentu
2. Zarzad Drég i Zieleni Opinia nr UD.6740.1134.2011.RL.Arch.38a z
Ul. 10 Lutego 24 dnia 12.12.2011r.
81-364 Gdynia
2. Zarzad Komunikacji Miejskiej Opinia nr ZKM.IR.52.43.2015 z dnia
Ul. Zakret do Oksywia 10 13.11.2015r.
81-244 Gdynia
3 Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie nr UKR.7220.194.2016.TW
Ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
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TR N
e Zalgcznik Nr 34
o alidynia, dnia 12,12.2001 v,

Biuro Projekidw
Budownictwa Komunalnego
AL w Gdatisku

ul. Jana Uphagena 27

- 81 - 237 GDANSK

\"-

detvezwe preebudony skezviowania wlicy 10 Lidego = wlicami Dworeowy | Podinzd w ey,
wraz z plytkami dla oséb niepetnosprawnych oraz opaskami i nawierzchnig separacii

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresic swoich kompetencii, dokumentacjg
projekiown dotyezaca Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego 2 ulicami Dworcowy
i Podjazd, w sklad, ktorej wehodzq ponizsze opracowania:

o projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Geyni,

Al Marszalka Pilsudskicge 52/54, 81-382 Gdynin; jednostka projekiowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, B0-237 CGdadsk; projekiant: mgr inz. Zbigniew Mysza; dala
opracowania: pazdziernik 2011r. pn. ,Przebudowa skrzyZowanin ulicy 10 Lutego
# ulicnmi Dworcows | Podjazd jalko T etap rozbudowy ul. 10 Lutego™,

o projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Gdyni,
Al Marszalka Pilsudskicgo 52/54, §1-382 Gdynia; jednostka projekliowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdadisk: projekiant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: paddziernik 201 Ir ,Budowa kladki pieszo-rowerewej nad ul. Podjazd
w ramach zadania pn: ,Przebudown slozyzownnia uliey 10 Lutego z ulicami
Dworcows i Fodjazd w Gdyni®

« naslgpujgeymi uwagami:

I, W zwigzku = przebudows wpustow wraz = preykanalikami na wysokosei budynku pray ul,

Slaskiej 1-7 zaprojektowad adiworzenic nawierzehni,

2. Instrukejan  dol.  utrzymania  nawierzehni  wodoprzepusrezalng)  mineralno-zywicznej
powinna zostad przekazana do i, Zavegdu podezas procesu odbioru,

I W projekcie  kladki, przy  projektowanych  schodach  terenowyeh  uwsglednid
caprojektowanie podjazdow dla wozkow,

4, MNa ewentualne zmiany w dokumentacji projekiowe], ktére wynikng przed lubfi w trakeic

Jepo realizacii, nalezy uzyskad zpode tul. Zarzagu — przed dokonaniem tych zmian,

5. Realizacja inwestycji nie moze poporszy¢ stanu istnigjacege oraz naruszad interesdw osob
trzecich,
f. O rozpoczgeiu i zakoficzeniu robot nalezy powiadomié pisemnie tut, Zarzad - fax 058 662

28 41, powolujye sie na numer niniejszego uzgodnienin oraz podajac imig, nazwisko

i numer telefonu kierownika robél.

Rozwigzania z zakresu punkiow 1-3 przedstawic do uzgodnienia(z tut. Zarzadem na clapie

R FEAF R B S 0, v Gelaisku
projekin wykonawezego, L

Tl .

-”’!,,z’n zgadnndd kapll ¢ oryginatem’
Kierownil zospoiy archibakinry
marind, arch. Slawomir Brvcekowski

s
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Uzgodnienic jest wadne dwa lata.

Integralng caesé ninicjszego wepod nicnin stanowin opicezetownne zalyeenili graficene (j.:

yys. nre [ plan syiuneyjony, rvs. nr 4.1 przekroje  konstruleyjne i vys. nr L2 seerepaly

konstrukeyjne z projelkiu slovzyviowania orng

rojelou kbadk,

Jednoezednie informujemy:

o przed rozpoczgciem robdl nalexy sporzgdzié | przedstawic do zatwierdzenia woi
Zarzgdzie projekl tymezasowe] organizac)i ruehu na czas budowy oraz pracbudowy
urzgdeen inlrastruklury technicane],

o projekl docelowe] organizacii michu podlega odrgbnemu  zatwicrdzeniv w .
Farzadzic, .

o wycieeie dizew i krzewdw wymaga zeewolenin =z Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miasta Gdyni,

o projekty pozostalyeh brani rownicz nalezy preediozyé do vzgodnienia do . Zarzgdu,

LIDy = afn

DY RERTOR
LI B

1 g Moo Wi fepng il

L ———
lg@jh.d—““!.ﬂ B \. |l'r Gakaieku

S Za zgodnode kopit 7 aryginalem’?
Hierownik zospolic architakiory

gt fnd, arch. Slaworsie Bryczkowski
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WZKM.IR.52435018 Gdynia 13.11.2015r.

SEKRETA
ETARTAT BPBK SA

data wpl, zm& v

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. i “,f":;*'.;‘

L UL T TR T

UL Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dot.: organizacji ruchu podczas ,,Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z

ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”.

Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, iz zapoznal sie z
tymezasowq organizacja ruchu podczas ,Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10
Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd” i zwracamy uwage, ze nalezy
dostosowa¢ ustawienie barier U-20a do korytarzy ruchu autobusow
przegubowych (zwlaszcza w Etapie 1 w fazach 4 i 8). Dodatkowo zwracamy
uwage na fakt, ze podobnym okresie czasu zaplanowane sg rowniez prace na
Estakadzie Kwiatkowskiego, co razem moze spowodowaé duZe utrudnienia w
ruchu drogowym w miescie. Ponadto pragniemy zauwazyé, ze w niektorych
fazach w przypadku utrudnien z wykonaniem niektérych manewréw potrzebna

moze by¢ pomoc Policji w kierowaniu ruchem.
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BPBK SA Gdarnisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 oraz KB/303/U1/103/W/2011/9893 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutegoz 17
ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni. Budowa kfadki pieszo rowerowej nad ulicg Podjazd
- PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU



= Zarzad Drog i Zieleni
jednostka budzetows Gminy Mmsta CGedyni

P | ?@ B1-364 Celpnin, ul. 10 Latesr 249
fri=imio it rel.s 58 76120 (0-01; fax: 58 667 26 41; e-munll: ek resariat i pdpika. il

UKR7220.1142016.TW Cidynia, dn, 01.06.2016

ZAR ZD -5 KT H

SERHRETARIAT BFBK S.A.
Gdanzk /
F
006 -06- 07 BPBK s.a.
L. y ul, Jana Uphagena 27
e L N L $0-237 Gelaiish- Wrzeszes

dot. projekin organizacii ruchn me cras viebudowy skravkowania ulicy 10 Lutepe 2 ulicami Dworeows i Podiel fnko
stap | rozbudowy ulicy 10 Lutege w Gdvni orag budowy kladki pleseo- rowerowe] nnd ulica Podjard

Farzad Diog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt organizacil muchu na czas rozbudowy
skreyzowania ulicy 10 Lotego z ulicami Dworcowy | Podjaed oraz budowy kiadki pieszo- rowerowej
nad ulicy Podjazd 2 nastgpujgcymi uwagami:

1. prezed rozpoczgeiem kasdegoe kolejnego etapu robot uzgednic z Zarzgdem Komunikacji
Migjskiej w Gdyni zasady ewenlualnego zastapienia trolejbusdw zasilanych sieciowo 2 linid
napowietrznej innymi rodzajand pojazdaw,
oznakowanie wprowadzone w obrgbie skrzyzowania ulic 10 Lutego, Dworcowe] | Podjazd
po zakonczeniu pierwszegn otapu robdt wykonad zpodnie # zatwierdzonym projekiem stale
organizacji ruchu (zat, UKR.7220.172.2016.TW.4119 2 | 7.05.2016).

3. w zwigzku z wylgczeniom cagsci relachi skretnyeh na preebudowsywanym skrevizowanio
i prowadzeniem objazdu ul, 3 Maja konieczna moze by likwidacja kontrapasa rowerowego
wyznaczanego na tej ulicy na odcinku od skrzyzowania z ul. 10 Lutege do skrzyzowania
z ul. Zgoda. Wymaga 1o opracowania dodatkowego projektu organizacji ruchu. Decyzjg w tej
sprawic zarzgdea ruchu podejmic przed wprowadzeniem chjazdu,

4. przed preystgpieniem do robdt nalezy zmlstwié formalnosel zwinzane z zajgeiem pasa
drogowepn,

5. wamosc fraci zalwierdzenie projektu [ymezasowe) OrEanizasi ruchu
nr UKR 7220371 2012, TW.551%, 2 19.07.2012.
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